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RESUMEN 
El presente Proyecto Profesional, titulado "CONSTRUCCIÓN DE 
LA CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA - NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE", Km. 00+000 - Km. 09+531, se encuentra ubicado en el 
distrito de Sanagorán, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad, el 
punto de inicio es en la zona denominada Puente Paja Blanca y termina 
en el centro poblado Challuate. 
El trazo se ha realizado en su mayor longitud basándose en la 
existencia de un camino de herradura, cumpliendo con las normas de 
diseño vigentes. 
El trabajo se inició con reconocimiento de la zona y la recopilación 
de información existente en el lugar. 
Posteriormente se procedió a realizar el diseño y los estudios 
correspondientes a cada una de las áreas correspondientes: 
• Se diseñó una carretera, con las características siguientes: 
"Y Longitud: 9 531 Km. 
"Y Velocidad Directriz: 20Km/h. 
"Y Pendiente Media: 3.21 %. 
"Y Radio Mínimo Normal: 12m. 
"Y Ancho de calzada: 3.50m. 
"Y Mediante el diseño del pavimento se determinó un espesor 
de afirmado de 30cm 
• Según el estudio de suelos realizado de las 1 O calicatas, se 
determinó que el suelo más representativo en todo el tramo es el 
que pertenece a la calicata No 06 (Km 04+860), se trata de un 
suelo A-7-6, (CL) clasificación AASHTTO, del cual se obtuvo un 
C.B.R (3.80%). 
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• Haciendo el estudio de la cantera se determinó que se trata de un 
suelo de tipo A-1-a (GP), y un CBR (59%), con lo cual es adecuado 
para ser usado como material de afirmado. 
• Para el sistema de drenaje superficial se realizó el diseño de 45 
aliviaderos, 04 alcantarillas, 01 Badén, además de 14515.74 m. de 
cunetas. 
• En cuanto a la señalización se consideró: 09 señales informativas, 
03 señales reglamentarias, 63 señales preventivas y 11 hitos 
kilométricos. 
• El Valor referencial al mes de Noviembre del 2013, asciende a 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 08/100 NUEVOS SOLES 
(S/.4, 798,234. 08). 
• El Proyecto tiene un costo por km de S/.503,487.312 nuevos soles. 
• El Proyecto está programado para ser ejecutado en 1 O meses (300 
días calendarios). 
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l. CAPÍTULO l. 
1.1. INTRODUCCIÓN. 
Las carreteras cumplen un rol fundamental en la integración del país; 
al posibilitar la comunicación entre los pequeños caseríos y grandes 
centros poblados, estimulando el progreso de regiones aisladas y 
estancadas económicamente, generalmente de buen potencial productivo 
que por la carencia de vías permanecen sin explotar o con sistemas 
artesanales de explotación básicamente orientados a cubrir sus 
necesidades de auto consumo. 
En el distrito de Sanagorán provincia Sánchez Carrión, existe la 
imperiosa necesidad de construcción de nuevas carreteras; es por ello 
que con este proyecto "Construcción de la Carretera Puente Paja 
Blanca - Nuevo Progreso- Challuate", se pretende de alguna manera 
contribuir en la explotación del alto potencial productivo de recursos 
cultivables que existe en la zona. 
El presente Proyecto Profesional se ha desarrollado en VI capítulos 
los cuales se describe a continuación. 
En el capítulo 1 se plantea los objetivos, los antecedentes, alcances del 
proyecto, se brinda información de las características locales, donde se 
describe ubicación del proyecto, extensión, accesos, topografía, 
temperatura y también se realizó el estudio socioeconómico; en el capítulo 
11 se desarrolla lo que concierne a la revisión de literatura del proyecto; En 
el capítulo 111 se tiene en cuenta los diferentes recursos materiales y 
humanos que han sido utilizados para el desarrollo del proyecto 
En el capítulo IV se desarrolla la metodología y procedimiento, tanto para 
el estudio del trazo definitivo, mecánica de suelos, hidrología, diseño de 
pavimento, señalización, estudio de impacto ambiental, los criterios que 
se han tomado para realizar el proyecto; en el capítulo V se presenta los 
resultados finales que se han obtenido. En el VI capítulo se presenta las 
conclusiones y recomendaciones. 
Como anexos se presenta el expediente técnico. 
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1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
"REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA-NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE". 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Levantamiento Topográfico. 
Realizar el diseño geométrico de la carretera. 
Realizar el estudio de suelos y canteras 
Diseñar el pavimento de la carretera 
Realizar el estudio hidrológico e hidráulica 
Determinar el Impacto Ambiental del proyecto 
Determinar El valor referencial del proyecto 
1.3. ANTECEDENTES. 
La zona donde se va a realizar el proyecto actualmente cuenta con 
un camino de herradura que une las comunidades de Yerba buena, 
Nuevo Progreso y Challuate. 
Las Municipalidad Distrital de Sanagorán dentro de su planificación, 
están dando prioridad a la ejecución de dicha carretera, ya que en la 
actualidad las comunidades beneficiarias no cuentan con una vía, lo que 
dificulta el transporte de sus productos agrícolas y de primera necesidad 
los mismos que lo realizan en animales de carga elevando así el costo, 
debido al tiempo que demora el trasladarse de un lugar a otro, por tal 
motivo la munici¡:>alidad distrital de Sanagorán solicita a la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca en cumplimiento con 
uno de sus objetivos de proyección social, los servicios de sus bachilleres 
para la realización de dicho proyecto. 
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1.4. CARACTERISTICAS LOCALES. 
Las comunidades Yerba Buena, Nuevo Progreso, Challuate, se 
encuentran ubicadas aproximadamente a 35 Km del distrito Sanagorán, 
Provincia Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
1.4.1. UBICACIÓN. 
La zona donde se desarrollará el proyecto es la siguiente. 
Cuadro No 1: Ubicación Política 
A. Política. 
Región: La Libertad 
Provincia : Sánchez Carrión 
Distrito : Sanagorán 
Localidad: Nuevo progreso-Challuate 
Región Geográfica: Sierra 
Cuadro W 2: Ubicación Geográfica 
B. Geográfica. 
Coordenadas Geográficas: 
Punto Inicial. Puente Paja Blanca 
Latitud Sur: yo 48' 17.58" 
Longitud Oeste: 78° 13' 9.16" 
Coordenadas UTM: DATUM WGS-84, ZONA 17 SUR 
Norte: 9135834.75 
/ Este: 807093.75 
Altitud: 
1 
3005.09 m.s.n.m 
Coordenadas Geográficas: 
Punto Final. 
1 
Comunidad Challuate 
Latitud Sur: 
1 
70 50' 13.91" 
Longitud Oeste: 78° 30' 24.69" 
Coordenadas UTM: DATUM WGS-84,ZONA 17 SUR 
Norte: 9132681.19 
Este: 805439 71 
Altitud: 
1 
3308.41m.s.n.m 
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1.4.2. 
1.4.3. 
LIMITES. 
El distrito de Sanagorán, comprende los siguientes límites: 
- Este: Distrito de Marcaba!. 
- Norte: Provincia de Cajabamba 
-Oeste: Pro_vincia de Otuzco 
- Sur: Provincia de Santiago de Chuco. 
TOPOGRAFÍA. 
La zona de estudio presenta una topografía predominantemente 
accidentada. 
1.4.4. ALTITUD. 
La zona donde se desarrollará el proyecto se encuentra entre 3000 
m.s.n.m. y 3400 m.s.n.m. 
1.4.5. CLIMA. 
El clima que se presenta en el tramo en estudio, es templado con 
presencia de lluvias estacionales variando entre una temperatura 
máxima de 18°C y una temperatura mínima de 8°C, con una humedad 
relativa entre el 35% y 55% con precipitaciones pluviales máximas que 
se presentan en los meses de octubre- abril 
1.4.6. ACCESIBILIDAD. 
La accesibilidad a la zona del proyecto desde la Ciudad de 
Cajamarca es la siguiente: 
Cuadro No 3: Accesibilidad 
' 
. 
-
~ .... •. < 
' 
. Dist~ J· .. _ ~ ' .. . ' 
. ~- r.¡·¡Jo de vía .. \ Medio ' :Rut~·. .·.A: - , .Free .... ' 
'· :rransp·. -¡Ttempo,. ;....· ...... _ 'i·: Km'... . . ;,...;¡...,._~:-..;:;.~···· .. - ~~. ~ 
' 
.. 
• . 
•: . 
. . 
Cajamarca Cajabamba Asfaltada 
1 
Vehículo 124.00 3.5 hrs 
1 
Diario 
Cajabamba Huamachuco Tratamiento Vehículo 60.00 1.5 hrs 
1 
Diario 
superficial 
Huamachuco Sanagorán 
1 
Afirmada Vehículo 15.00 40 min Diario 
Sanagorán Puente Paja Trocha Vehículo 35.00 2hrs Casual Blanca Carrozable 
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1.4.7. EXTENSIÓN. 
La longitud de la carretera del presente estudio es de 9.531 Km. 
Aproximadamente. Teniendo como inicio el lugar denominado "Puente 
Paja Blanca" y termina en la comunidad de "Challuate". 
1.5. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. 
1.5.1. POBLACIÓN. 
La población beneficiada por dicho proyecto es de 1368 habitantes 
aproximadamente. 
Cuadro No 4: POBLACIÓN. 
Población Urbana 
Población Rural 
Población Censada Hombres 
Población Censada Mujeres 
Población de 15 y más años de edad 
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de 
edad 
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con 
Asistencia al Sistema Educativo Regular 
' \ 
• ~ ·1:2983;0~ 
279.00 
12704.00 
6337.00 
6646.00 
7084.00 
54.56% 
36.80% 
55.10% 
Fuente: Instituto de estadística e informática. 
1.5.2. AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
La principal actividad productiva de la zona donde se ubica el 
proyecto es la agricultura y la ganadería, que genera un porcentaje 
considerable en el movimiento económico de · los Caseríos 
involucrados en el proyecto y caseríos que son aledaños y 
beneficiados que pertenecen a la provincia de Sánchez Carrión. 
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Cuadro No 5: SUPERFICIE AGRÍCOLA, SEGUN TAMAÑO DE LAS 
UNIDADES AGROPECUARIAS 
S U P E RFI C 1 E A G R IC O L A 
UNID.AG TIERRAS CON 
1 
TIERRAS DE LABRANZA CULTIVOS· RO. PERMANENTES 
RIEGO Y SECAN 
O Y TAMAÑO O w (/)(/) TIERRAS PROPIA 
E LAS UNIDADE _¡ u o <( 
-<( 00 I 
S AGROPECUA 1- U.._¡ >- () _¡ 
-0::: 
RIAS o a::: o <( 1-0 w o AGRICOLAS (/) 1- wü 1- _¡1- <D N (f)W o..._ ::>- 0::: ~a::: o ()(/) z TOTALMENTE (/) o,...J (/)<.!) 1- zz <( <( o ><( <D () z-< o~ 1- -1-z (/) ...., (/) 1-(f) o w <((/) <( -'W Ül- w IQw-< () o 0... =>a::: z-<o u o z ¡::-< w u. 
NUMERO DE UNI 2243 2231 2201 1918 911 565 401 37 35 1 1 D.AGROPEC. 
SUPERFICIE 31796.1 7650.19 173;9. 4060. 169 883. 717.2 28. 23., 0.2 4.7 07 5 8 8 1 3 3 5 5 
MENORES DE 0.5 Has. 
NUMERO DE UNI 25 24 
1 
20 20 -
1 
- 3 3 1 - -D.AGROPEC. -
SUPERFICIE 5.78 5.53 4.43 4.43 
-
- 0.6 061 - --
DE 0.5 A 0.9 Has. 
NUMERO DE UN 85 80 76 72 5 
1 
1 1 3 3 - -IO.AGROPEC. 
SUPERFICIE 47.75 37 34.4 31.9 1.75 0.25 0.5 0.4 0~t 1 5 - -
DE 1.0A 1.9 Has. 
NUMERO DE UN 340 
1 
340 329 286 80 117 28 1 1 - -
1 
ID.AGROPEC. 
SUPERFICIE 416.68 311.93 129~.1 227.4 48 9 5.75 14 0.2 0521 -8 5 5 -
DE 2.0 A 2.9 Has. 
NUMERO DE UN 342 341 337 308 106 50 29 9 1 9 - -IO.AGROPEC. 
UNIDADES 
CULTIVOS 
GROPECUAR 
lAS CON 
o 
(/) ~::5 o o 
-o 
<( s¿() 
u U.--a::: o::: o W(!) (/) 0...<( 
<( ::> 
(/) 
238 1965 
262.3 24145. 
5 87 
2 1 
0.5 0.25 
6 
1 
41 
2.15 10.75 
26 255 
15.5 104.75 
39 291 
SUPERFICIE 753 545.7 513.6 373.8 90 ¡2;2 20.5 8.2 8521 - 123.85 207.3 5 5 -
DE 3.0 A 3.9 Has. 
NUMERO DE UNI 334 
1 
334 331 285 1221 70 51 3 3 l - - 1 37 296 D.AGROPEC. 
SUPERFICIE 10~7.0 1 740.7 705.2 468.7 139. 54 5 42.2 1 2 2 1 33.5 316.35 5 8 - -
DE 4.0 A 4.9 Has. 
NUMERO DE UN 238 
1 
237 1 235 204 89 71 45 
1 
2 
1 
2 
1 
- -
1 
45 224 ID.AGROPEC. 
SUPERFICIE 
990.751 660.55 
611.4 375.4 1;5·168.8' 41.9 2.5 2.5 - - 46.6 330.2 5 5 
DE 5.0 A 9.9 Has. 
NUMERO DE UNI 544 544 543 471 2951194 131 8 7 - 1 50 525 D.AGROPEC. 
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SUPERFICIE 35~0.51 2214.66 121;7 1076. 607. 12741179.6 8.7 . 4 1 
4.7 . 
68.5 6 3 5 - 5 
DE 10.0 A 14.9 Has. 
NUMERO DE UNI 176 
1 
176 1 175 143 112 76 54 5 4 1 1 
1 
16 D.AGROPEC. -
SUPERFICIE 1977.9] 1126.85 1085. 477.1 321. 132. 154.2 3.5¡3521 0521 37.75 6 5 8 5 -
DE 15 OA 19.9 Has. 
NUMERO DE UN 81 l 81 81 65 50 1 46 30 1 2 2 1 9 ID.AGROPEC. - -
SUPERFICIE 128621 710 699.5 244 186. ¡1;4 124.7 1 1 1 9.5 5 . 5 5 - -
Fuente: INEI- 111 Censo Nac1ona1 Agropecuano 1994 
Cuadro No 6: Población de ganado vacuno, ovino, porcino y pollos de 
engorde, según tamaño de las unidades agropecuarias. 
VACUNOS OVINOS PORCINOS 
;;s ;;s ;;s 
TAMAÑO DE LAS UNIDADES ~ ~ ~ TOTAL ~ (/) 0:: ~ (/) 0:: ~ (/) 0:: AGROPECUARIAS :::i ~ UJ :::i ~ UJ :::i ~ UJ N e N e N e UJ UJ o UJ UJ o UJ UJ o e ID e ID e ID 
z ~ (/) z ~ (/) z ~ (/) (.) o (.) o (.) o 
0:: 0:: 0:: 
::::¡ ::::¡ ::::¡ 
ll. ll. ll. 
DIST. SANAGORAN 2247 1674 6652,236 1 1498 13386 214 1118 2874 18 
UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 4 1 2 
1 2 5 2 2 1 -
UNID.AGROPEC.CON TIERRAS 2243 167316650 236 1496 13381 214 1116 2872118 
MENORES DE 0.5 Has. 25 9 29 - 11 41 9 23 1 
DE 0.5 A 0.9 Has. 85 34 85 10 43 184 - 31 53 
DE 1.0 A 1.9 Has. 340 207 567 16 205 1337 16 144 
1 
285 1 
DE 2.0 A 2.9 Has. 342 248 811 30 1 
230 1827 48 1 150 365 11 
DE 3.0 A 3.9 Has. 334 248 937 29 212 1872 9 1 
162 
1 
371 1 
1 
DE 4.0 A 4.9 Has. 238 189 
1 
689 1 16 1 162 1 
1385 31 
1 
113 274 1 1 
DE 5.0 A 9.9 Has. 544 443 11889 50 380 3367 36 1 305 
883 
1 
13 
DE 10.0 A 14.9 Has. 
1 
176 149 
1 
675 50 127 1329 53 105 265 
1 
2 
DE 15.0 A 19.9 Has. 
1 
81 75 
1 
391 11 68 899 
1 
1 
1 
50 176 
1 
DE 20.0 A 24.9 Has. 31 
1 
29 169 9 
1 
23 271 
1 
21 76 
1 
DE 25.0 A 29.9 Has. 15 15 141 14 425 
1 
12 73 1 
DE 30.0 A 39.9 Has. 14 
1 
159 1 15 
1 
10 169 
1 7 1 
12 14 -
DE 40.0 A 49.9 Has. 2 2 11 - 2 53 
1 
1 3 
1 
' 
1 
1 
1 1 
DE 50.0 A 99.9 Has. 6 6 36 3 48 20 4 6 -
DE 100.0 A 199.9 Has. 2 2 16 1 - 2 15 -
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176 
851.05 
79 
576.25 
POLLOS 
DE 
ENGORDE 
(/) 
~ o ....J 
::::¡ ....J 
o UJ ll. e 
z UJ e 
z 
485 1577 
2 5 
483 1572 
4 19 
19 46 
51 146 
66 234 
70 250 
59 1 
175 
130 416 
46 159 
27 99 
4 11 
3 9 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
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DE 200.0· A 499.9 Has. 4 3 
1 
45 . 
1 
4 . 159 2 
1 
7 
1 ·11 
DE 2500.0 A 2999.9 Has. 1 . 1 1 
. 
1 
1 1 1 
DE 3000.0 Y Mas Has 3 
1 1 1 
. l 1 1 1 1 
Fuente: INEI - 111 Censo Nac1onal Agropecuano 1994 
1.5.3. SALUD Y VIVIENDA. 
Las comunidades que se benefician del presente proyecto cuentan 
con un Puesto de salud que está ubicado en el centro poblado de . 
Challuate. 
El abastecimiento de agua se da mediante captaciones de ladera 
que existe en la zona, la eliminación de excretas se realiza 
principalmente usando letrinas de pozo seco ventilado .. 
El material predominante de las viviendas es tapial y adobe con 
cobertura de teja o caiamina, con p·isos predominantes de tierra. 
Cuadro No 7: Principales indicadores de salud 
Prov. SÁNCHEZ CARRION 
1 
Oist. SANAGORAN 
VARIABLE /INDICADOR 
Cifras Abs. 1 % 1 Cifras Abs. % 
Población con seguro de salud 61576 
1 
45.2 1 6471 49.8 
Hombre 29664 1 44.7 1 3074 48.5 
Mujer 31912 
1 
45.7 
1 
3397 51.1 
Urbana 13962 
1 
38.2 1 127 45.5 
Rural 47614 1 47.8 1 6344 49.9 
Población con Seguro Integral de Salud 54554 
1 
40 
1 
6279 
1 
48.4 
Urbana 8006 1 21.9 1 109 39.1 
Rural 46548 
1 46.7 1 6170 
48.6 
1 Población con ESSALUD 5956 1 4.4 1 144 1.1 
Urbana 5075 
1 
13.9 
1 
13 4.7 
Rural 881 
1 
0.9 
1 
131 1 1 
DISCAPACIDAD (Hogares censados) 1 1 
Hogares con algún miembro con 1644 
1 
5.4 
1 
83 
1 
2.8 discapacidad 
1 
Urbana 608 
1 
7.4 1 1 
1.2 
Rural 1036 1 4.7 1 82 1 2.9 
Fuente: S1stema de consulta de 1nd1cadores 2007 - INEI 
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Cuadro No 8: Características del Hogar. 
Prov. SANCHEZ Distrito i 
VARIABLE /INDICADOR CARRION SANAGORAN 1 
Cifras % Cifras 
1 
%1 Abs. Abs. 
VIVIENDA 
1 1 
Viviendas particulares censada 36260 99.8 3652 
1 
100/ 
l 
Viviendas particulares con ocupantes presentes 
1 
29513 81.4 2928 
1 . 
i 80.21 
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES ! 1 
1 1 
Material predominante en paredes 
1 
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 1021 3.5 8 1 0.3 1 
Con paredes de Adobe o tapia 
1 
28007 94.9 2818 1 96.21 
Con paredes de Piedra con barro 283 
1 
1 82 
1 
2.8 
Viviendas con abastecimiento de agua 
1 
1 
1 
Red pública dentro de la vivienda 1971 6.7 25 0.9 
Red pública fuera de la vivienda pero dentro 1571 5.3 51 
1 
17 de la edificación 
Pilón de uso público 478 1.6 57 
1 
1.9 
1 
1 
' Viviendas con servicio higiénico 
1 1 
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 4350 14.7 5 
1 
o 2 J 
1 
Red pública de desagüe fuera de la vivienda 605 2 2 0.1 1 pero dentro de la edificación. 
Pozo ciego o negro /letrina 11871 40.2 318 10.9 
! 
Viviendas con alumbrado eléctrico 1 
1 
Red pública 7423 25.2 101 1 3.4 
HOGAR 
1 J 
Hogares en viviendas particulares con ocupantes 30422 100 1 2928 1100 1 presentes 
1 1 Jefatura del hogar 
1 1 
Hombre 22206 73 2219 
1 l 
1 75.8! 
! 
Mujer 8216 27 709 ¡ 24 2 ¡ 
Equipamiento 
1 1 
Dispone de radio 
1 
23293 76.6 2352 80.3 
Dispone de televisor a color 4670 15.4 41 
1 
1.4 
! 
Dispone de equipo de sonido 1607 5.3 31 l 1 1 ¡ 
Dispone de tres o más artefactos y equipos 1634 5.4 13 0.4 1 i 
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Combustible o energía usado para cocinar 
1 
Utiliza gas 1742 5.7 1 6 0.2 
Utiliza leña 27564 90.6 2630 89.8 
Utiliza bosta 20 0.1 
1 
2 1 0.1 
Utiliza kerosene 39 0.1 2 
1 
0.1 
Utiliza carbón 698 1 2.3 280 9.6 
-Fuente: S1stema de consulta de 1nd1cadores 200 r -IN El 
1.5.4. TRANSPORTE 
En la actualidad el transporte se realiza mediante un camino de 
herradura teniendo como elemento de transporte a las acémilas de 
carga. 
1.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
El proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE 
PAJA BLANCA-NUEVO PROGRESO-CHALLUATE, es muy importante, 
porque contribuirá al desarrollo comercial, entre los lugares involucrados 
directamente y el distrito de Sanagorán, además unirá el circuito con el 
distrito de Huamachuco, para dar facilidad de salida a los productos 
agrícolas, ganado, y de esta manera beneficiará en forma social y 
económica a las comunidades de la zona. 
1.7. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
Es necesaria la construcción de una carretera, teniendo en cuenta 
que se cumpla con las especificaciones técnicas recomendadas por las 
normas vigentes para el diseño de carreteras y así poder brindar un 
tránsito cómodo y seguro. Además esta nueva carretera unirá a 
Sanagorán como distrito con las comunidades involucradas en una forma 
directa. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA. 
Por la parte económica es de imperiosa necesidad la construcción 
de la carretera ya que los beneficiarios podrán comunicarse más 
rápidamente con la capital distrital ahorrando tiempo para sus 
intercambios comerciales, cuestiones de salud . 
. 1.9. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
La construcción de la carretera contribuye con la integración de las 
comunidades, mejorando las relaciones entre ellas, así también con la 
capital distrital. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA. 
2.1. ESTUDIO DEL TRAZO DEFINITIVO. 
2.1.1. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA. 
El reconocimiento es el examen general de las fajas o zonas de 
terreno, su finalidad es la de descubrir las características sobresalientes 
de dicha región. 
Fuente:(Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2008) 
2.1.2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL Y LOS PUNTOS 
OBLIGADOS DE PASO. 
Está referido a la localización de una carretera y por ende su 
diseño, está altamente influenciada por la topografía. las caractei-ísticas 
geológicas y de suelos. el drenaje, la necesidad de preservar la 
integridad física, social y ambiental de la zona perturbada por el paso de 
la vía. 
Estos puntos obligados pueden ser: Punto inicial, punto final. 
centros turísticos, centros poblados, abras, quebradas, etc. 
Fuente: (Céspedez Abanto, 2001) 
2.2. TOPOGRAFIA. 
2.2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
El levantamiento topográfico muestra las distancias horizontales y 
las diferentes cotas o elevaciones de los elementos representados en el 
plano mediante curvas de nivel,, a escalas convenientes para la 
interpretación del plano y para la adecuada representación del camino y 
de las diversas estructuras que lo componen. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008) 
2.2.1.1. Topografía. 
Esta se puede clasificar de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Cuadro No 9: Topografía en función de la inclinación del Terreno. 
TIPO DE TERRENO RESPECTO DE LA 
TIPO DE TOPOGRAFÍA 
HORIZONTAL 
00° a 10° Llana 
1 o o a 20° Ondulada 
>30° Accidentada 
Fuente: (Cespedez Abanto. 2001) 
•:• OROGRAFÍA 
Según las Normas OG - 2001, puede clasificarse de acuerdo al 
siguiente cuadro. 
Cuadro W 1 O Clasificación de la Orografía 
Inclinación Transversal 
del Terreno (Normal al eje Características 
de la vía) 
<10% Permite a los vehículos pesados mantener la misma 
velocidad que la de los vehículos ligeros. 
10-50% Obliga a los vehículos pesados a reducir sus 
velocidades significativamente. 
50....; 100% Obliga a los vehículos pesados a reducir sus 
velocidades a intervalos frecuentes. 
>100% Obliga a los vehículos pesados a reducir sus 
velocidades a intervalos muy frecuentes. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2001). 
2.2.1.2. ELECCIÓN DEL MÉTODO .. LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO. 
Para el trazo de carreteras, se tiene en cuenta dos métodos: 
a. Método de las Secciones Transversales o Trazo Directo. 
El trazo directo se prefiere para el trazo de carreteras que se 
encuentren en llanuras y en regiones onduladas, en la que sea fácil 
lograr directamente una poligonal que casi coincida con el eje de la 
futura carretera. 
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b. Método Taquimétrico o Topográfico o Trazo Indirecto. 
El trazo indirecto es el método general referido al levantamiento del 
plano a curvas de nivel. Éste método se prefiere para el trazo de 
carreteras en terrenos accidentados. 
2.2.2. DERECHO DE VÍA O FAJA DE DOMINIO. 
2.2.2.1. NATURALEZA DEL DERECHO DE VÍA. 
El derecho de vía es la franja de terreno de dominio público 
definida a lo largo y a ambos lados del eje de la vía, por la autoridad 
competente. En el derecho de la vía se ubican las calzadas de 
circulación vehicular, las bermas, las estructuras complementarias de 
las vías, las zonas de seguridad para los usuarios de las vías, etc. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008) 
2.2.2.2. DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO MÍNIMO DEL DERECHO 
DE VÍA PARA CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE BAJO 
VOLÚMEN DE TRÁNSITO. 
Cuadro No 11: Ancho de derecho de Vía. 
Ancho mínimo 
Descripción 
absoluto" 
Rutas Nacionales (RN) del Sistema 
15m 
Nacional de Carreteras 
Carreteras Departamentales (CD) 15m 
Caminos Troncales Vecinales 15m 
Caminos Rurales Alimentadores 15m 
"7.50 m a cada lado del eje. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008). 
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2.2.2.3. FAJA DE PROPIEDAD RESTRINGIDA. 
A cada lado del Derecho de Vía habrá una faja de Propiedad 
Restringida. La restricción se refiere a la prohibición de ejecutar 
construcciones permanentes que afecten la seguridad o la visibilidad y 
que dificulten ensanches futuros del camino. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008) 
2.3. DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA. 
Las carreteras se clasifican teniendo en cuenta lo siguiente: 
siguientes parámetros. 
2.3.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE VÍA 
Se selecciona el tipo de vía a diseñar teniendo en cuenta varios 
aspectos. 
2.3.1.1. SEGÚN SU FUNCIÓN: 
a. Carreteras de la Red Vial Nacional 
Son carreteras que unen los puntos principales de la nación con 
sus puertos y fronteras. 
b. Carreteras de la Red Vial Departamental. 
Compuesto por aquellas carreteras que constituyen la red vial 
circuns~rita a la zona de un departamento. 
c. Carreteras de la Red Vial Vecinal· o Rural. 
Conformado por aquellas carreteras de carácter local uniendo 
pequeñas poblaciones entre sí. 
2.3.1.2. CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE RELIEVE Y CLIMA. 
Pueden ser: planos, ondulados, accidentados y muy accidentados; 
se ubican indistintamente en la Costa (poca lluvia), Sierra (lluvia 
moderada) y Selva (muy lluviosa). 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008) 
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2.3.2. PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO. 
2.3.2.1. TIPO DE VEHÍCULO 
El cuadro muestra los tipos de vehículos con sus respectivas 
dimensiones y radios de giro mínimo. 
Cuadro N° 12 Datos básicos de los vehículos de diseño (en metros). 
R MiN. 
TIPO DE NOMENCLATURA ALTO ANCHO LARGO LONGITUD RUEDA VEHÍCULO TOTAL TOTAL TOTAL ENTRE EJES EXTERNA 
DELANTERA 
Vehículo VL 1.30 
1 
2.10 5.80 3.40 7,30 Ligero 
Ómnibus de B2 4,10 
1 
2.60 9.10 6.10 12.80 dos ejes 
Ómnibus de B3 
1 
4,10 2.60 
1 
12.10 7.60 
1 
12.80 tres ejes 
Camión simple 1 
2 ejes C2 4,10 2.60 1 9.10 6.10 1 12.80 
Camión simple C3/ C4 4.10 
1 
2.60 12.20 7.6 
1 
12.80 3 ejes o mas 
Semirremolque T2S11 2 1 3 4,10 2.60 15.20 4.00 17.00 12.20 tándem 
.. Fuente: (Mtntsteno de Transportes y Comuntcactones. 2008) 
2.3.2.2. GIRO MÍNIMO DEL VEHÍCULO TIPO. 
En la figura N° 01 ilustra la trayectoria mínima para el vehículo de 
diseño con las dimensiones máximas establecidas en el Reglamento 
de Peso y Dimensión Vehicular. 
Figura 1 Giro Mínimo para Vehículos 82 Y C2 
~ - ~ - -- ~··: ... 
-~_¡_ .. 1 ?V -····.4.---·-·---···--6 10 --···----··· ~ 1 7:'":-.:,_ 
--+-----~' :o-----·1 
VEHICULO C2 
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2.3.3. PARÁMETROS DE DISEÑO GEOMÉTRICO 
2.3.3.1. VELOCIDAD DIRECTRIZ (V): 
Es la velocidad Máxima que se podrá mantener con seguridad 
sobre una sección determinada de la carretera, cuando las 
circunstancias sean favorables para que prevalezcan las condiciones 
de diseño. 
Fuente (Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2001). 
2.3.3.2. DISTANCIA. DE VISIBILIDAD. 
a. DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA O FRENADO (Dvp): 
Es la mínima distancia requerida, para que el conductor 
detenga a un vehículo que viaja a la velocidad directriz. antes que 
alcance un objeto inmóvil que encuentra en su trayectoria. Se 
considera que el objetivo inmóvil tiene una altura de 0.60 m y que los 
ojos del conductor se ubican a 1.1 O m por encima de la rasante del 
camino. 
Cuadro No 13: Distancia de Velocidad de Parada 
VELOCIDAD PENDIENTE NULA O EN 
PENDIENTE EN SUBIDA 
DIRECTRIZ BAJADA 
(KM/h) O% 3% 6% 9% 3% 6% 9% 
20 20 20 20 20 19 18 18 
30 35 35 35 35 31 30 29 
40 50 50 50 53 45 44 43 
50 65 66 70 74 61 59 58 
60 85 87 
1 
92 97 80 
1 
77 75 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2008) 
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CURVAS HORIZONTALES 
Figura 2: Curva horizontal 
Dónde: 
PI . Punto de Intersección de dos alineamientos. 
PC · Principio de Curva. 
PT Principio de tangencia o termino de curva. 
T . Tangente de ia curva (m). 
Le 
e 
E 
F 
R 
· Longitud de curva circular (m). 
Cuerda (m) 
· Externa (m). 
• Flecha (m) 
Radio de la curva (m) 
Ángulo de intersección de los alineamientos 
Cuadro N° 14: Elementos de Curva 
Elemento 
1 
Símbolo 
1 
Fórmula 
Tangente T T = R Tan ( 1 1 2) 
Longitud de curva 
1 
Le Le = TT R 1 1 180° 
Cuerda e C = 2 R Sen ( 1 1 2) 
Externa E E = R ( Sec ( 1 1 2 ) - 1 ] 
Flecha 
1 
F F = R ( 1 - Cos ( 1 1 2 ) ] 
a. RADIOS DE DISEÑO: 
El mínimo radio de curvatura es un valor límite que está dado en 
función del valor máximo del peralte y el factor máximo de fricción 
seleccionados para una velocidad directriz. El valor del radio 
mínimo puede ser calculado por la expresión. 
v2 
Rmin = ( ) 127 0.0 lemax + fmax ......... Ec. 1 
Dónde: 
R min Radio mínimo en metros. 
V Velocidad de Diseño 
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b. PERALTE. 
emax Peralte máximo de la curva en valor 
decimal. 
f max. Factor máximo de fricción. 
Se denomina peralte a la sobre elevación de la parte exterior de un 
tramo de la carretera en curva con relación a la parte interior del 
mismo. Con el fin de contrarrestar la acción de la fuerza centrífuga, 
las curvas horizontales deben ser peraltadas. El peralte máximo 
tendrá como valor máximo normal 8% y como valor excepcional 
10%. En carreteras afirmadas bien drenadas en casos extremos 
podría justificarse un peralte máximo alrededor de 12%. 
Cuadro No 15: Radios mínimos y peraltes máximos. 
Velocidad Peralte Valor Calculado Redondeo Límite de Directriz Máximo fricción Radio Radio (km/h) e(%) fmax mínimo (m) mínimo (m) 
20 4 0.18 14.30 15 
30 4 0.17 33.70 35 
40 4 0.17 60.00 60 
50 4 0.16 98.40 100 
60 4 0.15 149.10 150 
20 6 0.18 13.1 o 15 
30 6 0.17 30.80 30 
40 6 0.17 54.70 55 
50 6 0.16 89.40 90 
60 6 0.15 134.90 135 . 
20 8 0.18 12.10 10 
30 8 0.17 28.30 30 
40 8 0.17 50.40 50 
50 8 0.16 82.00 80 
60 8 0.15 123.20 125 
20 10 0.18 11.20 10 
30 10 0.17 26.20 25 
40 10 0.17 46.60 45 
50 10 0.16 75.70 75 
60 10 0.15 113.30 115 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comun1cac1ones. 2008). 
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Cuadro No 16 Valores de Peralte y Longitud de Transición de Peralte 
(Peralte máximo =8%). 
V= 20 kmlh V= 30 kmlh 
1 
V= 40 kmlh 
1 
V= 50 kmlh 
1 
V= 60 kmlh 
1 
V= 70 kmlh V= 80 kmlh 
(%) 1 L(m) (%) 1 L(m) (%) 1 L(m) (%) 1 L(m) (%) 1 L(m) (%) 1 L(m) (%) 1 L(m) 
BN o 3 14 4.6 24 58 32 7 42 7.9 52 Rmin=230 
BH 9 3.4 16 5 25 6.2 34 7.4 44 8 52 
BH 9 3.8 18 5.4 26 6.7 37 7.8 47 Rmin=175 
BH 9 4 19 5.5 29 69 38 7.9 47 
2.2 10 4.2 20 5.8 30 7.1 39 8 48 
2.3 10 4.4 21 6 31 7.4 41 Rmin=125 
2.5 11 4.7 23 6.3 32 7.6 42 
2.7 12 5 24 6.6 34 7.8 43 
3 14 5.2 25 6.9 35 79 44 
3.3 15 5.5 26 7.2 37 8 44 
3.6 16 5.9 28 7.6 39 Rmin=80 
4.1 18 6.4 31 7.8 40 e= Peralte% 
4.6 21 6.9 33 8 41 R =Radio 
5.2 23 7.5 36 Rmín=15 v = Velocidad 
5.9 27 8 38 BN = Sección con Bombeo Normal 
7.1 32 Rmin=30 BH = Sección con Bombeo Adverso Horizontalizado 
Rmín=10 L = Longitud de Transición de Peralte 
Fuente: (M1n1steno de Transportes y Comun1cac1ones, 2008) 
a) LONGITUD DE TRANSICIÓN 
Se define como la variación en tangente inmediatamente antes y 
después de una curva horizontal en la cual se logra el cambio 
gradual del bombeo de la sección transversal al peralte 
correspondiente a dicha curva. 
La variación del peralte a lo ·largo de su desarr?llo deberá 
obtenerse sin sobrepasar los siguientes incrementos de la 
pendiente del borde del pavimento: 
O. 5 % cuando el peralte es < 6% 
0.7% cuando el peralte es > 6% 
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Las fórmulas para calcular la Longitud mínima para la rampa del 
peralte, son: 
Longitud por Bombeo: 
_ bx(A/2) Lb- - · · ......... Ec. 2 
0.005ó0.007 
Longitud por Peralte: 
ex(A/2) Le= ·· ......... Ec. 3 
0.005ó0.007 
Luego la longitud de rampa es: 
Donde: 
Lre = Lb + Le ............... E c. 4 
A (e+ b) 
L,e = 2 ...... Ec. 5 
0.005ó0.007 
Lre: Longitud de rampa de peralte (m). 
A :Ancho de faja de rodadura (m). 
e : Peralte de la faja de rodadura(%). 
b : Bombeo de la faja de rodadura(%). 
Cuadro N° 17 Longitudes mínimas de transición de bombeo y 
transición de peralte (m) 
Velocidad Valor del Peralte 
Transición 
Directriz 2% 4% 6% 8% 10% 12% 
de Bombeo 
(km/h) Longitud de Transición de Peralte (m)* 
20 9 18 27 36 45 54 9 
30 10 19 29 38 48 57 10 
40 10 21 31 41 51 62 10 
50 11 22 32 43 54 65 11 
60 12 24 36 48 60 72 12 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008). 
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b) SOBREANCHO. 
La fórmula de cálculo está propuesta por VOSHELL y recomendada 
por la AASHTO: 
50 = n(R- ·:R 2 - L2 ) + V - .............. Ec. 6 
10 R 
Donde: 
N: número de carriles. 
R: radio de la curva (m) 
L: distancia entre el eje delantero y el eje posterior 
de vehículo (m) 
V: velocidad directriz (Km/h). 
2.3.4. CURVAS VERTICALES 
Los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados con curvas 
verticales parabólicas cuando la diferencia algebraica de sus pendientes 
sea mayor a 1%, para carreteras pavimentadas y mayor a 2% para las 
afirmadas. 
Las curvas verticales serán proyectadas de modo que permitan, cuando 
menos, la visibilidad en una distancia igual a la de visibilidad mínima de 
parada, y cuando sea razonable una visibilidad mayor a la distancia de 
visibilidad de paso. 
Para la determinación de la longitud de las curvas verticales se 
seleccionará el Índice de Curvatura K. La longitud de la curva vertical 
será igual al Índice K multiplicado por el valor absoluto de la diferencia 
algebraica de las pendientes (A). 
L=K x A ...... .... Ec. 7 
Los valores de los índices K se muestran en la cuadro No 18, para 
curvas convexas y en el Cuadro N° 19 para curvas cóncavas. 
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Cuadro No 18: Índice K para el cálculo de la Longitud de Curva vertical 
Convexa. 
LONGITUD CONTROLADA LONGITUD CONTROLADA POR 
Velocidad POR VISIBILIDAD DE VISIBILIDAD DE 
FRENADO ADELANTAMIENTO 
Directriz DIST ANClAD E lNDICE DE DISTANCIADE INDICE DE 
VELOCIDAD CURVATURA VELOCIDAD DE CURVATURA 
(km/h) DE FRENADO K ADELANTAMIENTO K 
20 20 0.60 
1 
- -
30 35 1 1.90 
1 
200.00 46.00 
1 
40 50 3.80 270.00 84.00 
50 65 6.40 345.00 138.00 
60 85 11.00 410.00 195.00 
Fuente: (M1n1steno de Transportes y Comun1cac1ones. 2008) 
El Índice de Curvatura es la longitud (L) de la curva de las pendientes (A) 
K= LJA por el porcentaje de la diferencia algebraica. 
Cuadro No 19: Índice para el cálculo de la Longitud de Curva vertical 
Cóncava. 
Velocidad Directriz Distancia de Velocidad lndice de Curvatura 
(Km/h) de Frenado K 
20 20 2.10 
30 35 5.10 
40 50 8.50 
50 65 12.20 
60 85 17.30 
Fuente: (Mm1steno de Transportes y Comumcac1ones. 2008). 
El Índice de Curvatura es la longitud (L) de la curva de las 
pendientes (A) K= L/ A por el porcentaje de la diferencia algebraica. 
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2.3.5. PENDIENTES. 
La pendiente es la relación en porcéntaje del desnivel entre dos 
puntos y su.distancia horizontal 
En los tramos en corte se evitará preferiblemente el empleo de pendientes 
menores a 0.5%. Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos 
en que las cunetas adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente 
necesaria para garantizar el drenaje y la calzada cuente con un bombeo 
igual o superior a 2%. 
En tramos carreteros con altitudes superiores a los 3,000 msnm, los 
valores máximos de la cuadro N°19 para terreno montañoso o terreno 
escarpados se reducirán en 1%. 
Cuadro W 20: Pendientes Máximas 
OROGRAFIA TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO 
VELOCIDAD DE PLANO ONDULADO MONTAÑOSO ESCARPADO 
DISEÑO 
20 ,8 9 10 12 
30 8 9 10 12 
.40 8 9 10 10 
50 8 8 8 8 
60 8 8 8 8 
Fuente: (Mmtsteno de Transportes y Comuntcactones, 2008). 
2.3.6. SECCIÓN TRANSVERSAL. 
a. CALZADA: 
El diseño de carreteras de muy bajo volumen de tránsito IMDA< 50, 
la calzada podrá estar dimensionada para un solo carril. En los 
demás casos, la calzada se dimensionará para dos carriles. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008) 
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Cuadro N° 21: Ancho mínimo de calzada en tangente 
Tráfico IMDA < 20 
1 
20 a 50 50 a 100 
1 
100 a 200 200 a 400 
Velocidad km/h 
1 
.. .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 1 25 3.50* 
1 
3.50* 5 5.5 5.5 5.5 
1 
6 6 6 
30 3.50* 
1 
4.00* 5.5 5.5 5.5 5.5 
1 
6 6 6 
40 3.50* 5.5 5.5 5.5 
1 
6 6 
1 
6 6 6.6 
50 3.50* 
1 
5.5 6 5.5 6 6 
1 
6 6.6 
1 
6.6 
60 5.5 6 5.5 
1 
6 
1 
6 
1 
6 6.6 6.6 
70 5.5 6 6 6 
1 
6 1 6 6.6 7 
80 5.5 6 6 6 6 
1 
6.6 7 7 
. Carreteras del Sistema Vecinal y Carreteras del Sistema Departamental sm pavimentar. 
.. Carreteras del Sistema Nacional y Carreteras importantes del Sistema Departamental: 
predominio de tráfico pesado. 
• Calzada de un solo carril. con plazoleta de cruce y/o adelantamiento 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2008) 
b. BERMAS: 
A cada lado de la calzada se proveerán bermas con un ancho 
mínimo de 0.50 m. Cuando se coloque guardavías se construirá un 
sobre ancho mínimo de 0.50 m. 
En los tramos en tangentes las bermas tendrán una pendiente de 
4% hacia el exterior de la plataforma. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Cómunicaciones, 2008). 
c. PLAZOLETAS: 
Se construirán ensanches en la plataforma, cada 500 m. como 
mínimo, para que puedan cruzarse los vehículos opuestos, o 
adelantar los del mismo sentido. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2008) 
d. CUNETAS. 
Las cunetas tendrán en general sección triangular y se proyectarán 
para todos los tramos al pie de los taludes de corte. 
Fuente (Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2008) 
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Cuadro No 22 Dimensiones mínimas de Cunetas. 
Profundidad Ancho 
Región (m) (m) 
Seco 0.20 0.50 
Lluvioso 
1 
0.30 0.75 
Muy lluvioso 
1 
0.50 1.00 
Fuente: (Mm1steno de Transportes y Comumcac1ones, 2008). 
e. BOMBEO. 
Es la pendiente transversal que va desde el eje hacia los bordes en 
los tramos rectos de la vía. 
Fuente: (Grisales, 2002) 
f. TALUDES. 
Son las superficies laterales inclinadas que limitan la explanación. 
Si la sección es en corte el talud empieza enseguida de la cuneta, si la 
sección es en terraplén, el talud inicia en el borde de la berma. 
Cuadro N° 23: Taludes de Corte 
TALUDES DE CORTE 
TALUO(V:H) 
CLASE DE TERRENO 
1 5 < H < 10 1 H < 5.00 H > 10 
Roca Fija 1 O: 1 1 n (*) 
Roca Suelta 6: 1 - 4 : 1 1 n 1 (*) 1 
Conglomerados Cementados 4:1 1 (*) 1 (*) 
Suelos Consolidados 4:1 n 
1 
(*) Compactos 
Conglomerados Comunes 3:1 1 (*) (*) 
Tierra Compacta . 2 : 1 - 1 : 1 n 1 (*) 1 
Tierra Suelta 1 1: 1 1 (*) 1 (*) 1 
Arenas Sueltas 1 1:2 1 n (*) 1 
Zonas blandas con 1:2 
abundante arcillas o zonas (") (*) 
humedecidas por filtraciones hasta 1 : 3 
(*) Requiere Banqueta o análisis de estabilidad. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2008) 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 40 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
Cuadro No 24: Talud de relleno 
TALUDES DE RELLENO 
MATERIALES 
TALUD ( v·: H) 
H<5 5<H<10 H >10 
Enrocado 
1 
1:1 (*) (*) 
Suelos diversos compactados 
1:1.5 (mayoría de suelos) (*) (") 
Arena Compactada 1:2 (") (") 
.. Fuente: (M1n1steno de Transportes y Comun1cac1ones. 2008) 
2.3.7. USO PROGRAMA CIVIL 3D 2013 
El procesamiento de los datos se ha realizado con ayuda del 
programa CIVIL 30 2013, ya que este es un software especializado 
para diseño de carreteras. 
2.4. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO. 
2.4.1. GEOLOGÍA REGIONAL. 
2.4.1.1. GEOMORFOLOGIA: 
La Geomorfología es una ciencia de síntesis que tiene por objeto 
clasificar y explicar las formas del relieve. 
Fuente (Derruau, 1966) 
2.4.1.2. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS: 
Conjunto de estratos que constituyen una unidad, por estar 
compuesto predominantemente de cierto tipo litológico o de una 
combinación de tipos litológicos, o por poseer otras características 
litológicas importantes en común, que sirvan para agrupar los 
estratos. 
Fuente: (Vera Torres, 1994) 
2.4.1.3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 
Es la rama de la geología que se dedica a estudiar la corteza 
terrestre, sus estructuras y la relación de las rocas que las forman. 
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Pliegues sinclinales. 
Son arrugas producidas en las rocas mientras se encuentran en 
su estado plástico, se caracteriza por la parte cóncava de un pliegue 
de la corteza terrestre debido a las fuerzas de compresión de un 
movimiento orogénico, cuyos estratos convergen hacia abajo. es 
decir en forma de cuenca 
Fuente: (Escobar. 2003) 
2.4.2. GEODINÁMICA 
La Geodinámica es una rama de la Geología, que trata de los 
agentes o fuerzas que intervienen en los procesos dinámicos de la 
Tierra. 
GEODINÁMICA EXTERNA 
En la geodinámica externa intervienen los factores y fuerzas 
externas de la Tierra (viento, agua, hielo, etc.), ligada al clima y a la 
interacción de éste sobre la superficie o capas más externas. Sobre 
el compendio de metodologías y técnicas que pueden emplearse 
sobre las "formas del relieve'.' (Geomorfología), y sobre algunos de 
sus agentes, como el agua (Hidrogeología). 
Características de la geodinámica externa 
•. Actúan sobre la corteza, como agente modelador. 
• Se desplazan a favor de la gravedad . 
•. Son agentes destructores de relieve. 
Fuente: (Gutierrez- Elorza, 2008) 
2.4.3. GEOTECNIA 
La Ingeniería geotécnica es la rama de la Ingeniería 
civil e ingeniería geológica que se encarga del estudio de las 
propiedades físicas y mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los 
materiales provenientes de la tierra. 
Fuente:(Salas, 1975) 
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2.4.4. ENSAYOS DE LABORATORIO Y CARACTERISTICAS DE 
SUELOS. 
2.4.4.1. ENSAYOS GENERALES. 
Estos ensayos se utilizan para identificar suelos de modo que 
puedan ser descritos y clasificados adecuadamente: los ensayos · 
generales más comunes son: 
./ Contenido de humedad . 
./ Peso específico . 
./ Análisis granulométrico . 
./ Límites de consistencia. 
a. Contenido de humedad (W%). 
Es la relación expresada c0mo porcentaje, del peso del agua 
en Lina masa dada de suelo, al peso de partículas sólidas .. · 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2000) 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
Dónde: 
w(%)= w~ x 1 oo 
Ws 
........ Ec. 8 
W : contenido de humedad en (%.) 
Ws : Peso del suelo seco. (g) 
Ww : Peso del agua contenida en la muestra de suelo (g) 
b. Peso específico. 
Es la relación entre el peso en el aire de un cierto volumen de 
. sólidos a una temperatura dada y el peso en el aire del mismo 
volumen de agua destilada, a la misma temperatura. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2000). 
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100 G=------- -- -------- .......... Ec.9 
%Pasante de N°4 %Retenido en el N°4 + -----
Para partículas menores a 4.75 mm (Tamiz N° 4) (MTC E 113 -
2000 basado en las Normas ASTM-D-854 y AASHTO-T-100), 
comprende a los Limos y Arcillas, se determina mediante la 
siguiente fórmula: 
................................... Ec. 10 
Dónde: 
W2: Peso del picnómetro (g). 
Wo: Peso del suelo seco (g). 
W1: Peso del picnómetro + agua + suelo (g). 
Para partículas mayores a 4.75 mm (Tamiz N° 4) (MTC E 206 -
2000, basado en las Normas ASTM-C-127 y AASHTO-T-85). 
Comprende a las Gravas. 
Go =A~ e ..................... Ec. 11 
Dónde: 
A: Peso en el aire de la muestra seca en gramos 
C: Peso sumergido en agua de la muestra 
saturada, en gramos. 
c. Análisis granulométrico. 
Es una prueba para determinar cuantitativamente la 
distribución de los diferentes tamaños de partículas del suelo. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2000). 
Como una medida simple de la uniformidad de· un suelo, se tiene 
el coeficiente de uniformidad (Cu). 
Fuente: (Wihem, 1996). 
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Dónde: 
... ... ... ... . Ec. 12 
060: Tamaño tal, que el 60% en peso del suelo sea 
igual o menor. 
01 O: Llamado diámetro efectivo, es tamaño tal que 
sea igual o mayor que el 10%, en peso, del 
suelo. 
Adicionalmente para definir la gradación, se define el coeficiente de 
curvatura del suelo con la expresión: 
El coeficiente de curvatura tiene un valor entre 1 y 3 en suelos bien 
gradados. 
2.4.4.2. LÍMITES DE CONSISTENCIA. 
a. Límite líquido (LL): 
Contenido de humedad que corresponde al límite arbitrario 
entre los estados de consistencia semilíquido y plástico de un 
suelo. El contenido de humedad correspondiente a 25 golpes. 
Fuente: (Liique Mondragón, 2003) 
b. Límite plástico (LP): 
Contenido de humedad que corresponde al límite arbitrario 
entre los estados de consistencia plástico y semisólido de un suelo. 
El suelo con contenido de humedad menor a su límite plástico se 
considera como material no plástico. 
Fuente: (Liique Mondragón, 2003). 
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c. Índice de plasticidad (IP): 
El Reglamento Nacional de edificaciones recomienda lo siguiente: 
1 P < 20 corresponde generalmente a limos. 
IP > 20 corresponde generalmente a arcillas. 
IP = LL- LP ................. Ec. 14 
Fuente: (Wihem. 1996). 
2.4.4.3. ENSAYOS DE CONTROL O INSPECCIÓN. 
Este ensayo se usa para asegurar que los suelos se 
compacten adecuadamente durante la etapa de construcción, de modo 
que cumplan las condiciones impuestas en el proyecto. 
Fuente: Ramírez, P. 2000. 
a. Ensayo de compactación próctor modificado: humedad óptima 
y densidad máxima. 
Se entiende por compactación es la densificación del suelo 
por remoción de aire, para lo cual necesita energía. 
0 5 = 160 J~w(%)xl00 ............ Ec. 15 
Donde: 
Os: Densidad seca. 
Oh: Densidad húmeda. 
W%: Contenido de humedad. 
Fuente: (Das, 2001 ). 
b. Ensayos de resistencia. 
~ Ensayo de california bearing RATIO (CBR). 
Es el índice de resistencia del terreno, sirve para evaluar la 
capacidad de soporte de los suelos de sub rasante y de las 
capas de sub base, base y afirmado de un pavimento. 
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C.B.R = . Carga Unitari~ -- x 100 ··· ··· Ec. 16 
Carga Unitaria Patrón 
Para determinar el CBR de un suelo se realizan los siguientes 
ensayos: 
• Ensayo de. compactación C.B.R 
• Ensayo de Hinchamiento. 
· • Ensayo de Carga Penetración. 
Fuente: (Liique Mondragón. 2003). 
Cuadro No 25: Valores Correspondientes a la Muestra Patrón 
SISTEMA INTERNACIONAL 
1 
SISTEMA INGLES 
Penetración Carga unitaria Penetración Carga unitaria 
(mm) (Kg/cm 2) (pulg) (lbs/pulg 2) 
2.54 70 .31 0.1 
1 
1000 
5.08 105.46 0.2 
1 
1500 
7.62 133.58 0.3 1900 
10.16 161 .71 0.4 2500 
12.7 182.8 0.5 2600 
Fuente : (Mtn1steno de Transportes y Comun1cac1ones. 2000) 
> ENSAYO DE DESGASTE POR ABRASIÓN. 
Este método operativo está basado en las Normas ASTM-C-
131, AASHTO-T-96 Y ASTM-C-535, utilizando la Máquina de los 
· Ángeles y consiste en determinar el desgaste por Abrasión del 
agregado grueso. previa selección del material a emplear por 
medio de un juego de tamices aprobados. 
D(%)= peso inicial.- peso~~~ x 100 .... ' ··· .... ... E c. 17 
peso 1n1c1al 
Dónde: 
Peso inicial : peso de la muestra lavada y secada al 
horno, antes del ensayo. 
Peso final: peso de la muestra que queda retenida en la 
malla W 12 después del ensayo. 
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Cuadro No 26: Carga abrasiva para máquina de los ángeles 
GRANULOMETRÍA 
WDE 
PESO DE CARGA (gr) 
ESFERAS 
A 12 5000 ± 25 
8 11 4584 ± 25 
e 8 3330 ±20 
o 6 
1 
2500 ± 15 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones , 2000). 
Cuadro No 27: Granulometría de la muestra de agregado para ensayo 
PASA . RETENIDO EN PESOS Y GRANULOMETRIAS DE LA MUESTRA 
TAMIZ TAMIZ PARA ENSAYO (g) 
(mm) Malla (mm) Malla A B e o 
37.5 1 w· -25 1" 1250 ± 25 
25 1" -19 Y." 1250 ± 25 
1 1 
119 Y." -.12.5 'h" 1250 ± 10 
1 
12 'h" -9.5 3/8" 1250 ± 10 
1 
9.5 3/8" -6.3 %" 2500 ± 1 o 2500 ± 10 
6.3 1 %" -4.75 W4 2500 ± 10 2500 ± 10 
4.75 N°4 -2.36 W8 5000 ± 10 
TOTALES 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 
Fuente: (M1n1steno de Transportes y Comun1cac1ones. 2000) 
Cuadro No 28: Granulometría de la muestra de agregado para ensayo. 
TAMAÑO DE TAMIZ PESOS Y GRANULOMETRÍAS DE LA MUESTRA 
PARA ENSAYO (g) 
PASA RETIENE 
1 
E F G 
75mm(3") 63mm(2 1/2") 2500 ±50 
63mm(2 1/2") 50mm(2") 2500 ±50 
50mm(2") 37 5mm( 1 1/2") 5000 ±50 
37.5mm(1 1/2") 25mm(1") 
1 
5000 ±50 5000 ± 25 
25mm(1") 19mm(3/4") 5000 ± 25 5000 ± 25 
TOTALES ¡10000±1áO 10000±75 10000±100 
Fuente : (M1n1steno de Transportes y Comumcac1ones. 2000) 
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2.4.5. CLASIFICACIÓN DE SUELOS. 
2.4.5.1. SISTEMA AASHTO (Asociación Americana de Funcionarios 
de Carreteras Estatales y del Transporte). 
Este método, divide a los suelos en dos grandes grupos: Una 
formada por los suelos granulares y otra constituida por los suelos de 
granulometría fina. Y estos a su vez son clasificados en sub grupos . 
. basándose en la composición granulométrica, el límite líquido y el índice 
de plasticidad. 
Tamaño del Grano 
Grava: pasa 3" (75 mm) retiene N° 4 (2 mm) 
Arena: pasa N° 4 (2 mm) retiene N° 200 (0.075 mm) 
Limo y Arcillas: pasa N° 200 
Plasticidad: 
Limoso: IP < = 10 
Arcilloso: 1 P > = 11 
Cantos Rodados y Soleos: > 3" (75 mm) el %de material solo se 
registra 
IG = (F- 35) [0.2 + 0.005 (ll- 40)] + 0.01 (F- 15) (IP- 10) 
Donde: 
F =porcentaje que pasa la malla W 200. 
Ll = Límite líquido 
P = índice de plasticidad. 
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Cuadro N° 29: Granulometría de la muestra de agregado para ensayo 
Materiales limo-arcillosos (más 
Clasificación Materiales Granulares (35% o menos del total pasa 
General el tamiz W 200) 
del 35% del total pasa el tamiz 
W200) 
A-1 A-3 A-2 A-4 A-5 A-6 A-7 
Clasificación 
A-7-5 
de grupo A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 
A-7-6 
-
Porcentaje de 
material que 
pasa el tamiz 
50 
w 10 
máx. 
-------
-~ ··-----~ ---- --··---- -- -·-· ·-
30 51 
N" 40 51 mín. 
máx. máx. 
15. 25 10 35 35 35 35 
W200 36 mín. 35 mín. 36 min. 36 min. 
máx. máx. máx. máx. máx. máx. máx 
·-------Características 
de la fracción 
que pasa el 
tamiz N" 40 
Limite Liquido, 40 41 40 41 40 40 
41 mín. 41 mín. 
WL máx. m in. máx. m in máx. máx. 
lndice Plástico, 10 10 11 11 10 10 
6 máx. NP 11 min. 11 min. 
lp máx. máx. m in. mín. máx máx. 
----~--·- -------------lndice de 12 16 20 
o o o 4 máx. 8 máx. 
Grupo máx. máx. máx. 
---
Componentes 
Fragmentos de 
Arena Grava y arena limosa o Suelos 
Suelos limosos. 
significativos. 
piedra grava y 
fina arcillosa arcillosos. 
arena 
Tasa general 
de los DE EXCELENTE A BUENO DE MEDIANO A POBRE 
subrasantes 
. Para A- 7-5, IP :5 LL- 30 
•• Para A- 7 - 6, IP>LL-30 
Fuente (Das, 2001) 
2.4.5.2. SISTEMA SUCS (Clasificación Unificada de Suelos). 
Este sistema, como la clasificación anterior, divide a los suelos en 
dos grandes grupos: granulares y finos. Un suelo se considera grueso si 
más del 50% de sus partículas se retienen en el tamiz# 200, y finos, si 
más de la mitad de sus partículas, pasa el tamiz # 200. 
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Cuadro W30 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 
PROCEDIMIENTO. DE IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO SI M BOLO NOMBRES TÍPICOS CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN LABORATORIO 
U) U)Q)~ Amplia gama en los tamaños de las Gravas bien gradadas, Coeficiente de uniformidad Cu : mayor de 4 Coeficiente de curvatura 
Q) ~~~ particulas y cantidades apreciables GW mezclas de grava y arena con Ce : entre 1 y 3 
"' U) Q) ~u= de tamaños intermedios poco o nada de finos Cu= 060/010: Ce= (D3W/D10'060 :::>""' ::J~~ -o vi cnz ~~a Q) e: '" Predomrnio de un tamaño o un tipo Gravas mal gradadas, u :0 :Q = >o~ U) o 
u "' <e o- de tamaño, con ausencia de algunos GP mezclas de grava y arena con - "O No satislacen todos los requisitos de gradación para GW. ~ E a: a. ro ~ U) (.!)----a. intermedios. poco o nada de finos en E ~~ 
- o ru - u .Cl 
-o 
a (!) E Q) a. encu~ d ·o o ·-O:::OV> Fracción lino poco o nada plástica Gravas limosas, mezclas de N -"' = <C Z ro ro GM 1-- o ::;¡: Q) Debajo de "A" 1 P. menor que 4 ~Cl -·-e z (!) "O Arriba de "A" y con IP , lL (.) :..= (para idenlificarla véase grupo MI) grava, arena y arcilla. E~ :z: ~ U) :"5 ~~ 5l u 
- enlre 4 y 7 casos de 0 CL ro 
__J ~ ~ 
-"1t::; :::> uro-s 
cr. Q) ~a: (/) -~ ~ <( ~ Ci) lronlera, uso de simbolos , (!) o Fraccrón tina pláslica (para Gravas arcillosas, mezclas de ::;¡: Q.) Q) U) 
:"5 
:::> 
(_) 
'i= 
0:: 
<C 
"-
UJ 
Cl 
o 
-' LU 
:::> 
en 
<e-o-Cl U) > ·- ro GC z ·ro <( e c. 
UJ 
:::;: 
a: ~ -~ idenlilicarla véase grupo CL) grava, arena y arcilla. 
t::; <..'J-
0:: 
01 <C Amplia gama en los tamaños de las Gravas bien gradadas. (/) (/)"'~ 
"' <C -~ "- ~~~ particulas y canlidades apreciables sw mezclas de grava y arena con Q¡ 
"' 
~ = '= de tamaños inlermedios poco o nada de finos ro U) :::J ~ ~ 
"' E :::> o, ~~B Predominio de un tamaño o un tipo Gravas mal gradadas. a:; 
u e.q Zu:.= 
·O o LU O - de tamaño, con ausencra de algunos SP mezclas de grava y arena con 'O 
·u :z: a: CL ro ro (/) <C_a. 
u "' intermedios. poco o nada de linos E <C ro= z .!= ro 
ro UJ !!! E - 0:: (/) Q) --- d 
"' 
<C a.> ro OJSU1 Fracción lino poco o nada pláslica Gravas 1 imosas. mezclas de 'O 
'O - Z ro ro SM r-U) ---e 
"" 
DO lL u:..;::;: (para identificarla véase grupo MI) grava. arena y arcilla 2 ~a. z ~ U) u E 0 CL ru uro~ 
!!! = '-' (/) ro :.= Fracción lina plástica (para Gravas arcillosas, mezclas 
"' 
<( ·o ,_ 
"O z ·..= ~ se o1 LU ~ Q) idenliflcarla véase grupo CL) de grava, arena y arcilla 
"" 
O: u-a 2 <C-
(]] Si el límite liquido es de 28 o menos y eii.P. es de 6 o menos (caminos y aeropuertos) 
0 Si el limite liquido es mayor de 28 y eii.P. es mayor de 6 (caminos y aeropuertos) 
LINEA U l. P. = 0,90 (L.L.- 8) 
LINEA A I.P. = 0,73 (LL- 20) 
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Cuadro W31 (Clasificación de Suelos) 
-~---------------- ~-------- ----- -- ------------ ------------------ ----- ~~-
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN EN LA FRACCION QUE PASA LA MALLA N° 40 
RESISTENCIA EN ESTADO TENACIDAD NOMBRES TÍPICOS 
SECO (característica al MOVILIDAD DEL AGUA (consistencia SIMBOLO o (reacción al agitado) cerca del límite l{) 
(l) rompimiento) 
(/) -o plástico) 
:5 o 
_J e (l) o E Limos inorgánicos, polvo de roca, limos arenosos a: o Nula ó ligera Rápida a lenta Nula ML <t: o arcillosos ligeramente plásticos. g >-
(/) :::l 
o a ::::::¡ Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad. ::2: 
:::::¡ UJ Media a alta Nula a muy lenta media CL arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas 1-~ limosas, arcillas pobres ::::::¡ 
Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de Ligera a media Lenta Ligera OL ba¡a plasticidad. 
"' -o Limos inorgánicos. limos micáceos o diatomeos, (/) o Ligera a media Lenta a nula Ligera a media MH ::5 >-> limo elásticos. ro 
_J E o 
a: o 
<t: Cl o Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas 
>- =>"' Alta a muy alta Nula a muy lenta Alta CH 
(/) a francas. 
o ::::::¡ 
::2: LU 
:::::¡ t:: Media a alta OH Arcillas organicas de media ó alta plasticidad, 2 Nula a muy lenta Ligera a media limos orgánicos de rneclia plasticidad ::::::¡ 
SUELOS ALTAMENTE Fácilmente identificable por su color, olor, sensación esponjosa y, PI Turbas y otros suelos altamente orgánicos ORGANICOS frecuentemente, por su textura fibrosa. 
-- - - ---
-------------------- -----------~~-
G = gravas. M = limo. O = orgánicos, W = bien gradadas. S = arenas. C = arcilla. P = mal gradado, 
L = baja compresibilidad, H = alta compresibilidad. 
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Figura 3 Carta de Plasticidad para Clasificación de Suelos 
de Partículas Finas en el Laboratorio. 
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Límite Liquido 
Línea A:: 0,73 ( .LL • 20) 
Línea U= 0,90 ( LL- 8) 
2.4.5.3. ESTUDIO Y UBICACIÓN DE CANTERAS. 
Las canteras son lugares donde la roca se separa de sus lechos 
naturales y se prepara para su utilización en construcciones. 
Fuente: (Wihem, 1996). 
A. ESTUDIO. 
Los puntos básicos en el estudio de una cantera, que luego 
regularan su explotación, son: 
a. Calidad .. 
b. Cubicación. 
e: Economía. 
d. Impacto Ambiental. 
B. UBICACIÓN. 
· Para la ubicación de canteras se debe tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
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~ Fácil accesibilidad y que se puedan explotar por los 
procedimientos eficientes y menos costosos. 
~ Distancias mínimas de acarreo de los materiales a la obra. 
~ Su explotación no conduzca a problemas legales de difícil o 
lenta ·solución y que no perjudiquen a los habitantes de la 
región. 
Fuente (Wihem. 1996). 
2.4.5.4. AFIRMADO. 
El afirmado es una mezcla de tres tamaños o tipos de material: 
piedra, arena y finos o arcilla. Si no existe una buena combinación de 
estos tres tamaños, el afirmado será pobre. 
Generalmente se utilizará en carreteras que no van a llevar otras capas 
de pavimento. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008). 
- GRADACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CAPA DE 
AFIRMADO. 
Los materiales serán agregados procedentes de excedentes de 
excavaciones o canteras o podrán provenir de la trituración de rocas y 
gravas o podrán estar constituidos por una mezcla de productos de 
ambas procedencias. 
Se distinguen cuatro tipos de afirmado y su espesor y aplicación estará en 
función deiiMD. 
- Afirmado tipo 1: 
Corresponde a un material granular natural o grava seleccionada 
por zarandeo, con un índice de plasticidad hasta 9. Excepcionalmente 
se podrá incrementar la plasticidad hasta 12, previa justificación 
técnica. Se utilizará en las carreteras de bajo volumen de tránsito. 
clases TO y T1, con IMD proyectado menor a 50 vehículos día. 
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Cuadro N° 32: Características Granulométricas del Afirmado 
TIPO DE AFIRMADO 
TO-T1 T2 T3 
Porcentaje que pasa 
del tamiz IMD <50 Veh. 51 - 100 Veh. 101 - 200 Veh. 
50 mm. ( 2") 100 100 ---
37.5 mm. ( 1 1/2") --- 95- 100 100 
25 mm. ( 1") 50-80 75-95 90- 100 
19 mm. ( 3/4") --- --- 65- 100 
9.5 mm. ( 3/8") 
1 
--- 40 - 75 45- 80 
4.75 mm. ( N°) 20 -50 30-60 30- 65 
2.0 mm. ( N° 10) --- 20-45 22- 52 
4.25 um. ( N° 40 ) --- 15-30 15- 35 
0.75 um. ( N° 200) 4-12 5- 15 5-20 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2008) 
Además deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad: 
• Desgaste Los Ángeles : 50% máx. (MTC E 207) 
• Límite líquido: 35% máx. (MTC E 11 O) 
• CBR: 40% mín. (MTC E 132) 
Muy importante es el índice de plasticidad que podrá llegar hasta un 
máximo de 12 y no debe ser menor de 4. Para la dosificación y mezcla del 
material para afirmado, se tendrá como referencia y punto de partida las 
gradaciones que recomienda la especificación técnica EG-CBT 2008, 
sección 3028) . Es a partir de esta especificación que se efectúan los 
ensayos y dosificaciones hasta conseguir un material de afirmado de 
buena calidad. 
Fuente :(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008) 
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2.5. DISEÑO DE PAVIMENTOS. 
2.5.1. GENERALIDADES. 
El pavimento es una estructura, que está constituido por una o 
varias capas de materiales seleccionados colocados y compactados 
convenientemente; cuyo propósito es trasmitir a la subrasante los 
efectos de las cargas estáticas o en movimiento de los vehículos, de tal 
manera que los vehículos con comodidad y seguridad. 
2.5.2. ANALISIS DE TRÁFICO 
El tráfico reúne diversos parámetros tales como: volumen, 
clasificación vehícular y encuestas origen - destino los cuales permiten 
·sustentar las demandas que se generen sobre la vía durante el periodo 
de diseño proyectado. La información a obtenerse constituye parámetro 
indispensable para la realización del diseño de la vía. 
Los procedimientos de diseño de pavimentos, están basadas en las 
cargas acumuladas esperadas, de un eje simple equivalente (EAL) a 18 
Kips ·ó 8.2 Ton, durante el período de análisis o diseño. Javier Llorach 
Vargas, en el Manual de Diseño Estructural de Pavimentos formula la 
siguiente ecuación: 
EALa.zToN (años)= N° Vehículosx365 x Factor Camión x Factor crecimiento 
Donde: 
- Factor de Crecimiento: 
El crecimiento del tráfico debe preverse cuando se 
determinan los requerimientos estructurales del pavimento. El 
crecimiento se cuantifica usando los valores de la Cuadro N° 33. 
- Factor Camión: 
Número de aplicaciones de ejes simple equivalente a 18,000 
Libras aportadas por un pasaje de vehículo. Para el cálculo de 
este parámetro utilizaremos los Factores de Equivalencia de 
Carga, que están dados en la Cuadro N°34. 
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Cuadro No 33: Factor de crecimiento 
PERIODO TASA ANUAL DE CRECIMIENTO, ~ORCENTAJE (r) 
DE 
DISEÑO o 2 4 5 1 6 7 8 10 
AÑOS (n) 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 2.00 2.02 2.04 2.05 2 06 2 07 2.08 2.1 o 
3 3.00 3.06 3.12 3.15 3.18 3.21 3.25 3.31 
4 4.00 4.12 4.25 4.31 4.37 444 4.51 4.64 
5 5.00 5.20 5.42 5.53 5.64 5.75 5.87 6.11 
6 6.00 6.31 6.63 6.80 6.98 7.15 7.34 7.72 
7 7.00 7.43 7.90 8.14 8.39 8.65 8.92 9.49 
8 8.00 8.58 9.21 9.55 9.90 10.26 10.64 1.44 
9 9.00 9.75 10.58 11 03 11.49 11.98 12.49 13.58 
10 10.00 10.95 12.01 12.58 13.18 13.82 14.49 15.94 
11 11.00 12.17 13.49 14.21 14.97 15.78 16.65 18.53 
12 12.00 13.41 15.03 15.92 16.87 17.89 18.98 21.38 
13 13.00 14.58 16.63 17.71 18.88 20.14 21.50 24.52 
14 14.00 15.97 18.29 19.16 21.01 22.55 24 21 27.97 
15 15.00 17.29 20.02 21.58 23.28 25.13 27.15 31.77 
16 16.00 18.64 21.82 23.66 25.67 27.89 30.32 35.95 
17 17.00 20.01 23.70 25.84 26.21 30.84 33.75 40.55 
18 18.00 21.41 25.65 28.13 30.91 34.00 37.45 45.60 
19 19.00 22.84 27.67 30.54 33.76 37.38 41.15 51.16 
20 20.00 24.30 29.78 33 06 36.79 41.00 45.78 57.28 
25 25.00 32.03 41.65 47.73 54.88 '63.29 73.11 98.35 
30 30.00 40.57 58.08 66.44 79 06 94.46 113.28 164.49 
35 35.00 49.99 73.65 90.32 111 .43 138.24 172.32 271 02 
40 40.00 60.40 95.02 120.80 154.76 199.84 259.06 442.59 
50 50.00 84.58 152.70 209.3 290.34 406.53 573.77 
Fuente: (Liorach Vargas, 1992) 
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Cuadro No 34: Factores de equivalencia de carga* 
Factores de 
Carga total 
equivalencia 
por eje 
de carga 
Factores de 
Carga total 
equivalencia 
por eje 
de carga 
Kg Lb 
Ejes Ejes 
Simples Dobles 
Kg Lb 
Ejes Ejes 
Simples Dobles 
454 1000 0.00002 18597 41000 23.27 2.29 
907 2000 0.00018 19051 42000 25.64 2.51 
1361 3000 0.00072 19504 43000 28.22 2.75 
1814 4000 0.00209 19958 44000 31.00 3.00 
2268 5000 0.00500 20411 45000 34.00 3.27 
2722 6000 0.01043 20865 46000 37.24 3.55 
3175 7000 0.01960 21319 47000 40.14 3.85 
3629 8000 0.03430 21772 48000 44.50 4.17 
4082 9000 0.05620 22226 49000 48.54 4.51 
4536 10000 0.08770 0.00688 22680 50000 52.88 4.86 
4990 11000 0.13110 o 01008 23133 51000 5.23 
5443 12000 0.189 0.0144 23587 52000 5.63 
5897 13000 0.264 0.0199 24040 53000 6.04 
6350 14000 0.360 0.0270 24494 54000 6.47 
6804 15000 0.478 0.0360 24943 55000 6.93 
7257 16000 0.623 0.0472 25401 56000 7.41 
7711 17000 0.796 0.0608 25855 57000 7 92 
8165 18000 1.000 0.0773 26308 58000 8.45 
8618 19000 1.24 0.0971 26762 59000 9.01 
9072 20000 1.51 0.1206 27216 60000 9.59 
9525 21000 . 1.83 0.148 27669 61000 10.20 
9979 22000 2.18 0.180 28123 62000 10.84 
10433 23000 2.58 0.217 28576 63000 11.52 
10866 24000 3.03 0.260 29030 64000 12.22 
11340 25000 3.53 0.308 29484 65000 12.96 
13154 29000 6.14 0.572 31298 69000 16.26 
13608 30000 6.97 0.658 31751 70000 17.19 
14061 31000 7.88 0.753 32205 71000 18.15 
14515 32000 8.88 0.857 32659 72000 19.16 
14969 33000 9.98 0.971 33112 73000 20.22 
15422 34000 11.18 1.095 33566 74000 21.32 
15876 35000 12.50 1.23 34019 75000 22.47 
16329 36000 13.93 1.38 34473 76000 23.66 
18144 40000 21.08 2.08 36287 80000 28.99 
-Fuente: Manual Prov1s1onal de D1seno de Estructuras de Pav1mento de AASHTO. 1972: 
Pavimento Flexible, AASHTO, 1974. 
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2.5.3. ELECCIÓN DEL TIPO DE PAVIMENTO. 
Los criterios que se toman en cuenta para la selección del tipo de 
pavimento a emplearse en una vía son muy variados; pero puede 
aceptarse como criterio de primer orden los aspectos técnicos y 
económicos y de acuerdo al siguiente cuadro: 
Fuente (Liorach Vargas. 1992) 
Cuadro N° 35: Tipo de Pavimento Según Volumen Promedio. 
VOLUMEN PROMEDIO TIPO DE 
DIARIO PAVIMENTO 
Menos de 400 vehículos Económico 
De 400 a 1000 vehículos Intermedio 
De 1000 a más vehículos Costoso 
Fuente (Liorach Vargas. 1992) 
2.5.4. MÉTODOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO. 
2.5.4.1. MÉTODO DE LA USACE (U.S. ARMY CORPS OF 
ENGINEERS) 
La metodología de la USACE, considera los siguientes 
parámetros para determinar el espesor de la capa de rodadura: 
El valor soporte de California o CBR, de la sub rasante, la intensidad de 
tránsito, en número de ejes equivalentes al eje estándar de 18,000 de 
carga para el periodo de diseño. 
La condición es que el CBR del material de la capa superior sea mayor 
que el de la subyacente, el espesor obtenido mediante este método es 
tal que permite cierto número de repeticiones, antes de que la 
estructura alcance un nivel de deformación que corresponda a una 
serviciabilidad baja. 
Fuente (Liorach Vargas, 1992). 
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Figura 4: Curvas para el diseño de espesores de pavimentos con 
superficiede rodadura granular (metodo usace) 
--------r -· 
15 . / ///: ' L ~~ 11/ ~/¡,: 
CURVA 
Número de ejes equivalentes 
-Equivalentes de 18,000 lbs 
l ! ;¡</ ;/ 1 1 / /1 / ,/_. 20~:tf/ 
-e 1/: 
1 
' { 1 1 1 ' 
' 1 f 1 1': 21~1 [ F 
-- __ j 
2 
- _L 
4 6 
A N 18 = 10,000 Ejes Equivalentes 
B N 18 = 50,000 Ejes Equivalentes 
e N 18 = 100,000 Ejes Equivalentes 
D N 18 = 200,000 Ejes Equivalentes 
E N 18 = 500,000 Ejes Equivalentes 
F N 18 = 1000,000 Ejes Equivalentes 
8 10 15 20 30 
CBR DE LA SUBRASANTE (%) 
40 
Fuente: (Liorach Vargas, 1992) 
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Cuadro No 36: CBR requerido para el material de afirmado (Us Armyb 
Corps Of Enginers) 
Ejes 
CBR de la 
Espesor de Afirmado (Pulgadas) 
Equivalentes 
Subrasante 6 9 12 15 18 21 24 27 
a 18,000 lb 
2 96 62 48 40 34 31 28 26 
4 
1 
78 50 38 32 28 25 23 21 
6 69 44 34 28 25 22 20 19 
10.000 8 63 41 31 26 23 20 18 17 
10 59 38 29 24 21 19 17 16 
15 52 33 26 21 19 17 15 14 
20 48 31 24 20 17 15 14 13 
2 147 95 73 61 53 47 43 40 
4 119 77 59 49 43 38 35 32 
6 105 68 52 43 38 34 31 28 
50.000 8 96 62 48 40 35 31 28 26 
10 
1 
90 58 45 37 32 29 26 24 
15 79 51 39 33 28 25 23 21 
20 73 47 36 30 26 23 21 20 
2 178 114 87 73 63 57 52 48 
4 143 92 71 59 51 46 42 39 
6 126 82 63 52 45 41 37 34 
100.000 8 116 75 57 48 41 37 34 31 
10 108 70 54 46 39 35 32 29 
15 95 62 47 39 34 31 28 26 
20 87 56 43 36 31 28 26 24 
2 270 175 134 11 97 87 79 73 
4 219 141 108 90 78 70 64 59 
6 194 125 96 80 69 62 57 52 
500,000 8 177 115 88 73 64 57 52 48 
10 166 107 82 68 59 53 48 45 
15 146 94 72 60 52 47 43 40 
20 134 86 66 55 48 43 39 36 
2 1 325 210 161 134 116 104 95 88 
4 263 170 130 108 91 84 77 71 
6 233 150 115 96 83 75 68 63 
1'000,000 
213 138 106 88 76 68 62 58 8 
10 199 129 99 82 71 64 58 54 
15 176 114 87 72 63 56 51 48 
Fuente. (Liorach Vargas, 1992). 
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2.5.4.2. MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORATORY. 
Este método, considera los siguientes parámetros para determinar el 
espesor de la capa de rodadura: 
El valor soporte de California o CBR, de la sub rasante en %. 
El número de ejes simples equivalentes al eje estándar de 18,000 
de carga para el periodo de diseño. 
Fuente: (Liorach Vargas, 1992) 
Figura 5: Curvas para el diseño de espesores de pavimentos con 
superficie de rodadura granular (metodo road research laboratory) 
ROAD RESEARCH LABORA TORY 
CBRen% 
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NÚMERO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES 
A: O- 15 milejesequivalentes 
8: 15-45 milejesequivalentes 
C: 45 - 150 mil ejes equivalentes 
0: 150 - 450 mil ejes equivalentes 
E: 450 - 1500 mil ejes equivalentes 
Fuente: (Liorach Vargas, 1992) 
2.5.4.3. METODO DE CATALOGO DE PROPIEDADES DE 
N AA SRA 
Para dimensionar los espesores de la capa de afirmado se adoptó 
como representativa la siguiente ecuación del método NAASRA 
(National Association of Australian StateRoad Authorities, hoy 
AUSTROADS) que relaciona el valor soporte del suelo (CBR) y la 
carga actuante sobre el afirmado. 
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··- •S4:CBR>ZO'It 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008) 
2.6. ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAÚLICO 
2.6.1. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS. 
2.6.1.1. P ~J~ÁMETROS DE AREA. 
a. Área de la Cuenca (A): 
Representa el área de la cuenca en proyección horizontal. 
Fuente: (Ortiz Vera, 1994) 
b. Pendiente del curso principal: 
En general, la pendiente del cauce principal varía a lo largo de 
toda su iong·,tud, s·,endo necesar1o usar un metodo adecuado 
para estimar una pendiente representativa. El concepto 
generalizado de que la pendiente es el cociente dado por la 
diferencia de aitura entre ia iongitud del cauce principal es muy 
inexacto e impreciso para calcular la pendiente equivalente 
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calculada mediante diversas expresiones. Algunas de estas 
expresiones son: 
2 
n ¿u 
i=l S= 
............. Ec. 18 
Dónde: 
Li= longitud de cada tramo de pendiente Sí. 
n= número de tramos en que se ha dividido el perfil del cauce. 
c. Tiempo de Concentración (Te): 
Llamado también tiempo de equilibrio o tiempo de viaje, es el 
tiempo que toma la partícula hidráulicamente más lejana en 
viajar hasta el punto emisor. Se supone que ocurre una lluvia 
uniforme sobre toda la cuenca durante un tiempo de, por lo 
menos, igual al tiempo de concentración. 
[¿u:o.76 Te = e $0.25 X 60 0.3 ~e ~ 0.4 .............. E c. 19 
Dónde: 
Te= Tiempo de concentración en minutos. 
L= Longitud de máximo recorrido del agua, en Km (distancia 
desde el punto en la divisoria de aguas hasta el punto 
emisor). 
S= Pendiente del máximo recorrido. 
C= Coeficiente que depende de la pendiente de la cuenca. 
Fuente: (Ortiz Vera, 1994) 
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2.6.2. PARÁMETROS DE DISEÑO. 
2.6.2.1. INTENSIDAD. 
Es la cantidad de agua caída (lluvias) por una unidad de tiempo; a 
menudo se expresa en mm/h 
Dónde: 
Dónde: 
Pd = P24 ( 1-~0) o.25 ......•.......... E c. 20 
Pd: Precipitación total en mm. 
d: Duración en minutos. 
P24: Precipitación máxima en 24 horas en mm. 
Pd 1 = -- ............. Ec. 21 
T 
Pd: Precipitación total en mm 
T: Tiempo en horas 
2.6.2.2. TRANSPOSICIÓN DE INTENSIDAD. 
Dónde: 
1 _ 1 X ( H medio ) 
2 - 1 H ............ Ec. 22 
1 
12: Intensidad de la microcuenca en estudio. 
11: Intensidad de la estación Weberbawer. 
H media: Altitud media de la microcuenca. 
H1: Altitud de la estación Weberbawer. 
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2.6.2.3. DURACIÓN. 
Es el tiempo transcurrido entre el comienzo y la finalización de la 
tormenta y es expresada en minutos u horas. 
Fuente: (Villón Béjar, 2011 ). 
2.6.2.4. FRECUENCIA. 
Se refiere al número de veces que una tormenta de características 
similares puede repetirse dentro de un lapso de tiempo más o menos 
largo que generalmente, es tomada en años. 
Fuente: (Villón Béjar, 2011) 
2.6.3. DA TOS DE DISEÑO. 
2.6.3.1. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE (SMIRNOV-
KOLMOGOROV). 
e - (-e(-o(l-b))) 
'(x) -e ......... E c. 23 
Estimación de los parámetros a, b se obtienen con las siguientes 
ecuaciones, teniendo en cuenta la cantidad de datos para muestra. 
a= 1. 2825/Desv. estandar. .. ................ E c. 24 
b=Promedio-(0.45*Desv. Estandar) ......... Ec. 25 
2.6.3.2. RIESGO DE FALLA (J). 
Representa el peligro a la probabilidad de que el gasto de diseño 
sea superado por otro evento de magnitudes mayores. 
J = 1 - P N . . . E c. 26 
Fuente: (Chow, 1994). 
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2.6.3.3. TIEMPO O PERIODO DE RETORNO (Tr) 
Es el tiempo Transcurrido para que un evento de magnitud dada se 
repita en promedio. 
1 Tr = --- ... E c. 27 
1-P 
Eliminando el parámetro de las ecuaciones anteriores se tiene: 
Tr = ... Ec. 28 
1- (1- J) N 
Fuente: (Chow, 1994). 
2.6.3.4. VIDA ECONÓMICA O VIDA ÚTIL (N). 
Se define como el tiempo ideal durante el cual las estructuras e 
instalaciones funcionan al 100% de eficiencia. 
Fuente: (Chow, 1994). 
Cuadro No 37: Tiempo de retorno para diferentes estructuras 
TIPOS DE ESTRUCTURA PERIODOS DE RETORNO (AÑOS) 
ALCANTARRILLAS DE CARRETERAS 
Volúmenes de tráfico bajos. 5-10 
Volúmenes de tráfico intermedios. 10-25 
Volúmenes de tráfico altos. 50- 100 
PUENTES DE CARRETERAS 
Sistema secundario. 10-50 
Sistema primario 50- 100 
DRENAJE AGRICOLA 
Culvets 5-50 
Surcos 5-50 
DRENAJE URBANO 
Alcantarillas en ciudades pequeñas. 2-25 
Alcantarillas en ciudades grandes. 25-50 
AEROPUERTOS 
Volúmenes bajos. 5-10 
Volúmenes intermedios. 10-25 
Volúmenes altos. 50- 100 
DIQUES 
En fincas. 2-50 
Alrededor de ciudades. 50- 100 
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PRESAS CON POCA PROBABILIDAD DE PERDIDAS 
DE VIDA 
Presas pequeñas. 
Presas intermedias. 50- 100 
Presas grandes. 100+ 
PRESAS CON PROBABILIDAD DE PERDIDAS DE VIDA -
Presas pequeñas. 
Presas intermedias. 
Presas grandes. 100+ 
Presas Con Probabilidad De Altas Perdidas De Vida 
-
Presas pequeñas. -
Presas intermedias. -
Presas grandes. -
Fuente: (Chow, 1994 ). 
2.6.3.5. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C). 
Es la relación entre el agua que corre por la superficie del terreno y 
la total precipitada. 
Para estimar el valor del coeficiente de escorrentía se podrá usar el 
cuadro No 38. 
Cuadro N° 38: Coeficientes de escorrentía 
Características de la Periodo de retorno (años) 
superficie 
2 5 
1 
10 
1 
25 50 100 500 
Areas desarrolladas 
Asfáltico 0.73 0.77 
1 
0.81 1 0.86 
1 
0.9 0.95 1 
1 
Concreto 1 techo 0.75 0.8 
1 
0.83 
1 
0.88 0.92 0.97 1 
Zonas verdes (jardines, parques, etc.) 
Condición pobre (Cubierta de pasto menor del 50% del área) 
Plano, O- 2% 0.32 0.34 
1 
0.37 
1 
0.4 
1 
0.44 0.47 0.58 
Promedio, 2 - 7% 0.37 
1 
0.4 
1 
0.43 
1 
0.46 0.49 0.53 0.61 
Pendiente superior a 
0.4 0.43 
1 
0.45 
1 
0.49 0.52 0.55 0.62 
7% 
Condición promedio (Cubierta de pasto del 50% al 75% del área) 
Plano, O- 2% 0.25 0.28 
1 
0.3 
1 
0.34 0.37 0.41 
1 
0.53 
Promedio, 2 - 7% 0.33 0.36 
1 
0.38 
1 
0.42 0.45 
1 
0.49 0.58 
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Pendiente superior a 
0.37 0.4 0.42 
1 1 
0.46 0.49 0.53 0.6 
7% 
Condición buena (Cubierta de pasto mayor del 75% del área) 
Plano, O- 2% 0.21 0.23 0.25 
1 
0.29 1 0.32 0.36 0.49 
1 
Promedio, 2 • 7% 0.29 0.32 0.35 0.39 
1 
0.42 0.46 0.56 
Pendiente superior a 
0.34 0.37 0.4 0.44 0.47 0.51 0.58 
7% 
Areas no desarrolladas 
Área de cultivo 
Plano, O- 2% 0.31 0.34 
1 
0.36 0.4 
1 
0.43 0.47 0.57 
Promedio, 2 • 7% 0.35 0.38 0.41 
1 
0.44 0.48 0.51 0.6 
Pendiente superior a 
0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 
7% 
Pastizales 
Plano, O- 2% 0.25 0.28 .0.3 
1 
0.34 
1 
0.37 0.41 0.53 
Promedio, 2 • 7% 0.33 0.36 
1 
0.38 
1 
0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente superior a 
0.37 0.4 0.42 
1 
0.46 
1 
0.49 0.53 0.6 
7% 
Bosques 
Plano, O· 2% 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 
Promedio, 2 - 7% 0.31 0.34 0.36 0.4 
1 
0.43 0.47 0.56 
Pendiente superior a 
0.35 0.39 0.41 0.45 
1 
0.48 0.52 0.58 
7% 
Fuente: (Chow, 1994) 
2.6.3.6. ÁREA TRIBUTARIA (A)· 
Las áreas tributarias se delimitan en el plano a curvas de nivel, con 
la finalidad de determinar el caudal de diseño con el que se diseñarán 
las cunetas, alcantarillas, pontones o puentes. 
Fuente (Chow, 1994) 
2.6.3. 7. DESCARGA DE DISEÑO (Q). 
Es el valor máximo del caudal instantáneo que se espera ocurrir 
con determinado periodo de recurrencia, durante los años de vida útil 
de un proyecto. 
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Fórmula del Método Racional: 
CIA Q = - ... Ec. 29 
360 
Dónde: 
Q : Descarga de diseño (m3/s). 
C : Coeficiente de escorrentía superficial (ver cuadro). 
: Máxima intensidad de precipitación correspondiente 
al tiempo de concentración (mm/h). 
A : Área a drenar o tributaria (Ha). 
Fuente: (Chow, 1994). 
2.7. DISEÑO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 
El objetivo fundamental del drenaje es alejar las aguas de la 
carretera, para evitar la influencia de las mismas sobre su estabilidad y 
transitabilidad, así como también minimizar las ope~aciones de 
conservación. 
Fuente: (Chow, 1994). 
2.7.1. CLASIFICACIÓN DEL DRENAJE. 
2.7.1.1. EL DRENAJE SUPERFICIAL 
a. Drenaje longitudinal. 
Quedan comprendidas en este tipo las siguientes estructuras: 
~ Cunetas: 
Son canales que se hacen en todos los tramos en ladera y corte 
cerrado de una carretera y sirven para interceptar el agua 
superficial que proviene de los taludes cuando existe corte y del 
terreno natural adyacente. 
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Cuadro No 39: Dimensiones mínimas de cunetas 
Profundidad 
Región (m) Ancho (m) 
Seco 0.2 0.5 
Lluvioso 0.3 0.75 
Muy lluvioso 0.5 1.00 
Fuente: (M1msteno de Transportes y Comunicaciones, 2008) 
Figura 7: Elementos Geométricos de una Cuneta. 
RASA!\ TI 
Donde: 
--r--, 
H 
A 
H : Profundidad 
Y. Tirante 
A: Ancho 
b : Pelo de agua 
b. DRENAJE TRANSVERSAL. 
L\.Ll'D DE ITRR.E\0 
En estas obras de cruce están se encuentran las 
alcantarillas, los puentes, los pontones, los badenes y el bombeo 
de la corona. 
~ Alcantarillas. 
Son estructuras que tienen la función de conducir ,Y desalojar 
lo más rápido el agua de las cunetas, hondonadas y partes 
bajas del terreno que atraviesan el camino. 
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> Puente. 
Es una estructura de servicio, en el sentido que se proyecta 
para permitir que una vía de alguna índole, pueda continuar 
en sus mismas condiciones al verse interrumpida por un 
cruce natural. 
> Pontón. 
Se le denomina así, a un puente de dimensiones pequeñas. 
> Badenes 
Son estructuras hidráulicas que se construyen 
transversalmente al eje de la carretera con la finalidad de dar 
paso a un caudal de agua. 
> Bombeo: 
Inclinación lateral a partir del eje de la vía hacia los bordes, 
su función es eliminar el agua que cae sobre la corona y 
evitar en lo posible que penetre en las terracerías. 
Cuadro No 40: Principales cruces de aguas 
Nomenclatura Ancho de cauce 
Alcantarilla 1 m< L s; 4 m 
Pontón 4m<L:510m 
Puente L >10m 
Fuente: (Chow, 1994). 
2.7.2. DISEÑO DE CUNETAS. 
Las cunetas tendrán, en general, sección triangular y se 
proyectarán para todos los tramos al pie de los taludes de corte. 
Sus dimensiones serán fijadas de acuerdo a las condiciones 
pluviométricas, siendo las dimensiones mínimas aquellas 
indicadas en el cuadro W39, con pendientes no menores al 0.5%. 
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Generalmente se adoptará de una pendiente igual a la de la 
subrasante. De tal manera que facilite el movimiento de las aguas 
de las cunetas hacia las alcantarillas. 
La velocidad ideal que lleva el agua sin causar obstrucciones ni 
erosiones es el que se muestra en el cuadro siguiente. 
Cuadro N° 41 Velocidad máxima permisible para cunetas 
Tipo de Superficie Máxima Velocidad Admisible( mis) 
Arena Fina o Limo (poca o ninguna arcilla) 0.20 - 0.60 
Arena arcillosa dura, margas duras 0.60 - 0.90 
Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0.60 - 1.20 
Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta 
vegetal 1.20 - 1.50 
Hierba 1.20 - 1.80 
Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas 1.40 - 2.40 
Mampostería, rocas duras 3.00 - 4.50 
Concreto 4.50 - 6.00 
Fuente: (M1msteno de Transportes y Comun1cac1ones. 2008). 
~ El calculo se realiza de acuerdo a las fórmula de Manning, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
R _ Ahidrou/ica 
- p - ................. Ec. 32 
perimetro 
R2/3 x 5112 
V=-·-
n 
............ Ec. 33 
............. Ec. 34 
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Donde: 
Q: caudal (m3/seg) 
S: pendiente de la cuneta (m/m) 
R: radio hidráulico (m) 
n: coeficiente de rugosidad 
V: velocidad del agua (m/seg) 
A: área de la sección de la cuneta (m2). 
El valor "n" de Maning se obtiene del cuadro de acuerdo al tipo de 
material. 
Fuente: (Chow, 1994). 
2.7.3. DISEÑO DE ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS DE CUNETAS. 
2.7;3.1. CONSIDERACIONES DE ALINEAMIENTO. 
El primer principio consiste en que la corriente debe entrar y salir 
en la misma línea recta. 
Es decir el eje de la alcantarilla debe ser recto y no en curva ya que 
esto dificulta el libre pase del agua de escorrentía. 
2.7.3.2. PENDIENTE. 
Se recomienda un declive de 1 a 2% para que resulte una 
pendiente igual o mayor que la crítica, hasta que ésta no sea 
perjudicial. 
Figura 8: Cálculo de la longitud de una alcantarilla con pendiente suave. 
Longitud de las alcantarillas. 
B B 
1._.,. 
ü u 
ALCANTARILLA 
L=A+28 
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Figura 9: Cálculo de la longitud de una alcantarilla con pendiente fuerte. 
81 A 82 
u 
A/2+81 
L=A+81 +82 
Protección al ingreso y salida de las alcantarillas con empedrado (rip-
rap). 
Tipo 1: grava gruesa de 6" (15cm). 
Tipo 2: grava gruesa de 12" (30cm). 
Tipo 3: piedra de 12"sobre capa de 6" de arena-grava. 
Tipo 4: piedra de 18" sobre capa de 6" de arena-grava. 
Cuadro No 42; Longitud de protección a la salida y entrada de 
alcantarillas. 
Caudal· Long. de la protección 
(m 3/s) Ingreso Salida en la Salida 
., a 0.85 Tipo 1 2.50 
0.86 a 2.55 Tipo 2 3.60 
2.56 a 6.80 Tipo 1 Tipo 3 5.00 
6.81 a 17.0 Tipo 2 Tipo 4 6.70 
Fuente: Manual Silva Agropecuano. 1987 
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2.7.3.3. TIPO DE ALCANTARILLAS: 
Existen tres tipos de alcantarilla: 
a. TIPO 1: 
Con una caja de entrada y un cabezal de salida con las respectivas 
entradas de cuneta en la caja de forma triangular; se construirá 
este tipo de alcantarilla para la evacuación de agua de cunetas y 
para pasar el flujo de un lado a otro de la vía. 
b. TIPO 11: 
Con cabezales de entrada y salida; se construirá este tipo de 
alcantarilla para la evacuación de agua de quebradas o 
manantiales. 
c. TIPO 111: 
Con una caja de entrada y dos cabezales uno de entrada y otro de 
salida; se construirá este tipo de alcantarilla para la evacuación de 
agua de cunetas, para pasar el flujo de un lado a otro de la vía 
(cambio de lado de cuneta), y para evacuar el agua de quebradas 
que atraviesan la vía. 
El término alcantarilla también se referirá al término aliviadero con 
la finalidad de generalizar los conceptos de hidráulica de 
alcantarillas. Se deben notar las siguientes características: 
La sección del canal de llegada suele definirse a un ancho de la 
alcantarilla aguas arriba de la entrada de ésta; la pérdida de 
energía en la vecindad de la entrada de la alcantarilla está 
relacionada con la contracción brusca del flujo que entra a la 
alcantarilla y la subsecuente expansión brusca del flujo dentro del 
barril de la alcantarilla. La geometría de la entrada de la alcantarilla 
puede tener gran influencia en la pérdida de entrada. 
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El gasto de la alcantarilla se determina aplicando las ecuaciones de 
continuidad y de energía entre las secciones de llegada y una 
sección aguas abajo que normalmente se encuentra dentro de la 
alcantarilla, aunque la sección de aguas abajo depende del tipo de 
flujo dentro de la alcantarilla. 
Fuente: (Chow, 1994). 
Figura 10: Definición esquemática del flujo de alcantarillas 
(1) 
Sección 
de llegada 
Donde: 
N 
\1 
(2) 
Entrada de 
la. alcantazilla. 
Niv;¡l de refmncia 
parte wferior de la. ale mtarill.a. (3) 
Silida de la 
ale ant aziJla. 
O Dimensión vertical máxima de la alcantarilla 
Y1 Tirante en la sección de llegada 
Yc Tirante crítico 
Z Elevación de la entrada de la alcantarilla relativa a la 
salida. 
Y 4 Tirante aguas abajo de la alcantarilla 
So Pendiente del terreno. 
Se Pendiente crítica. 
• Tirante a la Entrada (Y1) 
Y1=0+1.5V2 /2g 
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• Tirante Crítico (Y e) 
Yc = (1.01 1 D 0·26¡ (02 1 g) 0·25 ....... Ec. 36 
• Tirante a la Salida (Y 4) 
Y4= (2/3) *D ...... Ec. 37 
• Pendiente Crítica (Se) 
[ 
2 
S = ~~-~h ·J 
e AR 213 ............ Ec. 38 
Donde: 
n 
h 
Coeficiente de Manning 
Caudal hidrológico 
Radio hidráulico 
Oh 
Rh 
A Área para el tirante crítico Yc. 
• Área para el Tirante Crítico (A) 
1(~- sen~p2 
A = --B ----- ........ E c. 39 
Donde: 
~ : rad. 
Sen ~ : grados. 
D :m. 
Figura 11: Tirante crítico. 
1 -,-
1 Y e 
r 
l Y e ..L 
El gasto de una alcantarilla se determina aplicando las ecuaciones 
de continuidad y de energía entre las secciones de llegada y una sección 
aguas abajo, que normalmente se encuentran dentro del barril de la 
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. alcantarilla. La ubicación de la sección aguas abajo depende del tipo de 
flujo dentro de la alcantarilla. 
Tipo de 
flujo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Cuadro No 43: Características del flujo en alcantarillas 
Flujo en el Barril Ubicación de la Pendiente 
Tipo de 
de la sección aguas de la Y1/D Y4/Yc Y4/D Control 
Alcantarilla abajo alcantarilla 
1 
Parcialmente Tirante 
1 
Entrada Supercritica < 1.5 < 1.0 <= 1.0 
lleno Crítico 
Parcialmente Tirante 
1 1 
Salida Subcritica < 1.5 < 1.0 <= 1.0 
lleno Critico 
Parcialmente 
1 > 1.0 Salida Remanso Subcrítica <1.5 <= 1.0 lleno 
Lleno Salida Remanso Cualquiera >1.0 1 . 1 < 1.0 
Parcialmente Geometría 
1 
Entrada Cualquiera 2:1.5 <= 1.0 
_ lleno de entrada 
Geometría 
Lleno Salida de entrada Cualquiera 2:1.5 <= 1.0 
y del barril 
Fuente: French, R. 1988 
Figura 12: Diagrama de flujo para determinar el tipo de flujo de la 
alcantarilla. 
Fuente: (French. R. 1988) 
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2.7.3.4. BADENES. 
Las estructuras tipo baden son soluciones efectivas cuando el nivel 
de la rasante de la carretera coincide con el nivel de fondo del cauce 
del curso natural que intercepta su alineamiento, porque permite dejar 
pasar flujo de sólidos esporadicamente que se presentan con mayor 
intensidad durante periodoslluviosos y donde no ha sido posible la 
proyección de una alcantarilla o puente. 
Los materiales comunmente usados en la construcción de badenes 
son la piedra y el concreto, pueden construirse badenes de piedra 
acomodada y concreto que forma parte de la rodadura de la carretera y 
tambien con paños de losas de concreto armado. 
a. Consideraciones para el Diseño. 
El material de arrastre es un factor importante en el diseño del 
baden, recomendandose que no sobreapase el perímetro mojado 
contemplado y no afecte los lados adyacentes de la carretera. 
b. Protección contra socavación. 
Es importanate que el baden proyectado cuente con obras de 
protección contra la sovación a fin de evitar su colapso. Según se 
requiera la protección debe hacerse tanto aguas arriba y aguas abajo, 
mediante la colocación de enrocados, gaviones pantallas de concreto 
en función al tipo de material que transporta. 
c. Pendiente longitudinal. 
se debe adoptar pendientes longitudinales de ingreso y salida de la 
estructura de tal manera que el paso de los vehículos a traves del 
sea de una manera confortable . 
d. Pendiente transversal del baden. 
Con la finalidad de reducir el riesgo de obstrucción del baden con el 
material de arrastre que treansporta el curso natural. Se recomienda 
pendientes transversales de 2 y 3%. 
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e. Borde libre. 
Generalmente, el borde libre se asume igual a la altura de agua 
entre el nivel de flujo máximo, se recomineda valores entre O. 30 y 
0.50m. 
f. Diseño hidraulico. 
Para el diseño hidráulico se idealizará el baden como un canal 
trapezoidal con régimen uniforme. 
La profundidad, area de la sección transversal, velocidad media y 
gasto son constantes en el canal. 
Se usará para los cálculos las fórmulas siguientes:. 
R2'3s1'2 
V= ........................... Ec. 40 
n 
A R = ............................... Ec. 41 p 
0=VxA ............................ Ec.42 
2.8. SEÑALIZACIÓN. 
2.8.1. SEÑALIZACIÓN DEL TRÁNSITO. 
Las señales de tránsito constituyen uno de los dispositivos más 
comunes para regular el tránsito por medios físicos. La función de una 
señal es la de controlar la operación de los vehículos en una carretera. 
Existen normalmente tres tipos de señales: Preventivas, De 
Reglamentación, e Informativas. 
Fuente (Céspedez Abanto, 2001 ). 
2.8.1.1. SEÑALES PREVENTIVAS. 
Para informar al conductor con anticipación de la existencia de una 
situación peligrosa ya sean éstas eventuales o permanentes. 
Generalmente suponen una reducción de velocidad. 
Fuente: (Céspedez Abanto, 2001 ). 
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2.8.1.2. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN O REGULADORAS. 
Tienen por objeto la regulación del tránsito automotor. Indican por 
lo general restricciones y reglamentaciones que afectan el uso de la 
carretera. 
Fuente: (Céspedez Abanto, 2001) 
2.8.1.3. SEÑALES INFORMATIVAS. 
Son las que tienen por objeto guiar en todo momento al conductor 
e informarle, tanto sobre la ruta a seguir como las distancias que debe 
recorrer. 
Fuente (Céspedez Abanto, 2001). 
2.8.1.4. UBICACIÓN DE LAS SEÑALES. 
Las señales se colocarán a la derecha en el sentido del tránsito. En 
algunos casos es necesario colocarlas en alto sobre el camino, cuando 
no hay espacio suficiente al lado del camino o cuando se necesita 
algún control en una u otra vía que sea diferente a las demás. 
Fuente: (Céspedez Abanto, 2001 ). 
2.8.1.5. POSTES KILOMÉTRICOS. 
Nos indica la longitud de la carretera para determinar las obras o 
reparaciones que se tendrán que efectuar, serán confeccionados de 
concreto con fierro de %", cuya sección preferida es la triangular, 
pintada de blanco y negro. 
Fuente (Céspedez Abanto, 2001 ). 
2.8.1.6. DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN A USAR. 
La señalización se enmarca de acuerdo a la definición del manual 
de señalización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Fuente (Céspedez _Abanto, 2001 ). 
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2.9.EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 
2.9.1. CONCEPTOS GENERALES. 
• Medio Ambiente. 
Es el entorno vital, o sea los conjuntos de factores físico-naturales, 
estéticos, culturales, sociales y económicos que interaccionan entre 
sí, con el individuo y con la comunidad e que vive, determinando su 
forma, carácter, comportamiento y supervivencia. 
Fuente: (Conesa., 1997) 
• Factores Ambientales 
Como factores o parámetros ambientales englobamos los diversos 
componentes del medio ambiente entre los cuales se desarrolla la 
vida en la tierra. Estos factores son el soporte de toda actividad 
humana, tenemos: 
El aire, el clima, el agua y el suelo. 
El hombre, la flora y la fauna. 
El paisaje. 
Las interacciones entre los anteriores. 
Los bienes materiales, la. calidad de vida y el patrimonio 
cultural. 
Fuente: (Conesa., 1997). 
• Evaluación de Impacto Ambiental 
Es e conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar 
los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, causa sobre 
el medio ambiente. 
Fuente: (Con esa., 1997) 
• Estudio de Impacto Ambiental. 
Es el estudio técnico e interdisciplinar, que incorporado en el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental se realiza sobre un 
_ plan, proyecto o actividad a fin de predecir, identificar, valorar y 
corregir, las consecuencias o efectos ambientales que pueden 
derivarse de su ejecución sobre la calidad de vida del hombre y su 
entorno. 
, Fuente: (Conesa., 1997) 
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2.9.2. TIPOLOGIA DE LOS IMPACTOS 
Una vez definido el impacto ambiental, se expone una 
clasificación d~ los distintos tipos de impactos. 
• Impacto Positivo. Aquellos que implican un mejoramiento de las 
condiciones de sustentabilidad y/o subsistencia de un 
ecosistema o de sus componentes. 
• Impacto Negativo. Que implican un empeoramiento de las 
condiciones de sustentabilidad y/o subsistencia de un 
ecosistema o de sus componentes. 
• Impacto Directo. Cuyo efecto tienen una incidencia inmediata en 
algún factor ambiental. 
• Impacto Indirecto. Efecto que a pesar de realizarse 
directamente sobre un factor ambiental, afecta a otro factor 
ambiental, por estar estos relacionados o tener interdependencia. 
• Impacto Irreversible. Cuyo efecto supone la imposibilidad o 
dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a la situación 
anterior a la acción que lo produce. 
• Impacto Reversible. Cuando la alteración puede ser asimilada 
por el entorno de forma medible, a corto, mediano o largo plazo, 
debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 
sucesión ecológica y de los mecanismos de auto depuración del 
medio. 
• Impacto Mitigable. Efecto en que la alteración puede paliarse o 
mitigarse de una manera ostensible, mediante el establecimiento 
de medidas correctoras. 
• Impacto Acumulativo. Efecto que al prolongarse en el tiempo la 
acción del agente inductor, incrementa progresivamente su 
gravedad al carecer su factor ambiental de mecanismo de 
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento 
de la acción causante del impacto. 
• Impacto Sinérgico. Se produce cuando el efecto conjunto de la 
presencia simultánea de varios agentes o acciones supone una 
incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
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individuales contempladas aisladamente. Se incluye en este tipo 
aquel efecto cuyo modo de acción induce con el tiempo la 
aparición de otros nuevos. 
• Impacto Continuo. Cuyo efecto se manifiesta a través de 
. alteraciones regulares en su permanencia. 
• Impacto Discontinuo. Cuyo efecto se manifiesta a través de las 
alteraciones irregulares de su permanencia. 
Fuente: (Conesa., 1997). 
2.9.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
(E.I.A.) DE UNA CARRETERA. 
Los estudios de impacto ambiental deben adaptarse a las 
normas legales especificadas por el Ministerio de Transporte, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Existen múltiples 
publicaciones especializadas que pueden servir de orientación de 
Ún E.I.A de carreteras. 
Fuente: (Céspedez Abanto, 2001) 
2.9.3.1 MATRIZ DE LEOPOLD. 
Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las 
columnas pone las acciones humanas que pueden alterar el sistema y 
en las filas las características del medio que pueden ser alteradas. 
Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las 
cuadrículas. 
Se va revisando cada una a una las cuadrículas situadas bajo cada 
acción propuesta y se ve si puede causar impacto en el factor 
ambiental correspondiente. Si es así, se hace una diagonal. Cuando· 
se .ha completado la matriz se vuelve a cada una de las cuadrículas 
. marcadas con diagonal y se pone en la parte superior izquierda un 
número del 1 al 1 O que indica la magnitud del impacto ( 1 O la máxima y 
1 la mínima), colocando el signo"+" si el impacto es positivo y el signo 
"-"si es negativo. En la parte inferior derecha se califica del 1 al 1 O la 
importancia del impacto. es decir si es regional o solo local. 
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Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente los 
comentarios que acompañan al estudio. 
Cuadro No 44 Valoración de impactos negativos. 
MAGNITUD 
1 
IMPORT ANClA 
CALIFICACION INTENSIDAD IRREVERSIBILIDAD CALIFICACION DURACION EXTENSION 
-1 Baja 1 Baja 1 -1 Temporal 1 Puntual 
1 
1 
-2 Baja Media -2 Media Puntual 
-3 Baja Alta -3 Permanente Puntual 
-4 Media 1 Baja -4 Temporal 1 Local 
-5 Media Media -5 Media 1 Local 
-6 Media Alta -6 Permanente Local 
-7 Alta 1 Baja -7 Temporal Regional 
-8 Alta Media -8 Media Regional 
-9 Alta Alta -9 Permanente Regional 
-10 Muy alta 1 Alta 1 -1 o Permanente Nacional 
-Fuente: (Conesa., 199r) 
Cuadro N° 45 Valoración de impactos positivos. 
MAGNITUD IMPORT ANClA 
CALIFICACION INTENSIDAD IRREVERSIBILIDAD CALIFICACION DURACION EXTENSION 
1 1 Baja 1 Baja 1 Temporal Puntual 
2 Baja Media l. 2 Media Puntual 
3 1 Baja 1 Alta 3 Permanente Puntual 
4 1 Media 1 Baja 4 Temporal Local 
5 Media Media 5 Media Local 
6 Media 1 Alta 1 6 Permanente Local 
7 Alta Baja 7 1 TemQ_oral · Regional 
8 1 Alta Media 1 8 Media Regional 
9 Alta 1 Alta 1 9 1 Permanente Regional 
10 1 Muy alta 1 Alta 1 10 Permanente Nacional 
-Fuente: (Con esa., 199 r) 
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2.9.3.2 MATRIZ DE IMPORTANCIA 
Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, 
presumiblemente serán impactados, se forma la matriz de importancia, 
la cual nos permitirá obtener una valoración cualitativa. 
La importancia del impacto es pues, el ratio mediante el cual 
medimos cualitativamente el impacto ambiental en función, tanto del 
grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la 
caracterización del efecto. 
Cuadro No 46 Valoración de Impactos en Matriz de Importancia. 
~ 
NATURALEZA INTENSIOAD(I) 
Impacto beneficioso + Baja 1 
Impacto perjudicial - Media 2 
Alta 4 
Muy Alta 8 
Total 12 
EXTENSIÓN(EX) MOMENTO(MO) 
Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 
Extenso 4 Inmediato 4 
Total 8 Crítico 4 
Crítica 4 
PERSISTENCIA( PE) REVERSABILIDAO(RV) 
Fugaz 1 Corto Plazo 1 
Tem_floral 2 Mediano Plazo 2 
Permanente 4 Inmediato 4 
Crítico 4 
SINERGIA( SI) 
1 
AC UMULACIÓN(AC) 
Sin sinergismo 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy sinérgico 4 
EFECTO(EF) PERIOOICIDAD(PR) 
Indirecto 1 Irregular 1 
Directo 4 Periódico 2 
Continuo 4 
RECUPERABILIDAD(MC) IMPORTANCIA(!) 
Recuperable lnmed 
Recuperable Med. P 1=!_(31+2EX+MO+PE+RV+SI 
Mitigable +AC+EF+PR+MC) 
Irrecuperable 
Fuente: (Conesa., 1997). 
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2.9.3.3 MATRIZ CROMATICA 
El estudio de impacto ambiental para el presente proyecto se 
complementará con la elaboración de la matriz de Leopold, la cual 
abarcará la valoración cualitativa de los impactos y además para 
una interpretación más rápida y clara de los resultados finales, se 
realizara la matriz cromática, la cual utiliza la siguiente escala de 
códigos de impactos: 
Cuadro N° 47 Jerarquización de colores para la Matriz Cromática 
Índice de Categoría Impacto 
o -25 COMPATIBLE 
25-50 MODERADO 
50-75 SEVERO 
75 -100 CRITICO 
2.10. PROGRAMACIÓN DE OBRA 
2.10.1 DEFINICIONES. 
Color 
.- ~-- ~-----, 
·-~..._... ______ ~- _;._A 
Fuente: (Conesa., 1997). 
·~ Planificación: Consiste en el análisis de las actividades que 
deben de intervenir en el proyecto y el orden en que se 
correlacionan al desarrollarse y como serán controladas. 
~ Planeamiento: Es el conjunto de decisiones que debe 
tenerse en cuenta para lograr realizar los objetivos del 
nrnvct"tn rlc mancrg rn6C! cfir"iente pne!ihlc t'' '""'~ """.._, V ""''"' 1 1 1 lVI""" III ..... W "'' ...,. t VVI..,IV• 
~ Programación: Es la elaboración del cuadro y gráfico en los 
que se muestran los tiempos de duración, de inicio y de 
termino de cada una de las actividades que forman el 
proyecto en armonía con los recursos disponibles. 
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~ Control y evaluación: Consiste en establecer parámetros 
comparativos entre lo que se estaba planeando y lo que está 
sucediendo en el campo, para facilitar la corrección de 
posibles desviaciones y su consiguiente desviación. 
2.1 0.2 MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN 
Entre los más conocidos tenemos: 
• Diagrama de Gantt o de barras. 
• Program Evaluation and Review Technique - Critica! 
Path Method (PERT -CPM). 
A. MÉTODO DE PROGRAMACIÓN DE BARRAS GANTT 
Es un método de programación en la que se caracteriza por 
representar a las actividades mediante barras adicionales fechas 
de inicio, tiempo de duración fecha de término de cada una de las 
actividades para posteriormente determinar los plazos de ejecución 
de todo el proyecto. 
La secuencia para desarrollar el método de programación de 
barras GANTT es el siguiente: 
• Ventajas barras GANTT.-
• 
Este método de planificación, da una idea clara y genérica de 
cómo planear, programar y controlar procesos productivos en 
forma sencilla. 
Deficiencias barras GANTT . 
- Mezcla la planeación y programación del proceso. 
- No puede mostrar el planeamiento y la organización interna 
del proyecto. 
- El proceso solo puede ser descompuesto en actividades de 
gran volumen. 
- No muestra las interrelaciones y las dependencias entre las 
actividades. 
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No puede mostrar las diferentes alternativas de ejecución de 
cada actividad 
No define cuales son las actividades críticas. 
Es posible asegurar la fecha de terminación de cada actividad y 
del proyecto, pero con mucha incertidumbre. 
B. PROGRAMACIÓN PERT CPM 
Es un método que toma como base o referencia importante los 
sucesos de programación en la determinación de la ruta crítica y 
además de los tiempos optimistas y pesimistas. Este método de 
redes PERT - CPM se caracteriza por utilizar ciertos tiempos que 
predominan en la programación que son los tiempos flotantes y que 
podrían reemplazar en ciertos casos el concepto de las holguras. 
•!• VENTAJAS QUE OFRECE LA TÉCNICA DE 
PROGRAMACION PERT-CPM 
• Permite la planeación, programación y control de los 
recursos disponibles. 
• En forma clara muestra el plan para la realización de un 
proyecto específico. 
• Es un medio para evaluar estrategias o planes 
alternativos de acción. 
• Permite la simulación de las alternativas de operación. 
• Permite mejorar la capacidad de conducción y controlar 
el desarrollo del proyecto debido a la correcta 
interpretación de los resultados. 
• Enumeración de los sucesos 
• A fin de poder identificar las actividades componentes 
del proyecto y facilitar los cálculos en el ordenador es 
conveniente asignar números naturales a cada uno de 
los sucesos desde el inicial hasta el final. 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 90 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL OE.INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
•:• RUTA CRÍTICA. 
En cualquier proyecto, algunas actividades son flexibles en 
cuanto a su inicio y determinación; mientras que otras no, de tal 
manera que si se retrasa alguna de ellas, se retrasará todo el 
proyecto. A estas actividades, que no pueden tener retraso 
alguno, se les denomina actividades críticas y a la cadena 
formada por ellas, se le conoce como ruta crítica que es la 
duración más larga a través del proyecto y marca la duración del 
mismo. 
López y Morán. 2001 
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111. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
3.1. RECURSOS MATERIALES. 
3.1.1. MATERIAL Y EQUIPO TOPOGRAFICO: 
~ MATERIAL: 
- Pintura Esmalte. 
- 2 libretas de campo. 
- 2 Lápiz 28. 
>- EQUIPO: 
- 01 Estación Total Topean GTS-246 NW 
- 03 Prismas. 
05 Radios de transmisión. 
- 01 Wincha de lona de 50 m. 
- 01 Cordel de nailon de 50 m. 
3.1.2. MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCION DE 
MUESTRAS 
(MECANICA DE SUELOS): 
• . 01 libreta de campo . 
• 01 Pico . 
• 01 Pala . 
• 01 Barreta . 
• Bolsas plásticas . 
• Sacos . 
• ·Etiquetas y lapicero . 
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3.1.3. EQUIPO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS: 
• Juego Taras . 
• Juego de tamices. · 
• Mortero . 
• Copa de Casagrande . 
• Espátula . 
• Bomba de vacíos . 
• Moldes proctor . 
• Moldes CBR. . 
• Balanzas Electrónicas . 
• Estufa ( 11 O °C) . 
• Máquina de los Ángeles . 
3.1.4. MATERIAL Y EQUIPO DE GABINETE: 
• Carta nacional (1/100000, 1/25000) 
• Carta Geológica 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Calculadoras 
• Papel bond A4 (80 g) . 
• Papel A1 . 
• • Útiles de dibujo y escritorio. 
3.1.5. SERVICIOS: 
• Transporte . 
• Tipeos e impresión . 
• · Fotostáticas . 
• Empastados . 
• Fotografías . 
• Impresión de planos . 
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3.2. RECURSOS HUMANOS . 
. 3.2.1. EJECUTOR DEL PROYECTO PROFESIONAL: 
- Bach. HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Ornar 
3.2.2. ASESORES DEL PROYECTO PROFESIONAL: 
- lng. Alejandro Cubas Becerra. 
- lng. Luis Vásquez Ramírez. 
3.2.3. COLABORADORES: 
-Catedráticos de la facultad de Ingeniería. 
- Pobladores de la zona en estudio. 
3.2.4. INSTITUCIONES: 
- · Universidad Nacional de Caja marca 
- Municipalidad distrital de Sanagorán. 
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IV. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO. 
4.1. ESTUDIO DE TRAZO DEFINITIVO. 
4.1.1. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
Se hizo el reconocimiento de la zona seleccionada los puntos de 
referencia para el trazo de la carretera. 
Figura 13 Ubicación de la zona de estudio. 
PTOFINAL: 
SANAGORAIII 
4.1.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS INICIAL Y FINAL. 
PUNTO INICIAL. 
Está ubicado en el Km 35+00.00 de la carretera Sanagorán - Cushuro, 
Km 0+0.00 del Proyecto Profesional. Construcción de Carretera Puente 
Paja Blanca- Nuevo Progreso - Challuate. 
Se ha considerado dos BMS, los cuales han quedado fijados con pintura 
en roca. 
• BM1 se encuentra ubicado a 14.15 m del punto inicial al lado 
izquierdo del eje de la vía. 
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• BM2 se encuentra ubicado a 14.59 m del punto inicial al lado 
derecho del eje de la vía. 
Coordenadas Punto Inicial (Dátum: WGS-84) 
ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
807094.03 9135833.68 3005.09 Punto de Inicio 
Figura 14 Detalle de Punto Inicial 
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PUNTO FINAL. Está ubicado en el km 9+531 del Proyecto Profesional 
"Construcción de Carretera Puente Paja Blanca - Nuevo Progreso -
Challuate". 
Se ha considerado un BM cerca dei punto finai, ei cuai ha quedado fijado 
con pintura roja en roca fija. 
• BM20 se encuentra ubicado a 4.03 m del punto final, al lado 
derecho del eje de la vía. 
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Coordenadas Punto Final (Dátum: WGS-84) 
ESTE NORTE COTA 
805439.71 9132681.19 3308.41 
Figdra 15 Detalle de Punto Final. 
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4.1.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VÍA 
4.1.2.1. TRABAJO DE CAMPO. 
DESCRIPCION 
Punto de Final 
Para realizar el levantamiento topográfico, se ha tenido en cuenta los 
Una vez hecho el recorrido del terreno y definido los puntos obligados de 
paso (c.entros poblados, puentes), se procedió a realizar e! trazo de !a 
gradiente, para esto ayudados con el eclímetro y dos jalones; definido la 
altura de la visual del eclímetro se procede a delinear los dos jalones. 
Considerando una pendiente adecuada se empieza a tomar los puntos cada 
20m. Luego de definir la línea de gradiente, se determinó una poligonal 
tentativa. Posteriormente se realizó el levantamiento de una franja de 
terreno, considerando ~Om aproximadamente para cada lado de la 
poligonal, que nos va a permitir ajustar el trazo de la vía en gabinete. 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 97 
UNIVERSIDAD NACIONALDE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
Para el levantamiento topográfico se consideró los siguientes pasos: 
1) Se identificó a un lugar de donde se pueda ver la parte inicial del eje, 
además que podamos observar la mayor cantidad de puntos para la 
radiación, que nos permita construir la poligonal abierta. 
2) Para empezar los trabajos se estacionó el equipo adecuadamente, 
luego se ingresaron las coordenadas para el punto de estación, 
ayudados con un GPS navegador, una vez que el equipo almacena 
los datos ingresados manualmente se procede a considerar los 
puntos auxiliares para la referenciación, con el GPS se toma cada 
uno de los dos puntos a considerar, se ingresa los datos de cada 
punto que nos pide la estación total, al considerar referendarios. 
3) Una vez que hemos hecho todas las consideraciones pertinentes, se 
procede a la toma de datos; es decir a la radiación con la ayuda de 
prismas. 
4) Luego de tomar la mayor cantidad de puntos visibles y considerando 
una distancia adecuada, para la precisión, se decide cambio de 
estación buscando un lugar que nos permita seguir trabajando con 
normalidad. 
5) Una vez decidido donde es la próxima estación se toma 3 puntos 
que se puedan ver entre ellos y registrando sus coordenadas en la 
libreta de campo, luego vamos al punto de estación elegido y nos 
ubicamos como en la primera estación considerando que el equipo 
esté estacionado adecuadamente. Volvemos a configurar el trabajo y 
/ 
como los datos de los 3 puntos éonsiderados ya están en la memoria 
del equipo se procede a identificar el purito de la estación y a partir 
de ahí registrar nuevamente los 2 puntos tomados con la estación 
anterior y verificamos la precisión con cada una de las estaciones. 
Este proceso se sigue a lo largo de -la zona de estudio hasta el 
finalizar el trabajo. 
6) Los BMs fueron monumentados en puntos de roca fija con pintura 
roja; en lugares que no sean removidos durante la obra. 
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Cuadro N° 48 Datos de levantamiento topográfico 
ESTE NORTE COTA DESC No p ESTE NORTE COTA 
807100 00 9135847.44 3011.09 BM1 52 807280.83 9135482.93 3008.38 
807087.04 9135821.87 3004.55 BM2 53 807344 30 9135485.44 3022 71 
807093.81 9135833.00 3005.10 INICIO 54 807305.69 9135450.79 3009.00 
807111.65 9135805.57 3005.65 EJE 55 807331.65 9135451.67 3014.99 
807126.23 9135811.28 301078 IZO 56 807309.57 9135441.80 3008.85 
807094.93 9135803.75 3004.70 DER 57 807366.96 9135452.64 3023.53 
807072.28 9135813.20 3003.60 RIO 58 807351.27 9135420.97 3017.13 
807129.89 9135775.95 3006 19 EJE 59 807330.10 9135417.17 3011.73 
807119.02 9135765.39 3005.42 DER 60 807387.22 9135416.63 3025.39 
807146.90 9135780.95 3011.31 IZO 61 807066.21 9135812.55 3003.25 
807087.16 9135787.84 3004 01 RIO 62 807342.82 9135322.39 3019.73 
807146.70 9135748.38 3006.68 EJE 63 807382.30 9135374.11 3020.66 
807139.02 9135732.94 3006.01 DER 64 807355.42 9135368.55 3010.43 
807178.99 9135750.20 301875 IZO 65 807343.80 9135361.29 3010.48 
807101.72 9135762.28 3004.41 RIO 66 806301.31 9133660.72 3160.22 
807167.62 9135715.79 3007.20 EJE 67 806307.98 9133655.92 3160.26 
807152.27 9135711.35 3006.39 DER 68 805981.64 9133155.12 3212.53 
807202.09 9135720.07 3023.60 IZO 69 805990.98 9133146.60 3212.50 
807116.27 9135736.72 3004.81 RIO 70 807388.00 9135380.14 3020.16 
807159.91 9135738.60 3007.25 TN 71 807307.73 9135366.81 3016.44 
807130.83 9135711.17 3005.20 RIO 72 807056.76 9135838.18 3003.54 
807187 63 9135684.49 3007.91 EJE 73 807041.25 9135863.16 3003.53 
807221.49 9135687.36 3023.79 IZO 74 807025.73 9135888.15 3003.53 
807196.33 9135623.39 3006.87 DER 75 807350.57 9135364.85 3010.04 
807159.22 9135665.79 3006.05 RIO 76 807370.68 9135344.87 301320 
807216.69 9135637.15 3009.18 EJE 77 807387.91 9135322.37 3016.05 
807243.41 9135636.52 3019 80 IZO 78 807403.99 9135299 04 3017.39 
807241.14 9135597.71 3010.26 EJE 79 807419.57 9135275.35 3018.71 
807218.04 9135595.19 3007.30 DER 80 807435.09 9135251.63 3020.07 
807268.69 9135613.55 3024.43 IZO 81 807448 85 9135226.84 3021.71 
807145.38 9135685.61 3005.66 RIO 82 807312.91 9135378.96 3014.63 
807160.01 9135660.10 3006 13 RIO 83 807310.04 9135334.73 3020.51 
807175.23 9135634.93 3006.48 RIO 84 807282.84 9135390.47 3017 40 
807190.45 9135609.77 3006.83 RIO 85 807278.33 9135367.80 3022.51 
807205.66 9135584.60 3007.18 RIO 86 807260.81 9135388.68 3022.09 
807222.76 9135560.74 3007.49 RIO 87 807288.20 9135408.52 301399 
807241.16 9135537.81 3007.76 RIO 88 807255.13 9135418.13 3018.29 
807259.57 9135514.87 3008.02 RIO 89 807232.54 9135412.54 3023.27 
807308.57 9135583.19 3033.22 TN 90 807262.40 9135431.28 3014.28 
807240.46 9135554.81 3007.56 DER 91 807230.48 9135442.62 3019 07 
807264.48 9135559.07 3011.24 EJE 92 807215.62 9135430.94 3023.22 
807260.50 913552074 3007.95 DER 93 807237.51 9135457.10 3014.87 
807309 79 9135514.06 3014.95 IZO 94 807286.16 9135431.41 3011.90 
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ESTE NORTE COTA DESC No P 1 ESTE NORTE COTA 
807294.63 9135545.29 1 3016.95 IZQ 95 1 807313.24 9135406.49 3011.88 
807273.61 9135489.18 3008.31 RIO 96 807207.17 9135464.57 3020 04 
807289.06 9135464.27 3008.59 RIO 97 807186.71 9135485.89 3020.51 1 
807307.77 9135441.69 3009.02 RIO 98 807215.16 9135485.75 301438 
807323.52 9135416 87 3009.93 RIO 99 80719192 9135506.36 3015.59 
807339.12 9135391.94 3011.52 RIO 100 807155.91 9135514.48 3021.86 
807287.39 9135522 57 3012.17 EJE 101 80714135 1 913549309 3031.32 
807306.11 9135492.88 3012.60 EJE 102 807157.44 9135468.91 3027.86 
807153.92 9135438.47 3034.96 DER 154 807025.45 9135580.67 3068.00 
807180.27 9135449.32 3026.98 EJE 155 807001.36 9135575.83 3086.13 
807207.89 9135409.60 3029.14 EJE 156 807038.61 9135529.12 3070.49 
807193.54 9135402.66 3033.36 DER 157 807014.35 9135542.15 3082.26 
807233.39 9135373.57 3030.48 EJE 158 807050.54 9135486.35 3072.53 
807224.16 9135355.99 3035.69 DER 159 807020.73 9135492.63 3086 08 
807262.28 9135362.94 3026.48 IZQ 160 807060.13 9135447.82 3074.30 
807252.63 9135346.37 3031.49 EJE 161 807026.00 9135456.80 3087.09 
807280.04 9135344.72 3025.94 IZQ 162 807038.36 9135424.32 3083.85 
807245.66 9135329.12 3035.92 DER 163 807085.47 9135392.06 3070.26 
807277.73 9135309.39 3031.28 EJE 164 807042.25 9135386.40 3085 96 
807303.84 9135319.63 3023.42 IZQ 165 807071.35 9135349.46 3084.92 
807305.60 9135291.69 3026.54 TN 166 807117.75 9135341.54 3073.12 
807253.60 9135292.87 3039.46 EJE 167 807095.85 9135315.86 308532 
Bo7236.86 9135308.69 3041.00 EJE 168 807138.74 9135307.39 3075.12 
807232.47 9135297.46 3046.49 BM4 169 807121.49 9135282.92 3084.86 
807223.56 9135322.86 3041.75 EJE 170 807148.93 9135285.73 3076.23 
807206.36 9135350.28 3040.35 EJE 171 807161.19 913527432 3076.43 
807181.44 9135330.48 3053.65 IZQ 172 807172.62 9135256.72 3077.12 
807151.46 9135361.82 3054.20 IZQ 173 807181.24 9135229.00 3077.58 
807172.94 9135387.22 3041.57 EJE 174 807146.43 9135210.42 3094.28 
807147.38 9135414 71 3042.97 EJE 175 807117.58 9135257.46 3091.85 
807115.75 9135405.05 3056.46 IZQ 176 807092.70 9135230 44 3104 90 
807120.04 9135459.03 3044.94 EJE 177 807090.64 9135290.29 3092.42 
807095.48 9135446.32 3058.63 IZQ 178 807069.84 9135259.75 3105.21 
807105.43 9135495.46 3046.92 EJE ~ 179 807087 04 9135247.92 3102.74 
807084.61 9135473.10 3059.98 IZQ 180 807059.75 913532270 3094.17 
807116.36 9135520.74 3038.15 DER 181 807034.18 9135304.39 3105 60 
807088.15 9135537.46 3048 09 EJE 182 80703188 9135350.85 3096 27 
807067.13 9135522.42 3059.62 IZQ 183 806997.53 9135354 29 3105.60 
807106.29 9135550.21 3038.29 DER 184 806998.87 9135428.14 3095.56 
807068.83 9135577.61 3050.63 EJE 185 806988.72 9135394.25 3105.63 
807051.25 9135553.02 3061.76 IZQ 186 806994.61 9135468.16 3097.04 
807060.17 9135617.47 3048.72 EJE 187 806977.13 9135453.07 3106.47 
807036.54 9135595.31 3062.11 IZQ 188 807000.01 9135501.32 3094.23 
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ESTE NORTE COTA DESC No p ESTE NORTE COTA 
807093.90 9135598.41 3038.19 DER 189 806990.86 9135533.45 3096.86 1 
807035.16 9135642.97 3054.04 EJE 190 806966.56 9135513.49 3108.44 
807070.96 9135644.22 3038.99 DER 191 806978.33 9135578.56 3095.26 
807025.03 9135666.91 3054.10 EJE 192 806973.00 9135608.37 3092.20 
807059.01 9135674.99 3036.61 DER 193 806949.94 9135626.90 3097.36 
807002.93 9135652.14 3064 54 IZO 194 806937.14 9135642.66 3097.89 
807004.08 9135701.07 3054.62 EJE 195 806907.26 913562309 3110.23 
80699139 9135719.17 1 3056.30 EJE 196 806911.94 9135607.35 3111.23 
807004.83 9135731.03 3049.86 DER 197 806923.90 1 9135590 81 3110.19 
807014 66 9135745.63 3037.57 TN 198 806931.64 9135567.59 3111.69 
806979.17 9135732.03 3056.15 EJE 199 806926.26 9135561 01 3119.92 
806959.30 9135718.44 3065.28 EJE 200 806949.93 9135592.94 3102.42 
806959.61 9135703.68 3067.46 EJE 201 806905.79 9135666.36 3104.92 
806977.59 9135667 91 306847 EJE 202 806851.26 9135634.28 3141 08 
806956.63 9135671.64 3080.15 BM5 203 806874.62 9135594.56 3136.21 
806992.21 9135630.76 3072.12 EJE 204 806897.87 9135553.79 3133.83 
806945.94 9135531.58 3111.03 EJE 256 806918.73 9134720.83 3146.36 
806949.17 9135495.87 3116.23 EJE 257 806912.27 9134770.10 3162.56 
806958.47 9135443.27 3114.82 EJE 258 806880.42 9134736.12 3162 07 
806916.24 9135470.22 3138 01 DER 259 806883.83 9134690.62 3146.15 
806850.29 9135558.91 3158.66 TN 260 806853.47 9134707.71 3160.19 
806849.34 9135484.64 3174.16 TN 261 806905.05 9134660.46 3130.39 
806966.17 9135391.36 3118.92 EJE 262 806949.70 9134622.60 3105.53 
806925.57 9135417.98 3138.84 DER 263 806831.98 9134659.42 3150.39 
806932.08 9135361.53 3139.41 DER 264 806793.30 9134681.29 3168.55 
806848.42 9135412.83 3180.37 TN 265 806871.49 9134628.52 3128.86 
806981.11 9135331.37 3118.79 EJE 266 806854.98 9134583.96 3121.29 
806942.11 9135314.46 3142.21 DER 267 806795.16 9134615.78 3145.17 
806995.94 9135279.74 3122.11 EJE 268 806796.30 9134548.20 3127.84 
806958.36 9135258.04 3147.28 DER 269 806743.47 9134589.65 3148.85 
806997.69 9135241.34 3131.26 BM8 270 806758.59 9134649.44 3167.74 
807029.83 9135226.50 3123.55 EJE 271 806731.72 9134574.55 3150.84 
807048.53 9135185.37 3127.33 EJE 272 806721.37 9134546.11 3150.36 
806994.24 9135205.37 3141.58 DER 273 806703.38 9134611 07 3171.41 
806992.59 9135131.87 3159.82 DER 274 806682.54 9134566.50 3168.82 
1307107.24 9135173.84 3109.45 IZO 275 806774.56 9134507.66 3129 86 
807068.10 9135143.67 3130.56 EJE 276 806703.27 9134502.41 3152.59 
807019.65 9135162.59 3141.81 DER 277 80674704 9134473.45 3135.73 
807144.63 9135136.97 3105.39 IZO 278 806796.31 9134478.24 3119.93 
807143.37 9135064.69 3109.65 IZO 279 806838.36 9134465.67 311040 
807078.46 9135080.75 3132.04 EJE 280 806950.09 9134552 47 3097.16 
807063.76 9135029.35 3134.00 EJE 281 80669769 9134474.18 3152.02 
807143.26 9134993.89 3099.34 TN 282 806677.78 9134454.83 3155.92 
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807090.78 9134993.51 3117.28 IZO 283 806642.80 9134470.38 3173.10 1 
807040.72 9134990.11 3135.77 EJE 284 806643.19 9134539.62 3179.67 
807031.49 9135090.65 3148.35 DER 285 806679.87 9134387.22 3144.15 
806991.49 9135060.53 3164.61 DER 286 806721.68 9134434.00 3137.97 
807022.11 9135031.78 3149.56 DER 287 806637.63 9134418.66 3159.54 
806990.95 9134990.66 3155.43 DER 288 806611.94 9134384.77 3159.25 
807061.64 9134933.14 3116.17 IZO 289 806628.98 9134446.97 3169.87 
807144.11 9134923.63 3076.58 TN 290 806620.48 9134445.91 3171.98 1 
807019.41 9134921.78 313128 EJE 291 806582 65 9134420.72 3174.96 
806990.56 9134920 73 3142.29 DER 292 806576.99 9134354.59 3159.98 
806977.65 9134915.72 3146.98 BM9 293 806662.45 9134352.81 3142.21 
806950.71 9134943.56 3156.87 DER 294 806629.13 9134334.26 3145.62 
806989.40 9134849.24 3148.70 EJE 295 806524.79 9134380.34 3178.40 
807059.13 9134856.62 3110.39 IZQ 296 806527.19 9134313.87 3161.53 
807106.41 9134841.87 3084.67 TN 297 806597.16 9134296.47 3145.58 
807144.01 9134851.85 3066.02 TN 298 806528.23 9134245.28 3152.49 
806933.27 9134867.88 3165.62 DER 299 806582.37 9134252.83 3143.23 
806943.05 9134821.63 3165.25 DER 300 806465.98 9134292.68 3183.10 
806982.72 9134794.08 3142.66 EJE 301 806452.58 9134224.46 3185.25 
807034.36 9134812.20 3123.29 IZQ 302 806527.98 9134174.99 3148.15 
806944.45 9134754.68 3149.58 EJE 303 806578.05 9134206.80 3141.00 
80701307 9134760 61 3122.73 IZO 304 806527.72 9134104.57 3144.81 
806982.34 9134717.57 3121.94 IZQ 305 806426.11 9134179.26 3196.52 
806947.11 9134689.09 3127.89 IZQ 306 806497.09 9134129 06 3160.73 
806442.65 9134114.90 3185.60 DER 358 806482.13 9133718.01 3178.64 
806583.71 9134142.84 3136.81 IZO 359 806480.36 9133796.84 3160.43 
806481.32 9134083.05 3161.67 EJE 360 806527.44 9133778.47 3171.83 
80646130 9134048 00 3161.07 EJE 361 806532.66 9133824.36 3159.91 
806543.32 9134042.34 3139.54 IZQ 362 806563.54 9133815.38 3172.29 
806451.51 9133991.31 3159.09 EJE 363 806562.76 9133787.94 318111 
806423.87 9134009.40 3170.87 BM11 364 806590.69 9133843 10 3172.10 
806430.37 9133958.64 3160.27 EJE 365 806590.91 9133817.52 3179 56 
806540.24 9133969.74 3145.10 IZQ 366 806553.81 913386110 3158.11 
806496.30 9134005.18 3147.80 IZQ 367 806538.32 9133898.05 3147.67 
806483.35 9133953.52 3147.14 IZO 368 806465 63 9133837.30 3157.12 
806417.05 9134062.58 3186.58 DER 369 806623.95 9133883.66 3171.30 
806373.81 9134027.92 3199.37 DER 370 806626.70 9133856.01 3179.30 
806379.38 9133962.53 3176.25 DER 371 80659176 9133896.23 3160.54 
806395.68 9133914.20 3163.69 EJE 372 806649.83 9133906.35 3173.08 
806462.47 9133926.65 3149.48 IZO 373 806626.48 9133925 01 3162.84 
806383.46 9133895.47 3164.38 EJE 374 806664.84 9133931.03 3171.28 
806332.06 913391081 . 3175.76 DER 375 806688.42 9133914.50 317918 
806445.55 9133874.80 3153.35 IZO 376 806680.01 9133962.79 3165.15 1 
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806347.67 9133836.00 3162.85 EJE 377 806710 38 1 9133945.18 3174.31 
806384.54 9133826.01 3158.23 IZO 378 806713.54 9133926.04 3179.85 
806426.34 9133842.76 3155.83 IZO 379 806716.18 9133973.58 3170.74 
806383.67 9133755.24 3160.81 IZO 380 806757.23 9133951 40 3179.60 
806323.70 9133801.00 3165.16 EJE 381 806750.67 9133974.09 3176.28 
806277.47 9133813.82 3172.79 DER 382 806817 20 9133955.28 3187.44 
806296.80 9133860.24 3170 25 TN 383 806783.60 9133928.54 3188.96 1 
806305.00 9133748.54 3166.49 EJE 384 806754.32 9133903.51 3190.66 
806259.24 9133757.10 3172.34 DER 385 806726.57 9133882.47 3192.15 
806230.49 9133823.46 3181.26 TN 386 806809.46 9133881.53 3202.14 
806231.30 9133754.14 3175.75 TN 387 806741.84 9133928.22 3182.46 
806231.96 9133684.54 3170.69 DER 388 806754.76 9133906 95 3190.00 
807340.77 9135359.37 3014 00 TN 389 806671.17 913388771 3183.73 
806296.83 9133662 56 3164.00 TN 390 806694.85 9133859 85 3195.66 
806309.04 9133652.82 3164.00 TN 391 806662.42 9133813.36 3202.13 
806268.03 9133634.32 . 3166.84 DER 392 806641.88 9133844.20 3185.21 
806231.34 9133614.08 3169.76 TN 393 806614.18 9133817.64 3185.38 
806337.37 9133729.64 3163.59 IZO 394 806630.27 9133774.31 3206.98 
806360.62 9133780.49 1 3162.15 IZO 395 806651.23 9133738.55 3226.25 
806331.93 9133693.70 3161.66 IZO 396 806587.13 913378532 3189.25 
806321.16 9133617.66 3172.42 DER 397 806551.94 9133754.06 3187.48 
806338.44 9133606.24 3173.79 BM12 398 806598 02 9133741.41 3207.09 
806355.55 9133660.17 3167.09 EJE 399 806527.18 9133719.30 3191.67 
806381.27 9133683.68 3165.06 EJE 400 806580.68 9133709.98 3210.43 
806374.19 9133715.04 3162.82 IZO 401 806642.43 9133665.64 3244.80 
806376.67 913361125 3175.64 TN 402 806498.77 9133693.15 3191.96 
806396.45 9133652.01 3175.46 DER 403 806513.49 9133674 69 3202.67 
806432.93 9133718 97 3166.94 EJE 404 806555.53 9133676.80 3215.83 
806440.65 9133681.23 3179.57 DER 405 806528.41 9133650.71 3215.90 
806428.64 913376689 316110 IZO 406 806474.85 9133665.89 3193.76 
806483.11 9133753.96 3168.55 EJE 407 806505.41 9133601.71 3223.18 
806524.94 9133750.06 3179.38 DER 408 806438.16 9133634.60 3192.39 
806427.00 9133614.80 3193.65 EJE 460 806115.77 9133190.20 3213.55 
806489.31 9133628.69 3210.29 IZO 461 80608208 9133219.52 3207.57 
806431.45 9133555.67 3199.40 EJE 462 806084.82 9133172.25 3214.45 
806485.48 9133542.49 3219 08 IZO 463 806139.20 913315778 3222.30 
806395.00 9133574.64 3186.30 OER 464 806114.50 9133130.49 3225.50 
806361.59 9133555.92 3176.23 TN 465 806070.62 9133129.01 3221.44 
806437.03 9133504 06 3203.92 EJE 466 1 806050.95 9133160.53 3214.72 
806484.71 9133472.82 3218.84 IZO 467 1 806043.79 9133129.76 3218.61 
806505.74 9133474.54 3225.92 BM14 468 1 806021.13 9133141.93 3216.64 
806394.75 9133516.55 319.0.09 DER 469 806073.66 9133197.88 3210 55 
806358.95 9133484.55 3179.65 DER 470 806048.73 9133201 19 3209.14 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 
DESC 
EJE 
DER 
IZO 
EJE 
IZO 
TN 
IZO 
IZO 
IZO 
TN 
EJE 
8M13 
EJE 
IZO 
IZO 
EJE 
EJE 
IZO 
TN 
EJE 
EJE 
IZO 
EJE 
IZO 
TN 
EJE 
IZO 
IZO 
IZO 
EJE 
IZO 
EJE 
EJE 
DER 
EJE 
IZO 
IZO 
IZO 
EJE 
IZO 
EJE 
DER 
DER 
103 
N• p 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
511 
512 
513 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
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806437.41 9133467.26 1 3206.20 EJE 471 806022.76 1 913317677 3211.92 
806431 01 9133446.36 3205.25 DER 472 806033.55 9133095.28 3225.26 
806442.44 9133397.54 3207.96 EJE 473 806314.63 9133119.65 3258.75 
806486.91 9133404.42 3213.13 IZO 474 806173.97 9133053.77 3249.70 
806471.64 913344176 3213.57 IZO 475 806037.05 9133058 08 3232.35 
806391.77 9133456.32 3192.44 DER 476 806475.16 9133191.95 3229.83 
806356.25 9133413.26 3183.20 TN 477 806326 01 9133846.32 3165.23 
806434.99 9133352.34 3207.43 EJE 478 805984.85 9133150.49 3212.45 
806472.01 9133370.70 3211.80 IZO 479 80697092 9135631.56 3090.26 
806406.14 9133375.23 3199.96 DER 480 805995.28 9133166.45 3212.78 
806420 07 . 9133302.40 3206.05 EJE 481 805972.58 9133134.93 3216.65 
806485.25 9133334.29 3214.52 IZO 482 806006.83 9133104.32 322342 
806387.39 9133326.28 3199.56 DER 483 806011.26 9133108.08 3221.79 
806349.81 9133340.51 3194.19 DER 484 806115.44 9133093.17 3233.17 
806484.32 9133264.47 3214.57 IZO 485 806422.75 9133214.98 3224.17 
806380.35 9133287.99 3207.45 EJE 486 805965.99 9133209.36 3223.65 
806467.01 9133306.83 3212.20. IZO 487 805983.41 9133254.31 3221.02 
806433.34 9133272.00 3212.53 IZO 488 806011.58 9133221.91 3210.04 
806391.37 9133254.81 3214.49 IZO 489 805926.35 9133167.78 3229.75 
806345.47 9133309.32 3201.03 DER 490 805892.88 9133129.36 3232.57 
806340.79 9133267.16 3210.31 EJE 491 805890 01 9133197.09 3242.27 
806312.18 9133294.58 3203.37 DER 492 805891.25 9133059.62 3234.48 
806333.39 9133236.96 3219.75 IZO 493 805943.43 9133102.44 3223.31 
806303.26 9133265.80 3209.74 EJE 494 805928.63 9133246.60 3238.67 
806266.71 9133255.58 3212.03 EJE 495 805987 04 9133291.54 322111 
806274.89 9133282.60 3:204.99 DER 496 805942.10 9133284.65 3235.91 
806295.13 9133223.97 3222.88 IZO 497 805991.67 9133338.75 3222.95 
806228.38 9133244.72 3213.63 EJE 498 805955.37 9133316.92 3234.26 
806238.44 9133278.86 3204.78 DER 499 806025.63 9133310.72 3208.72 
806249.94 9133213.46 3221.90 IZO 500 806054.26 9133273.24 3198.28 
806197.15 9133269.94 3205.60 DER 501 806054.47 9133343.00 3199 89 
806190.41 9133226.38 3213.50 EJE 502 805990 05 9133382 60 3227.95 
806168.58 9133246.49 3207 68 DER 503 805964.19 9133362.25 3235 67 1 
806189.97 9133197.55 3219.10 IZO 504 1 805966.10 9133366.07 3235.17 1 
806227.73 9133187.42 3226.27 IZO 505 806030.07 9133366.83 3210.93 
806328.17 9133193.12 3233.61 TN 506 806053.88 9133412.25 3203.40 
806153.71 9133208.89 3213.46 EJE 507 806002.97 9133432.33 3226.75 
806120.31 9133244.41 3204.74 OER 508 806008.18 9133478 77 3226.57 
806182.48 9133125.56 3233.30 TN 509 806053.37 9133481.43 3206.69 
806178.85 9133163.30 3225.10 IZO 510 806014.05 9133525.59 3226.18 
806052.78 9133550.43 3210.20 DER 562 805865.48 9133359.53 3272.86 
806016.37 9133573.13 3227.65 EJE 563 805908.04 9133382 45 3258.44 
806049.98 9133592.33 3214.24 DER 564 805924.68 9133439.83 3261.84 
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806074.27 9133610.14 3205.45 TN 565 805894.86 9133437.41 3273.89 
806029.60 9133633.48 3225.49 EJE 566 805930 09 9133480.57 3262.45 
806033.34 9133669.21 3227.38 EJE 567 805902.84 1 9133479.37 3275.02 
80603178 9133695.19 3227.63 EJE 568 805930.29 913351538 3263.99 
806074.21 9133679.47 3208 98 TN 569 805905.88 9133523.96 3275.94 
806015.84 9133726.69 3231.84 EJE 570 805928.90 913355632 3266.36 
806015.71 9133769.02 3230.12 EJE 571 805933.96 9133589.30 3264.98 
806059.43 9133722.76 3217.02 DER 572 805939.53 9133631.98 3265.18 
806073.97 9133748.54 3213.17 TN 573 805943.79 9133652.24 3263.79 
806053.13 9133774.28 3219.31 DER 574 805942.62 9133674.96 3265.51 
806014.19 9133801.12 3230.65 EJE 575 805926.18 9133713.85 3265.23 
806042.21 9133817.43 3222.63 DER 576 805912.16 9133739.25 3265.42 
806074.79 9133818.31 3213.43 TN 577 806303.92 9133657.82 3160.08 
806004.98 9133837.84 3230.12 DER 578 805975.91 9133156.81 3216 59 
805975.17 9133822.60 3240.59 DER 579 805918.66 9133810.41 3258.06 
805984.61 9133789.63 3239.03 EJE 580 805867.55 9133789 04 3269 58 
805987 09 9133754.70 3239.47 EJE 581 805838.88 9133757.87 3283.44 
805954.66 9133785.87 3248.08 DER 582 805875 08 9133732.10 3277.89 
805961.89 9133745.25 3247.56 DER 583 805890.10 9133689.15 3277.83 
805987.98 9133719.98 3240.64 EJE 584 805851.88 913370831 3287.80 
805984.37 9133685.96 3243.16 EJE 585 805863.59 9133666 50 3291 78 
805957.58 9133708.96 3251.19 DER 586 805913.50 9133669.78 3272.56 
805979.85 9133638.34 3242.36 EJE 587 805896.17 9133643.78 3280.03 
805980.24 9133603.00 3242.90 EJE 588 805895 02 9133604.95 3281.94 
805970 07 9133558.99 3247.21 EJE 589 805911.96 9133600.59 3275.36 
805967.22 9133505.07 3246.02 EJE 590 805892.85 . 9133569.86 3283.40 
805950.05 9133534.72 3255.55 DER 591 805875.71 9133530 43 3290.53 
805958.70 9133548.59 3252.93 BM17 592 80582939 9133589.93 3310.93 
805952.65 9133596.16 3257.18 OER 593 805862.69 9133624 85 3293.45 
805961.84 9133663.40 3253.80 DER 594 805876.48 9133463 10 3286.28 
805961.74 9133464 77 3246.72 EJE 595 805838 01 9133509 90 3306.67 
805970.08 9133438.96 3241.56 EJE 596 805833.58 9133458.33 3304 56 
805955.95 9133398.57 3242.56 EJE 597 805857.12 9133417 90 3285.64 
805932.69 9133368.77 3247.64 EJE 598 805817.17 9133405.07 3301.50 
805919.94 9133335.48 3248.92 EJE 599 805839.20 9133373.15 3286.80 
805910.87 9133358.13 3254 03 DER 600 805808.20 9133368.65 3300.49 
805905.39 9133296.13 3250.25 EJE 601 805826.47 9133339 86 3287.89 
805907.03 9133267.11 3247.16 EJE 602 805812.92 9133305.22 3289.19 
805887.41 9133264.59 3251.28 EJE 603 805793.84 9133339.82 3302.57 
805899.60 9133249.16 3248.23 EJE 604 805795.23 9133263.47 3290.14 
805932.58 9133416.98 3255.30 DER 605 805769.67 9133262 06 3300.52 
805861.04 9133228.13 3258.05 IZO 606 805780.86 9133295.98 3302.31 
805833.54 9133247.45 3271.84 IZO 607 805772.51 9133218.53 3294.10 
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ESTE NORTE COTA DESC No p ESTE NORTE COTA 
805836.89 9133246.33 3270.15 BM18 608 805814.10 9133206.28 3275.24 
805877.16 9133292.63 3259.10 EJE 609 805798.23 9133168.96 3277.45 
805842.65 9133302.25 3275.60 DER 610 1 805760.87 913318108 3294.72 
805884.83 9133331.78 3260.24 EJE 611 805721.02 9133186.33 3312.18 
805881.70 9133398.31 3270.56 IZO 612 805748.42 9133234.55 3306 03 
805719.02 9133252.69 3320.42 TN 639 805483.98 9132811.83 3318.31 
805715.06 9133317.54 3334.23 TN 640 805541.24 9132755.28 3292.54 
805724.33 9133120.27 3300.18 EJE 641 805582.51 1 9132713.72 3281.42 
805790.33 9133117.63 3273.82 IZO 642 805489.14 9132756.30 3308.91 
805659.24 9133123.71 3321.47 DER 643 805462.25 9132775.66 3319.91 
805685.06 9133062.23 3301.50 EJE 644 805517 06 9132715 07 3296.30 
805727.87 9133053.86 3287.51 IZO 645 805456.83 9132721.62 3310.56 
805773.50 9133056.91 3272.95 IZO 646 805467.25 9132694.23 3305.26 
805730.37 9132986.62 3277.80 IZO 647 805449.88 9132703.47 3310.23 
805841.66 9133157.19 3257.66 TN 648 805428.79 9132713.50 3315.16 
805657.04 9133005.24 3299.43 EJE 649 805442.29 9132685.82 3310.57 
805641.34 9133039.29 3309.99 DER 650 805443.74 9132740.33 3319.12 
805631.24 9132973.81 3301.54 EJE 651 805431.89 9132646.15 . 3306.11 
805574.71 9132983.41 3317.96 DER 652 805408.14 9132658.15 3312.42 
805666.25 9132943.85 3287.53 IZO 653 806966.54 9135551.35 3102.85 
805606.89 9132932.24 3300.82 EJE 654 807020.65 9134871.05 3131.12 
805577.59 9132916 81 3305.85 DER 655 807022.92 9134842.43 3131.24 
805648.46 9132913.89 3287.52 IZO 656 807076 02 9135617.59 3043.21 
805624.94 9132880.95 3288.71 IZO 657 806459.00 9133607.66 3204.12 
805580.39 9132849.75 3295.46 IZO 658 806684.18 9133873.26 3189.35 
805543.46 9132838.58 3305.58 EJE 659 805852.15 9133263.62 3264.21 
805539.70 9132887.86 3312.90 DER 660 805444.39 9132682.52 3307.29 
805628.28 9132825.70 3279.21 TN 661 805451.42 9132691.72 3307.12 
805582.55 9132782.10 3284.14 TN 662 805435.03 9132698.78 3312.30 
805514.44 9132796.50 3309.19 EJE 663 806033.69 9133609.37 3223.65 
805514.44 9132846.94 3314.66 DER 664 806032.18 9133563.29 3221.39 
4.1.2.2. TRABAJO DE GABINETE. 
Concluido el· trabajo de campo, se obtiene los datos y se empieza a 
trabajar a través del programa Auto CAD civil 30, generando la superficie 
y todo lo concerniente al diseño de la carretera, siempre considerando la 
norma de diseño para carreteras de bajo volumen de tránsito. 
La orografía en función a la inclinación del terreno respecto de la 
horizontal se clasifica como ACCIDENTADA, por lo que las curvas de 
nivel en los planos del proyecto, deben tener una equidistancia de 2m, 
además usar una escala de 1: 2000, que recomienda las normas DG-
2001. 
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•:• MODELAMIENTO TOPOGRÁFICO EMPLEANDO EL 
SOFTWARE AUTOCAD CIVL 30 PASO A PASO. 
A. PUNTOS. Se exportó 
información: número de 
descripción. 
los puntos con 
punto, Norte, 
la siguiente 
Este, cota y 
~~~·~~-~========~~~ 
& D Open Omvings ~ -
Ente" the name of the ~IX4J to tn!ote. If a ~ 
'*-'Y Oldsb;by liB nomo, lhonlt wlbeuoed. 
¡ éD CARRfltRI\ PUENTI Po\J... ~ ~ 
. ~-+" ~- 1 
t~ :::::~:: ¡-
,i¡. 0 Surfms ! ¡¡, 
rÍJ- '':) Alignmmts ~-~¡ ·~ !-~ s;,., Ji 
H~ZJ Cotchments !'~1 
Eir lJ\l Pipt N<twori<s 
1 ;1 
1• .. ~ Pmtu~ Netwotb 
11
¡ 
t··!E Corridors . ¡:.. 
$-$ Assemblies j 
~·ti Interstclions 
. [j}·'!/ Suovoy 
1 L.fi[B ViewframeGroups 
J. ..... 
lt 5p<d(y """' flo fomtot (""""""a<)' 
: XY2 Jnt.nsliy <"'""'• del •.• 
!PNE(ttlfM\8~d) 
t pt.EZ{corrvM~t!d) 
: P!EZD("""""delrrited) 
[ Pl*rt NLn... Nmt*lg ~ PWrt flev ... Raw Oest. {~-
¡ 1 9099144.43 171674.041 3455.791 ESQ 1.-. 
jz _ 9099141.... 171662.307 34SS.a<M ESQ 
'~ ~),3_1.~~5?~-~5~.~-~ t ~ 
~----·----· . 
2]Add-toPo01tG<l>tl). 
Se seleccionó un estilo de punto y estilo de etiquetado de puntos 
para una mejor visualización. 
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B. SUPERFICIE. Los puntos exportados son agrupados para 
generar la superficie del terreno. 
P.elettes • 1 Ctellte Ground Data • ¡ (tut:l! Oesign • ¡ Profile &. Section Views 1 On~w ... 1 
Toolspoce 1 lo1! Cteirte Sum.:e ULf I~F:: Lb , ~ rn r,.,.: s..rloa!lo,.,-: ~- ·1~\ ITIN....tacz •1 C·TOPO ~ : r-- .,f, Plw<rlies Vlloo ·0 CARREmU\PumTEPAJ_ ! ;;_ . 
ti:-+ Points :¡ L~~--- tri B Informatlon Nomo SUPERfiCIE PUEN1C PAJA BlANCA «EVV PR.O 1 ~1-f$l BMS . Oesai>tion Oesai>tion Sllle 2~!0 
: ;J.;.~ • PUNTOS DE C.. i1 ¡;, RenderMateial 2~!0 1 riJ-[<1>] _Al! Points _; ~ 
® Point Clouds "" 
'®~oces J . 
~~ :i!nmonts :-
1 
f-~ ú1chments f S· m} Pipe N.twcub w 1 ~ lJíl Prosru"' N.tworl:s ,¡: s.loctng 01<,.. auto • new ... ~oc:ewf*!>wl _., 1holstof..mc.s ¡., Prospeaor. 1 
1 ¡~JW Comdort { ()1( 11 c.nc.4 11 ..._, 1 
1 
1 
8:1 Ammbfies r-
1 ~.J!!tertections . ' 
-m -~ • ¡., 
. 1 Create Ground Data • 1 (reate Oesígn • 1 Profile & Sed 
~ Point Groups ~· 
t!"> u m lD 1!2D~ .. o 
t: 
S·· ~ Oefinítion "' 
., Name Oesa\:ltion c.. 
1···· ~ Boundañes e [Qo][ ~:C::.J('!l;\ i~»~ 1;1-"J.i.l . " 1 [m c.. [~] _Al Points i·- C.\) Brealdines [ili ¡ .... CGJ Conto urs r-
~-- i!il OEM Fil~ ~ : ~ 1 
' ~ !··-(10 Orawing O .•• "' C'l ®-~ Edíts = e ~ ¡ .... ~ Poínt Files 1 OK 1 [ Cancel 1 [ Apply ] [ ~ 1 $ .. [~ IPoint Groupsj -
¡ .... ~ Point Surve ... ~ 
L .. ~ Figure Surv •.. 
P Alignments ~ liJ Sítes i!: ::;J ~ Catchments "' 
lffi Pipe Networks 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 108 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
Se selecciona un estilo de superficie, donde se configura 
previamente la equidistancia de las curvas, suavizado de las 
mismas, entre otros. 
C. ALINEAMIENTO. Con la superficie generada y ayudados 
por los puntos tomados en el levantamiento topográfico se 
traza el eje de la carretera cumpliendo todo lo indicado en 
el Manual de Diseño de Caminos de Bajo Volumen de 
Tránsito. 
!<(reate Alignment from Network :•rts 
~ Cr!!ate Alignment from Pr~sure Network 
.::J+ ? Crute-Aiignment from Exirting Alignment 
~ Cr~ate Offset Alignment . 
~ CreateWidening 
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Se selecciona un estilo de alineamiento y la generación del mismo 
a través de una línea ya existente. 
tpul Survey Help Plug-ms f••tured Apps E> oros T ools D • 
.. 
• .. ~" • ~::! ..:!" .. ~ .. ~ • 
,_, 
EE CAAAeTERA !'lENTE PAJA BLANCA~.Ü:VO PROGRESO.QiA m 
De<aiption: 
Si~: 
~<None> 
Allgrrnont <*: 
~ l'rt>posed 
Allgrrnont loyer: 
C~OAD 
Algnnent lobo! .. t: 
~-Nolobeb 
Conv«<lon optians 
CIN .. be~ tange'rt$ 
Stsrtin9 •mtion: OiOOO.Oilm 
• !cr·l 
.. lr-;?·1 ~ 
Se selecciona un estilo de etiquetado del alineamiento indicando 
PC, PI, PT, No de Curva, estacado, etc. 
............. --- - - - --·-
' ' :1· .-. 
--
St.tst.icn 
1000.0001::1 0 O..OOO.OO!tl 
lOO.()()()n o 
1000.~ o O+OOO.OOm 
o 
0 9-t7UI,391;1 
o o 9<713.39m 
o 
._____:;;"-'=-='"';_;;_"' -~' ._1 ---=-=-= .. ='·;_• --J 
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Así mismo se configura el peraltado y sobreancho de las curvas 
horizontales. 
~IGI Flip label 
~ Clear label T ext ~ Revme la be! ~..,., 
Group Recent Input 
I-J[Top)[2D Wirtframt] 
be late Objects 
Clipboard 
Sasic Modify T ools 
Display Order 
~Proprrti!!S ... 
(ptQuick Select ... 
Alignment Properties .. . 
Edit Alignment .Styte .. . 
~.-e~: 
T~b"dhtd*: 
ll:llirmm.md'llxl; 
l.~r.trv.rifcrt.roerte.mt: ~ 
't(ll'lee*'l!lft!r~: ~ 
,. ....... 
c~CU\'11~ Unotle!Vh· .~~~ ~ 
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Se genera a través del etiquetado de las curvas, las tabla de 
elementos de curva, de la siguiente manera: 
Annotat• Moáúy Ano])'>• Viow M•n•g• Output Survey H•Tp Plug·ins Featüre< 
A ~e wcc 
Muttiline Check Rllá ttxt 
T ext • Spelling 0.200 
~ t!J Add Surf•co logl!lld Tabl• 
J figur• 
P•rc•l 
pillO Wir<fromof 
Alignme.nt • [!j AddUn• 
Pip• Networl: • E!'] Add Curvo 
Volum• • I2J Add Spirol 
lin• •nd Curv• • WJ Add Sogm•nt 
~ '2) Off sol Aftgnmmts.. ~ 1 j 
)- ¿{ Curb Rotum Align... ,' 
~ ~ Roil Alignm•nts i 
~lrtl.lbtfllf'*" 
r=~~;:.:.:~::;_ ~ ,· 
:i]Sdt .... 
~rtrlnip!l!l'~ 
~tllt*spe-.t.:O: 
""'"" 
'\, St•ndard ~· Dimmsion -1.o~ X l"i1 tt1 • 
:f Oimensions .... 
Press Fl for moro hofp 
ce:.= .... · : 'A6d&L s 
~Aiignm~ntC\Irvdf'DEC_ Add&i.- 0 ¡", 
"Aii~nl CUNe: MOJO Add ED~. 0 Ttlt.blls: ~1 Acnlll 
4;Gt:ner.! cUtVt: Oft<o...ncc 0- Add &L. O j 
<JjGtnen!cu:ve•Din.tMeO- AddúL O 
I
"GmerdCUI"'f;:Oit"..rnce·F- Addtxl- O 
4)1Ge~.;lcurve:&dcOntr Addbi... O 
~~n~!_~~~-o¡.er=. ~~~ __ tj t " 
[g] ... ""'-· 
~rol 
La presentación del alineamiento finalmente queda así: 
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D. PERFILES. Después de determinar el eje en planta se 
procedió a generar el perfil del mismo, de la siguiente 
manera: 
Aligr'tnonh s.lect~: 
~7ETEAA PUENTE PAJA BI.ANCA-N\1 • ~ r_SU'SU'l--CIE-OE_CARRE!BlA_-_- ___ ]___, [§) 
Start: fnd: 
0-IOOO.OOm 9+718.39m 
Tasando: f"5l ffi O~eol!:;ets: 
0-IOOO.OOm t3lJ 9+7!S.l9m L:'!J 
Profll!l<t: 
~.~:>dote ... 1.<1.,... Style 
Start fnd M .. , 
SU!'ERFI ... ¡ v-- Sl.PERFI ... o.ooon [)yrm>c C-4l.OAD• ... Ex1<tJ1Q ... 0+000.0011 9+718.39111 J009 
"' 
0K J 1 c.al 11 ·Hl:\:> 
Se configura el estilo de presentación del perfil, rango de las 
progresivas, entre otras cosas. 
ll,1! C~te Prolíl<: View • Geneml 
1 s.loct al;rmerrt: 
1 "::l EJEcAARmR.l.PUENTE PAJAÍ!LANcMiuoo PF -:;. §) 
1""'""-..... ' 
, I'B!Fil. LONG!IUllNAI! m 
:~: i -. . 
--sl!!e: 
: i!i, ESTILO DE PERAl 
: Proii!Y'I!wlayer: 
1 
i C~OF-YIE\Y 
i 
! o--,..S.. by....-., .-..P'>fle ...... 
' 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 
~·1 
v ,. 
! 
"1 
1 
113 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA - NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
El perfil longitudinal del terreno el programa nos lo presenta si: 
Luego procedemos a diseñar la rasante de la vía, teniendo en cuenta 
todas ias recomendaciones del Manual de Diseño de Caminos de Bajo 
Volumen de Tránsito. 
~~ 
"'""""""'' j-:)EJeCAR.~~P~-~~~AJAB_~-HUEVO"fR- ~:·:t.~., 
'""'"" ~PlSm:PAJA-Eli.NCA«EVciPROGRESO.QiAiitJAl ~ 
-.,tlon, 
1 General 1 ....... Crit.ria 1 
F'rofletayer: 
C-I!OADi'ROF 
Proflt!S>el..., 
·~~ 
-- -------- ~ 
~ Esrn:O oEI>E"fiill"Nó - --- ;-~ [§) 
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Se configura el etiquetamiento de la rasante, donde encontramos longitud 
y pendiente, PCV, PIV, PTV de las curvas verticales, ubicación de los 
aliviaderos , entre otros: 
rT""":::'--::-:------, ProlleMojorStationl.oboiS~: 
\MoJorStatlan& •1 "P~..th-
~ o<OOO.OOm~+53l.7'tn"'"""'" ••• JS.a<>rm o.OOOm 
~ O<OOO.OO!r ~ 9+530.7"""""'""' ••• JS.O<>rm 100.000m •'k> S' 
~ 0-!000.00m ~ 9+530.74m"""'""' ••. JS.<JO:rm 
~ 0-!00Q.OC)n ~ 9+530.7-tn llistana! ••• JS.O<>rm 
----- - -- - 1 
......__;:;;¡._,=-="'L.;;.;;•· _ __,! ._1 _ __::S.V.=!obo!=.oot= ... _ __,l i , 
En las bandas del perfil longitudinal tenemos: longitud y pendiente, 
cota de terreno, cota de rasante, altura de corte y relleno, 
alineamiento horizontaL kilometraje. 
li.'!! Prolile View Properties- PERfil DE CARRETERA PUENTE PAJA BlANCA- NUEVO PROGRESO- CHAlLUATt 
[lnfmnotian fiStations l~·tionS lfPtó!ies 1- r-tth JiProjectl<rls 1 
Bond IYI><!: Sdect bond st'lfe: ¡r?rofole::::-:.::Da:::ta'-------------,.~ a¡¡CORTEYFiru.eNO' 
Ustofbands 
loa! !ion: 
!eottom of D<oflo vtew ·1 
Bond Typo Stylo DesatltiOn GaQ 5how Lo... Maj<r Int. .. Milo< Int. .. Goometr ... Ulbel Sta ... Ulbel En ... .Aigvno! 
ertic5 G ... PEM>IENTE a¡¡ 5.00n'ln 
Profile Data !'BlFIL lBIRfNO a-¡ 0.00111n 
Horizcnta ... ALII\EAMlENTO HORIZONTAL <17. >t-.le ... : ... O.OOmm 
PrOfilo Data C!1 O.OOmm 
"' .,
"' 
"' .. 
too.ooom 20.000. 
!OO.OOOm 20.ooom 
lOO.OOOm 20.000m 
!OO.OOOm 20.()(X)n 
----- .. -.-' -- --- -----~~-----"'-----------~--...J 
,.., ; ~ EEIJEC 
"' " 
E.E DE e 
"' " 
EEIJEC 
"' " 
EEOEC !lB 
EEOEC [ID 
"' "' 
~oec 
~ 
.___l;;..;rrQOrt:..;...;...;bond-"-'-'se;.;..,L_ .._ ___.f ..... 1 _....:;Sove.:;___;;_:as;.;_cbond:..;_:_se;..;..t.:....  _ __, 
- 11 CMa!ar 11 A¡Jpy 11 Ayudo 
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La presentación del perfil longitudinal finalmente es de la siguiente 
manera: 
:.Ct.;;'7~"J·t 
t:'E';:<"E';;E 
cc:~:t 
iR~ 
c.:~~ 
:.t..;A.\:! 
v;~CE 
S.2=t4S:.~ 
tZ;.'\;,.t.,\tE\";:0 
~·:r.~:.:... 
c...c~.e:-"""; 
.1:?"~:= 
.r.t.::.:-¿r 
~.Ca~ 
~lr--------+--------~--------~-------+--------+---+-~~~ 
mJ 
=-tt 1 
I:::H;, ¡::::a: 1 
S 
"' 
• i 1 ~ • ~ ~ .. i ¡ ~ ~ :;; ~ ! l ·• ! ~ : .~ a ~ • ~ 11 • g ~ ~ J ~ ~ ~ ~ • ~ i i ~ 
" " 
;¡ • ;¡ ;¡ ~ A • • " " " " j ~ • i ~ • • i ~ e ·~ i " É • ~ o E ~ ~ ~ g ¡¡ s ;; ~ , ~~ • • • ~ ~ ~ ~ "' > ~ ~ ¡ ¡ ~ i ~ i ~ i • • • ¡;¡ ~ 
" 
• ~ 
~ i i ¡ 
ª 
i i ~ ~ i. i = i ' i i ¡ ; ~ ~ ~ i = ¡ il i ; ~ ~ 1 ¡¡ 
" 
~ ¡¡ ~ ~ 
.. ¡. 
x.~ 11111 '111, .... --- ·---~·- --
-
E. ENSAMBLAJE. Luego de determinar la planta y el perfil de la 
carretera se procede a configurar la sección típica de la vía. 
View Manage Output Survey Help Plug-ms Featured Apps Express Tools O• 
-:j Alignment • ~ Intersections • ~ Profile View - /· r- .,..:) •}• Move () Rotate -/-- T 
ine • \l~ Profile • sg Assembly ·1 ' 
-:'l' Somp" liM< 1 f ~ 0 • O' 0~Copy .1ll\ Mirror CJ Fi 1 
tl l [~ Stretch . lli Corridor ~ (reate Assembly l~ction Views • V · C!> • @ Scale ggA 
(reate Design • Jii~t;........ . -----· ;.c._,. 
~ Add Assembly Offset Create Assembly ..... Wirfirilme] In~erts a baseline to which you atta eh torridor sectional design 
components (suba>>emblies) 
-
... CreateAssembly 
Press F1 for more hefp 1 Ef Video is loading-. 
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Se configura las características de la sección como son: ancho de 
calzada, ancho de bermas, bombeo, dimensiones de cunetas, taludes, 
espesor de afirmado, etc: 
·lfTop)lOW.,ho""' 
: &#!1. Subaurmbly Propertie1 • O+ . --
"' 
¡(/ 
.-
-· 
'""""'""''-~ / ...,......., Dl!~fra'lr. .......... Dmdthv.Wb! . .tir - --
'·""" 
@:1 .IETaa.tomr. 
q,._\ # _,.,. ............. 
-
oc 
" &'/ """" 
...... JET-·· 
""" -
e'""'...,.. 
"""" 
....... '>-f""<~' ' 
~~---
W!t:~ Hltd'\.-....~l.aye' 
---
~- . 
"""'"""' o ......... flu!JittVllli .. 
, .... -
_,.,.. 
J~- '·"" 
# "t-' 4'/ \.. ' 
<> " ~ ~1 ""* 1 
' 
-· 
F. CORREDOR. Para la generación del corredor debemos 
tener correctamente diseñados planta, perfil y sección de 
la vía. 
1 ~: 
COAAi:ooR PLeci PAJA iBlANCA«JE\10. ~ 
eomdor sty're: 
---II'J¡ Baslc 
Corridor~: 
c-Rot.O-éciR ____ -- -- ~ 
":J EJEOECARRETERAPUENTEPA • ~ 
Pro~: 
~ SUBRASANTE-PUENTE PAJA BLJ • ~ 
Assentlly: 
$TERRENo-SUElTO ----.-; ~ 
Target Slrlace: 
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Se configura para la generación del corredor la frecuencia, para una 
mejor aproximación en el cálculo; tanto en tangentes como en curvas, se 
consideró 20.00m y 1 o.oom respectivamente. 
~ ¡¡,,.¡;,. and Rogbn P""'mm" ·CORREDOR PUENTE PAJA BlANCA-NUEVO PROGRESO.CHALLUATE !_B__j ' 
,¡ -~~-~---J t 
8General. 
Cc'T'.do!'tJ,_7.1! 
, . &.~e~~nar.tf> 
cu-ren: r~e ~= 
9-As>cmhly 
~ Alangtangtnts 
.9+530..7~ 
20.000m 
1 AiOrr.Jo..rves: to.ooom 
' """"' ... ,¡, 20.<mn 
AIDñg profilt-a.'W$ 20.tl»ll 
.Athotizl:rml¡;,eom ... Ye 
Atsupen:!ev,tiorl... Ye~ 
Atprofie~tr •.• Ye: 
AtPI'oft!Hi;hft.o.,. VM 
~!~tTaraetG ... Yes 
~rm 
·1 ..,_ 
Finalmente la presentación del corredor es de la siguiente manera: 
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G. LINEAS GUÍA. Estas nos servirán para la determinación 
del movimiento de tierras. 
8Genentl 
Ahgnment 
8 Sbtkln R.ang~ 
from alignm•nt st•rt 
Start Station 
lo alignmont end 
End Station 
8 ll!ft SWllth Wodth 
' 
, EJE DE CARRETERA PU ••• 
... Tru!! 
._ O•OOO.OOm 
True 
- -
9•530.74m 
Snap to an alignment False 
Alignment - EJE DE CARRETERA PU ... 
Width - - ·• 15.000m 
8 lüght S1nth Wodth 
Snap toan alignment False 
AJignment EJE DE CARRETERA PU •• 
OK 
L 
H. SECCIONES. Finalmente generamos las secciones de la 
vía, de la siguiente manera: 
éJ3 Assem bly • ' :f Sample Unes 1 Y,. • ~ • P ~Copy 
• ~H Pipe Networl: ·1 /'! Section Vi-s •1 rJ • <!> • O 1 [~ Stretch 
~(rute Multiple Views !-
cr J t:. •• d (reate Section View \. t::.;$t .v~·.,
; ("'tJ't .:.:rn\.o.. 
:n z:' .:nm~r 
~ Project Objects T o Multiple Section \/':, 't: eatd 
~ Project Objects T o Section Víew Pre< Fl for 
- ·-· 
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Configuramos el estilo de presentación de las secciones, ancho de 
corte a ambos lados del eje, y el etiquetado de las mismas, donde 
se añadió cota de terreno, cota de subrasante, área de corte y área 
de relleno. 
- . -_-. ~~ -~ 
~ Creat~ Multip1~ Section Views - General 
Sec!iqn Pl!!C!!ment 
O!fztR.anqe 
E!eyation Range 
.... 
""" 
.. 
-
.. 
- -
Seled alignmert: 
'"::) EJE DE CAARffiAA-;- ~ 
Slart: 
o U9er speclied: 
1 SECCIONES PUENTE PAJA BI.ANCA-NUI ~ 
~ion: 
Sedion Yiewlayer: 
------- fZf1 C-ROA0-5CTN·VIEW ~ 
Section view style: 
Q ESTILO DE SECCIONES • II!J!·I ~ 
-
-
-
.. 
- - -
- -
- - -
- -
- -
Sarrc>le lhe group name: 
[~ lfNESGlM- -. -.- [§} 
End: 
S.530.7., 
-
--
- -
:a 
-
- -
:& 
-
- -
- -
=-
-
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Para el cálculo del movimiento de tierras se sigue el siguiente 
procedimiento: 
~~ Sample üne Group~rties- UNES GW. CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA· NUEVO PROGRESO· CHAL.~ 
[Information IISarrfAe liles IISections líSection VieYI'S [ MateriaH.ist J 
!._ _ Add_new_ma_teial_· _ _.....j ~ Define material 
Data type: Select sutface: 
1 Add a Slbaiteria 1 (h.~~~;---· -; ,.-SU'ERFI--CIE-OE-CARRETI--•-,1 ~ 
Material Name Conditi... Quanti... Cut Fa ... FiiiFac ... RáiiiF ... 
~~-·~·-·,==-~ 
8-WtiDJMateriat Ust • (10) 
$-·~CORTE . 
1 !··- á) SUPERFICIE DE .... Below 
! L.. !P> CORREDOR PU... Above 
é.. ~ RELLENO . 
~-G} CORREDOR PU... Above 
L (!) SUPERFICIE DE ... Below 
Vok:me calaktion method: 
.. ¡ 
Cut 
. Fill 
1!1 
1 
1.000 1.000 
1.000 _No Sha ... : 
f 
1 IIJ1)0rt mlOth!r ai~ 
Acepw 11 Cmlcelar 11 Appfy 11 Ayuda 
m 
1 
l 
Se generan las tablas del movimiento de tierras y posteriormente 
se procede a generar el reporte del mismo el cual se puede · 
exportar a una hoja de cálculo excel. 
sg Assembfy • ;J Sample lines d 
c .... t .. Section Vii!\V ... 
o~ Copy ;..;t> Crl!atl! Muftí pi" S..ction Vi ~!\'\~S ... ,._. 
m Pipe Network • ~ Section Views • V . <!> • [~ Stretch :;p Edit Sample lines ... 
~ Edit Sections. .. Profile & Section Vi ~!\'\~S Draw ... 
~ Compute Materials ... 
~ Crml! Mass Haul Oiagram ... 
Add Section View la beis 
Add Tables 
~ Generate Volume Report ... 
~LPFI119 
•• 
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Volume Report 
Project: C:\Users\\VCC\appdata\local\temp\CARRETER,;\. PFE:;\iTE PAJA 
BLAl~CA-NlJEVO PROGRESO-CHALLUATE 1 1 3545.svS 
---
Alignment: EJE DE CARRETERA PT.JEJ:';!E PAJA BLANCA-N'CEVO PROORESO-CHALLCA TE 
Sample Line Oroup: LINES GUIA CARRETERA. PCENTE PAJA BLA).'CA- NCEVO PROGRESO-
CHALLUATE 
Start Sta: 0+000.000 
End Sta: 9+530.744 
S&! Cut Reusable Ei.!! Ei.!! Cum. Cut 
~ 8.!:!:..i!. ~ ~ Are a Y.2..l.Y.!!l!:. ~ 
lli.m.l ~ (Cu.m.\ 
0+000.000 35.68 0.00 0.00 35.58 0.00 0.00 
0+020.000 29.56 552.38 652.38 29.56 652.38 652.38 
0+040.000 27.16 567.11 567.11 27.16 56 7.11 1219.50 
0+060.000 25.56 527.20 527.20 25.56 527.20 1746.69 
0+080.000 23.34 489.05 489.05 23.34 489.05 2235.74 
0+100.000 25.61 489.54 489.54 25.61 489.54 2725.28 
0+ 120.000 14.79 404.03 404.0.3 14.79 404.03 3129.31 
4.1.3. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA 
4.1.3.1. SELECCIÓN DE TIPO DE VIA. 
a. POR SU FUNCIÓN: Vecinal. 
Cum. Cum. Fill Cum. Reusat21!: t:!s:1 
Vol. Y.21 Y.21 
(Cu.m.) ~ (Cu.rn.) 
0.00 0.00 0.00 
652.38 652.38 0.00 
1219.50 1219.50 0.00 
1746.69 1746.69 0.00 
2235.74 2235.74 0.00 
2725.28 2725.28 0.00 
3129.31 3129.31 0.00 
b. POR EL TIPO DE RELIEVE Y CLIMA: Pertenece a un camino 
accidentado en la sierra con lluvia moderada. 
c. POR EL TIPO DE OBRA A EJECUTARSE: Es una nueva 
construcción de carretera con características geométricas 
acorde con las normas. 
d. POR SU TRANSITABILIDAD. 
Se trata de una trocha carrozable con un solo carril. 
4.1.4. PARÁMETROS BÁSICO DE DISEÑO. 
4.1.4.1. VEHÍCULO DE DISEÑO. 
El vehículo con el cual vamos a diseñar nuestra carretera, es un 
C2 (tipo de camión que circula por las zonas aledañas al proyecto de 
la carretera). Cabe señalar que nuestra carretera debe satisfacer los 
requerimientos dados por éste tipo de vehículo. 
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Figura No 16 Vehículo de diseño 
9.10m 
1 ' 
' 
Largo Total: 9.10 m 
Ancho máximo: 2.60 m 
Distancia entre ejes: 6. 1 o m 
Radio de Giro Mínimo: 13.00 m 
Radio de Giro Máximo: 8.50 m 
Peso admisible para eje delantero simple 211antas: 7 Ton. 
Peso admisibie por eje posterior: 1·¡ Ton. 
Peso bruto máximo: 18 Ton. 
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4.1.4.2. PARÁMETROS DE DISEÑO GEOMÉTRICO. 
Cuadro No 49 Parámetros de diseño. 
PARÁMETRO VALOR UNO 
Velocidad directriz de diseño 20.00 km/h 
Radio mínimo 10.00 m 
Peralte Máximo 8.00 % 
Pendiente Mínima 0.50 % 
Pendiente Máx. 11.00 % 
Ancho de Calzada 3.50 m 
Ancho de Berma (Ambos lados) 0.50 m 
Cunetas (Triangular) 1.00*0.50 m 
Bombeo 2.5 % 
Plazoletas cada 500m aprox. 3.00x30.00 m 
Talud Corte - Tierra Suelta H:1-V:1 
Talud Corte- Roca Suelta H:1- V:4 
Talud Relleno H:1.5-V:1 
4.1.5. DISEÑO DE EJE DE VÍA. 
Se tendrá en cuenta los parámetros señalados en el acápite 
anterior. 
En este acápite se presenta un ejemplo de diseño de curva 
horizontal; así también el diseño de un Km de carretera usando hojas de 
cálculo. 
EJEMPLO DE UNA CURVA HORIZONTAL SIMPLE. 
Datos de la curva. 
Pl1 =Km 0+533. 99 
T1=17.92 
b-2=76°44'15" 
P11-PI2=58. 09m. 
PT1 =Km 0+544.26 
Lc1 =28.20 
R2=18.00m 
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Figura No 17 Curva horizontal simple 
PC1 11..¡ 
PT 
Desarrollo del ejemplo. 
Teniendo en cuenta el manual de diseño de carreteras de bajo 
volumen de tránsito se tiene: 
-/ No de carriles de la vía: 1 
-/ Velocidad directriz: 20km/h 
-/ Vehículo de diseño: C2 
.,/ Ancho de calzada: 3.50m 
-/ Ancho de bermas: 0.50m 
-/ Bombeo: 2.5% 
-/ Radio: 18.00 m 
-/ Espesor pavimento: 0. 30m 
-/ Talud Corte: V: H 1 : 1 
-/ Talud Relleno V:H 1:1.5 
-/ Ancho Cuneta: 1. oom 
-/ Profundidad Cuenta: 0.50m 
Ahora calcularemos cada uno de los elementos de la curva, usando 
las fórmulas descritas en el capítulo anterior. 
~ Cálculo de Tangente (T). 
T=RxTan(~) 
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Aplicando la fórmula anterior tenemos: 
(
76°44'15") T=18xTan ----
2 
~ T=14.251m 
:»> Cálculo de Longitud de Curva (Le) . 
.. L nxRxD. C=---
180 
Aplicando la fórmula anterior tenemos: 
1t X 18 X 76°44'15" Le = --··--···-···'-·- - - ---7 Lc=24.1 08. 
180 
> Cálculo de La Externa (E). 
Aplicando la fórmula anterior tenemos: 
E= 18 x sec -1 •( (76°44'15") ) 
2 
:»> Cálculo de Sobreancho (Sa). 
Datos: 
Radio (R) =18m. 
Velocidad directriz=20 Km/h 
Número de Carriles (n)=1 
Longitud del vehículo (L)= 7.30 
Aplicando la fórmula anterior tenemos: 
E=4.958 
{ : 2 .. 2) 20 Sa=1x\18-¡18 -7.30 +---= ---?-) Sa=2.01m 
1 o .18 
Sa= 2.1 O m redondeado. 
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~ Cálculo de Peralte (P). 
Del cuadro No 15 de Peraltes y Longitud de Transición podemos 
obtener lo siguiente. 
{ 
R= 30 59 } 
R= 20 ---~ 7.1 
R= 18---~x 
Interpolando tenemos el peralte para un radio de 18m P (%)=7 .28. 
~ Cálculo de Longitud de Transición (Lt). 
Longitud por Bombeo. 
bx(A/2) L - --- ----- -·-····. --·· .. -
. b - 0.005ó0.007 
L = 0·025 x (4:-~L~ ---7 Lb= 8.036 m 
b 0.007 
Longitud por Peralte. 
L = ex(A/2) ---7L =7_:_?_~/_100_x_(4.5/2) Le=23.40m 
e 0.005ó0.007 e 0.007 
Entonces la longitud de transición será: 
Lt=Lb+Le=31.44 m 
~ Banquetas de visibilidad. 
Se hará uso de las fórmulas siguientes: 
m = (~-+S a + b + pp) X sen[a X tan(p )] + Ac + pt 
. V
2 
( . ( 28.65 x OP )] Dp = 0.695 X V:+ ( ')' M= R X 1- cos . . 254 X f +1 R 
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Las condiciones a cumplir: 
Si m>M, entonces no existe la necesidad de banqueta de 
visibilidad. 
Si m<M, entonces se plantea la necesidad de tener una banqueta 
de visibilidad. 
Q Semicarril interno. 
a 1.75 
··- = --- ---7 
2 2 
a 
--- = 0.875 
2 
Q Sobreancho 
Sa=2.10 
Q Berma 
8=0.50. 
Q , Proyección de pavimento 
Pp=0.30x1.50=0.45. 
Q Proyección horizontal " 
Ph = (% + B +S a + pp) X cos[a tan(p )] 
Ph = ( 1 ·~ 5 + 0.50 + 2.1 O+ ,0.45) x cos[1. 75 tan(0.073 )] 
Ph=3.93 
Q Proyección vertical 
Pv = (~ + B + sa + pp) X sen(a tan(p)] 
Pv = ( 1 ·~5 + 0.50 + 2.1 O+ 0.45) x sen[1. 75 tan(0.073 )] 
Pv=O.OO 
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~ Proyección por el talud de corte. 
Pt = he + Pv + e + O. 50 
Pt = 0.50 + 0.00 + 0.30 + 0.50 
Pt=1.30. 
~ Cálculo de m 
m= Pt+A~ +Ph 
m=1.30+1.00+3.93 m=6.23 
~ Distancia de parada 
. v2 
O =0.695xV+--· ._ ... 
p 254 X (f + i) 
202 . O =0.695x20+ . 
P · 254x(0.18+0.025) 
Op=21.60. 
~ Determinamos M 
. . ( (28.65 x OP )] M= R x 1-cos ----'-
R 
M=1.26 
Podemos concluir que m> M no hay necesidad de banqueta. de 
visibilidad ya que la distancia que se tiene es mucho mayor qüe la . · 
requerida .. 
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Estacado de curva simple. 
Teniendo en cuenta ios datos siguientes calcuiaremos ias 
progresivas. 
PI1=Km 0+533.99 
T1=17.92 
a2=76°44'15" 
PI1·PI2=58. 09m. 
Progresiva de Pl2. 
PI2=PT1 +PI1·PI2· T1 
PI2=Km0+544.26+58.09·17.92 
PI2=Km 0+584.43 
Progresiva de PC2. 
PC2=PI2·T2 
PC2=Km0+584.43·14.25 
PC2=Km0+570.18 
Progresiva de PT2. 
PT2=PC2+LC2 
PT2= Km0+570.18+24.1 08 
PT2= Km0+594.28 
PT1 =Km 0+544.26 
Lc1=28.20 
R2=18.00m 
t:igura 1\1° 1 Q J::s+acarln do roun'a "'imnlo 1 1 1 1.. 1 V t- t. \.1\J V V 1 V ~1 llt-'IV 
o 
o 
1.0 
+ 
o 
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EJEMPLO DE DISEÑO DE UNA CURVA COMPUESTA. 
Datos de la curva. 
PI4=Km 0+808.33 
T4=11.40 m 
PT4= Km 0+815.17 
Lc4= 18.24 m 
AS= 87°53'25" 
R5=12 m 
PI4-PI5=187.24 
PI5-PI6=22. 12 
Figura No 19 Curva compuesta. 
Desarrollo del ejemplo. 
Teniendo en cuenta el manual de diseño de carreteras de bajo 
volumen de tránsito se tiene: 
./ No de carriles de la vía: 1 
./ Velocidad directriz: 20km/h 
./ Vehícuio de diseño: C2 
./ Ancho de calzada: 3.50m 
./ Ancho de bermas: O.SOm 
./ Bombeo: 2.5% 
./ Radio: 18.00 m 
./ ~~n.:.~nr na\limento· n ~om 
_ _.1"'"""""- r' ".... • .... __ ....,. 11 
./ Talud Corte: V:H 1:1 
./ Talud Relleno V:H 1:1.5 
./ Ancho Cuneta: 1.00m 
./ Profundidad Cuenta: O.SOm 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 131 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
Ahora calcularemos cada uno de los elementos de la curva, usando 
las fórmulas descritas en el capítulo anterior. 
:Jo> Radio de curva compuesta. 
22.12 R = ·--····-- ---·---tan(~?-~~~·?~")+ tan( 82o~·28") 
R=12.00m. 
:Jo> Cálculo de longitud de curva. 
Le = n x R x L1 Le= n x 12 x 87°53'25" 
180 180 
Le=18.41 m 
:Jo> Cálculo de tangente de curva. 
T = R x Tan( i J T = 12 x Tan( 8705:'25") 
T=11.58m 
:Jo> Cálculo de la Externa. 
E= R x ( see(%) -1) E= 12 x ( s~c( ~!~_5]'25") -1) 
E=4.667 
e = 2 x R x sen(~) ( 87°53'25") ' C=2x12xsen 2 C=16.66m. 
:Jo> Cálculo del sobreancho (sa) 
f. ' 2 2) V Sa =n~-,¡R -L +~ 
. 10--/R 
Sa=3.30m 
:Jo> Cálculo de Peralte (P). 
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Del cuadro No 15 de Peraltes y Longitud de Transición podemos 
obtener lo siguiente. 
{
R"20 7.1} 
R= 12---~x 
R= 10-----78 
1 nterpolando tenemos el peralte para un radio de 12m P (% )=7 .82% 
);> Cálculo de Longitud de Transición (Lt). 
Longitud por Bombeo. 
L - b X (A/2) 
b - 0.005ó0.007 
L = 9-q~s X (4_:_~!_~ ---¿ Lb= 8.036 m 
b 0.007 
Longitud por Peralte. 
L = ex(Al?)_ -~> L = L~~~~~_90J~-(~:~/~) Le=25.13 m 
e 0.005ó0.007 e 0.007 
Entonces la longitud de transición será: 
Lt=Lb+Le=33.17 m 
);> Banquetas de visibilidad. 
Se hará uso de las fórmulas siguient~s: 
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Las condiciones a cumplir: 
Si m>M, entonces no existe la necesidad de banqueta de 
visibilidad. 
Si m<M, entonces se plantea la necesidad de tener una banqueta 
de visibilidad. 
e::> Semicarril interno. 
a 1.75 
- = -.- -----7 
2 2 
e::> Sobreancho 
Sa=3.30. 
e::> .Berma 
8=0.50 
a 
- = 0.875 
2 
e::> Proyección de pavimento 
Pp=0.30x1.50=0.45. 
e::> ·Proyección horizontal 
Ph = ( ~ + B +S a + pp) X cos[a tan(p )] 
(
1 75 ) . . Ph = . -·2 -- + 0.50 + 3.30 + o_.45 x cos[1. 75tan(0.078)] 
Ph=5.125 
e::> Proyección vertical 
Pv = ( ~ + B +S a + p~) X sen[a tan(p )]• 
. Pv =( ~~_? + 0.50 + 3.3Ó + 0.45) x seri[1.75tan(0.078)]· 
Pv=O.OO 
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~ Proyección por el talud de corte. 
Pt =he + Pv +e+ 0.50 
Pt = 0.50 + 0.00 + 0.30 +0.50 
Pt=1.30. 
~ Cálculo de m 
m= Pt+Ac +Ph 
m=1.30+1 .00+5.125 
~ Distancia de parada 
~ Determinamos M 
M=4.54 
m=7.43 . 
Podemos concluir que m> M no hay necesidad de banqueta de 
. visibiiidad ya que la distancia que se tiene es mucho mayor que la 
requerida. 
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Estacado de curva. 
Teniendo en cuenta ios siguientes datos caicuiaremos ias 
progresivas. 
PI4=Km 0+808.33 
T4=11.40 m 
PT4= Km 0+815.17 
Lc4= 18.24 m 
PI4-PI5=187.24 
Progresiva de Pl5. 
PI5=PT 4+PI4-PI5-T 4 
PI5=Km 0+815.17+187.24-11.40 
PI5=Km 0+991.01 
Progresiva de PC5. 
PC5=PI5-T4 
PC5=Km0+991.01-11.58 
PC5=Km0+991.01-11.58 
PC5=Km 0+979.43 
Progresiva de PT5. 
PT5=PC5+LC5 
PT5= Km 0+979.43+18.41 
PT5= Km 0+997.84. 
Figura No 20 Estacado de Curva compuesta con igual radio 
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DISEÑO DE UN Km DE CARRETERA CON HOJA DE CÁLCULO 
Figura 21 
t=L ______________ _ 
siguiente: 
Si tenemos con las coordenadas de Pi-O (807093. 75, 9235834. 75) 
Con ayuda del azimut podemos determinar el rumbo Sur este 31 °50'13" 
Proyección en este: 533.99 x sen(31°50'13")= 281.682.00 m 
Proyección en este: 533.99 x cos(31°50'13")= 453.653 m 
Ahora las coordenadas del Pl-1: 
Este: 807093. 75+281.682=807375.432 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 137 
PI 
PIO 
Pl1 
Pl2 
Pl2' 
Pl3 
P14 
PIS 
L__ __ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO- CHALLUATE" 
Progresivas y Coordenadas de los Pis de Km 0+0.00-Km 1+0.00. 
• 
• Teniendo en cuenta el 1° azimut, los ángulos de inflexión, las distancias de cada uno de los Pis y mediante una hoja de 
cálculo en Excel se obtiene las coordenadas de cada uno de los Pis del Km. 
Cuadro No 50 Coordenadas de los Pis 
POLJGO~AL POR DEFELXIONES. CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS Pis 
Lado Distancia 
ANGULO AZIMUT PROYECCIONES COORDENADAS 
Grad M in Seg GRAO Sentido Grad M in Seg GRAO RAD Este Norte ESTE NORTE 
807093.750 9135834.750 
PIO - Pl1 533.990 148° 09' 47'' 148.163° 2.586 281.682 -453.653 
890 45' 26" 89.757" D 807375.422 9135381.107 
Pl1 - Pl2 58089 237" 55' 13" 237.920° 4.152 -49.219 -30.8S1 
76° 44' 15" 76,738° D 807326.202 9135350.256 
Pl2 - P12' 129.621 314° 39' 28" 314.658° 5.492 -92.202 91.107 
02° 28' 38" 02.477° D 807234 001 9135441.363 
Pl2' - Pl3 80.406 317" 08' 06" 317.13So 5.S3S -54.698 58.934 
8r 31' 39" 87.528° 1 807179.303 . 9135500.297 
Pl3 - Pl4 22.952 229° 36' 27" 229.608° 4.007 -17.481 -14.873 
87" 05' 27" 87.091° 1 807161.822 9135485.424 
Pl4 - PIS 187.207 142° 30' 60" 142.517" 2.487 113.921 -148.554 
8r 53' 25" 87.890° D 807275.743 9135336.870 
PIS - PIO 22.160 . 230° 24' 25" 
__ 23Q4QJ" 4 021 -17076 -14.123 
---------- --- - ----- -----
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• Aplicando las fórmulas de curva horizontal podemos determinar los elementos de curvas, teniendo en cuenta los 
parámetros que estamos usando como la velocidad directriz, peralte máximo, número de carriles de la vía. 
Vd.= 20 Km/h 
P(%) = Máximo: 8.00% 
S/A (m)= Múltiplo: 0.1 O 
n = 01 Carril 
L = 7.30 m. 
Cuadro No 51 Elementos de curvas 
CALCULO DE LOS ELEMENTOS DE CURVA 
Curva N° ANGULO R T Le e E F 
p Lrp S/ A 
Grad Min Se!l GRAO S (m) (m) (m) (m) (m) (m) (%) (m) (ml 
01 89° 45' 26" 89.757 O, 18 17.924 28.198 25.402 7.402 5.245 7.28 31.44 2.100 
02 76° 44' 15" 76.738 o 18 14.251 24.108 22.346 4.958 3.887 7.28 31.44 2.100 
03 87" 31' 39" 87.528 1 12 11.493 18.332 16.600 4.616 3.334 7.82 33.17 3.053 
04 8r 05' 27" 87.091 1 12 11.406 18.240 16.534 4.556 3.302 7.82 33.17 3.300 
05 , t~r 53' 25" 87.890 o 12 11.566 18.408 16.655 4.667 3.360 7.82_ 33.}_Z_ 3.30Q_ 
----
• En la primera parte del PI2-PI3 existe un ángulo de 2° 28' 38", que de acuerdo con la norma de bajo volumen de tránsito ya 
no es necesario curva horizontal; pero si el ángulo fuera mayor a 3° y menor a 5° se determinará las coordenadas y los 
demás elementos considerando curva horizontal con la fórmula siguiente: Lc=30x (1 O-Ángulo de deflexión). 
• Luego calcular los demás elementos de curvas. 
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Cuadro W 52 Coordenadas de los PC y PT. 
CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS PC y PT 
.. 
AZIMUT PROYECCIONES COORDENADAS Tangente Grad Min Seg GRAO RAD Este Norte PUNTO ESTE NORTE 
17.924 328° 09' 47" 328.163 5.728 -9.455 15.227 PC 1 807,365.95 9,135,396.40 
PI 1 807,375.40 9,135,381.17 
17.924 237" 55' 13" 237.920 4.152 -15.187 -9.519 PT 1 807,360.21 9,135,371.65 
14.251 57° 55' 13" 57.920 1.011 12.075 7.569 PC 2 807,338.25 9,135,357.90 
PI 2 807,326.18 9, 135,350.33 
14.251 314° 39' 28" 314.658 5.492 -10.137 10.016 PT 2 807,316.04 9,135,360.35 
11.493 134° 39' 28" 134.658 2.350 8.175 -8.078 PC 3 807,187.44 9, 135,492.32 
PI 3 807,179.27 9, 135,500.40 
11.493 317° 08' 06" 317.135 5.535 -7.818 8.424 PT 3 807,171.45 9,135,508.83 
11.406 137° 08' 06" 137.135 2.393 7.759 -8.360 PC 4 807,169.54 9,135,477.17 
PI 4 807,161.78 9,135,485.53 
11.406 229° 36' 27" 229.608 4.007 -8.687 -7.391 PT 4 807,153.10 9,135,478.14 
11.566 49° 36' 27" 49.608 0.866 8.809 7:495 PC 5 807,284.50 9,135,344.50 
PI 5 807,275.69 9,135,337.00 
_11.566 L 142_" __ ' 30'- 60" LJ42 517 2.487 7.038 -9.178 PT 5 807,282.73 9,135,327.83 
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Cuadro W 53 progresivas de Km 0+00.00-Km 1+00.00 
CALCULO DE PROGRESIVAS Km 00+00- Km 01+00 
PUNTO Elementos . Valor PROGRESIVAS 1 
KM 3+00 o + o + 0.00 Km 
Pl1 KMO+OO-PI1 533.99 o + 52 + 13.99 Km 
T1 -17.92 
PC1 516.07 o + 50 + 16.07 Km 
L1 1 28.20 
PT1 544.26 o + 54 + 4.26 Km 
PI1-PI2 58.09 
T1 -17.92 
Pl2 584.43 o + 58 + 4.43 Km 
T2 -14.25 
PC2 570.18 o + 56 + 10.1786 Km 
L2 24.11 
PT2 594.29 o + 58 + 14.2864 Km 
PI2-PI3 210.03 
T2 -14.25 
Pl3 790.06 o + 78 + 10.0628 Km 
T3 -11.49 
PC3 778.57 o + 76 + 18.5698 Km 
L3 18.33 
PT3 796.90 o + 78 + 16.9015 Km 
PI3-PI4 22.95 
T3 -11.49 
Pl4 808.36 o + 80 + 8.36046 Km 
T4 -11.41 
PC4 796.95 o + 78 + 16.9548 Km 
L4 18.241 
PT4 815.20 o + 80 + 15.1951 Km 
PI4-PI5 187.21 
T4 -11.41 
PIS 991.00 o + 98 + 10.9964 Km 
T5 -11.57 
PCS 979.43 o + 96 + 19.4303 Km 
L5 18.41 
PTS 997.84 o + 98 + 17.838 Km 
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Cuadro No 54 Elementos de curvas por Km obtenidas con el Programa 
Civil 3D 
KM 0+0.00- KM 1 +0.00 
SENTIDO 1 
R Le T E S a m 
ó (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
o 89°45'26" 18.00 28.20 17.92 7.4 2.1 7.28 
o 76°44'15" 18.00 24.11 14.25 4.96 2.1 7.28 
1 87"57'31" 12.00 18.42 11.58 4.68 3.3 7.82 
1 87"05'27" 12.00 18.24 11.40 4.56 3.3 7.82 
o 87"53'25" 12.00 18.42 11.58 4.67 3.3 7.82 
KM 1+0.00- KM 2+0.00 
SENTIDO R Le T E S a m ó (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
o 82°46'28" 12.00 17.35 10.58 4.00 3.30 7.82 
o 25°33'10" 60.00 26.76 13.61 1.52 0.90 4.10 
1 8°07'14" 120.00 17.01 8.52 0.30 0.60 2.30 
1 88°27'00" 12.00 18.52 11.68 4.75 3.30 7.82 
1 85°27'16" 12.00 17.89 11.08 4.33 3.30 7.82 
o 11°14'48" 120.00 23.56 11.82 0.58 0.60 2.30 
1 20°29'40" 60.00 21.46 10.85 0.97 0.90 4.10 
KM 2+0.00- KM 3+0.00. 
R Le T E S a m SENTIDO ó (m) . (m) (m) (m) (m) (m) 
o 89°47'28" 12.00 18.81 11.96 4.94 3.30 7.82 
o 84°30'38" . 12.00 17.70 10.90 4.21 3.30 7.82 
o 23°08'49" 60.00 24.24 12.29 1.25 0.90 4.10 
1 11°01'11" 120.00 1 23.08 ' 11.58 0.56 0.60 2.30 
1 88°54'53" 12.00 18.62 11.77 4.81 3.30 7.82 
1 88°44'49" 12.00 18.58 11.74 4.79 3.30 7.82 
o 9°42'49" 1 80.00 13.56 6.80 0.29 0.60 3.30 
o 11°17'18" 100.00 19.70 9.88 0.49 0.60 2.70 
1 1 22°05'56" 60.00 23.14 11.72 1.13 0.90 4.10 
o 21°07'01" 60.00 22.11 11.18 1.03 0.90 4.1 o 
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KM 3+0.00- KM 4+0.00 
R Le T E S a m Lt SENTIDO ~ (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
o 32°53'58" 60.00 34.45 17.72 2.56 0.90 4.10 29.7 
1 30°30'24" 80.00 42.60 21.82 2.92 0.60 3.30 26.1 
o 34°38'21" 60.00 36.27 18.71 2.85 0.90 4.1 o 29.7 
o 22°14'05" 60.00 1 23.28 11.79 1.15 0.90 4.1 o 29.7 1 
1 32°32'13" 60.00 1 34.07 17.51 2.50 0.90 4.10 29.7 
o 23°05'53" 60.00 24.19 12.26 1.24 0.90 4.10 29.7 
KM 4+0.00- KM 5+0.00 
R Le T E S a m Lt 
SENTIDO ~ (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
1 26°44'48" 60.00 28.01 14.26 1.67 0.90 4.10 29.7 
1 9°12'25" 200.00 1 32.14 16.10 0.65 0.30 2.00 20.25 
o 11 °24'33" 60.00 11.95 5.99 0.30 0.90 4.10 29.7 
o 11 °40'45" 80.00 16.31 8.18 0.42 0.60 3.30 26.1 
1 16°16'45" 60.00 17.05 8.58 0.61 0.90 4.10 29.7 
o 22°06'03" 60.00 23.14 11.72 1.13 . 0.90 4.10 29.7 
1 24°10'45" 80.00 33.76 17.14 1.81 0.60 3.30 26.1 
1 67"26'57" 20.00 23.54 13.35 4.05 2.10 7.1 o 30.86 
1 70°51'40" 20.00 24.74 14.23 4.55 2.10 7.10 30.86 
KM 5+0.00- KM 6+0.00 
R Le T E S a m Lt 
SENTIDO ~ (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
o 11 °36'39" 80.00 16.21 8.13 0.41 0.60 3.30 26.1 
o 15°55'38" 45.00 12.51 6.30 0.44 0.90 4.90 33.3 
1 85°52'31" 12.00 17.99 11.17 4.39 3.30 7.82 33.17 
1 89°30'02" 12.00 18.7 4 ~ 11.89 4.90 3.30 7.82 33.17 
1 13°46'02" 60.00 14.42 7.24 0.44 0.90 4.10 29.7 
o 36°02'37" 60:00 37.74 19.52 3.10 0.90 4.10 29.7 
KM 6+0.00- KM 7+0.00 
R Le T E S a m Lt 
SENTIDO ~ (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
1 69°00'11" 60.00 72.26 41.24 12.81 0.90 4.10 29.7 
1 14°19'42" 150.00 37.51 18.85 1.18 0.60 2.00 20.25 
o 73°17'43" 20.00 25.58 14.88 4.93 2.10 7.1 o 30.86 
1 55°48'04" 20.00 .19.48 10.59 2.63 2.10 7.10 30.86 
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KM 7+0.00- KM 8+0.00 
R Le T E· S a m Lt 
SENTIDO ó. (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
1 13°17'56" 80.00 1 18.57 9.33 1 0.54 0.60 . 3.30 26.1 
1 89°16'29" 12.00 18.70 11.85 4.86 3.30 7.82 33.17 
1 88°31'08" 12.00 18.54 11.69 4.75 3.30 7.82 33.17 
o 14°36'23" 80.00 20.39 10.25 0.65 0.60 3.30 26.1 
o 12° 17'59" 80.00 17.17 8.62 0.46 0.60 3.30 26.1 
o 90°28'39" 12.00 18.95 12.1 o 5.04 3.30 1 7.82 33.17 
o 87"15'35" 12.00 18.27 11.44 4.58 3.30 7.82 33.17 
1 16°02'56" 80.00 22.41 11.28 0.79 0.60 3.30 26.1 
KM 8+0.00- KM 9+0.00 
R Le T E S a m Lt 
SENTIDO ó. (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
1 30°30'05" 45.00 23.96 12.27 1.64 0.90 4.90 33.3 
1 87"30'27" 12.00 18.33 11.49 4.61 3.30 7.82 33.17 
1 85°50'10" 12.00 17.98 11.16 4.39 3.30 7.82 33.17 
o 23°39'22" 45.00 18,58 9.42 0.98 0.90 4.90 33.3 
o 7"54'12" 100.00 13.79 6.91 0.24 0.60 2.70 23.4 
o 12°34'44" 100.00 21.95 11 02 0.61 0.60 2.70 23.4 
o 12°03'19" 250.00 52.60 26.40 1.39 0.30 2.00 20.25 
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Cuadro No 55 Progresivas y Coordenadas por Km 
KM 0+0.00- KM 1+0.00 
PROGRESIVAS COORDENADAS 
PC PI PT PC PI PT 
KM:0+516.07 KM:0+533.99 KM:0+544.26 E=807365.97 N=9135396.32 E=807375.43 N=9135381.10 E=807360.24 N=9135371.58 
KM:0+570.18 KM:0+584.43 KM:0+594.28 E=807338.29 N=9135357.81 E=807326.21 N=9135350.24 E=807316.07 N=9135360.26 
KM:0+778.51 KM:O+ 790.09 KM:0+796.93 E=807187.79 N=9135492.39 E=807180.02 N=9135500.97 E=807171.16 N=9135493.51 
KM:0+796.93 KM:0+808.33 KM:0+815.17 E=807171.16 N=9135493.51 E=807162.44 N=9135486.16 E=807169.34 N=9135477.07 
KM:0+979.43 KM:0+991.00 KM:0+997.85 E=807268.68 N=9135346.26 E=807275.69 N=9135337.04 E=807266.73 N=9135329.71 
__ L____ ____ -----
- ··--- --- -- -- ---
KM 1+0.00- KM 2+0.00 
PROGRESIVAS ' COORDENADAS 
PC PI PT PC PI PT 
KM:0+997.85 KM: 1 +008.44 KM: 1 +015.20 E=807266.73 N=9135329. 70 E=807258.54 N=9135323.00 E=807250.86 N=9135330.28 
KM:1+155.62 KM:1+169.23 KM:1+182.38 E=807147.20 N=9135424. 97 E=807137.05 N=9135434.03 E=807131.80 N=9135446. 59 
KM:1+352.15 KM: 1 +360.66 KM: 1 +369.15 E=807066.33 N=9135603.22 E=807063.04 N=9135611.08 E=807058.68 N=9135618.39 
KM:1+481.72 KM: 1 +493.40 KM1+500.25 E=807001.03 N=9135715.08 E=806995.05 N=9135725.11 E=806984.86 N=9135719.40 
KM: 1 +500.25 KM: 1+511.33 KM 1+518.14 E=806984.85 N=9135719.40 E=806975.19 N=9135713.98 E=806979.82 N=9135703.92 
KM: 1 +635.69 KM: 1 +64 7. 51 KM1+659.24 E=807028. 96 N=9135597.13 E=807033. 90 N=9135586.40 E=807036.65 N=9135574.91 
KM:1+83.2.57 KM:1+843.41 KM: 1 +854.03 E=807077 01 N=9135406 35 E=807079.53 N=9135395.80 E=807085.59 N=9135386.81 
------ -- ----- ·- -- L_ -- --- -- ----
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KM 2+0.00 - KM 3+0.00 
PROGRESIVAS COORDENADAS 
PC PI PT PC PI 
KM:1+997.25 KM:2+009.21 KM:2+016.06 E=807165.59 N=9135268.01 E=807172.27 N=9135258.1 O E=807162.38 
KM:2+016.06 KM:2+026.96 KM:2+033.76 E=807162.38 N=9135251.38 E=807153. 36 N=9135245.26 E=807146.40 
KM:2+199.32 KM:2+211.60 KM:2+223.56 E=807040.74 N=9135381.11 E=807032.90 N=9135390.57 E=807029.41 
KM:2+372.66 KM:2+384.24 KM:2+395.74 E=806987 .03 N=9135545.31 E=806983.74 N=9135556.41 E=806978.39 
KM:2+456.74 KM:2+468.51 KM:2+475.36 E=806950.20 N=9135620.76 E=806944.76 N=9135631.20 E=806934.22 
KM:2+475.36 KM:2+487.10 KM:2+493.94 E=806934.22 N=9135625. 96 E=806923.71 N=9135620.73 E=806928.70 
KM:2+528.01 KM:2+534.81 KM:2+541.57 E=806943.20 N=9135579.28 E=806946.10 N=9135573.13 E=806947.91 
Kly1:2+589.48 KM:2+599.36 KM:2+609.18 E=806960.69 N=9135520.41 E=806963.33 N=9135510.89 E=806964.05 
KM:2+747.86 KM:2+759.57 KM:2+771.00 E:;:BQ6974.19 N=9135362. 73 E=806975.04 N=9135351.04 E=806980.23 
KM:2+986.84 KM:2+998.03 KM:3+008.96 E=807075.83 N=9135147.02 E=807080.78 N=9135136.99 E=807081.79 
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N=9135251.38 
N=9135253. 65 
N=9135402. 35 
N=9135566.67 
N=9135625. 96 
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N=9135501.03 
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KM 3+0.00- KM 4+0.00 
PROGRESIVAS COORDENADAS 
PC - PI PT PC PI 
KM:3+050.34 KM:3+068.05 KM:3+084.79 E=807085.52 N=9135084:64 E=807087 .12 N=9135066. 99 E=807078.88 
KM:3+217.83 KM:3+239.64 KM:3+260.42 E=807016.98 N=9134933.55 E=807006.83 N=9134914.24 E=807007.89 
KM:3+299.46 KM:3+318.17 KM:3+335.73 E=807009.78 N=9134853.46 E=807010.69 N=9134834.78 E=807000.81 
KM:3+408.52 KM:3+420.31 KM:3+431.81 E=806962.39 N=9134757.06 E=806956.17 N=9134747:04 E=806946.62 
KM:3+673.50 KM:3+691.00 KM:3+707.57 E=806750.85 N=9134598.39 E=806736.67 N=9134588.12 E=806730.24 
KM:3+822.43 KM:3+834.69 KM:3+846.61 E=806688.03 N=9134465.01 E=806683.53 N=9134453.61 E=806674.91 
KM 4+0.00- KM '5+0.00 
PROGRESIVAS COORDENADAS 
PC PI PT PC PI 
KM:4+039.16 KM:4+053.43 KM:4+067.17 E=806539.58 N=9134307.92 E=806529.56 N=9134297. 78 E=806525.17 
KM:4+087 .23 KM:4+103.33 KM:4+119.37 E=806519.00 N=9134265.12 E=806514.05 N=9134249. 79 E=806511.61 
KM:4+220.28 KM:4+226 27 KM:4+232.23 E=806496.35 N=9134134.12 E=806495.44 N=9134128.20 E=806493. 38 
KM:4+265.44 KM:4+273.62 KM:4+281.75 E=806481.96 N=9134091.38 E=806479.14 N=9134083. 70 E=806474.83 
KM:4+305.57 KM:4+314.15 KM:4+322.62 E=806462.28 N=9134056.50 E=806457.76 N=9134049.20 E=806455.47 
KM:4+352.74 KM:4+364.46 KM:4+375.88 E=806447.41 N=9134011.91 E=806444.28 N=9134000.62 E=806437.13 
KM:4+545.72 KM:4+562.85 KM:4+579.48 E=806333.48 N=9133856.80 E=806323.02 N=9133843.23 E=806319.04 
KM:4+722.68 KM:4+ 736.03 KM:4+746.23 E=806285.77 N=9133687.27 E=806282.67 N=9133674.28 E=806293.48 
KM:4+771.36 KM:4+ 785.59 KM:4+ 796.09 E=806313.81 N=9133651.67 E=806325.32 N=9133643.31 E=806337.00 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
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N=9135051.31 
N=9134892.45 
N=9134818.88 
N=9134740.13 
N=9134571.84 
N=9134444.89 
PT 
N=9134284.20 
N=9134233.87 
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N=9133651.45 
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KM 5+0.00- KM 6+0.00 
PROGRESIVAS COORDENADAS 
PC PI PT PC PI 
KM:5+024.26 KM:5+032.40 KM:5+040.47 E=806524.18 N=9133781.93 E=806530.85 N=9133786.58 E=806536.45 
KM:5+218.32 KM:5+224.62 KM:5+230.83 E=806658.90 N=9133921.46 E=806663.24 N=9133926.02 E=806668.66 
KM:5+313.90 KM:5+325.06 KM:5+331.88 E=806740.18 N=9133971.46 E=806749.80 N=9133977.14 E=806756.15 
KM:5+331.88 KM:5+343.78 KM 5+350.63 E=806756.1S N=9133967.96 E=806762.92 N=9133958.17 E=806753.20 
KM:5+448.53 KM:5+455.78 KM:5+462.95 E=806673.18 N=9133894.90 E=806667.26 N=9133890.73 E=806662.50 
KM:5+802.05 KM:5+821.57 KM:5+839·.80 E=806439.82 N=9133629.53 E=806427.00 N=9133614.80 E=806425.30 
KM 6+0.00- KM 7+0.00 
PROGRESIVAS ' COORDENADAS 
PC PI PT PC PI 
KM:6+080.48 KM:6+121.72 KM:6+152.74 E=806404.95 N=9133355.54 E=80640 1.67 N=9133314.43 E=806362.12 
KM:6+298.88 KM 6+317.73. KM:6+336.39 E=806221.96 N=9133261.39 E=806203.88 N=9133256. 06 E=806187.68 
KM:6+537.08 KM:6+551.96 KM:6+562.66 E=806015.24 N=9133143.74 E=806002.46 N=9133136.13 E=805991.49 
KM:6+581.63 KM:6+592.22 KM:6+601.11 E=805977. 51 N=9133159.01 E=805969.70 N=9133166.17 E=805971.24 
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N=9133792.48 
N=9133929.22 
N=9133967.96 
N=9133951.32 
N=9133885.27 
N=9133595.36 
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N=9133302. 76 
N=9133246.41 
N=9133146.18 
N=9133176.64 
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KM 7+0.00- KM 8+0.00 
PROGRESIVAS COORDENADAS 
PC PI PT PC PI PT 
KM:7+088.46 KM:7+097.79 KM:7+107.03 E=806024.87 N=9133660.73 E=806025.57 N=9133670.03 E=806024.12 N=9133679.24 
KM:7+203.33 KM:7+215.18 KM:7+222.03 E=806009.09 N=9133774.36 E=806007 .24 N=9133786.07 E=805995.51 N=9133784.37 
KM:7+?2?.03 KM:7+233.72 KM:7+240.56 E=805995.51 N=9133784.37 E=805983.94 N=9133782.69 E=805985.32 N=9133771.08 
KM:7+319.66 KM:7+329.91 KM:7+340.05 E=805994.64 N=9133692.54 E=805995.85 N=9133B82.35 E=805994.46 N=9133672.20 
KM:7+566.24 KM:7+574.86 KM:7+583.41 E=805963.63 N=9133448.12 E=805962.45 N=9133439.58 E=805959.48 N=9133431.49 
KM:7+769.80 KM:7+781.90 KM:7+788.74 E=805895.33 N=9133256.49 E=805891.16 N=9133245.13 E=805879.84 N=9133249.39 
KM:7+788.75 KM:7+800.18 KM:7+807.01 E=805879.84 N=9133249.39 E=805869.13 N=9133253.42 E=805872.64 N=9133264.30 
KM:7+972.05 KM:7+983.33 KM:7+994.46 E=805923.29 N=9133421.38 E=805926.75 N=9133432.11 E=805927 .11 N=9133443.38 
---- --
KM 8+0.00- KM 9+0.00 
PROGRESIVAS COORDENADAS 
PC PI PT PC PI PT 
KM 8+213 03 KM:8+225.30 KM:8+236.99 E=805934.06 N=9133661.84 E=805934.45 N=9133674.11 E=805928.56 N=9133684.87 
KM 8+310.68 KM:8+32217 KM:8+329.01 E=805893.19 N=9133749 52 E=805887 .68 N=9133759.60 E=805877.37 N=9133754.53 
KM 8+329.01 KM:8+340.17 KM:8+346.99 E=805877.37 N=9133754.53 E=805867.36 N=9133749.61 E=805871.54 N=9133739.27 
KM 8+410.38 KM:8+419.80 KM:8+428.96 E=805895.31 N=9133680.50 E=805898.85 N=9133671.76 E=805898.58 N=9133662.34 
KM 8+521.59 KM:8+528.50 KM:8+535.39 E=805895.94 N=9133569.74 E=805895.74 N=9133562.84 E=805894.60 N=9133556.03 
KM 8+614.03 KM:8+625 05 KM 8+635.98 E=805881.57 N=9133478.47 E=805879.74 N=9133467.60 E=805875.59 N=9133457.39 
KM8+970.29 KM:8+996.69 KM:9+022.89 E=805749.73 N=9133147.68 E=805739.79 N=9133123.22 E=805724.97 N=9133101.38 
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------~---·-- -~----
Cuadro No 56 CURVAS VERTICALES 
-----·-·· 
-
PVI SUBRASANTE 
--- i (%)_ ------- A L CURVA K -~----··- ----~---------
Prog COTA ENTRADA SALIDA (%) (m) 
0+780.00 3018.61 2.28% 5.23% 2.95% 100.00 33.90 
3+550.00 3146.87 3.90% 2.10% 1.80% 100.00 55.56 
4+470.00 3166.84 2.28% -1 08% 3.36% 100.00 29.76 
5+280.00 3172.17 1.70% 347% 1.77% 200.00 112.99 
--------· -- _____ , -- ------
4.2. ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTÉCNICO. 
4.2.1. GEOLOGIA REGIONAL 
4.2.1.1. GEOMORFOLOGÍA 
La forma del relieve de la región es el resultado de un largo periodo 
de erosión y movimientos orogenéticos, que han ido modelando poco a 
poco convirtiendo los valles en pequeños rezagos de lagunas y 
formando colinas redondeadas que es lo que predomina en la actualidad 
en la sierra de la libertad. 
Estos movimientos orogenéticos y la erosión, que han dado forma al 
relieve actual de los lugares, se han producido en mayor magnitud en la 
era mesozoica y en el periodo cretácico inferior. 
4.2.1.2. LITOESTRATIGRAFIA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
2.9.3.1.1 Cretácico inferior. 
La zona por donde se ha trazado la carretera pertenece la era 
mesozoica y periodo cretácico inferior, del cual se desprenden varias 
formaciones que se detalla a continuación: 
-V Formación Farrat. (ki-if). 
Se ubica en la parte inicial de la carretera planteada Esta formación 
está compuesta de areniscas blancas de grano medio a grueso. 
-V Formación inca (ki-in). 
La siguiente parte está conformada por la formación Inca, la cual 
está compuesta principalmente por aren1sca y lutitas con 
intercalaciones de calizas. 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
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v' Formación Chulee (ki-chu). 
El siguiente tramo se conforma de una secuencia de calizas y 
margas: las calizas son macizas con costras amarillas alteradas en 
capas de 1 m. de espesor. 
v' Formación Pariatambo.(ki-pa) 
La Formación Pariatambo está formada principalmente por margas 
marrón oscuras que tienen un olor fétido en superficie de fractura 
fresca. 
4.2.1.3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 
Lo que predomina en la zona de estudio. 
• Pliegues sinclinales 
En la región cuenta con presencia de pliegues sinclinales, los 
cuales han sido formados por las cuarcitas de la Formación 
Farrat. 
4.2.2. GEODINÁMICA. 
Los factores dinámicos presentes en el lugar son: el agua de lluvia, 
la pendiente, el sol y la gravedad, permitiendo así el proceso de 
meteorización, arranque de grandes bloques rocosos desde la parte más 
alta, de esta manera moldean la superficie terrestre. 
4.2.3. G EOTECNIA 
4.2.4. CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE CALICATAS. 
Antes de empezar con la exca~ación de las calicatas se debe contar 
con el perfil proyectado, el que será la base para ubicar donde se hará las 
calicatas, generalmente se . considera en cambio de estrato y zonas de 
corte, siendo espaciadas cada 1 Km aproximadamente. 
4.2.4.1. MUESTREO. 
Consistió en excavar calicatas de dimensiones 1.00 m x 1.00 m. x 
1.50 m. con la finalidad poder ingresar y observar los estratos que la 
componen. Se midió la potencia de cada estrato describiendo sus 
características, en la mayoría de los estratos presentaron limos, arcillas. 
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Luego se extrajo el material de cada estrato y se colocó en bolsas plásticas 
con sus respectivos nombres en la que indicaba Kilometraje, número de 
calicata y estrato. 
4.2.5. ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO. 
Se muestra el resumen de calicatas con sus respectivos estratos y 
ubicación. 
Cuadro No 57: Resumen de calicatas 
Descripción Ubicación N° de Calicata Estratos 
C1 Km 00+ 040.00 1 
C2 Km 01 + 00.00 1 
·-----
C3 Km 02 + 010.00 1 
C4 Km 02 + 920.00 1 
C5 Km 03 + 760.00 1 
C6 _JS_~04 ~S.OSJ_Q_J ____ 1 _ 
------
C7 Km 06 + 060.00 1 
----
C8 Km 07 + 205.00 1 
C9 Km 08 + 420.00 1 
C10 Km 09 + 530.00 1 
4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO Y CARACTERIZACIÓN DE 
SUELOS. 
Los ensayos realizados se hicieron siguiendo los métodos Standard 
AASHTO que se encuentran relacionados con la construcción de 
carreteras. Entre las diferentes clasificaciones de suelos existentes, 
indicamos la adoptada por la AASHTO, y el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos (SUCS). 
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4.2.6.1. ENSAYOS DE LABORATORIO. 
a. ENSAYOS GENERALES. 
Cuadro N° 58: Ensayos generales para suelos 
ENSAYO NORMA 
Contenido de Humedad MTC E108- 1999 
Peso Específico MTC E113-1999 
Peso Específico de gravas MTC E 113-2000 
~~-
Peso Específico de material fino MTC E 113-2000 
b. ANALISIS GARNULOMETRICO. 
);> ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO MEDIANTE TAMIZADO 
LAVADO. 
Se usa las siguientes normas para la realización del ensayo. 
ASTM 0421, AASHTO T88, MTC E107- 2000. 
c. LIMITES DE CONSISTENCIA. 
ENSAYO NORMA 
Límites de Consistencia MTC E110-2000(LL) ~--A •----·---------• -----~-
MTC E111-2000 (LP) 
··---------
d. ENSAYOS DE CONTROL O INSPECCIÓN 
ENSAYO 
Próctor Modificado (humedad 
óptima densidad máxima) 
e. ENSAYOS DE RESISTENCIA. 
NORMA 
MTC E 115-2000 
Cuadro No 59 CBR 
ENSAYO NORMA 
-----·---~- ---· ----
Ensayo de (CBR) E132-2000 
Ensayo compactación CBR E132-2000 
~~-
·---· 
Ensayo de Hinchamiento E132-2000 
·----------
Ensayo carga-penetración E132-2000 
---
--· ---
Ensayo de abrasión E207-2000 
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A continuación se presenta los resultados obtenidos en los ensayos 
de mecánica de suelos. 
PROYECTO :"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO-CHAI..LUATE" 
TRAMO :PUENTE PAJA BLANCA-NUEVO PROGRESQ-CHALLUATE 
UBICACIÓN : DIST. SANAGORAN- PROV. SANCHEZ CARRIÓN- REGION. LA LIBERTAD 
CALICATA :C1 
MUESTRA :KM 00 + 040 
ESTRATO : úNICO 
PROF :2.00m 
FECHA : H /241 021 2012 
ANAIJSIS GRANULOMETRICO 
NORMA ASTM D421 
MUESTRA: 500.00 gr. 
ÚMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTM D 4318 
TAMIZ PRP %RP %RA %QUE PESOS UMITEUQUIDO . UMITE PL.ASTICO 
N" ABER.(nm) Jgr) 
11/r 38.10 
1- 25.00 
3/4. 19.05 0.00 0.00 0.00 
1/r 12.70 29.90 5.98 5.98 
318. 9.53 0.00 0.00 5.98 
114- 6.35 3.50 0.70 6.66 
N"4 3.76 2.90 0.58 7.2.6 
N10 2.00 4.90 0.98 8.24 
N20 0.84 7.60 1.52 9.76 
N30 0.59 8.50 1.70 11.46 
N40 0.42 21.50 4.30 15.76 
N60 0.2.5 155.70 31.14 46.90 
N100 0.15 115.10 23.02 69.92 
N200 0.07 45.10 9.02 78.94 
CAZOLETA 0.90 0.18 79.12 
PERDIDA 
POR 104.40 20.88 100.00 
LAVADO 
CURVAGRANULOMÉOUCA 
< m 
if 
w 
;::) 
a 
~ 
100.00 
80.00 
60.00 
40.00 
20.00 
0.00 
0.01 
~ 
0.10 
~ 
too 
DIAMETRO 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2216 
Wt(gr) 74.80 
V'mtl + t (gr) 341.00 
Wms+t(gr) 315.10 
wms 240.30 
Ww 25.90 
W(%) 10.78 
10.00 
PASA 
100.00 
94.02 
94.02 
93.32 
92.74 
91.76 
90.24 
88.54 
84.24 
53.10 
30.08 
2Ul6 
20.88 
0.00 
100.00 
wt(gtl 
V'hnh + t larl 
Wms +t(gr) 
Wms(gr) 
Ww(gr) 
lwt%1 
N.GOLPES 
LULP 
16.50 
~16.00 
~ 15.50 
!!!i 15.00 
::1: 
~ 14.50 g ffi 14.00 
~ 13.50 
u 
13.00 
1 
LL1 
27.30 
35.2.0 
34.10 
6.80 
1.10 
16.18 
16 
LL2 LL3 LP1 LP2 
27.50 27.60 27.60 28.2.0 
36.00 34.30 33.2.0 34.80 
34.90 33.50 32.00 33.40 
7.40 5.90 4.40 5.2.0 
1.10 0.80 1.2.0 1.40 
14.86 13.56 27.27 28.92 
24 36 ....... .... 
14.85 0.00 
• 
' ~ 
" ' 1\. 
10 100 
N" DE GOLPES 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIACO 
PESO ESPECIFICO DE MATERIAL ANO 
NORMA: ASTM D854, AASHTO T100, MTC E113-1999, NTP 339-131 
MUESTRA M1 M2 
IMns(g) 150.00 150.00 
V't!W(g) 675.00 675.00 
VlhB(g) 768.00 766.00 
Pe (glcm3) 2.63 2.63 
Pe prom (glcm3) 2.63 
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PROYECTO : "CONSTRU:CIÓN DE LA CMRETERA PlENTE PAJA BLANCA. 1\lEW PROGRESO-CI-W..l..UATE" 
TRAMO : PlENTE PAJA BLANCA -lf.JE\'0 PROGRESO-CIWLUATE 
UBICACIÓN : DIST. SANAGORAN- PROV. SAI'CI-EZ CARR~N- REGDN. LA UBERTAD 
CAUCATA :C2 
MUESTRA : KM 01 + 00 
ESTRATO : ÚNCO 
PROF :1.50m 
FECHA : H /241 02/2012 
ANAUSIS GRANUL.OMETRICO 
NORMA ASTM D 421 
MUESTRA: 500.00 gr. 
TAMIZ PRP '%RP %RA 
N" ABER.(Imt (gñ 
1112" 38.10 
1. 25.00 
314. 19.05 
112" 12.70 0.00 0.00 0.00 
318" 9.53 13.90 2.78 2.78 
114. 6.35 14.00 2.80 5.58 
N"4 3.76 12.20 2.44 8.112 
N10 2.00 18.130 3.72 11.74 
N20 0.84 9.10 1.82 13.56 
N30 0.59 2.130 0.52 14.08 
N40 0.42 2.30 0.46 14.54 
NilO 025 5.40 1.08 15.62 
N100 0.15 16.30 3.26 18.88 
N200 0.07 13.90 2.78 21.66 
CAZDL.ETA 0.20 0.04 21.70 
PERDIDA 
POR 391.50 78.30 100..00 
LAVADO 
CURVA GRANULOMt::'nucA 
100.00 
80.00 
~ 60.00 
w 40.00 :;) 
a 
1F- 20.00 
0.00 
0.01 0.10 1.00 
DIAMETRO 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2216 
Wtlarl 93.00 
Mm+t(grj 340.40 
1MIII + t (gñ 312.90 
1MIII 219.90 
Ww 27.50 
W(%) 12.51 
10.00 
%QUE 
PASA 
100.00 
W.22 
94.42 
91.98 
88.26 
86.44 
85.92 
85.46 
84.38 
81.12 
78.34 
78.30 
0.00 
100.00 
ÚMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTM D 4318 
PESOS UMITE ÚQUJDO 
LL1 U2 U3 
wt{gr}_ 27.60 26.30 27.20 
WlTII + t(gr 42.00 32.50 33.30 
Wlns+tjgr 37.60 30.70 31.130 
WlnsJII!l 10.00 4.40 4.40 
Ww(gr) 4.40 1.80 1.70 
Wl%l 44.00 40.91 38.64 
N.GOLPES 16 25 36 
UAP oi1.00 
1 ÚMITE PLAsllCO 
LP1 LP2 
17.20 16.80 
23.70 22.80 
22.70 21.80 
5.50 5.00 
1.00 1.00 
18.18 20.00 
..... -
··-
19..119 
#" 3:44.00 1----·---+---o---------1 
~ 43.00 .~---
~ 42.00 
::z: 
~ 41.00 
~ 40.00 
w 
..... 8 39.00 r-----
38.00 .__ _____ _,___ ____ _, 
1 100 
CLASIRCACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIACO 
PESO ESPECIACO DE MATERIAL ANO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO T100, MTC E11~ 1999, NTP 339-131 
MUESTRA M1 M2 
1MIII (g)_ 150.00 150.00 
Wl'wC11l 676.00 676.00 
Wl'ws(g) 764.00 764.00 
Pe lllfcrrBI 2.42 2.42 
Pe prom(gtcrrB) 2.42 
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PROYECTO : ·coNSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA Pt.eNTE PAJA BI..ANCA, NlEW PROGRESO-CHAL.LUATE" 
TRAMO : PlENTE PAJA BLANCA- f\lJEW PROGRESO-CHAL.LUATE 
UBICACIÓN : DIST. SANAGORAN- PROV.SANCtt:Z CARRDN- REGION. LA LBERTAD 
CAUCATA :C3 
MUESTRA : KM02 + 010 
ESTRATO : ÚNCO 
PROF :1.50m 
FECHA : H/24102/2012 
ANAUSIS GRANULDMETRICO 
NORMA MTMD421 
MUESTRA: 500.00 gr. 
TAMIZ PRP %RP %RA 
N" ABER.(nm (110 
1112" 38.10 
1" 25.00 0.00 0.00 0.00 
3/4" 19.05 12.90 2.58 2.58 
112" 12.70 9.30 1.86 4.44 
318" 9.53 35.80 7.16 11.60 
114" 6.35 38.80 7.76 19.36 
N"4 3.76 33.50 6.70 26.06 
N10 2.00 83.40 16.68 42.74 
N20 0.84 61.10 12.22 54.96 
N30 0.59 17.90 3.58 58.54 
N40 0.42 14.00 2.80 61.34 
N60 0.25 38.80 7.76 69.10 
N100 0.15 10.70 2.14 7124 
N200 0.07 6.70 1.34 72.58 
CAZOLETA -.- 0.40 0.08 72.66 
PERDIDA 
POR 136.70 27.34 100..00 
LAVADO 
CURVA GRANULOMt::nucA 
100.00 r 
80.00 
<C 
~ 60.00 
w 
:::J 40.00 a 
"#. 
20.00 
v 
l-+f4 
ODO 
0.01 0.10 100 10.00 
DIÁMETm 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
Wt(gr) 38.90 
Wlrll • t(grj 285.10 
WmB+t(gr) Z70.40 
wrma 231.50 
ww 14.70 
[!\'[%) 6.35 
'%QUE 
p~ 
100.00 
97.42 
95.56 
88.40 
80.64 
73.94 
57.26 
45.04 
41.46 
38.66 
30.90 
28.76 
Z1.42 
Z7.34 
0.00 
100.00 
ÚMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTM D 4318 
PESOS UMITE LIQUIDO 
wt(gr) 
Wntl +t(gr 
Wlns+t(gr 
Wlns(gr) 
Ww(gr) 
Wl%1 
N. GOLPES 
UJLP 
32.50 
~ ¡¡r 32.00 
!il fil 31.50 
:e 
~ i!i 31.00 
e 
8 30.50 
ifl 
!Z 30.00 
8 
LL1 
26.40 
37.90 
35.10 
8.70 
2.80 
32.18 
17 
U2 U,3 
Z7.30 16.80 
39.70 29.00 
36.80 26.20 
9.50 9.40 
2.90 2.80 
30.53 29.79 
28 37 
30.85 
[úMITEP LAs neo 
LP1 LP2 
17.20 16.90 
23.90 25.50 
23.00 24.40 
5.80 7.50 
0.90 1.10 
15.52 14.67 
.. ..... 
16.09 
29.50 L-----------~-----------" 
1 10 100 
N" DE GOLPES 
Cl.ASIFICACION DB. SUELD POR LDS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIRCO 
PESO ESPECIRCO DE MATERIAL ANO 
NORMA:ASTM 0854,AASHTO T100, MTC E113-1999, NTP339-131 
MUESTRA M1 M2 
Vfmll(g) 150.00 150.00 
Wfw(g) 675.00 675.00 
Wfws(g) 769.00 769.00 
Pe(gtcnG) 2.68 2.68 
Pe JII'OIII_jgl CIIO) 2.68 
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PROYECTO : "CONSTROCCIÓN DE LA CMRETERA PlENTE PAIABL.N«:A, N.J:W PROGRESO-CHAil..UATE" 
TRAMO : PlENTE PAlA BlANCA- NJEVO PROGRESCU:HAil..UATE 
UBICACIÓN : DIST. SANAGORAN- PROV. sANci-E.Z CARRIÓN- REGION. LA LIBERTAD 
CAUCATA :C4 
MUESTRA : KM02 + 920 
ESTRATO : ÚNCO 
PROF :1.50m 
FECHA : H /241 0212012 
ANAUSIS GRANULOMETRICO 
NORMA ASTM D 421 
MUESTRA: 500..00 ar. 
LIMITES DE CONSISTENaA 
NORMAASTM D 4318 
TAMIZ PRP %RP '%RA %QUE PESOS _l.JMITE LiqUIDO N" ABER.IPI'It lmi PASA LL1 U.2 U3 
1112" 38.10 WI(Rr) 39.60 38.80 38.00 
1. 25.00 Wnfl +tlar 51.30 52.50 53.50 
314. 19.05 25.7 0.00 0.00 100.00 Wms+t(gr 48.00 49.10 50.10 
112" 12.70 34.6 6.92 6.92 93.08 Wms(gr) 8.40 10.30 12.10 
318" 9.53 18 3.60 10.52 89.48 Wwlarl 3.30 3.40 3.40 
1t4• 6.35 26.9 5.38 15.90 84.10 Wl%1 39.29 33.01 28.10 
N"4 3.76 9.4 1.88 17.78 82.22 N.GOLPES 13 21 31 
N10 2.00 38.1 7.62 25.40 74.60 WLP 32.00 
N20 0.84 32 6.40 31.80 68.20 
N30 0.59 10.6 2.12 33.92 66.08 
N40 0.42 6.9 1.38 35.30 64.70 45.00 
N60 0.25 9.4 1.88 37.18 62.82 
N100 0.15 8.4 1.68 38.86 61.14 
N200 0.07 15 3.00 41.86 58.14 
CAZOLETA 3.00 0.60 42.46 57.54 
PERDIDA 
1 
\ 
~ 
~ 40.00 
~ 
IUMITE!l ~neo 
lP1 LP2 
27.40 27SJ 
32.20 32.40 
31.50 31.80 
4.10 4.20 
0.70 0.60 
17.07 14.29 
··-
.... 
15.68 
POR 262.00 52.40 94.88 
LAVADO 
5.14 
; 35.00 
~ 
w g 30.00 \. ·-
100.00 
90.00 
80.00 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
~ 
ffi ~ 25.00 
8 
20.00 
-
1 10 100 
~ 70.00 
~ 6Q.OO 
w 50.00 
N" DE GOLPES 
5 4o.oo 
¡11. 30.00 
20.00 
10.00 
0.00 
CLASIFICACIÓN DEL SUElO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
0.01 0.10 1.00 10.00 
DIAMETRO 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
Wt(IP1 24.2 
1Mdl +t(IP1 215.6 
Wnll + t (grJ_ 201.6 
V'tms 1n.40 
Ww 14.00 
W(%) 7.89 
100.00 
NORMA: ASTM D2A87 MSHTO M 145 
PESO ESPECIACO 
PESO ESPECIACO DE MATERIAL ANO 
NORMA: ASTM 01154, AASHTO T100, MTC E113-1999, NTP 339-131 
MUESTRA M1 M2 
Wnll(g) 150.00 150.00 
Wfw(g) 673.00 673.00 
Whftl(g) 768.00 769.00 
Pe (glcnG) 2.73 2.78 
Pe prom (glcnG) 2.75 
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PROYECTO : "CONSTROCCIÓN DE LA CARRETERA PlENTE PAJA BLANCA, tu:W PROGRESO-CHAI.l..l.IATE" 
TRAMO : PlENTE PAJA BLANCA- N.JB/0 PROGRE~tW.J..UATE 
UBICACIÓN : OIST. S.ANAGORAN- PROV. SAI'CtEZCARRION- REGK>N. LAUBERTAO 
CAUCATA :C5 
MUESTRA : KM03 + 760 
ESTRATO : ÚNCO 
PROF :1.50m 
FECHA : H /241 02/2012 
ANAUSIS GRNIIUL.OMETRICO 
NORMA ASTM D 421 
MUESTRA: 500.00 gr. 
ÚMITES DE CONStsTENaA 
NORMAASTM D 4318 
TAMIZ PRP %RP %RA %QUE PESOS . UMITEUQUIDO No ABER.(rmt (gr) 
1112" 38.10 
1" 25.00 
314" 19.05 0.00 0.00 0.00 
112" 1270 20.30 4.06 4.06 
318" 9.53 31.40 6.28 10.34 
1/4" 6.35 5280 10.56 20.90 
N°4 3.76 13.90 278 23.68 
N10 200 37.50 7.50 31.18 
N20 0.84 15.80 3.16 34.34 
N30 0.59 4.00 0.80 35.14 
N40 0.42 270 0.54 35.68 
N60 0.25 280 0.56 3624 
N100 0.15 0.60 0.12 36.36 
N200 0.07 7.80 1.56 37!i11. 
PASA 
100.00 
95.94 
89.66 
79.10 
75.32 
68.82 
65.66 
64.86 
64.32 
63.76 
63.64 
62.08 
Wt(gr) 
wntl +tjgr 
Wms+t(gr 
Wms(gr) 
Ww(g!l_ 
W(%) 
N.GOLPES 
UllP 
43.00 
~42.00 
== 
U.1 
26.40 
40.40 
36.30 
9.90 
4.10 
41.41 
16 
-·-· 
U2 l1.3 
27.50 26.20 
40.80 40.40 
37.10 36.60 
9.60 10.40 
3.70 3.80 
38.54 36.54 
25 35 
38JiO 
~ 
IUMITEP ~neo 
LP1 LP2 
17.20 16.80 
23.40 24.00 
2250 2290 
5.30 6.10 
0.90 1.10 
16.98 18.03 
----
.. _ 
17.51 
. --. 
CAZOLETA -.- 0.20 0.04 37.96 62.04 
PERDIDA \ ~ 41.00 o g: 40.00 
POR 31o.20 62.04 10Cl.00 0.00 
LAVADO 
CURVAGRANULOMBmcA 
100.00 ¡.. 
80.00 
:::J ffi 39.00 
o 8 38.00 
i5 37.00 
!Z 8 36.00 
35.00 
; 
l! 
1 10 
-~ \ 
\ 
\ 
~ 
100 ;s 
~ 60.00 
_.v N" DE GOLPES 
w 
:::J 40.00 a 
# 20.00 
ODO 
CUISIACACIÓN DB.. SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
OD1 0.10 1DO 10.00 
DIAMEI'RO 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
Wt(grl_ 41.00 
vv.m +t(gf1 186.90 
WlnB+t(gr) 17200 
lMrB 131.00 
Ww 14.90 
IWl%1 11.37 
100.00 
PESO ESPECIRCO 
PESO ESPECIRCO DE MATERIAL RNO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO T100, MTC E11~1999, NTP 339-131 
MUESTRA M1 M2 
Wlrll(g) 150.00. 150.00 
Wfw(g) 675.00 675.00 
WI'Ws(g) 767.00 767.00 
Pe llllcnOI 2.59 2.59 
Pe_promj¡tcnO)_ 259 
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PROYECTO : "CONSTROCCIÓN DE LA CARRETERA PlENTE PAJA BLANCA, N..e\() PROGRESO-CHALLUATE" 
TRAMO : PlENTE PAlA BlANCA- f'IJEW PROGRESO-CHIIU..UATE 
UBICACIÓN : DIST. SANAGORAN- PROV. SNCI-EZ CARRIÓN- REGION. LA UBERTAD 
CAUCATA :C6 
MUESTRA : KM04 + 860 
ESTRATO : ÚNCO 
PROF :1.50m 
FECHA : H /241 021 2012 
ANAUSIS GRANUL.OMETRICO 
NORMA ASTM D 421 
MUESTRA: 500.00 ar. 
ÚMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTM 04318 
TAMIZ PRP %RP %RA %QUE PESOS UMITE UQUIDO 1 UMITE PLASTICO N" ABER.(rmt (gr) 
1112" 38.10 
1. 25.00 
314. 19.05 0.00 0.00 0.00 
112" 1270 0.00 0.00 0.00 
318" 9.53 0.00 0.00 0.00 
114" 6.35 0.70 0.14 0.14 
N"4 3.76 4.00 0.80 0.94 
N10 200 15.20 3.04 3.98 
N20 0.84 11.30 226 624 
N30 0.59 290 0.58 6.82 
N40 0.42 200 0.40 722 
N &O 025 3.50 0.70 7.92 
N100 0.15 270 0.54 8.46 
N200 0.07 5.40 1.08 9.54 
CAZOLETA 0.50 0.10 9.64 
PERDIDA 
POR 451.80 90..36 100.00 
LAVADO 
CURVA GRANULOMÉIRICA 
100.00 
80.00 
~ ~ 60.00 
~ 40.00 
a 
;F. 20.00 
0.00 
0.01 0.10 1.00 
DIAMETRO 
CONTENIDO NATURAL OE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2218 
Wtlllñ 38.50 
Wldl+tjgr') 213.40 
IMrll + t (gr) 196.30 
IMrll 157.80 
Ww 17.10 
Y(%) 10.84 
10.00 
PASA 
100.00 
100.00 
100.00 
99.86 
99.06 
96.02 
93.76 
93.18 
92.78 
92.08 
91.54 
90.46 
90.36 
0..00 
100.00 
Wtlarl 
Wrrll + t {gr 
wms+t(gr 
wms Carl 
Ww(gr) 
W(%} 
N.GOLPES 
WlP 
45.00 
~44.00 
¡e- 43.00 ~ 
fil42.00 
:E ~ 41.00 
~ 40.00 
8 39.00 
z !i 38.00 
8 37.00 
36.00 
LL1 U.2 
27.60 26.30 
4200 3250 
37.60 30.70 
10.00 4.40 
4.40 1.80 
44.00 40.91 
16 25 
41.00 
¡....----.. 
1 
LL3 LP1 LP2 
27.20 17.30 16.90 
33.30 23.30 2290 
31.60 2240 2200 
4.40 5.10 5.10 
1.70 0.90 0.90 
38.64 17.65 17.65 
36 
···- ··-
17.85 
... 
-\----
\ 
' 
-\ 
• 
1---·----
100 
Cl.ASIRCACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 MSHTO M 145 
PESO ESPECIRCO 
PESO ESPECIRCO DE MATERIAL ANO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO T100, MTC E113-1999, NTP 339-131 
MUESTRA M1 M2 
IMrll (g) 150.00 150.00 
lM'w(g) 675.00 675.00 
WIWS(g) 764.00 764.00 
Pe (a/cm31 246 246 
Pe _pram (g#CIII3) 246 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
,FACULTADOE-fNGEMERlA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE JNGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA· NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
PROYECTO : 'CONsrRUCCION DE LA CARRETERA. PUENTE PAJA 8U\NCA, NLEW PROGRESO-CHAU..UAlE' 
"TRIIIIO : ~ PAJABtAI'CA· NlEIO PftOGRESO.CHAl.TE 
UBICACIÓN : DIST. SANAGORAN- PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN- REGIO N. LA UBERTAD 
CAUCATA :C7 
MUESTRA : KM06 + 060 
E'SmATO : ÚNCO 
PROF :1.50m 
FECHA : H 1 241 CYll 2012 
ANAUSIS GRANULOMETRICO 
NORIIA ASTil DC21 
MUESTRA: 5110..00 Gl'. 
TAMIZ PRP %RP 
w ABER..(rmt (llfl 
1.1/r 38.10 
.· --1. -· 25.00 
;v.t• 19.05 0.00 0.00 
1r2" 12.70 7.00 1.40 
W" 9.53 23.40 4.68 
114" 6.35 15.20 3.04 
N"4 3.76 54.20 10.84 
N10 2.00 45.00 9.00 
N20 0.84 38.56 7.71 
N30 0.59 34.30 6.86 
N40 tl.42 23.70 4.74 
N60 o.25 21.70 4.34 
N100 0.15 24.80 4.96 
N200 0.07 4.70 0.94 
CA11JLETA -.- 4.00 0.80 
PERDIDA 
POR 203.44 411.69 
lAVADO 
CURVA GRAHULOMf:TRICA 
100.00 
90.00 
80.00 
i~ 
'!:¡ 50..00 
~ 40.00 
#- 30.00 
.... 
%RA 
0.00 
1.40 
6.08 
9.12 
19.96 
28.96 
36.67 
43.53 
48.27 
52.61 
57.57 
58.51 
59.31 
100.00 
.... 
%QUE 
i'ASA . 
100.:119 . 
98.60 
93.92 
90.88 
60.04 
71.04 
63.33 
56.47 
51.73 
47.39 
42.43 
41.49 
40.69 
0.00 
úMJTES DE CONSISTENCIA 
NORIIAA1ml D.G18 
PESOS· UMITE UQUIDQ,. _; .. ~ .. ,. LL1 U2 lU 
Wl(gr:} 28.90 29.00 29.30 
Wntl +t(gr 34.10 33.70 ' 34.70 
·Wm!l+t·tar 32:70 32.50. 33.40 
Wmslarl 3.80 3.50 4.10 
Wwirul 1.40 1.20 1.30 
IWI%1 36.84 34.29 31.71 
N. GOLPES 13 20 30 
WLP 33.00 
40.00 
k!M.O'E Pl..ASTICC 
lPf LP2 
34.00 34.00 
35.10 35.60 
34.90 35.30. 
0.90 1.30 
0.20 0.30 
22.22 23.08 
··- ··-
22.65 
l:39.00 f--~-----------··----
== 38.00 f---~---+-------; 1 :: l-------~-----.-.. -.~-r.\----.------.·-~~ 
¡:¡ 35.00 \ 8 34.00 1-----+--"'f\-----l 
ffi 33.00 _l 
!Z 32.00 ,..--- --- - f----1~~.----l 
8 31.00 f-------+------; 
30;00 ..._ ____ _._ _____ -' 
1 10 100 
N" DE GOLPES 
20.00 
10.00 
0.00 
ClASIFICM:IÓNDEL'SUEI..OPORlDSSISJJ:IIASSUCSY-AASHTO· 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 14s , . . . 
0:01 0.10 1:00 10.00 
DIAIIEFR&· 
CON11:NIDO NATURAL DE HUMEDAD 
-NORMA: ASTMD2216-
.28..00 
181.60 
t73.20 
145.20 
BAO 
100.00 
PESO ESPECIACO 
PESO ESPECIRCO DE MATERIAL ANO 
NORIIItNm10854,.MSMTOTIOO,.IITCE't13-'1999.1fW331J.131 
IIUESTRA M1 M2 
Wnil(g)., .. ·. .. 150.00 150.00 
WIW(g) 615.00 675.00 
V't'IW& (g) 768.00 768.00 
Pe(g(an3) 2.63 2.63 
Pe 2.63 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA - NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
PROYECTO : "CONSTROCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE PAJABI..AtCA, M.eW PROGRESO-CIW.LUATE" 
TRAMO : PLENtE PAJA BLANCA- NlEW PRO~HALLUATE 
UBICACIÓN : OIST. SANAGORAN- PROV. SÁNCI-EZC.ARRIÓN- REGION. LALBERTAO 
CAUCATA : C8 
MUESTRA : KM7 + 205 
ESTRATO :(Neo 
PROF :1.50m 
FECHA : H/24102/2012 
ANAUSIS GRANULOMETRICO 
NORMA ASTM D 421 
MUESTRA: 500.00 ar. 
úMJTES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTM D 4318 
• 
TAMIZ PRP %RP %RA %QUE PESOS JJMITE_ LIQUIDO LIMITEP c.ASnco 
N" ABER.(tmO (gf1 
0112" 50.00 o 0.00 0.00 
1112" 38..10 0.0 0.00 0.00 
1• 25.00 0.0 0.00 0.00 
314. 19.05 12.90 2.58 2.58 
112" 12.70 9.30 1.86 4.44 
318. 9.53 26.40 5.28 9.72 
1/4. 6.35 30.26 6.05 15.77 
N"4 3.76 33.50 6.70 22.47 
N10 2.00 83.40 16.68 39.15 
N20 0.84 61.10 12.22 51.37 
N30 0.59 18.56 3.71 55.08 
N40 0.42 18.30 3.66 58.74 
N60 0.25 38.80 7.76 66.50 
N100 0.15 10.70 2.14 68.64 
N200 0.07 6.70 1.34 69.98 
CAZDLETA 3.00 0.60 70.58 
PERDIDA 
POR 147.118 29A2 100.00 
LAVADO 
CURVA GRANULOMáRICA 
100.00 
90.00 
80.00 
70.00 
60.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00 
10.00 
0.00 
OD1 0.10 
V_ 
1DO 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM D 2216 
Wt(gr) 242 
lMift + t (llfi 218.9 
IMIII + t (gr) 201.6 
Wml 177.40 
Ww 17.30 
V\1%1 9.75 
10.00 
p~ 
100.00 
100.00 
100.00 
97.42 
95.56 
90.28 
84.23 
77.53 
60.85 
48.63 
44.92 
41.26 
33.50 
31.36 
30.02 
29.42 
0.00 
100.00 
LL1 LL2 LL3 LP1 lP2 
Wtlarl 26.40 27.30 16.80 1720 16.90 
Wlnh +t(gr 37.50 39.40 28.10 23.90 25.50 
Wlns+t(gr 34.80 36.70 25.70 23.00 24.40 
Wlnslarl 8.40 9.40 8.90 5.80 7.50 
Ww (gr)_ 2.70 2.70 2.40 0.90 1.10 
Wl%1 32.14 28.72 26.97 15.52 14.67 
N.GOLPES 13 24 32 
··- ··-
WLP 28.80 16.09 
35.00 
~34.00 f-·--------+-----~--1 
3:: 33.00 f-------+--------l 1:: e-----~-~ f~--- ---~ 
i!i 30.00 \ 
8 29.00 ' ffi 28.00 _\. 
!Z 27.00 yo 
8 26.00 f---------+--------l 
25.00 L...------1------~ 
1 10 100 
N" DE GOLPES 
CLASIRCACIÓN DB. SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
PESO ESPEQRCO 
PESO ESPEQRCO DE MATERIAL ANO 
NORMA: ASTM D854, AASHTO T100, MTC E113-1999, NTP 339-131 
MUESTRA M1 M2 
Wlnl(!l) 150.00 150.00 
Wfw{IIJ 673.00 673.00 
WIWB(g) 768.00 769.00 
Pe (gtc:rrB) 2.73 2.78 
Pe 111'0111 {gl c:rrB) 2.75 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA - NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PlENTE PAJA BLANCA, l'f.EW PROGRESO-CHAU..UATE" 
TRAMO : PlENTE PAIABLANCA-IIIJEW PROGRESO-CI-W.LUAlE 
UBICACIÓN : DJST. SANPGORAN- PROV. SÁNCI-EZ CMRDN- REOON. LA liBERTAD 
CAUCATA : C- 9 
MUESTRA : KM8+420 
ESTRATO : ÚNCO 
PROF : 1.50m 
FECHA : H /24/ C12J 2012 
ANAUSIS GRANULDMETRICO 
NORMA ASTM O 421 
MUESTRA: 500.00 ar. 
ÚMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTM O 4318 
TAMIZ PRP %RP %RA %QUE PESOS uw IITEÚQUIDO N" ABER.(mrt fgr) PASA LL1 U2 LL3 
1112" 38.10 wt!arl 27.20 27.40 26.10 
1. 25.00 Wlm + tlar 36.80 37.30 36.30 
314" 19.05 19.60 0.00 0.00 100.00 Wlns+ t(gr 34.10 34.60 33.60 
112" 12.70 8.80 1.76 1.76 98.24 Wlns!arl 6.90 7.20 7.50 
3111'" 9.53 6.:Jl 1.26 3.02 96.98 Wwlarl 2.70 2.70 2.70 
114" 6.35 12.00 2.40 5.42 94.58 W(%1 39.13 37.50 36.00 
N"4 3.76 5.40 1.08 6.50 93.50 N.GOLPES 17 25 36 
N10 2.00 14.20 2.84 9.34 90.68 UJlP 37.30 
N20 0.84 10.10 2.02 11.36 88.64 
N30 0.59 4.35 0.87 12.23 fiT.n 
N40 0.42 2.35 0.47 12.70 fi7.30 40.00 
1 ÚMITE PLAsnco 
lP1 LP2 
17.10 17.20 
23.40 23.30 
22.30 22.20 
5.20 5.00 
1.10 1.10 
21.15 22.00 
··-
.... 
21.58 
N60 0.25 1.30 0.26 12.96 fi7.04 
N100 0.15 . 1.25 0.25 13.21 86.79 
N200 0.07 0.20 0.04 13.25 86.75 
CAZOLETA 0.20 0.04 13.29 86.71 
139.00 f-------+---"'f-------1 
PERDIDA 5I :E 38.00 --·---
POR 413.95 82.79 96.08 3.92 ~ 
LAVADO w 8 37.00 
CURVAGRANULOMEmiCA 
ffi !i: 36.00 F--------+---... 
8 
100.00 r" 35.00 
1 10 100 
80.00 N" DE GOLPES 
80.00 
40.00 
CLASIFICACIÓN DB. SUELD POR LDS SISTEMAS SUCS Y MSHTO 
20.00 
0.00 
O.D1 0.10 1..00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2216 
Wt(gr) 39.40 
V'tbfl + t 1111'1 187.70 
V't'RII+t(gr) 171.60 
-
132..20 
ww 16.10 
Yot_%) 12.18 
10.00 100.00 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
PESO ESPECIRCO 
PESO ESPECIRCO DE MATERIAL RNO 
NORMA: ASTM 0854, AASHTO T100, MTC E113-1999, NTP 339-131 
MUESTRA M1 M2 
Ym'B(g) 150.00 150.00 
VUI'W(g) 675.00 675.00 
VV!Ws(gl_ 761.00 762.00 
Pe (glc:nO) 2.34 2.38 
Pe prom{gtc:nO) 2.36 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
PROYECTO : "CONSlRI.CCIÓN DE LACARRETERAPlENTE PAJA BLANCA. N.EIO PRO~HALLUATE" 
TRAMO : PlENTE PAJA BLANCA- NJE\10 PROGRESO-CHALLUATE 
UBJCAC16N : DIST. SANPGORAN- PROV. sANctE.z CARRION- REGION. LA UBERTAD 
CAUCATA : C- 10 
MUESTRA : KM9 + 530 
ESTRATO : ÚtiCO 
PROF :1.60m 
FECHA : H /241 021 2012 
ANAUS1S GRANULOMETRICO 
NORMA ASTM O 421 
MUESTRA: 500.00 
.111'-
ÚMJTES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTM D 4318 
TAMIZ PRP %RP %RA %QUE PESOS UMJTELIQUIDO N" ABER.(mrt (gr) PASA 
1112" 38.10 
1. 25.00 
3/4. 19.05 19.60 0.00 0.00 100.00 
112" 12.70 8.80 1.76 1.76 98.24 
318" 9.53 3.40 0.68 2.44 ID'.56 
1/4" 6.35 8.00 1.60 4.04 95.96 
N"4 3.76 5.40 1.08 5.12 94.88 
N10 2.00 14.20 2.84 7.96 92.04 
N20 0.84 10.10 2.02 9.98 90.02 
N30 0.59 2.30 0.48 10.44 89.56 
N40 0.42 1.50 0.30 10.74 89.26 
N60 0.25 1.30 0.26 11.00 89.00 
N100 0.15 0.60 0.12 11.12 88.88 
N200 0.07 0.20 0.04 11.16 88.84 
IMIIlrl 
Wmh +t(gr 
Wms+t(gr 
Wmslllrl 
Wwlarl 
IWI%1 
N. GOLPES 
WLP 
39.50 
~39.00 
3: 
1..1..1 
ZT20 
38.80 
34.10 
6.90 
·2.70 
39.13 
17 
U2 L.L3 
ZT.40 26.10 
37.30 36.30 
34.60 33.60 
7.20 7.50 
2.70 2.70 
37.50 36.00 
24 36 
37.50 
-
-" \ 
1 UMITE Pl..AS11CO 
LP1 LP2 
16.80 17.20 
23.40 23.30 
22.30 22.20 
5.50 5.00 
1.10 1.10 
20.00 22.00 
.. 
··-
21.00 
--
CAZOLETA 0.20 0.04 11.20 88.80 
PERDIDA 
POR 424.40 84.88 96.08 3.92 
.. 
' '- . ~- - ~ 
----\- -- ~-
~ 38.50 
fil 
:E 38.00 
::::. i!i 37.50 LAVADO 
100.00 
80.00 
60.00 
40.00 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
.J.-
l 
1 1 1 
a 8 37.00 
ffi 36.50 
~ 8 36.00 
35.50 
1 10 
N" DE GOLPES 
' \ 1 
~ 
100 
20.00 
CLASIRCACION DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTM 02487 AASHTO M 145 
0.00 
O.D1 0.10 1.00 
CONTEMDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTM O 2218 
39.40 
187.70 
169.60 
130.20 
18.10 
13.90 
10.00 100.00 
PESO ESPECIRCO 
PESO ESPECIRCO DE MATERIAL RNO 
NORMA: ASTM 01154, AASHTO T100, MTC E113-1999, NTP lS-131 
MUESTRA M1 M2 
Wml(g)_ 150.00 150.00 
WI'W(g) 675.00 675.00 
Wl'ws(g) 762.00 762.00 
Pe (glc:rrB) 2.38 2.38 
Pe prom (glc:nG) 2.38 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO- CHALLUATE" 
PROCTOR CALICATA MAS DESFAVORABLE Km 04+860 
ASTM D 1557-91 (98) .AASHTO T 180-70 MTC E 115-2000 
PUNTO P1 P2 P3 P4 P5 
NDC8pas 5 5 5 5 5 
N° Golpes POr capa 25 25 25 25 25 
·'art 3360.00 3360.00 3360.00 3360.00 3360.00 
Pmolde+muestra humeda(gr) 5188.00 5413.00 5539.00 5346.00 5180.00 
Pmuestra húmeda(gr) 1828.00 2053.00 2179.00 1986.00 1820.00 
Vmuestra húmeda(cm3) 958.21 958.21 958.21 958.21 958.21 
Densidad h' ¡gr/cm3) 1.91 2.14 2.27 2.07 1.90 
R .. e a b e d e f 
Pr .. e 25.50 29.60 29.50 26.80 27.70 26.20 26.80 28.20 26.80 28.20 
PreciJ)iente+nuestra humeda(gr} 252.20 232.60 250.10 234.20 227.20 208.10 228.30 220.60 232.00 231.60 
Pr •• e+nuestra seca(gr) 232.30 214.30 225.80 210.90 200.40 183.20 195.70 188.80 197.20 196.80 
IPaaua 19.90 18.30 24.30 23.30 26.80 24.90 32.60 31.80 34.80 34.80 
Pmuestra seca 206.80 184.70 196.30 184.10 172.70 157.00 168.90 160.60 170.40 168.60 
Contenido de Humedad(%) 9.62 9.91 12.38 12.66 15.52 15.86 19.30 19.80 20.42 20.64 
Contenido de Humedad PromecfiO(%) 9.77 12.52 15.69 19.55 20.53 
~a ªec:¡¡{grlcm3) 
- -·-- --- ----
1.74 1.90 1.97 1.73 1.58 
---- ··--- ---- 1 
Ds Máx /cm2) = 1.98 
1 W%(6:rmo) = 14.5 
~ 
.g 1.00 
S! 
~ 1.80 
1 1.70 
e: 
Q) 
e 1.60 
1.50 1 ¡ 1- -r--.L- 1 
5 6 7 15 16 17 18 19 20 21 
Contenioo de Htmedad (%) 
• 
' 
_j 
1 
! 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BlANCA- NUEVO PROGRESO- CHALLUATE" 
PROYECTO 
TRAMO 
UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 
:CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO- CHALLUATE 
: PUENTE PAJA BLANCA - NUEVO PROGRESO- CHALLUA TE 
: DIST. SANAGORAN- PROV. SÁNCHEZ CARRióN- OPTO. LA LIBERTAD 
:KM 05 +050 
: 01 
: H 1 24 1 021 2012 
CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) CALICATA MAS DESFAVORABE 
AASHTO T 193-63 
MOLDE N° 1 2 
N° Capas 5 5 
N° Golp_es 13 27 
CONDICION DE MUESTRA Antes de Empapar Después Antes de Empapar Después 
Pmolde(gr) 7835.00 7835.00 7745.00 7745.00 
Pmolde+muestra humeda(gr) 12105.00 12235.00 12345.00 12500.00 
Pmuestra húmeda(~rl 4270.00 4400.00 4600.00 4755.00 
Vmuestra húmeda(cm3) 2050.48 2050.48 2050.48 2050.48 
Densidad húmeda(gr/cm3) 2.08 2.15 2.24 2.32 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recipiente 1-a 1-b 1-c 2-a 2-b 2-c 
Precipiente 29.00 27.40 28.00 25.50 31.10 26.40 
Precipiente+muestra humeda(gr) 296.70 234.70 225.20 219.10 205.70 209.70 
Precipiente+muestra seca(~r) 274.60 212.20 202.15 196.10 182.23 182.10 
Pagua 22.10 22.50 23.05 23.00 23.47 27.60 
Pmuestra seca 245.60 184.80 174.15 170.60 151.13 155.70 
Contenido de Humedad(%) 9.00 12.18 13.24 13.48 15.53 17.73 
Contenido de Humedad Promedio(%) 10.59 13.24 14.51 17.73 
Densida Seca(gr/cm3) 1.88 
-- ----
1.90 
------
1.96 1.97 
ENSAYO DE INCHAMIENTO 
TIEMPO ACUMULADO MOLDE N° 1(hm=11.5) MOLDE N° 1 (hm=11.5) 
LECTURA HINCHAMIENTO LECTURA HINCHAMIENTO 
HORAS OlAS DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) 
o o 0000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 
24 1 0.460 0.460 0.40 0.790 0.790 0.69 
48 2 0.650 0.650 0.57 0.932 0.932 0.81 
72 3 1.340 1.340 1.17 1.860 1.860 1.62 
96 4 1.350 1.350 1.17 1.885 1.885 1.64 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 
3 
5 
56 
Antes de Empapar Después 
7785.00 7785.00 
12605.00 12690.00 
4820.00 4905.00 
2050.48 2050.48 
2.35 2.39 
3-a 3-b 3-c 
28.00 26.50 28.00 
277.80 252.20 221.80 
245.10 224.70 194.50 
32.70 27.50 27.30 
217.10 198.20 166.50 
15.06 13.87 16.40 
14.47 16.40 
2.05 2.06 
MOLDE N° 1(hm=11.51 
LECTURA HINCHAMIENTO 
DEFORM. (mm) (%) 
0.000 0.000 0.00 
1.060 1.060 0.92 
1.940 1.940 1.69 
2.840 2.840 2.47 
2.850 2.850 2.48 
• 
¡ 
1 
165 
(mm 
0.00 
0.64 
1.27 
1.91 
2.54 
3.18 
3.81 
5.08 
7.62 
10.11 
12.71 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL.. 
"CON~;TRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO- CHALLUATE" 
PENETRACI(IN 
1 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
!) 
1) 
!) 
1) 
iO 
10 
(Pulg.) 
0.000 
0.025 
0.050 
0.075 
0.100 
0.125 
0.150 
0.200 
0.300 
0.400 
0.500 
180.00 
160.00 
140.00 
::;I 120.00 
=5 ¡~ 100.00 
~~ 80.00 
e;:) 
:~ 60.00 
I.U 
i:2 40.00 
11) 
I.U 20.00 
.,¿. 0.00 
0.000 
~ 
ENSAYO DE CARGA-PENETRACIÓN 
MOLDEN° 1 MOLDEN°2 MOLDEN° 
CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO CARGJ!, ESFl 
(Kg) fKgJcm2) lflb/pulg2) (Kg) (Kg/cm2J ifLb/pulg2) (Kg) fKQ/cm2) 
o 0.00 0.00 o 0.00 0.00 o 0.00 
8 0.40 5.62 10 0.49 7.02 20 0.99 
13 0.64 9.13 16 0.79 11.23 32 1.58 
24 1.19 16.85 32 1.58 22.46 54 2.67 
33. 1.63 23.16 56 2.77 39.31 78 3.86 
39 1.93 27.38 63 3.12 44.22 97 4.80 
44 2.18 30.89 75 3.71 52.65 109 5'.39 
59 2.92 41.42 100 4.95 70.20 130 6.43 
80 3.96 56.16 145 7.17 101.78 173 8.56 
97 4.80 68.09 180 8.90 126.35 204 10.09 
114 5.64 80.02 207 10.24 145.30 235 11.62 
CURV.AS ESFUERZO-DEFORMACIÓN 
...... 
---
¡...-
---
¡...- _.~ r--~-" 
v ~ 
---
¡...-
....... 
:...--" v v ~ 
lé re V v ~ f- -
p 
-
¡...-
/. f.-- 1-¡...- ----...... 
-
1/ V +-¡..... _.. 
.-
~ ::;A 
0.100 0.200 0.300 0.400 0.000 0.600 
PENETRACIÓN (") 
l ---Para 13 Golpes --Para 27 Golpes --Para 56 Golpe!] 
• 
I:RZO 
(Lb/~ulg2l 
0.00 
14.04 
22.46 
37.91 
54.75 
68.09 
76.51 
91.25 
121.44 
143.20 
164.96 
2.10 
2.05 
~ ~ 2.00 
.g 
¿g 1.95 
1.00 
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CBR DE DISEAO 
ESFUERZOS PARA 0.1'" Y 0.2"' 
MOLDE NO MOLDE N01 MOLDEN02 MOLDEN03 
Penetración('") 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
Esfuerzo Terreno (Lb/Pula2l 23.16 41.42 39.31 70.20 54.75 91.25 
Esfuerzo Patrón (Lb1Pula2l 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 
Cf~RJ%) 
--·---·-- ---
2.32 2.76 3.93 4.68 5.48 6.08 
C. B. R. Y DENSIDAD SECA 
MOLDEN- MOLDE N01 MOLDEN-2 MOLDEN-3 
Penetración( .. } 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" ·o.1· 0.2" ! 
CBR(%} 2.32 2.76 3.93 4.68 5.48 6.08 1 
~cm2} ____ 1.88 1.88 1.96 1.96 2.05 2.05 
CURVAS CBR-OENSIDAD SECA GRAFICO 
PARA0.1" PARA0.2"' 
CBR Ds CBR Ds 
- =f::-
·- -r-r-
- - --r- 2.32 1.88 2.76 1.88 
3.93 1.96 4.68 1.96 
5.48 2.05 6.08 2.05 
-r-r-r- ---;.; ~ r-::~1- =~ 
c-f-
-- f-::.~ f=f:: 1--
-
= 
1--~f:: r- -~ ~ 
-1- ~- .¡¡; f= r--= - -.. r-
:._t: ,.... - - liilo""' -
=r-1-f:: t: -· 1--t- ¡-- r-r- lo"'· l;¡,l"" - -- r- r- r- . 
:¡- :-4~ ·1- --1- f=t=f= t-1- --1---
~---- - i Os Máx = 2.05 r/crn2 
1 95% Os Máx=l 1.95~r/cm3 
1.85 
0.00 1.00 2.00 
-
3.00 4.00 
1-1-
__ 1-
5.00 6.00 7.00 3.80% 
4.45% 
CBR(%) 
-Para0.1" ...,._Para0.2" 1 CBR DE DISEÑO = 3.80% 1 
• 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
4.2.7. Canteras y Fuentes de Agua. 
4.2.7.1. Cantera. 
• Descripción 
La cantera en estudio se encuentra ubicada en el Km 45+0.00 de 
la Carretera Sanagorán - Cushuro. 
La cantera está compuesta por grava y arena que hace una 
buena combinación para usar como material de afirmado. 
Se tuvo que elegir ésta cantera ya que es la más cercana al 
proyecto, tiene una distancia de 10 km aproximadamente. 
Por otro lado cumple con los estándares de calidad de la 
clasificación AASHTO. 
Cuadro W 60 Descripción de cantera. 
Característica Cantera "Cushuro" 
•••-r 
Ubicación Km 45+00 Carretera Sanagorán - Cushuro 
--------·---
Acceso L=50.0m, en buen estado 
Tipo de Agregado grueso y fino Material 
Uso Material para afirmado 
• Ensayos de laboratorio. 
Una vez elegida la cantera se extrae la muestra alterada para 
realizar los ensayos en un laboratorio; en este caso se ha 
realizado en el laboratorio de la Universidad Nacional de 
Cajamarca. 
Los ensayos son similares a lo de la calicata más desfavorable, 
solo difiere en el ensayo de Abrasión y peso específico para 
agregado grueso. 
A continuación se presenta los ensayos realizados al material de 
cantera. 
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PROYECTO 
TRMIO 
UBICACIÓN 
CIIJCATA 
MUESTRA 
ESTRATO 
PROF 
FECHA 
"CCNSTRUCCIÓN DE lA CARRETERA PUENTE PAlA BlANCA. tlJEVO PROGRESO-CHALl..UAlF 
PUENTE PAlA BLANCA- NUEVO PROGRESO-CtW.l..UA.TE 
DIST. SANAGORAN- PROV. SÁNCtEZCARRIÓN- REGION. lA LIBERTAD 
CANTERACUSHURO 
KM45 + 011 (CARRETERA SANAGORAN- CUSHURO) 
ONco 
1.50m 
H /241 02/2012 
.ANAUSIS GRMULOIIETRICO 
NORMA ASTil D 421 
MUESTRA: li850..00 gr. 
TAMIZ PRP Y.RP 
N" 11111 
7' 50.00 0.011 0.00 
11/Z' 38.10 0.011 0.011 
,. 25.011 545.011 9.32 
314" 19.05 485.011 8.29 
1/7' 12.70 495.011 8.-16 
3lr 9.53 578.011 9.88 
114" 6.35 765.011 13.118 
N"4 3.76 355.011 6.07 
N1D 2.011 802.011 13.71 
N2D 0.84 331.30 5.68 
N30 0.59 188.50 3.22 
N4D 0.42 195.60 3.34 
N liD 0.25 2Hf.90 4.58 
N1011 0.15 182.60 2.78 
N2DO 0.07 293.40 5.02 
CAZOLETA -.- 170.60 2.92 
PERDIDA 
POR 216.10 3..68 
LAVADO 
CURVAGRANULOMáRJc:A 
100.00 
90.00 
80.00 i 70.011 
... 60.00 
w 50.00 
~ 40.00 
# 30.00 
20.00 
10.00 
0.00 
1--
1-
1-
./ 
_.4:· 
.... -
"loRA 
DJIO 
0.00 
9.32 
17.61 
26.07 
35.95 
49.03 
55.09 
66.80 
74.47 
n.69 
81.03 
85.61 
86.39 
93.41 
96.32 
100.00 
1~. 
-·· 
0.01 0.10 1.00 1QOO 
DiAIIETRO 
CONTEMDO NATURAL DE HUMEDJIJ 
NORIIA: ASTil D 2216 
Wt(gt 39.40 
Wlfl+tllll1 187.70 
Wm+t(gr) 178.60 
Vltns 139.20 
~ 9.10 
lVII%) 6.54 
PESO ESPECIFICO DE ARENA GRUESA Y GRAVA 
NORMA: MTC-E-206-2000 
MUESTRA M1 M2 
Ws(g) 82.50 86.50 
Vljcm3 613.50 513.50 
Vljcm3) 645.50 542.50 
Pe (g/cm3) 2.58 2.98 
Pe prom (g/cm3 2.78 
%QUE 
PASA 
100.011 
1011.011 
90.68 
82.39 
73.93 
64.05 
50.97 
44.91 
31.20 
25.53 
22.31 
18.97 
14.39 
11.61 
6.59 
3.68 
0.00 
1 
100.00 
LIMITES DE CONSISTEMCIA 
NORMAASTII D 4318 
PESOS LllllTE lJQUI)() LIMITE Pl..ASTICO lL1 LL2 w l.P1 LP2 
IYtl(gr) 27.40 27.40 26.10 
Wlfl+t(gr: 41.71 41.25 39.10 
IVItns+ t(gr1 39.70 39.40 37.50 
Nns(gr) 12.30 12.011 11.40 
Ww(lll1 2.01 1.85 1.60 
VOl 16.34 15.42 14.04 
N. GOLPES 12 18 31 
···-
u•• 
Wl.P 14..80 0.00 
17.00 ....---~~.-,----~...., 
{ 16.50 !------ 1\ ~-~--- . 
~ 16.00 \ 
~ 15.50 1--------t--k------~ ' ~ 15.00 \ 1:::: ;-· . ·-·-·. ·- .\ . 
~1l50 ~------~~-----~--~ 
13.00 L..------1-------' 
1 10 100 
ftO DE GOLPES 
ClASIFICACIÓN DB. SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTil 02487 AASHTO M145 
1 %PASA 1 lL l.P P MI\UA2DO (%} {%} (%) :1~1 6.59 14.60 NP tf> 
PESO ESPEC1FJCO 
PESO ESPECIRCO DE MATERIAL FINO 
NORMA: ASTil D854, AASHTO T1DO, MTC E113-1999, NTP 33&-131 
MUESTRA M1 
Vltns(al 150.011 
Wfw(g) 675.011 
IMWs(g) 761.011 
Pe(g/cnG) 2.34 
Pe 2.31 
PESO ESPECFICO DE PIEDRA 
NORMA: MTc..E-2116-21100 
MUESTRA M1 
Waire (g) 34.97 
Wsum(g)_ 22.04 
Pe(g/cnG) 2.70 
M2 
150.011 
675.011 
759.011 
2.27 
M2 
29.15 
16.11 
2.64 
Pe 2.67 
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PROCTOR MODIFICADO DE CANTERA- CUSAORO 
ASTM D 1557-91 (98) AASHTO T 180-70 MTC E 115-2000 (METODO C) 
PUNTO 
NO Capas 
N° Golpes por capa 
Pmolde(gr) 
Pmolde+muestra ... , r) 
Pmuestrat.í r) 
Vmuestra míiiMNblcm3) 
Densidad h•í 1cm3) 
R .. e 
Pr .. e 
.. 
e+mJeStra hu rJ 
Pr .. e+naJestra J 
IPaQua 
Pmuestra seca 
Contenido de Hu ~--"'%) 
Contenido de Humedad Promedio(%) 
Densida /crn3) 
2.18 
~ 2.17 
..,..._ 2.16 
~ 2.15 
~ 2.14 
:a 2.13 
~ 2.12 
Q) 
o 2.11 
2.10 
2.00 
--
P1 
5 
56 
6295.00 
10780.00 
4485.00 
2049.89 
2.19 
a b 
27.00 27.00 
281.1 287.4 
273.1 280.1 
8.00 7.30 
246.10 253.10 
3.25 2.88 
3.07 
2.12 
. - . 
V 
L 
'1'.., 
/ 
V' 
P2 P3 
5 5 
56 56 
6295.00 6295.00 
11120.00 11320.00 
4610.00 4752.00 
2049.89 2049.89 
2.25 2.32 
e d e f 
27.00 26.10 27.20 26.20 
266.8 262.4 228.7 309.6 
255.5 252.6 212.4 297.1 
11.30 9.80 16.30 12.50 
228.50 226.50 185.20 270.90 
4.95 4.33 8.80 4.61 
4.64 6.71 
2.15 2.17 
- . 
- -· -
' 
,. ' 
" 
' 
\ ¡ 1 
\.. 
' 
' 
~ 
l 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Contenim de Humedad(%) 
P4 P5 
5 5 
56 56 
6295.00 6295.00 
11285.00 11200.00 
4842.00 4792.00 
2049.89 2049.89 
2.36 2.34 
g h j k 
38.70 48.40 26.50 27.60 
258.6 336.5 310.8 300.9 
239.6 311.2 281.2 274.2 
19.00 25.30 29.60 26.70 
200.90 262.80 254.70 246.60 
9.46 9.63 11.62 10.83 
9.54 11.22 
2.16 2.10 
1 Ds Máx~tcm2) = 2.1751 
W%( "mo) = 7.000AI 
• 
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PROYECTO 
TRAMO 
UBICACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATO 
FECHA 
: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA-NUEVO PROGRESO CHALLUATE 
: PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-CHALLUATE 
: DIST. SANAGORAN- PROV. SÁNCHEZCARRIÓN- OPTO. LA LIBERTAD 
: CANTERA CUSHURO KM 4+0.00 (CARRETERA SANAGORAN-CUSHURO) 
:01 
: H /24/02/2012 
CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) -CANTERA CUSHURO 
AASHTO T 193-63 
MOLDE N' 1 2 
N' Capas 5 5 
N' Golpes 13 27 
CONDICION DE MUESTRA Antes de Empapar Después Antes de Empapar 
Pmolde(gr) 7835.00 7835.00 7745.00 
Pmolde+muestra humeda(gr) 12519.00 12739.00 12695.00 
Pmuestra húmeda(gr) 4684.00 4904.00 4950.00 
Vmuestra húmeda(cm3) 2104.92 2104.92 2104.92 
Densidad húmeda(gr/cm3) 2.23 2.33 2.35 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recipiente 1-a 1-b 1-c 2-a 2-b 
Precipiente 26.70 26.10 26.60 74.40 36.30 
Precipiente+muestra humeda(gr) 133.28 86.27 103.80 132.75 101.30 
Precipiente+muestra seca(gr) 126.30 83.40 97.75 128.78 96.90 
Pagua 6.98 2.87 6.05 3.97 4.40 
Pmuestra seca 99.60 57.30 71.15 54.38 60.60 
Contenido de Humedad(%) 7.01 5.01 8.50 7.30 7.26 
Contenido de Humedad Promedio(%) 601 8.50 7.28 
~nsida Seca(gr/cm3) 
---
2.10 2.15 
---
2.19 
ENSAYO DE INCHAMIENTO 
Después 
7745.00 
12852.00 
5107.00 
2104.92 
2.43 
2-c 
25.60 
108.10 
100.90 
7.20 
75.30 
9.56 
9.56 
2.21 
TIEMPO ACUMULADO MOLDE N' 1 (hm=11.5) MOLDE N' 1 (hm=11.5) 
LECTURA HINCHAMIENTO LECTURA HINCHAMIENTO 
HORAS OlAS DEFORM. (mm) (%) DEFORM. (mm) (%) 
o o 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 o 00 
24 1 0.260 0.260 0.23 0.180 0.180 0.16 
48 2 0.310 0.310 0.27 0.250 0.250 0.22 
72 3 0.405 0.405 0.35 0.280 0.280 0.24 
96 4 0.420 0.420 0.37 0.290 0.290 0.25 
Bach. lng. Nixon Omar· Herrera Bustamante 
3 
5 
56 
Antes de Empapar Después 
6920.00 6920.00 
12010.00 12061.00 
5090.00 5141.00 
2104.92 2104.92 
2.42 2.44 
3-a 3-b 3-c 
26.70 32.10 43.40 
109.40 109.40 130.15 
107.05 107.20 126.20 
2.35 2.20 3.95 
80.35 75.10 82.80 
2.92 2.93 4.77 
2.93 4.77 
2.35 2.33 
---
MOLDE N' 1 (hm=11.5) 
LECTURA HINCHAMIENTO 
DEFORM. (mm) (%) 
0.000 0.000 000 
0.160 0.160 0.14 
0.200 0.200 0.17 
0.220 0.220 0.19 
0.230 0.230 0.20 
• 
171 
PENE 
(mn) 
0.000 
0.640 
1.270 
1.910 
2.540 
3.180 
3.810 
5.080 
7.620 
10.160 
12.700 
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RACIÓN 
, __ 
(Pulg.) 
0.000 
0.025 
0.050 
0.075 
0.100 
0.125 
0.150 
0.200 
0.300 
0.400 
0.500 
2500.00 
2250.00 
2000.00 
~ 1750.00 
:::J Q::. 1500.00 
:9 o 1250.00 
N ffi 1000.00 
E2 (/) 750.00 
LU 
500.00 
250.00 ll 0.00 
0.000 
ENSAYO DE CARGA-PENETRACIÓN 
MOLDE N°1 MOLDE N°2 M 
CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO CARGA 
(Kg) (Kg/cm2) (Lb/pulg~ (Kg) (Kglcm2) (Lblpulg2) (Kg) 
0.00 0.00 o 0.00 0.00 o 
100 4.95 70.20 450 22.26 315.88 580 
280 13.85 196.55 550 2720 386.07 680 
400 19.78 280.78 660 32.64 463.29 810 
500 24.73 350.98 780 38.58 547.52 940 
630 31.16 442.23 860 42.53 603.68 1120 
690 34.12 484.35 980 48.47 687.92 1280 
860 42.53 603.68 1260 62.31 884.46 1510 
1060 52.42 744.07 1680 83.09 1179.28 2120 
1315 65.03 923.07 2050 101.38 1439.01 2810 
1530 75.67 1073.99 2420 119.68 1698.73 3310 
CURVAS ESFUERZO-DEFORMACIÚN 
--
1 / 
-----
1 V / 
/ 1--~ 
_... 
/ / ~ ......... .-
-v / 
---
..-' 
~ 
__. 
..K f-" V v 
---
¡y-
--
_..........-: V ¡..--
_... 
...-~ !-
-1-- ¡...-
~ ¡:;.. ...... v ¡+-..-' 
V ~ 1 1 1 
- --
o.1oo 0.200 o.roo o.40o o.soo 0.600 
PENETRACIÓN r) 
1 -- Para _ _1_3_~olpes .; Pira 27 @alpes --+--Para 56 Golpes - 1 
:>LDE N°3 
ESFUER2 
Kg/cm2) (LI 
0.00 
28.68 ¿ 
33.63 ¿ 
40.06 ~ 
46.49 E 
55.39 i 
63.30 f 
74.68 1 
104.85 1 
138.97 1 
163.70 2 
• 
o 
•lpulg2) 
0.00 
07.13 1 
77.33 
---
68.58 
59.84 
86.19 
98.50 
)59.95 
¡88.14 
172.49 
123.47 
I:JNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO- CHALLUATE' 
C.B.R DE DISEÑO 
ESFUER2DS PARA0.1nvo.2• 
MOI.DEN° MOLDEN°1 MOLDEND2 MOLDEN°3 
Penetración(1 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
Esfuerzo Terreno (LbiPulg2) 350.98 603.68 547.52 884.46 659.84 1059.95 
Esfuerzo Patrón (Lb1Pulg2) 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 
CBR(%) 35.10 4025 54.75 58.96 65.98 70.66 
C.B.R. Y DENSIDAD SECA 
MOI.DEN° MOLDEN°1 MOLDEN°2 MOLDEN°3 
Penetración(1 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
CBR(%) 35.10 4025 54.75 58.96 65.98 70.66 
Ds(gr/cm2) 2.10 2.10 2.19 2.19 2.35 2.35 
CURVASCBR-DENSIDAD SECA GRAFICO 
1 
PARA0.1a PARAOZ 
2.40 
2.35 
- 2.30 ~ 225 
1 1 
Jr'l 1 
f J'( 
CBR Ds CBR Ds 
35.10 2.10 4025 2.10 
54.75 2.19 58.96 2.19 
65.98 2.35 70.66 2.35 
u i 220 
-
¡_ , 
~ ~ ¡.oi" 
i 
. 
¡ 
i 
~ 2.15 
2.10 
2.05 
~ ~ ~ 1 -~ 1 -_f ___ R Os Máx = 2.35 gr/cm2 
95% Os Máx= 2.23gr/cm3 
'----2.00 
0.00 
'~ ' 
20.00 40.00 60.00 
CBR(%) 
~Para 0.1• ...,..para 02" 
80.00 100.00 
[ --CBR DE DISEÑO~ --- -59:00%] 
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4.2.7.2. Fuentes de agua. 
Las fuentes de agua están aseguradas para el proyecto, ya 
que cuenta con el río Chuyhual que aporta la suficiente 
cantidad de agua para los trabajos necesarios, se puede 
extraer con cisterna. 
4.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAULICO 
4.3.1. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO 
La cuenca en donde se está realizando el proyecto profesional no 
cuenta con información, por lo que se ha tenido que recurrir a generar las 
intensidades a partir de la estación AUGUSTO WEBERBAUER la misma 
que tiene registro de intensidades y con ayuda del análisis dimensional y 
semejanza dinámica, se obtuvieron los principales parámetros 
geomorfológicos y variables de las micro cuencas en estudio. 
Procedimiento: 
Se traza las cuencas que afectan a la carretera, considerando área, 
cota inferior y cota superior, para luego sacar cota promedio, luego 
obtener la altitud media que nos sirve para la transposición de datos 
a nuestra cuenca en estudio a partir de los datos de la estación 
WEBERBAUER, aplicando la ecuación No 22, 21 ,20. 
Cuadro W 61 Altitud media de la cuenca 
CÁLCULO DE LA ALTITUD MEDIA DE CUENCA 
MICROCUENCA COTAS COTA AREA AREA Hi*Ai 
(m. s. n. m.) PROMEDIO PARCIAL PARCIAL 
Cn Ho Hf Hi (m) Ai (m2) Ai (Ha) (m*Ha) 
A1 3010.93 3421.46 3216.20 38627.83 3.863 12423.46 
A2 3013.04 3222.00 3117.52 44774.19 4.477 13958.44 
A3 3013.62 3221.20 3117.41 42128.17 4.213 13133.08 
A4 3012.88 3229.90 3121.39 37936.59 3.794 11841.49 
AS 3012.89 3233.30 3123.10 36054.17 3.605 11260.06 
A6 3012.52 3231.20 3121.86 28885.17 2.889 9017.55 
A? 3012.27 3231.31 3121.79 35499.95 3.550 11082.34 
A8 3014.00 3028.70 3021.35 9037.88 0.904 2730.66 
A9 3027.25 3045.80 3036.53 7774.44 0.777 2360.73 
A10 3039.40 3070.00 3054.70 14161.24 1.416 4325.83 
A11 3047.00 3070.00 3058.50 5554.19 0.555 1698.75 
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A12 3050.30 3070.00 3060.15 6398.26 0.640 1957.96 
A13 3066.00 3095.00 3080.50 8334.75 0.833 2567.52 
A14 3072.40 3095.50 3083.95 6374.37 0.637 1965.82 
A15 3072.20 3092.00 3082.10 8814.86 0.881 2716.83 
A16 3088.00 3116.50 3102.25 11697.73 1.170 3628.93 
A17 3093.00 3114.80 3103.90 5072.89 0.507 1574.57 
A18 3096.00 3112.30 3104.15 3489.43 0.349 1083.17 
A19 3112.77 3300.00 3206.39 23118.26 2.312 7412.60 
A20 3115.79 3288.61 3202.20 22580.60 2.258 7230.76 
A21 3115.88 3259.62 3187.75 23189.40 2.319 7392.20 
A22 3129.25 3225.00 3177.13 21848.52 2.185 6941.55 
A23 3134.23 3191.55 3162.89 23141.91 2.314 7319.53 
AQ1 3153.00 3400.00 3276.50 498376.63 49.838 163293.10 
A24 3142.00 3273.00 3207.50 25706.05 2.571 8245.22 
A25 3150.00 3300.00 3225.00 28265.89 2.827 9115.75 
A26 3150.00 3300.00 3225.00 25316.95 2.532 8164.72 
AQ2 3155.00 3400.00 3277.50 145737.81 14.574 47765.57 
A27 3158.00 3300.00 3229.00 22783.46 2.278 7356.78 
A28 3157.00 3300.00 3228.50 26646.05 2.665 8602.68 
AQJ 3157.00 3512.00 3334.50 498555.15 49.856 166243.22 
A29 3157.00 3300.00 3228.50 18641.13 1.864 6018.29 
AJO 3162.00 3250.00 3206.00 19106.16 1.911 6125.43 
A31 3164.00 3350.00 3257.00 22968.68 2.297 7480.90 
A32 3165.00 3300.00 3232.50 18039.94 1.804 5831.41 
AQ4 3162.00 3600.00 3381.00 1315170.95 131.517 444659.30 
A33 3167.00 3231.00 3199.00 17543.86 1.754 5612.28 
A34 3167.00 3230.00 3198.50 13370.65 1.337 4276.60 
A35 3167.00 3190.00 3178.50 13535.40 1.354 4302.23 
A36 3170.00 3184.00 3177.00 6758.53 0.676 2147.19 
A37 3173.00 3183.00 3178.00 4541.28 0.454 1443.22 
A38 3185.00 3376.00 3280.50 34528.79 3.453 11327.17 
A39 3190.00 3376.00 3283.00 33254.43 3.325 10917.43 
A40 3196.00 3376.00 3286.00 31268.17 3.127 10274.72 
A41 3206.00 3376.00 3291.00 33892.24 3.389 11153.94 
A42 3208.00 3376.00 3292.00 37580.18 3.758 12371.40 
AQ5 3216.00 3467.00 3341.50 523930.72 52.393 175071.45 
A43 3208.00 3350.00 3279.00 22045.73 2.205 7228.79 
A44 3214.00 3400.00 3307.00 31831.31 3.183 10526.61 
A45 3214.00 3350.00 3282.00 27953.64 2.795 9174.38 
A46 3219.50 3246.00 3232.75 12730.65 1.273 4115.50 
A47 3222.00 3244.00 3233.00 11395.58 1.140 3684.19 
A48 3228.00 3241.00 3234.50 5547.45 0.555 1794.32 
A49 3238.00 3264.00 3251.00 11625.68 1.163 3779.51 
A 50 3243.65 3260.00 3251.83 10175.51 1.018 3308.90 
A51 3246.00 3260.00 3253.00 4125.09 0.413 1341.89 
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A52 3258.00 3284.00 3271 00 9115.37 0.912 2981.64 
A 53 3260.00 3280.00 3270.00 9464.33 0.946 3094.84 
A 54 3265.50 3274.00 3269.75 3897.47 0.390 1274.37 
A 55 3276.00 3500.00 3388.00 52520.83 5.252 17794.06 
A 56 3281.00 3538.00 3409.50 63768.59 6.377 21741.90 
A 57 3290.00 3574.00 3432.00 54091.61 5.409 18564.24 
A 58 3295.00 3550.00 3422.50 41881.28 4.188 14333.87 
A 59 3298.00 3595.00 3446.50 54405.37 5.441 18750.81 
A60 3302.00 3634.00 3468.00 63439.50 6.344 22000.82 
A61 3310.00 3650.00 3480.00 68277.08 6.828 23760.42 
A62 3310.00 3650.00 3480.00 56946.67 5.695 19817.44 
A63 3310.00 3650.00 3480.00 57670.71 5.767 20069.41 
Para el presente estudio se ha realizado con la Estación 
Meteorológica AUGUSTO WEBERBAUER la cual contiene datos 
actualizados desde el año 1975 al año 2007 abarcando datos 
correspondientes a intensidades máximas producidas para 
5,10,15,30,60,120 min (Ver Cuadro No 62) 
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Cuadro W 62 INFORMACION METEOROLOGICA 
INTENSIDADES MAXIMAS (mm/h): ESTACION WEBERBAUER 
DURAC/ON EN MINUTOS 
5 10 15 30 60 120 
110.40 65.64 48.43 28.80 17.12 10.18 
212.35 126.27 93.16 55.39 32.94 19.58 
117.97 70.15 51.75 30.77 18.30 10.88 
43.11 25.63 18.91 11.25 6.69 _ _L_2_g_8 _, 
·--------
81.56 48.50 35.78 21.28 12.65 7 52 
83.89 49.88 36.80 21.88 13.01 7.74 
114.48 68.07 50.22 29.86 17.76 10.56 
88.84 52.83 38.98 23.17 13.78 8.19 
86.81 51.62 38 08 22.64 13.46 8.01 
80.40 47.80 35.27 20.97 1 12.47 j_ 7.41 
--~---~--- ---------·- -------- ---·--··- --- ------ ·----
57.68 34.29 25.30 15.04 8.95 5.32 l 1 
79.81 47.46 35.01 20.82 12.38 7.36 
70.78 42 09 31 05 18.46 10.98 6.53 
' 53.02 31.52 23.26 13.83 8.22 4.89 
---··-----------
87.39 51.96 38.34 22.80 13.55 8 06 
71.95 42.78 31.56 18.77 11.16 6.64 
86.51 51.44 37.95 22.57 13.42 7.98 
·----
51.56 30.66 22.62 13.45 8.00 4 75 
-------
65.54 38.97 28.75 17.1 o 10.17 6.04 
83.02 49.36 36.42 21.66 12.88 7.66 
60.01 35.68 26.32 15.65 9.31 5.53 
-
102.24 60.79 44.85 26.67 15.86 9.43 
80.40 47.80 35.27 20.97 1 
·----~--------
- ~2_:_~Z_ ___ ¡_ ___ ?_~4-~--
92.34 54.91 40.51 24 09 14 32 8.52 
--------- --
---------- ---- ----------
113.02 67.20 49.58 29.48 17.53 10.42 
105.16 62.53 46.13 27.43 16.31 9.70 
82.15 48.84 36.04 21.43 12.74 7.58 
------------- - - - -----------· --- - -------- --
-~-----· 
28.20 20.60 18.00 13.76 8.72 4.40 
70.80 42.60 28.40 15.92 9.76 6.08 
84.60 84.60 58.60 33.00 18.70 9.35 
45.60 43.80 34.53 20.45 11.1 o 6.52 
30.00 30.00 28.40 15.00 10.30 6.87 1--·----
72.00 64.00 52.00 32.66 19.38 12.33 
Fuente: ESTACIÓN METEREOLÓGICA WEBERBAUER 
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Cuadro W 63 INTENSIDADES MAXIMAS ORDENADAS (mm/h): ESTACION 
WEBERBAUER 
LATITUD : 
LONGITUD: 
ALTITUD : 
07"10' 
78°30' 
2536.00 m.s.n.m. 
DEP. 
PROV. 
DIST. 
CAJAM. 
CAJAM. 
CAJAM. 
INTENSIDADES MAXIMAS (mm/h): ESTACION WEBERBAUER 
AÑO DURACION EN MINUTOS -- ·----·-·-·----~----·--~ 
5 10 15 30 1 60 120 
1 212.35 126.27 93.16 55.39 1 32.94 19.58 1 
--· 
__ lb~\ 2 117.97 84.60 58.60 33.00 19.38 
- --------·-
3 114.48 70.15 52.00 32.66 18.70 10.88 
----
4 113.02 68.07 51.75 30.77 18.30 10.56 
5 110.40 67.20 50.22 29.86 17.76 10.42 
6 105.16 65.64 49.58 29.48 17.53 1 o 18 
7 102.24 64.00 4843 28.80 . .1_ __ 1_7~-~-- 9 70 
-
--~----
8 92.34 62.53 46.13 27.43 16.31 9.43 
9 88.84 60.79 44.85 26.67 15.86 9.35 
10 87.39 54.91 40.51 24.09 14.32 8.52 
11 86.81 52.83 38.98 23.17 13.78 8.19 
12 86.51 51.96 38.34 22.80 13.55 8.06 1 
----·-·--- ----- ·--- ---
-·· ---·- ---- -- --
13 84.60 51.62 38 08 22.64 1346 8.01 1 
14 83.89 51.44 37.95 22.57 13.42 7.98 
--
15 83.02 49.88 36.80 21.88 13.01 7.74 
16 82.15 49.36 36.42 21.66 12.88 7.66 
17 81.56 48.84 36.04 21.43 12.74 7.58 
18 80.40 48.50 35.78 21.28 12.65 7.52 
19 80.40 47.80 35.27 20.97 12.47 7.41 1 
20 79.81 47.80 35.27 
_.?9: ~7 _t_-~· .. 1_? .4 7----=--~ - 7.41 
-- -----
-· 
21 72.00 47.46 35.01 20.82 1 12.38 7.36 
22 71.95 43.80 34.53 20.45 11.16 6.87 
23 70.80 42.78 31.56 18.77 11.1 o 6.64 
24 70.78 42.60 31 05 18.46 10.98 6.53 
25 65.54 42.09 28.75 17.1 o 10.30 6.52 
---------
----------· 
--
26 60.01 38.97 28.40 15.92 10.17 6 08 
27 57.68 35.68 28.40 15.65 9.76 6 04 
28 53.02 34.29 26.32 15.04 9.31 5.53 
29 51.56 31.52 25.30 15.00 8.95 5.32 
--- ------
30 45.60 30.66 23.26 13.83 8.72 4.89 
31 43.11 30.00 22.62 13.76 8.22 4.75 
32 30.00 25.63 18.91 13.45 8.00 4.40 
-------
33 28.20 20.60 18.00 11.25 6.69 3.98 
-
-
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Cuadro No 64 DATOS TRANSPUESTOS A LA ZONA DE ESTUDIO DE 
CARRETERA CON UNA ALTITUD MEDIA : 
H = 3322.18 m 
--- -----~~------~-
INTENSIDADES MAXIMAS (mm/h): ZONA DE ESTUDIO (CUNETAS) 
AÑO DURACION EN MINUTOS 
5 10 15 30 60 120 
··-- ----.------- --- -·-- --- - - ·-- -
.. - -~- - .. 
1 278.19 165.41 122.04 72.56 43.15 25.66 
·--~------------ ~-- .. - --- -
2 154.55 110.83 76.77 43.23 25.39 16.15 
3 149.97 91.89 68.12 42.78 24.50 14.25 
·--------- ------·- --------
4 148.06 89.17 67.80 40.31 23.97 13.83 
5 144.63 88 04 65.79 39.12 23.26 13.65 
6 137.76 86.00 64.95 38.62 22.96 13.34 
--
----·----- ---- --- ----. 
-· 
7 133.94 83.84 63.45 37.73 22.43 12.70 
8 120.97 81.91 60.43 35.93 21.37 12.35 
---
1--------- ---.. --------- -- ··-- ----- ~ - ------------
9 116.39 7964 __ 58.76 34.94 20.77 12.25 
-------
----- --- ---- ----- ----------
10 114.48 71.93 53.07 31.55 18.76 11.16 
11 113.72 69.20 51.06 30.36 18 05 10.73 
-
12 113.33 68 07 50.22 29.86 17.76 10.56 
13 110.83 67.62 49.89 29.66 17.64 10.49 
-------- ------·- ... --- --· -~- ---··· 
14 109.90 67.39 49.72 29.56 17.58 10.45 
-~ ---~--- ----- .... --- ·-· - -----
15 108.76 65.35 48.21 28.67 17 05 10.14 
16 107.61 64.67 47.71 28.37 16.87 10.03 
---- - ~ ------ --- --· ·-· - ---
17 106.85 63.99 47.21 28 07 16.69 9.92 
18 105.32 63.53 46.87 27.87 16.57 9.85 
19 105.32 62.62 46.20 27.47 16.34 9.71 
------------- ·-- ----
---------
20 104.56 62.62 46.20 27.47 16.34 9.71 
21 94.32 62.17 45.87 27.27 16.22 9.64 
------------------- ------ .,... - -------. - - --
22 94.25 57.38 45.23 26.79 14.62 9.00 
----~~----- ------ ---------- - - ·-· ... - -- --- - ---
23 92.75 56 04 41.35 24.59 14.54 8.69 
----------- ---- ------·-- -- --- ----- ---·· ------
24 92.73 55.81 40.68 
1 
24.19 14.38 8.55 
----
------- --------
--
25 85.86 55.14 37.67 22.40 13.49 8.54 
26 78.61 51 05 37.20 20.86 13.32 7 96 
·-
27 75.56 46.74 37.20 20.51 12.79 7.92 
------· -----· ---- -·- --
-
----
28 69.45 44.93 34.49 19.71 12.19 7.25 
29 67.54 41.30 33.15 19.65 11.72 6 97 
30 59.74 40.16 30.47 18.12 11.42 6.41 
------~--- -------------
31 56.48 39.30 29.63 18 03 10.77 6.23 
32 39.30 33.58 24.78 17.62 10.48 5.76 
------- -------- - ~----· ------- - ··---
33 36.94 26.99 23.58 14.73 8.76 5.21 
El estudio consistió en: Ajustar estos datos a distribuciones de 
valores extremos, haciendo uso del modelo Gumbel (ecuación 23, 24, 
25,26, 27 y 28). En los siguientes cuadros se muestran los modelamientos 
de intensidades para 5, 1 O, 30, 60 y 120 minutos de duración 
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Cuadro W 65 MODELO GUMBEL PARA 5 MINUTOS 
- -- -· 
Intensidades Ord. P(x<X) 
_____!' (X ~_)~1_- F(x<X) IP(x<X)- Traños m Dese. -m/(~::':_~) 1--~~Jx>X) F(x<X)I 1/P(x) 
-·-·- --
~-· .. 
---
- .. 
---
~ .... 
---- -·-· 
1 278.19 0.0294 0.9706 0.9967 o 0261 34.00 
2 154.55 0.0588 0.9412 0.8735 0.0676 17.00 
-
3 149.97 0.0882 0.9118 0.8564 0.0554 11.33 
4 148.06 0.1176 0.8824 0.8486 0.0337 8.50 
5 144.63 0.1471 0.8529 0.8337 0.0192 6.80 
6 137.76 0.1765 0.8235 0.7998 0.0237 5.67 
7 133.94 0.2059 0.7941 0.7785 0.0156 4.86 
--------------~ ----
8 120.97 0.2353 0.7647 0.6914 0.0733 4.25 
-·---~-----~-- -·- --- --· ~------ -- -- -- - .. 
9 116.39 0.2647 0.7353 0.6550 0.0803 3.78 
10 114.48 0.2941 0.7059 0.6389 0.0670 3.40 
11 113.72 0.3235 0.6765 0.6323 0.0442 3.09 
12 113.33 0.3529 0.6471 0.6290 0.0181 2.83 
13 110.83 0.3824 0.6176 0.6067 0.0110 2.62 
------
14 109.90 o~~ 0.5882 0.5982 0.0100 2.43 
------------- ------··---~------· 
15 108.76 0.4412 0.5588 0.5876 0.0288 2.27 
------- -------------- --- ---~-- --- --·- .. --- ---
16 107.61 0.4706 0.5294 0.5769 0.0474 2.13 
17 106.85 0.5000 0.5000 0.5696 0.0696 2.00 
---------------- ---
18 105.32 0.5294 0.4706 0.5548 0.0842 1.89 
19 105.32 0.5588 0.4412 0.5548 0.1136 1.79 
20 104.56 0.5882 0.4118 0.5473 0.1355 1.70 
----- - --~------- ---··. ~---·-- --··-
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Promed1o 
Desv. Est. 
a 
b 
94.32 
94.25 
92.75 
92.73 
85.86 
78.61 
75.56 
69.45 
67.54 
59.74 
56.48 
39.30 
36.94 
106.9284 
42.8892 
0.0299 
87.6283 
0.6176 0.3824 0.441 o 
0.6471 0.3529 0.4403 
-----------· 
0.6765 0.3235 0.4240 
0.7059 0.2941 0.4238 
0.7353 0.2647 0.3484 
0.7647 0.2353 0.2699 
0.7941 0.2059 0.2382 
---------
0.8235 0.1765 0.1787 
0.8529 0.1471 0.1615 
0.8824 0.1176 0.1000 
0.9118 0.0882 0.0790 
0.9412 0.0588 0.0144 
0.9706 0.0294 0.0105 
MaxjP(x':X)-F(x<X)i 
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o 1005 1.48 
0.1297 1.42 
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0.0022 1.21 
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Cuadro W 66 MODELO GUMBEL PARA 10 MINUTOS 
--
Intensidades Ord. P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)- Traños m Dese. F(x<X)I 1/P(x) m/(N+1) 1-P(x> X) 
1 165.41 0.0294 0.9706 0.9960 0.0254 34.00 
2 11 o .83 0.0588 0.9412 0.9396 0.0015 17.00 
- -·----~~- -------~- -
3 91.89 0.0882 0.9118 0.8510 0.0608 11.33 
4 89.17 0.1176 0.8824 0.8311 0.0513 8.50 
5 88 04 0.1471 0.8529 0.8221 0.0308 6.80 
------------------· -----· 
6 86.00 0.1765 0.8235 0.8049 0.0187 5.67 
--·-~-
__ .. ______ 
-·--·------
7 83.84 0.2059 0.7941 0.7851 0.0090 4.86 
------ ·-------- --------
... 
-·--·--
-0 0013 ___ 1 __ 4 25--8 81.91 0.2353 0.7647 07660 
9 79.64 0.2647 0.7353 0.7417 0.0064 3.78 
----~----~ 
10 71.93 0.2941 0.7059 0.6437 0.0621 340 
11 69.20 0.3235 0.6765 0.6034 0.0730 3 09 
12 68.07 0.3529 0.6471 0.5858 0.0613 2.83 
--------------· 
13 67.62 0.3824 0.6176 0.5786 0.0390 2.62 
14 67.39 04118 0.5882 0.5750 0.0132 2.43 
----·---
15 65.35 0.4412 0.5588 0.5416 0.0172 2.27 
---·-- -----~-- -- ·--- -- - -- -· 
16 64.67 04706 0.5294 0.5301 0.0007 2.13 
17 63.99 0.5000 0.5000 0.5185 0.0185 2.00 
18 63.53 0.5294 04706 0.5107 0.0402 1.89 
19 62.62 0.5588 04412 04950 0.0538 1.79 
-
-··-
20 62.62 0.5882 04118 04950 0.0832 1.70 
----------- ---------~---·-·-- -· 
21 62.17 0.6176 0.3824 04870 0.1046 1.62 
22 57.38 0.6471 0.3529 04003 0.0473 
__ 1 .. -~~ 
----· ------------ .. ----- --· -- -- -~ - ~ -- ·--·- -----
23 56.04 0.6765 0.3235 0.3756 0.0521 1 148 
··----
-------
--- ·--· ------·-·-· --
24 55.81 0.7059 0.2941 0.3712 0.0771 142 
25 55.14 0.7353 0.2647 0.3588 0.0941 1.36 
26 51.05 0.7647 0.2353 0.2840 0.0487 1 .31 
27 46.74 0.7941 0.2059 0.2094 0.0035 1 26 
-----------·-
28 44.93 0.8235 0.1765 0.1803 0.0039 1.21 
------
------
-------.. --
------
29 41.30 0.8529 o 14 71 0.1280 0.0191 1.17 
30 40.16 0.8824 0.1176 0.1134 0.0042 1.13 
31 39.30 0.9118 0.0882 0.1030 0.0148 1.1 o 
32 33.58 0.9412 0.0588 0.0483 0.0105 1 06 
-------~--~-----------
33 26.99 0.9706 0.0294 0.0147 0.0148 1.03 
--------------· 
Max¡P(x<X)-F(x<X) 1 0.1046 
Promedio 67.0999 
Desv. Est. 254975 
a 0.0503 
b 55.6260 
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Cuadro W 67 MODELO GUMBEL PARA 15 MINUTOS 
·-·-·---
Intensidades Ord. P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)- Traños m Dese. F(x<X)I 1/P(x) m/(N+1) 1-P(x>X) 
1 122 04 0.0294 0.9706 0.9964 0.0258 34.00 
2 76.77 0.0588 0.9412 0.9178 0.0234 17.00 
3 68.12 0.0882 0.9118 0.8547 0.0571 11 .33 
4 67.80 0.1176 0.8824 0.8517 0.0307 8.50 
5 65.79 0.1471 0.8529 0.8313 0.0216 6.80 
-·· - --- ..... -----¡----- -
6 64.95 0.1765 0.8235 0.8221 __ 00014 __ [ 5_67 
---- -----. ·-·----- ·---- - ... ··-· 
7 63.45 0.2059 0.7941 0.8045 0.0103 4.86 
-
- -------- --------· ---
8 60.43 0.2353 0.7647 0.7645 0.0002 4.25 
9 58.76 0.2647 0.7353 0.7394 0.0041 3.78 
10 53.07 0.2941 0.7059 0.6381 0.0677 3.40 
11 51.06 0.3235 0.6765 0.5964 0.0801 3 09 
--,-- -------
12 50.22 0.3529 0.6471 0.5781 0.0689 2.83 
-- -·-------· -·- --- -- ·-
- ' 13 49.89 0.3824 0.6176 0.5707 0.0470 1 2.62 
14 49.72 0.4118 0.5882 0.5669 0.0213 2.43 
15 48.21 0.4412 0.5588 0.5323 0.0265 2.27 
.. 
-·---- --------------
16 47.71 0.4706 0.5294 0.5205 0.0089 2.13 
17 47.21 0.5000 0.5000 0.5085 0.0085 2.00 
18 46.87 0.5294 0.4706 0.5004 0.0298 1.89 
19 46.20 0.5588 0.4412 0.4841 0.0429 1.79 
·----------·----
... 
20 46.20 0.5882 0.4118 0.4841 0.0723 1.70 
--~------------- ---------·--· --
21 . 45.87 0.6176 0.3824 0.4759 0.0935 1.62 
22 45.23 0.6471 0.3529 o .46 º-!_____ 0.1072 1.55 
23 41.35 0.6765 0.3235 0.3612 0.0377 1.48 
24 40.68 0.7059 0.2941 0.3440 0.0499 1.42 
---- ---~ 
25 37.67 0.7353 0.2647 0.2680 0.0033 
1 
1.36 
----
26 37.20 0.7647 0.2353 0.2567 0.0214 1.31 
27 37.20 0.7941 0.2059 0.2567 0.0508 1.26 
-----·-·-----------
---~---~ 
28 34.49 0.8235 0.1765 o 1931 0.0166 1.21 
--
---- . ·- --------------
29 33.15 0.8529 0.1471 0.1644 0.0173 1.17 
30 30.47 0.8824 0.1176 O. 1134 0.0043 1.13 
31 29.63 0.9118 0.0882 0.0994 0.0112 110 
32 24 78 0.9412 0.0588 0.0392 0.0196 1 06 
----- ----~ ~6ii =~¡=·-·_ ~-º-3~--~~ 33 23.58 0.9706 0.0294 0.0295 -·----·-------
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 
Promedio 49.8714 
Desv. Est 18.3642 
a 0.0698 
b 41.6075 
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Cuadro No 68 MODELO GUMBEL PARA 30 MINUTOS 
--·- --------
--~--- ---
Intensidades Ord. P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)- Traños m Dese. F(x<X)I 1/P(x) m/(N+1) 1-P(x>X) 
1 72.56 0.0294 0.9706 0.9965 0.0259 34.00 
2 43.23 0.0588 0.9412 0.8936 0.0476 17.00 
3 42.78 0.0882 0.9118 0.8881 0.0236 1 11.33 
--------··--- --- - -- -·-- -·· ------· ----
·j 
4 40.31 o .1176 0.8824 0.8530 0.0293 8.50 
5 39.12 0.1471 0.8529 0.8327 0.0202 6.80 
6 38.62 o 1765 0.8235 0.8235 0.0000 5.67 
-----·· 
-
-------
7 37.73 0.2059 0.7941 0.8058 0.0117 4.86 
8 35.93 0.2353 0.7647 0.7657 0.0010 4.25 
9 34.94 0.2647 0.7353 0.7405 0.0053 3.78 
10 31.55 0.2941 0.7059 0.6386 0.0672 1 340 
·--------·---
11 30.36 0.3235 0.6765 0.5966 0.0799 3 09 
-----
12 29.86 0.3529 0.6471 0.5782 0.0689 2.83 
13 29.66 0.3824 0.6176 0.5707 0.0470 2.62 
14 29.56 04118 0.5882 0.5669 0.0214 2.43 
--
-·---· 
15 28.67 0.4412 0.5588 0.5320 0.0268 2.27 
-----
16 28.37 0.4706 0.5294 0.5200 0.0094 2.13 
17 28 07 0.5000 0.5000 0.5079 0.0079 2.00 
18 27.87 0.5294 0.4706 0.4998 
- ~ ~~~~ _ _¡_ ~ ~: . -19 27.47 0.5588 0.4412 0.4833 
20 27.47 0.5882 0.4118 0.4833 0.0716 1.70 
21 27.27 0.6176 0.3824 0.4750 0.0927 1.62 
22 26.79 0.6471 0.3529 0.4546 o 1017 1 55 
23 24.59 0.6765 0.3235 0.3594 0.0359 1.48 
--- --· ------ --- -------
24 24.19 0.7059 0.2941 0.3421 0.0480 1.42 
----------· 
-----·-·· 
.. 
25 22.40 0.7353 0.2647 0.2655 0.0008 1.36 
26 20.86 0.7647 0.2353 0.2036 0.0317 1. 31 
27 20.51 0.7941 0.2059 o 1903 0.0156 1.26 
28 19.71 0.8235 0.1765 0.1615 0.0149 1.21 
29 19.65 0.8529 0.1471 0.1595 0.0124 1.17 
30 18.12 0.8824 0.1176 0.1106 0.0070 1.13 
31 18.03 0.9118 0.0882 0.1081 0.0198 1.1 o 
32 17.62 0.9412 0.0588 0.0968 0.0380 1.06 
33 14.73 0.9706 0.0294 0.0374 0.0080 1.03 
Max¡ P(x<X)-F(x<X)l 0.1017 
Promedio 29.6545 
Desv. Est. 10.8313 
a 0.1184 1-----'----1------------
b 24.7803 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 183 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
Cuadro W 69 MODELO GUMBEL PARA 60 MINUTOS 
,-----------------------,------"" " ____________ .. ,_, .. ,._ --
MODELO GUMBEL PARA 60 MINUTOS 
Intensidades Ord. 
Dese. 
P(x<X) P(x<X) F(x<X) iP(x<X)- Tr años 
m/(N+1) 1-P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) m 
~ __ 1 __ -+ ___ 4_3_.1_5 ___ -+_o~-~o2_9_4~~o~.9~7_0,_6-+_o~-~99~6~8-" ___ o.~o_2,_~62_~_~3_4~o~o~ 
I------'-2::............._--1 ___ 2..::.5:....:·.::...39'-----I--O.:..c·..:...05.:....8:....:8,_+_.::.0:~~-~-2 ___ 0_.8_8_9_6 __ __9_0_5_16_ 17.00 
3 24.50 0.0882 0.9118 08693 0.0425 11.33 
1 4 23.97 0.1176 0.8824 0.8557 0.0267 J 8.50 
l------'~'------l---=-~~:....:·..:...~~::.............--1--~.:..c • ..:...~~--~-'~-l-___.::.:~·-:~~: ~ :~~~ ci·~~~~--l:-~ ~~--
7 22.43 0.2059 0.7941 0.8083 0.0142 1 4.86 
8 21.37 0.2353 0.7647 0.7679 0.0032 4.25 
9 20.77 0.2647 0.7353 _O 7~___QJJ07~_j_}c~--
10 18.76 0.2941 0.7059 0.6393 0.0666 3.40 ~----"--------1----1----1---" ·-- ----·--------·--,.--- ... 
11 18 05 0.3235 0.6765 0.5965 0.0799 3.09 
12 17.76 0.3529 0.6471 0.5778 0.0693 2.83 
~ __ 1_3 __ ~ __ 1_7_.6_4 ___ 1_~0-'.3~8_2_4_1--'0::._:_.6.:..._1_7~6--l----'-0~.5..:...7..:...02~-i-~0~0_4_75::.............~-~2~ ..  
14 17.58 0.4118 0.5882 0.5663 0.0219 2.43 
15 17.05 0.4412 0.5588 0,5308 0.0280 2.27 
16 16.87 0.4706 0.5294 0.5186 0.0108 2.13 
l-__ 17 __ -+----'16=-:..6-=-9'----t--o:....:·.::.5_o:....:o:..::_o -~_QQQ_ ---º'~º~~-___ 2:_9_Q.6_~ __ ___! ____ 1_:QO_ "-
18 16.57 0.5294 0.4706 0.4980 0.0274 1 89 
~----~--------i------------l-------------------,----
19 16.34 0.5588 0.4412 0.4813 0.0401 1.79 
20 16.34 0.5882 0.4118 0.4813 0.0695 1.70 
21 16.22 0.6176 0.3824 0.4728 0.0905 1.62 
22 14.62 0.6471 0.3529 0.3551 0.0022 1.55 
1---23 ___ 1 ___ 1_4_.5_4 __ 1 __ 0 __ .6 __ 7_6_?_ .2:3_~~§ _____ 2:}:!~3 ___ ---º'0~58 [ . -~.:.~~- -
24 14.38 0.7059 0.2941 0.3375 0.0434 1 1.42 
25 13.49 0.7353 0.2647 0.2724 0.0077 1 1 36 
l---26 __ -l-___ 13_.3_2 ___ 1 __ 0c....._76'-4-'-7_1 _ ___:_0:c::.2..:...3.:...53::............. 1~---~2_5_BB_· __ 0_.0_2~_6_·--~===1-3i= 
27 12.79 0.7941 0.2059 0.2230 0.0171 1.26 
28 12.19 0.8235 0.1765 0.1841 0.0077 1.21 
29 11.72 0.8529 0.1471 0.1553 0.0082 1.17 
l---30 __ -1 ____ 11_.4_2 ____ ¡_....::;0_.8:....:8_2_4-1 __ 0::._:_._11_7....::;6_1_0::._:_._1 __ 3:....:8:__4 __ 1---=-0..::.0=-20.:....8::............._¡1, __ ___1 __ _!~--
I--------=-3..:...1 __ j-------'1....:.0.:..c.7_..:...7 _____ 1----=0..:...:.9:....:1.:..c1..::.8-l--o=-·..::.0.::..88=-::2::..._¡_ JU_Q48 ___ p_.o_1_6!5 __ __1_ 1 o _ 
32 10.48 0.9412 0.0588 0.0911 0.0323 1.06 
--1-----1-------,--· -----------
33 8.76 0.9706 0.0294 0.0337 0.0043 1.03 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.0905 
Promedio 17.6403 
Desv. Est. 6.3337 
a 0.2025 
b 14.7901 
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Cuadro No 70 MODELO GUMBEL PARA 120 MINUTOS 
,------------------·------ --~--··--------- ------
MODELO GUMBEL PARA 120 MINUTOS 
P(x<X) P(x<X) 
m/(N+1) 1-P(x>X) F(x<X) 
Intensidades Ord. 
Dese. m 
1 25.66 0.0294 0.9706 0.9968 
2 16.15 0.0588 0.9412 0.9224 
3 14.25 0.0882 0.9118 0.8570 
iP(x<X)- 1 
F(x<X)I 
0.0262 
0.0188 
0.0547 
Traños 
1/P(x) 
34.00 
17.00 
11.33 
4 13.83 0.1176 0.8824 0.8368 0.0455 8.50 
5 13.65 0.1471 0.8529 0.8277 o 0252_1_6-so-l---...c:__----t-----'--':..:..:..C=--------.-·- ··-·-·· ·-··-·-·- -----------. ·------- ---· ....... J._. ·--··· ·-·-
1---6---l----1_3_. 3_4 ____ 1 __ 0_._1_ 7_~~- __ o..: 8 2]_? _____ o ._81_()_~- . _ _ o J:! 11_ 5 __ __! __ 5 6 7 ___ _ 
7 12.70 0.2059 0.7941 0.7700 0.0241 4.86 
8 12.35 0.2353 0.7647 0.7449 0.0199 4.25 
9 12.25 0.2647 0.7353 0.7370 0.0017 3.78 
10 11.16 0.2941 0.7059 0.6423 0.0635 3.40 
--+------1 
11 10.73 0.3235 0.6765 0.5999 1-----1------------ ·--·-·- --· --- ------ ···-- ·- 1 
12 10.56 0.3529 0.6471 0.5812 0.0658 ; 2 83 
0.0766 309 
13 10.49 0.3824 0.6176 0.5736 0.0440 1 2.62 1-----·!--------1------------------ --
14 10.45 0.4118 0.5882 0.5698 0.0184 2.43 1------1-------'-----1-----1------- ··------- ---- ---
15 10.14 0.4412 0.5588 0.5345 0.0243 2.27 
16 10.03 0.4706 0.5294 0.5224 0.0070 2 13 
17 9.92 0.5000 0.5000 0.5101 0.0101 2.00 
18 9.85 0.5294 0.4706 0.5018 0.0313 1.89 
--------- -----·-·-····- -·-·--- ---- ~~--·-
1---'1--'-9 ___ 1--~-=-9 .'-7_1 ___ 1 __ 0-=-·-=-5-=-5 8-=-8=---J---=0'-.4_4:...:1--=2_1_o::...:....4 852 ___ o ._0_4~0 __ ~1...:..7~-
20 9.71 0.5882 0.4118 0.4852 0.0734 1.70 
21 9.64 0.6176 0.3824 0.4767 0.0944 1.62 
l-__ 2_2 __ -t-----___ 9._o_o ___ +_o_._64_7_1---t __ o_.3_5_2_9_,_o_._39_77_ _()_0448 ··j 1.55 __ 
23 8.69 0.6765 0.3235 0.3593 0.0357 148 
--
f----=2'-4--+----=-8 ·:..::.5-=-5----1--o-=-·..:...7-=-o 5-=-9=---J
1
_o __ .2_9_4_1_
1 
__ o_. 3 __ 4_1_7 _____ o ._o~~ 5 _______ 1_4_2 _ 
25 8.54 0.7353 0.2647 0.3404 0.0756 1.36 
1---2_6 ---11------7_. 9_6 ___ , _ __:....0 ._7.::....64_7_, _ ___;_0_. 2...:.3-=-53-'-----1---'-0_. 26 9 5 o. o 342 1. 31 
27 7.92 0.7941 0.2059 0.2639 0.0580 1.26 l---=----t------'--=----1--=--'-=--'_:___l___:c..:.::_::.._:_::._ ---· ----------------
28 7.25 0.8235 0.1765 0.1877 0.0113 1.21 
29 6.97 0.8529 0.1471 0.1587 0.0116 l 1.17 
30 6.41 0.8824 0.1176 0.1075 0.0101 113 1------1-------+---=-~~~--~-~ 1 
1----"3_1~-+----=-6 ._2_3 ___ , __ 0.::....·-=-9_1 _18:.._¡___::0: o 8 8?____ ·-o :.9~~~--.-. _g Jl()__55 ____ _!_- __ 1_ 1_g__ . 
32 5.76 0.9412 0.0588 _--º..:_Cl_~ ---º- ()_()_3~-1-- 1 06 
33 5.21 0.9706 0.0294 0.0351 0.0056 1 1 03 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I _ 0.0944 
Promedio 10.4570 
Desv. Est. 3.7682 
a 0.3403 
b 8.7613 
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MODELO GUMBEL PARAS, 10,15, 30,60,120 MINUTOS 
MODELO GUMBEL 5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 60 minutos 
P(x<XI P(x<XI Tr años Intensidad IP(x<X Intensidad IP(x<X Intensidad IP(x<X Intensidad jP(x<X Intensidad IP(x<X 
m 1/P(xl es Ord. f(x<XI 1- es Ord. F(x<XI 1- es Ord. F(x<XI 1- es Ord. F(x<XI 1- es Ord. F(x<XI 1-
m/(N+11 1-P(x>XI Dese. f(x<XII Dese. f(x<XII Dese. F(x<XII Dese. f(x<XII Dese. f(x<XII 
1 0.0294 0.9706 34.00 278 1l 0.9967 0.0261 155.41 09960 0.0254 122.04 0.9934 00258 72.56 09965 0.0259 43. '6 0.9968 0.0262 
'"2 0.058a 0.9412 17.00 '64.55 0.8735 0.0676 1tl.a3 09396 000'6 76.77 0.9178 0.0234 43.23 0.8936 0.0476 25.39 0.8896 0.0613 
3 0.0882 0.9113 1133 149.97 0.8564 00554 9189 0.851l 0.0608 68.12 0.8547 0.0571 42.78 0.8681 0.0236 24.50 0.8693 0.0425 
4 0.1176 0.8824 850 148.06 0.8400 0.0337 89.17 üa311 0.05t3 67.80 0.8517 0.0307 40.31 0.8530 0.0293 23.97 0.8557 0.0267 
5 0.1471 0.8529 6.80 144.63 0.8337 o.om 88.04 0.8221 00300 65.79 üa3t3 0.0213 39.12 0.8327 0.0202 23.26 O.a353 0.0176 
6 0.1765 0.8235 567 t37.76 07998 0.0237 66.00 0.8049 001l7 64.95 0.8221 0.0014 38.62 0.8235 0.0000 22.96 0.8261 0.0026 
7 02059 0.7941 4.66 t3394 0.7785 0.0156 a3.84 0.7851 00090 63.45 0.8045 001J3 37.73 0.8058 00117 22.43 0.80a3 0.0142 
8 0.2353 0.7647 4.25 120.97 0.6914 0.0733 8191 0.7660 O.OOt:l 60.43 0.7645 00002 35.93 0.7657 0001) 2137 0.7679 0.0032 
9 0.2647 0.7353 3 78 1'6.39 0.6550 O.D.803 79.64 0.7417 0.0064 5876 0.7394 O.D.041 34.94 07405 00053 20.77 o 7425 00072 
1l 0.2941 0.7069 3.40 114.48 0.6389 00670 7193 0.6437 00621 53.07 0.6381 0.0677 3155 0.6386 00672 1l76 0.6393 0.0666 
11 0.3235 06765 3.09 1t3.72 0.6323 O.D.442 69.20 0.6034 00730 5106 0.5964 O.D.801 30.36 0.5966 00799 1l.06 0.5965 0.0799 
12 0.3529 06471 2.a3 1t3.33 06290 0.0'81 68.07 0.5858 006t3 50.22 0.5781 0.0689 29.66 0.5782 0.0689 17.76 0.5778 0.0693 
t3 0.3824 0.6176 2.62 11la3 0.6067 0.011l 67.62 0.5766 0.0390 49.89 0.5707 0.0470 29.66 0.5707 0.0470 17.64 0.5702 0.0475 
14 041'8 0.5882 243 1J9.90 0.5982 0.01JO 6739 0.5750 00t32 49 72 0.5669 00213 29.56 05669 00214 1758 0.5663 00213 
'6 0.4412 0.5588 2.27 1J8.76 0.5876 0.0288 65.35 05413 00172 48.21 0.5323 0.0265 2867 0.5320 0.0268 17.05 0.5308 0.0280 
13 04706 0.5294 2.13 1l7.61 0.5769 0.0474 64.67 05301 00007 47.71 0.5205 0.0089 28.37 0.5200 0.0094 13.87 0.5'86 0.01l8 
17 0.5000 0.5000 200 1l6.85 0.5696 0.0696 63.99 0.5155 00155 47.21 0.5085 00085 28.07 0.5079 0.0079 13.69 0.5063 00063 
1l 05294 04706 100 1J5.32 0.5548 00842 63.53 0.51)7 0.0402 4887 0.5004 0.0298 27.87 0.4998 0.0292 13 57 04900 0.0274 
1l 05588 0.4412 179 1J5.32 05548 01t36 62.62 0.4950 00638 4620 0.4841 0.0429 2747 0.4833 00422 1334 0.4813 00401 
20 0.5882 041'8 170 1J4.56 05473 0.1355 62.62 04950 00832 4620 0.4841 0.0723 2747 0.4833 0.0713 13.34 0.4813 0.0695 
21 0.6176 0.3824 162 9432 0.441l o D.587 62.17 0.4870 o 1l46 45.87 04759 0.0935 27 27 04750 00927 13.22 04728 0.0905 
22 0.6471 03529 155 94.25 04403 00874 57.38 04003 0.0473 45.23 0.4601 01l72 26.79 0.4546 o 1)17 1462 03551 00022 
23 0.6765 03235 1.48 92.75 04240 0.1J05 56.04 03756 00521 4135 0.3612 00377 24.59 0.3594 0.0359 14.54 0.3493 0.0258 
24 07059 02941 142 92.73 04238 o 1297 5581 0.3712 00771 4068 0.3440 00499 24.1l 03421 0.0480 14.38 0.3375 00434 
25 0.7353 0.2647 136 85.66 03484 OD.a37 55.14 03588 00941 37.67 0.2680 0.0033 22.40 0.2655 00008 13 49 0.2724 0.0077 
26 o 7647 0.2353 131 78.61 0.2699 0.0346 51.05 02840 00487 3720 0.2567 00214 20.86 02036 00317 t3 32 02599 00246 
27 0.7941 o 2069 126 7556 0.2382 0.0323 46.74 02094 00035 37.20 0.2567 o D.508 2051 OBD3 00156 12 79 0.2230 0.0171 
28 0.8235 0.1765 121 6945 o 1787 00022 44.93 o 1303 0.0039 34.49 o 1l31 00136 S./1 o 1315 00149 1219 o '841 00077 
29 08529 0.1471 117 67.54 0.1315 0.0144 4130 0.1280 o 01l1 33.15 o 1344 00173 13.65 0.'695 00124 1172 o 1553 00082 
3D 0.8824 0.1176 1t3 59 74 0.1JOO 0.0176 4013 01134 o D.042 30.47 01134 O.D.043 1312 011l6 00070 1142 0.1384 0.0208 
31 0.9113 00882 11l 56.48 0.0700 0.0092 39.30 o 1l30 00148 29.63 0.0994 00112 '8.03 o 1J81 o ore 1) 77 01)48 00155 
32 0.9412 O.D.588 1.06 39.30 00144 O.D.445 33.58 0.04a3 0.01J5 24.78 0.0392 001l6 17.62 0.0968 00380 1J.48 0.0911 00323 
33 0.9706 0.0294 103 36.94 0.01J5 00139 2699 00147 0.0148 23.58 00295 00001 14.73 0.0374 0.0080 876 0.0337 o D.043 
~ axjP(x<X l·f(x<XII 01355 o 1l46 o 1)17 00905 
Promedio- 1l6.9284 67.0999 49.8714 296545 176403 
Oesv. Est. 42 8892 25.4975 1!.3642 1l.8313 6 3337 
a 00299 0.0503 0.0698 01'84 0.2025 
b 87.62a3 556260 416075 24.7003 14 7901 
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• 
120 minutos 
Intensidad jP(x<X 
es Ord. F(x<XI 1-
Dese. F(x<XII 
25.66 09968 0.0262 
13.15 0.9224 0.0188 
14.25 0.8570 0.0547 
t3.83 O.a368 0.0455 
13.65 0.8277 0.0252 
t3.34 0.81l1 O.Ot35 
12.70 07700 0.0241 
12.35 0.7449 0.01l9 
12.25 0.7370 0.0017 
1113 0.6423 00635 
1J.73 0.5999 0.0766 
1J.56 0.5812 0.0658 
1J.49 0.5736 0.0440 
1).45 0.5698 0.0'84 
1J.14 0.5345 0.0243 
1J.03 0.5224 0.0070 
9.92 0.51l1 0.01J1 
9.85 0.50'8 0.0313 
9.71 0.4852 0.0440 
9.71 0.4852 0.0734 
9.64 04767 0.0944 
9.00 0.3977 00448 
8.69 0.3593 0.0357 
8.55 0.3417 0.0475 
854 03404 0.0756 
796 02695 0.0342! 
7.92 02639 O.D.580 
7.25 0.1377 0.0113 
6.97 0.1587 o 0113 1 
6.41 o 1l75 001l1 
6.23 00937 0.0055 1 
5.76 0.0624 0.0036 1 
5.21 0.0351 0.0056 
0.0944 1 
1) 4570 
37882 
03403 
8.7613 
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Posteriormente se comparó las diferencias existentes entre la 
probabilidad empírica de los datos de la muestra y la 
probabilidad teórica, tomando el valor máximo del valor absoluto, 
de la diferencia entre el valor observado y el valor de la recta 
teórica del modelo, es decir: L\máx= máx 1 F(x) - p(x) 1 
Donde: 
L\ = Es el estadístico de Smirnov Kolmogorov, cuyo valor 
es igual a la diferencia máxima existente entre la 
probabilidad ajustada y la probabilidad empírica. 
F(x) = Probabilidad de la distribución de ajuste. 
P(x) = Probabilidad de datos no agrupados, denominados 
también frecuencia acumulada. 
En la Cuadro No 71 se muestran los valores críticos 
estadísticos, del cual usaremos un nivel de significación del 5 
% (nivel de significación recomendado para estudios 
hidrológicos), y para un Obteniendo un tamaño de muestra 
igual a 33 (datos hidrológicos desde 1975 al 2007) Do= 
0.2300 
Cuadro N° 71 Valores críticos de Do del estadístico Smirnov -
Kolmogorov, para varios valores de N y valores de significación. 
TAMAÑO NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 
MUESTRAL 
N 0.20 0.10 0.05 0.01 
5 0.45 0.51 0.56 0.67 
10 0.32 0.37 0.41 0.49 
15 0.27 0.30 0.34 0.40 
20 0.23 0.26 0.29 0.36 
25 0.21 0.24 0.27 0.32 
30 0.19 0.22 0.24 0.29 
35 0.18 0.20 0.23 0.27 
40 0.17 0.19 0.21 0.25 
45 0.16 0.18 0.20 0.24 
50 0.15 0.17 0.19 0.23 
1 07 1.22 1.36 1.63 N> 50 7N ,fÑ .JN .JN 
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En el Cuadro N°72 se muestra el criterio de decisión tomado, 
considerando que si el Máx IP(x<X)-F(x<X)I < Do, entonces el 
ajuste es bueno al nivel de significación seleccionado. 
Cuadro N° 72 PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE PARA 5,10,15,30,60 y 120 
. MINUTOS 
N= 33 
Periodo de Duración Estadístico Valor Crítico Do Criterio de Smirnov-(min) 
Kolmogorov Para a= 0,05 Decisión 
5 0.1355 0.2340 O. K. 
10 0.1046 0.2340 O. K. 
15 0.1072 0.2340 O. K. 
30 0.1017 0.2340 O. K. 
60 0.0905 0.2340 O. K. 
120 0.0944 0.2340 O. K. 
Luego calculamos las Intensidades máximas para diferentes 
periodos de retorno, vida útil y riesgo de falla, haciendo uso de la 
ecuación de predicción del modelo. (Ver Cuadro N°73). 
Cuadro W 73 MODELAMIENTO DE INTENSIDADES EN FUNCIÓN DE "N" y "J" 
ESTACIÓN ZONA DE ESTUDIO 
PARÁMETROS 5 MIN 10 MIN 15 MIN 30 MIN 60 MIN 120 MIN 
Promedio 106.93 67.10 49.87 29.65 17.64 10.46 
Desv. Est. 42.89 25.50 18.36 10.83 6.33 3.77 
a 0.03 0.05 0.07 0.12 0.20 0.34 
b 87.63 55.63 41.61 24.78 14.79 8.76 
Cuadro No 74 CÁLCULO DE INTENSIDADES. 
VIDA ÚTIL RIESGO DE TIEMPO DE 1 [ ( 1 ., -; INTENSIDADES X - /3-- :·: L" ,. - Lr ,., ll-- 1¡ AÑOS FALLAJ(%) RETORNO a T~' .1 _ 
"N" J(%) Tr(AÑOS) SMIN 10 MIN 15 MIN 30 MIN 60 MIN 120 MIN 
10 47.96 216.71 132.36 96.88 57.38 33.85 20.10 
20 22.91 191.61 117.44 86.13 51.04 30.15 17.90 
5 30 14.52 175.93 108.12 79.42 47.08 27.83 16.52 
40 10.30 163.91 100.98 74.27 44.05 26.06 15.46 
50 7.73 153.71 94.91 69.90 41.47 24.55 14.57 
60 5.97 144.37 89.36 65.90 39.11 23.17 13.75 
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10 95.41 239.89 146.14 106.80 6323 37.28 
20 45.32 214.79 131.22 96.06 56.89 33.57 
30 28.54 199.11 121.90 89.34 52.93 31.25 
40 20.08 187 09 114.76 84.20 4990 29.48 
50 14.93 176.89 108.69 79.83 47.32 27.97 
60 11.42 167.55 103.14 75.83 44.97 26.59 
10 190.32 263.07 159.92 116.73 69.09 40.70 
20 90.13 237.97 145.00 105.98 62.75 36.99 
30 56.57 222.29 135.68 99.27 58.79 34.68 
40 39.65 210.27 128.54 94.12 55.75 32.90 
50 29.36 200 07 122.47 89.75 53.18 31.39 
60 22.33 190.73 116.92 85.76 50.82 30 02 
Para el cálculo de las Intensidades máximas de las diferentes 
estructuras ·hidráulicas se ha generado una curva modelada de 
intensidades - duración - frecuencia según el registro histórico de la 
Estación Weberbauer para diferentes periodos de retorno, vida útil y 
riesgo de falla para 5, 10, 15, 30, 60 y 120 mín. 
Cuadro N° 75 MODELAMIENTO DE INTENSIDADES 
t1t\ 
~ 
22.14 
19.93 
18.56 
17.50 
16.60 
15.78 
24.18 
21.97 
20.59 
19.54 
18.64 
17.82 
MODELAMIENTO DE INTENSIDADES PARA UNA CARRETERA EN FUNCIÓN DE LA VIDA ÚTIL Y TIEMPO 
DE RETORNO 
TIEMPO DE VIDA ÚTIL OBRAS DE ARTE (años) RETORNO 5 MIN 10 MIN 15 MIN 30 MIN 60MIN 120 MIN (años) 
CUNETAS 5 7.73 153.71 94.91 69.90 41.47 24.55 
ALIVIADERO/ 10 14.93 176.89 108.69 79.83 47.32 27.97 ALCANTARILLA 
Para el uso de la figura W22 se calculó previamente el tiempo de 
concentración mediante la ecuación: 
[
" :0.76 ¿Li 
Tc=C -- *60 
so2s 0.3 :s; e :s; 0.4, dondes: pendiente, Li: Long en Km. 
Con el valor obtenido entramos por el eje de las abscisas y de allí a la 
curva de dicha estructura hidráulica, para luego salir por el eje de las 
ordenadas con el dato de la Intensidad Máxima en mm/h. 
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Cuadro W 76 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN PARA LAS MICROCUENCAS 
COTAS (m. s. n. m.) Li Li (Li2/Si),,2 Te 
MICROCUENCA Si S 
Cn Ho Hf (m) (Km) (Km) (min) 
A1 3010.93 3421.46 513.81 0.514 0.799 0.575 0.799 11.324 
A2 3013.04 3222.00 497.10 0.497 0.420 0.767 0.420 12.476 
A3 3013.62 3221.20 483.80 0.484 0.429 0.739 0.429 12.174 
A4 3012.88 3229.90 459.50 0.460 0.472 0.669 0.472 11.495 
A5 3012.89 3233.30 471.80 0.472 0.467 0.690 0.467 11.752 
A6 3012.52 3231.20 492.30 0.492 0.444 0739 0.444 12.255 
A7 3012.27 3231.31 510.30 0.510 0.429 0.779 0.429 12.677 
AS 3014.00 3028.70 203.76 0.204 0.072 0.759 0072 8.854 
A9 3027.25 3045.80 198.00 0.198 0.094 0.647 0.094 8.244 
A10 3039.40 3070.00 234.30 0.234 0.131 0.648 0.131 8.796 
A11 3047.00 3070.00 110.1 o 0.110 0.209 0.241 0.209 4.532 
A12 3050.30 3070.00 186.50 0.187 0.106 0.574 0.106 7.700 
A13 3066.00 3095.00 189.10 0.189 0.153 0.483 o 153 7.249 
A14 3072.40 3095.50 142.40 0.142 0.162 0.354 0.162 5.781 
A15 3072.20 3092.00 215.40 0.215 0.092 0.710 0.092 8.820 
A16 3088.00 3116.50 226.40 0.226 0.126 0.638 0.126 8.629 
A17 3093.00 3114.80 130.10 0.130 0.168 0.318 0.168 5.364 
A18 3096.00 3112.30 122.18 0.122 0.133 0.335 0.133 5.341 
A19 3112.77 3300.00 431.72 0.432 0.434 0.656 0.434 11.142 
A20 3115.79 3288.61 405.40 0.405 0.426 0.621 0.426 10 657 
A21 3115.88 3259.62 344.52 0.345 0.417 0.533 0.417 9.456 
A22 3129.25 3225.00 290.11 0.290 0.330 0.505 0.330 8.675 
A23 3134.23 3191.55 296.00 0.296 0.194 0.673 0.194 9.748 
AQ1 3153.00 3400.00 996.63 0.997 0.248 2.002 0.248 23.403 
A24 3142.00 3273.00 450.00 0.450 0.291 0.834 0.291 12.403 
A25 3150.00 3300.00 595.40 0.595 0.252 1.186 0.252 15.772 
A26 3150.00 3300.00 517.60 0.518 0.290 0.961 0.290 13.807 
AQ2 3155.00 3400.00 384.00 0.384 0.638 0.481 0.638 9.472 
A27 3158.00 3300.00 399.00 0.399 0.356 0.669 0.356 10.896 
A28 3157.00 3300.00 437.42 0.437 0.327 0.765 0.327 11.874 
AQ3 3157.00 3512.00 912.21 0.912 0.389 1.462 0.389 20.083 
A29 3157.00 3300.00 365.60 0.366 0.391 0.585 0.391 10.014 
A30 3162.00 3250.00 331.12 0.331 0.266 0.642 0.266 9.996 
A31 3164.00 3350.00 503.63 0.504 0.369 0.829 0.369 12.914 
A32 3165.00 3300.00 369.50 0.370 0.365 0.611 0.365 10.227 
AQ4 3162.00 3600.00 1902.00 1.902 0.230 3.963 0.230 38.783 
A33 3167.00 3231.00 380.90 0.381 0.168 0.929 0.168 12.130 
A34 3167.00 3230.00 329.62 0.330 0.191 0.754 o 191 10.605 
A35 3167.00 3190.00 205.95 0.206 0.112 0.616 0.112 8.215 
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MICROCUENCA COTAS (m. s. n. m.) Li Li Si (Li2/Si)1'2 S 
Cn Ho Hf (m) (Km) (Km) 
A36 3170.00 3184.00 18646 0.186 o 075 0.680 0.075 
A37 3173.00 3183.00 148.50 0.149 0.067 0.572 0.067 
A38 3185.00 3376.00 770 17 0770 0.248 1.547 0.248 
A39 3190.00 3376.00 744.99 0.745 0.250 1491 0.250 
A40 3196.00 3376.00 71345 0.713 0.252 1420 0.252 
A41 3206.00 3376.00 697.80 0.698 0.244 1414 0.244 
A42 3208.00 3376.00 698.89 0.699 0.240 1425 0.240 
AQ5 3216.00 3467.00 963.00 0.963 0.261 1.886 0.261 
A43 3208.00 3350.00 485.70 0.486 0.292 0.898 0.292 
A44 3214.00 3400.00 619.31 0.619 0.300 1.130 0.300 
A45 3214.00 3350.00 445.51 0.446 0.305 0.806 0.305 
A46 3219.50 3246.00 212.00 0.212 0.125 0.600 o 125 
A47 3222.00 3244.00 268.00 0.268 0.082 0.935 0.082 
A48 3228.00 3241.00 192.00 0.192 0.068 0.738 0.068 
A49 3238.00 3264.00 185.00 0.185 0.141 0.493 0.141 
A 50 3243.65 3260.00 246.00 0.246 0.066 0.954 0.066 
A51 3246.00 3260.00 144.00 0.144 0.097 0462 0.097 
A 52 3258.00 3284.00 166.00 0166 o 157 0419 0.157 
A 53 3260.00 3280.00 243.00 0.243 0.082 0.847 0.082' 
A 54 3265.50 3274.00 134.50 0.135 0.063 0.535 0.063 
A 55 3276.00 3500.00 758.00 0.758 0.296 1.394 0.296 
A 56 3281.00 3538.00 965.68 0.966 0.266 1.872 0.266 
A57 3290.00 3574.00 993.20 0.993 0.286 1.857 0.286 
A 58 3295.00 3550.00 821.00 0.821 0.311 1.473 0.311 
A 59 3298.00 3595.00 983.00 0.983 0.302 1.788 0.302 
A60 3302.00 3634.00 1099.00 1.099 0.302 2.000 0.302 
A61 3310.00 3650.00 1215.00 1.215 0.280 2.297 0.280 
A62 3310.00 3650.00 1235.00 1.235 0.275 2.354 0.275 
A63 3310.00 3650.00 1200.00 1.200 0.283 2.254 0.283 
qn = Area de la micrcuenca correspondiente a la cuneta "n" 
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Te 
(min) 
8.214 
7 054 
19.237 
18.733 
18 091 
17 907 
17.974 
22.583 
13.134 
15.717 
12.199 
8.220 
10.640 
8.566 
7.248 
10.377 
6.426 
6.539 
9.872 
6.622 
18.383 
22.541 
22.716 
19.349 
22.304 
24.278 
26.585 
27 001 
26.273 
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Figura 21 Curvas modeladas estación zona de estudio 
CURVAS MODELADAS: INTENSIDAD-DURACIÓN-FRECUENCIA 
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o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (min) 
Cuadro N° 69 COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA PARA SER USADOS EN EL MÉTODO 
RACIONAL 
Características de la superficie 1 Periodo de retomo (aftos)_ 
1 2 1 s Lz_,.za J 10 1 2s 1 so 1 1oo 1 soo 
Áreas desarrolladas 
1 Concreto 1 techo 
¡ o. r-.:. 1 o. r r í ü. ~~ 1 o.<n ·¡ ü.oo 1 u.1rv ¡ u.~-o ¡ 1 .uu 
1 o 75 1 o 80 1 o 82 1 o 83 1 o 88 1 o 92 1 o 97 1 1 .00 
Zonas verdes Oardines, parques, etc.) 
Condición pobre (Cubierta de pasto menor del 50% del área) 
j Piano, O - 2'-/o j 0.32 j 0.34 j 0.36 j 0.37 j 0.40 l 0.44 ! 0.47 j 0.58 f 
1 Promedio, 2 - 7% 1 0.37 1 0.40 1 0.42 1 0.43 1 0.46 1 O 49 1 0.53 1 0.61 
Pendiente superior a 7% 1 0.40 1 0.43 1 0.44 1 0.45 1 0.49 1 0.52 1 0.55 1 0.62 
Condición promedio (Cubierta de pasto del 50% al 75% del área) 
1 Piano, O - 2% 1 o 25 i o 28 1 o 29 i o 30 i o 34 i o 37 i o 41 i o 53 
1 Promedio, 2 - 7% 1 0.33 1 0.36 1 0.37 1 0.38 1 nA? 
-· ·-
1 n Afi 
-· ·-
1 0.49 1 0.58 
Pendiente superior a 7% 1 0.37 0.40 1 0.41 1 0.42 1 0.46 1 0.49 1 0.53 1 0.60 
Condición buena (Cubierta de pasto mayor del 75% del área) 
1 Piano, O - 2% '¡ 0.2-j ; 0.23 ¡ 0.24 ¡ 0.25 ¡ 0.29 i 0.32 '¡ 0.36 i 0.49 
1 Promedio, 2 - 7% 1 0.29 0.32 1 0.34 1 0.35 1 0.39 1 0.42 1 0.46 1 0.56 1 
Pendiente superior a 7% l 0.34 0.37 J 0.39 J 0.40 1 0.44 l 0.47 J 0.51 J 0.58 
Areas no desarrolladas 
> 
Area de cultivo 
1 P'""O n _?o~ 
·-·· 
' .. 
., V o 
' "''""" 
v.v- v,...,..., .-rv 1 n 31 1 n ~.11 n ~¡:; n ~.::: 0 .11n 04~ ..., n .117 v.-r, n &;7 1 
"'·"'' 
Promedio, 2 - 7% 0.35 0.38 0.40 0.41 0.44 0.48 0.51 0.60 
Pendiente superior a 7% 0.39 0.42 ~'a:'4:r·' 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 
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---·- --
Pastizales 
__ .__ 
Plano, O- 2% 0.25 0.28 0.29 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio, 2 - 7% 0.33 0.36 0.37 0.38 042 045 049 0.58 
Pendiente superior a 7% 0.37 040 041 042 0.46 0.49 0.53 0.60 
Bosques 
- ---
-----~----- ----
Plano, O- 2% o 22 0.25 ~_llP lo 2 B +9,''-f o 3:é. 0.39 0.48 
Promedio, 2 - 7% 0.31 0.34 0.35 0.36 0.40 0.43 0.47 0.56 
--
Pendiente superior a 7% 0.35 0.39 0.40 0.41 045 0.48 0.52 0.58 
Para determinar el caudal de diseño (Ver cuadro W 70), se aplicó la 
ecuación 29 del método racional, teniendo en cuenta el cuadro No 69 para 
determinar el coeficiente de escorrentía_ 
Cuadro W 78 Caudales de aporte de microcuencas 
CÁLCULO DE CAUDALES DE APORTE DE LAS MICROCUENCAS 
MICR. PROGRESIVAS AREA TRIS. Te lmáx Coef. Escor. Qn 
q-n DE A (Haj__ . __ tminj_ __ J!:rl_ rn/_1!) e tmJ{~L 
- --·---- --
---
A1 0+000 0+080 3.863 11.324 80.72 0.40 o 347 
-~----
---· .. ------ ---·--
..... ·- .. 
--
A2 0+080 0+160 4.477 12.476 75 06 040 0.374 
A3 0+160 0+240 4.213 12.174 76.45 040 0.359 
A4 0+240 0+320 3.794 11495 79.81 040 0.337 
AS 0+320 0+400 3.605 11.752 78.50 040 0.315 
A6 0+400 0+460 2.889 12.255 76 07 040 0.245 
A7 0+460 0+520 3.550 12.677 74.17 040 0.293 
----
---·---- -- -- - --
A8 0+580 0+800 0.904 8.854 97 07 043 0.105 
---· 
A9 0+800 1+000 0.777 8.244 102.42 043 0.095 
·------
--~ 
A10 1+020 1+210 1.416 8.796 97.56 043 0.165 
--
A11 1+210 1+310 0.555 4.532 160.43 0.43 o 19_7__ 
A12 1+310 1+500 0.640 7700 107.80 043 0.083 
-------- ·--- ~--···---- -- .... -
A13 1+500 1+690 0.8~-- 7.249 112.79 0.43 o 113 
---··- ----- ----- -----
-·-. 
--
1 A14 1+690 1+805 0.637 5.781 133.64 043 o 102 
A15 1+805 2+015 0.881 8.820 043 
¡---- --
97.35 o 103 
A16 2+015 2+230 1.170 8.629 98.96 0.43 0.139 
A17 2+230 2+360 0.507 5.364 141.36 043 0.086 
A18 2+360 2+480 0.349 5.341 141.83 0.43 0.059 
A19 2+480 2+585 2.312 11.142 8170 0.43 0.226 
A20 2+585 2+735 2 258 10 657 8448 043 0.228 
-- ·--------- --------- .... ---- ---
A21 2+735 2+875 2.319 9456 92.41 043 0.256 
---~~ 
----------
--
----- -
A22 2+875 3+015 2.185 8.675 98.57 0.43 0.258 
--~-- ·- ····--- --- - .. ·-- --·- - --
A23 3+015 3+230 2.314 9.748 90.32 0.43 0.250 
·--·- ---- ----- --
---- -
AQ1 3+230 3+230 49.838 23.403 56.40 0.43 3.365 
A24 3+230 3+380 2.571 12.403 75.39 0.43 0.232 
A25 3+380 3+535 2.827 - 15.772 __ 62.96 043 0.213 
----- ------
---· - -------- ----- -
A26 3+535 3+690 2.532 13.807 69.56 0.43 0.211 
-- -·-----
---------
AQ2 3+690 3+690 14.574 9.472 111.16 0.43 1.939 
A27 3+690 3+880 2.278 10.896 83.08 0.43 0.227 
A28 3+880 4+095 2.665 11.874 77.89 0.43 0.248 
AQ3 4+095 4+095 49.856 20.083 63.26 0.39 3.417 
----
-----·---------------- - --·- -·-·-
A29 4+095 4+180 1.864 10 014 88.51 0.43 o 197 
A30 4+180 4+300 1.911 9.996 88.64 0.43 0.203 
A31 4+300 4+395 2.297 12.914 73.14 0.43 0.201 
A32 4+395 4+560 1.804 10.227 87.13 0.43 o 188 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 193 
MICR. 
q-n 
AQ4 
A33 
A34 
A35 
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AREA Coef. 
PROGRESIVAS TRI B. Te lmáx Escor. Qn 
DE A (Ha) (m in) (mm/h) e (m3/s) 
4+560 4+560 131.517 38.783 38.62 0.39 5.502 
4+560 4+650 1.754 12.130 76.66 0.43 0.161 
4+650 4+720 1.337 10.605 84.79 0.43 0.136 
4+780 4+975 1.354 8.215 102 68 0.43 0.166 
4+975 5+155 0.676 8.214 102 69 0.43 0.083 
5+155 5+320 0.454 7.054 115 12 0.43 0.063 
5+345 5+495 3.453 19.237 54.25 0.43 0.224 
--~---·--- -----~ ------·--·-
--
5+495 5+675 3.325 18.733 55.34 0.43 0.220 
----
------ -- ·-- -- -------- -----·--
5+675 5+860 3 127 18.091 56.80 0.43 o 213 
---------
-----·- -----
5+860 6+010 3.389 17.907 57.24 0.43 0.232 
·--
6+010 6+105 3.758 17.974 57.08 0.43 0.257 
6+105 6+105 52.393 22.583 57.93 0.45 3.794 
6+105 6+280 2.205 13 134 72.22 0.43 0.191 
--------
-----
----------
-----
6+280 6+440 3.183 15.717 63.12 0.43 0.240 
·--------
6+440 6+560 2.795 12.199 76.34 0.43 0.255 
-- ----·- -· -- -------
6+580 6+780 1.273 8.220 102.64 0.43 0.156 
----- -----
6+785 7+040 1 140 10.640 84.58 0.43 0.115 
7+040 7+220 0.555 8.566 99.52 0.43 0.066 
--
7+220 7+395 1 163 7.248 112.79 0.43 0.157 
7+395 7+635 1.018 10.377 86.18 0.43 0.105 
7+635 7+780 0.413 6.426 123.45 0.43 0.061 
7+780 7+945 0.912 6.539 121.85 0.43 o 133 
7+945 8+185 0.946 9.872 89.47 0.43 0.101 
8+185 8+320 0.390 6.622 120.71 0.43 0.056 
8+340 8+455 5.252 18.383 56.13 0.43 0.353 
-----------
. ---
------- - --- -- - -· 
8+455 8+675 6.377 22.541 48.17 0.43 0.368 
------------ -- ·- -- --------- -----·-
8+675 8+835 5.409 22.716 47.89 0.43 0.310 
··-
----
8+835 8+955 4.188 19.349 54.01 0.43 0.271 
--------
8+955 9+075 5.441 22.304 48.55 0.43 0.316 
9+075 9+190 6.344 24.278 45.56 0.43 0.346 
------- - -~-
9+190 9+310 6.828 26.585 42.56 0.43 0.348 
------------
9+310 9+410 5.695 27 001 42.07 0.43 0.287 
·-- -------------
9+410 9+530 5.767 26.273 42.94 0.43 0.296 
------ -----· -------- --
4.3.2. DISEÑO DE OBRAS DE ARTE. 
4.3.2.1. Cunetas. 
El diseño de cunetas, aliviaderos y badenes se realizó teniendo en 
cuenta los parámetros mencionados en el capítulo anterior. 
Haremos uso de la Figura No22 para el diseño de cunetas considerando 
los siguientes datos: 
Z1 = 2 (por las dimensiones de cuneta dadas) 
Z2 = 0.5 (talud de corte de terreno) 
n = 0.027 (para terreno natural). 
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El caudal y la velocidad promedio se calcularon usando la Ecuación N° 33. 
Figura 22: Determinación de capacidad de cuneta. 
100 .. 
~--~~~i"""',!!!!,..,~'!!'!!.--'\"l; 7"~_,~1!:'~-!!!!"'~~~ ..'!!'!!·~0.·-~.'!"!', -t'\'"l ... =~· -~-"'~--"'!!"'~-~~---~!"'!.-'!"!'· .~!!"'! ..."'!!"' .. -~--"'!!"' ..• ""'~-.,""'!'. ~'""'l'"! .•'""'l'"! ..""!._'!!!" . . !""! ...... )
Datos: 
Perímetro mojado 
Taludes· 
Z1= 2.00 
Radio hidraulico 
R = Ahidroufica 
Pperimetro 
Procedimiento. 
Z2= 0.50 
n= 0.027 
Calculo de los elementos en función del tirante. 
y=0.40 
Area Hidraulica 0.20 m 
Velocidad 
R2n51;2 V = --·---- ·---· 
n 
Caudal 
(para terreno natural) 
Radio Hidraulico = 0.15 m 
Perímetro mojado 1.34 m 
Pendiente del Tramo S= 0.02 
Calculo del Caudal. 0.29 m3/s 
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., 
DISEÑO DE CUNETAS 
Re-.estimiento de Cuneta: 
n = 0.027 Terreno Natural 
n = 0.025 Emboquillado de piedra 
n = 0.015 Re-.estido de concreto 
FORMULAS 
V= !_?~~S 1~ 
TJ 
Progresiva 
AREA 
Inicial 
A1 00+000.00 
A2 00+080.00 
A3 00+160.00 
A4 00+240.00 
AS 00+320.00 
A6 00+400.00 
A7 00+460.00 
AS 00+580.00 
A9 00+800.00 
A10 01+000.00 
Q = -:1_~_'! 213 x sl'2 
TJ 
Progresiva Pendiente 
Final % 
00+080.00 2.07 
00+160.00 ' 2.07 
00+240.00 2.07 
00+320.00 2.07 
00+400.00 2.07 
00+460.00 2.07 
00+520.00 2.07 
00+800.00 2.28 
01+000.00 5.23 
01+210.00 5.23 
TALUD Tirante PROF 
1~ Ancho Z1 1 Z2 Max (m) 
. 2.Q_O. 1 1.00 0.4 05 
r L~ 'V ~ Z2 
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE LAS CUNETAS 
PARAMETROS DE HIDROLOGICOS 
Z1 Z2 
Tirante Pmojado: Qde V (rnls) 1•coNDI Q Aporte 2•coNDI A¡,idráulica: Rhidráulico: CIÓ N CIÓ N Cuneta 
2.00 1.00 0.40 1.46 0.240 0.16 0384 1.60 cumple 0.347 cumple 
2.00 1.00 0.40 1.46 0.240 0.16 0384 1.60 cumple 0.374 cumple 
200 1.00 0.40 1.46 0.240 0.16 0384 1.60 cumple 0.359 cumple 
2.00 1.00 0.40 1.46 0.240 0.16 0384 1.60 cumple 0.337 cumple 
2.00 1.00 0.40 1.46 0.240 0.16 0384 1.60 cumple 0.315 cumple 
2.00 1.00 0.40 1.46 0.240 0.16 0384 1.60 cumple 0245 cumple 
2.00 1.00 0.40 1.46 0.240 0.16 0.384 1.60 cumple 0.293 cumple 
2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 o 187 1.39 cumple 0.105 cumple 
2.00 1.00 0.24 0.88 0.086 0.10 o 156 1.81 cumple 0.095 cumple 
200 1.00 0.25 0.91 0.094 0.10 o 174 1.86 cumple 0.165 cumple 
Las condiciones que se deben cumplir son. que la velocidad esté por debajo de 2m/s y que la capacidad de la cuneta sea 
mayor que el caudal a evacuar. 
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Progresiva Progresiva Pendiente PARAMETROS DE HIDROLOGICOS 
AREA Z1 Z2 
Pmojado: Rhidráulico: Q de V (m/s) 1°CONDI Inicial Final % Tirante At,;dráulica: CIÓ N Cuneta 
A11 01+210.00 01+310.00 5.23 2.00 1.00 0.23 0.84 0.079 0.09 o. 139 1.76 cumple 
A12 01+310.00 01+500.00 5.23 2. 00 1. 00 0.25 0.91 0.094 0.10 0.174 1.86 cumpje 
A13 01+500.00 01+690.00 5.23 2. 00 1. 00 0.25 0.91 0.094 0.10 o. 174 1.86 cumple 
A14 01+690.00 01+805.00 4.09 2.00 1. 00 0.28 1.02 0.118 0.12 0.208 1.77 cumple 
A15 01+805.00 02+015.00 4.09 2.00 1. 00 0.25 0.91 0.094 0.10 0.154 1.64 cumple 
A16 02+015.00 02+230.00 4.73 2.00 1. 00 0.25 0.91 0.094 0.10 0.166 1.77 cum¡:¡le 
A17 02+230.00 02+360.00 4.73 2.00 1. 00 0.25 0.91 0.094 0.10 0.166 1.77 cumQie 
A18 02+360.00 02+480.00 4.73 2.00 1.00 0.25 0.91 0.094 0.10 o. 166 1.77 cumple 
A19 02+480.00 02+585.00 4.73 2.00 1. 00 0.29 1.06 0.126 0.12 0.246 1.95 cumple 
A20 02+585.00 02+735.00 5. 14 2.00 1.00 0.28 1.02 0.118 0.12 0.234 1.99 cumple 
A21 02+735.00 02+875.00 3.90 20() 1. 00 0.32 1.17 0.154 0.13 0.291 1.89 cumple 
A22 02+875.00 03+015.00 3.90 2.00· 1. 00 0.32 1.17 0.154 0.13 0.291 1.89 cumple 
A23 03+015.00 03+230.00 3.90 2.00 1.00 0.32 1.17 0.154 0.13 0.291 1.89 cumple 
A24 03+230.00 03+380.00 3.90 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.245 1.81 cumple_ 
A25 03+380.00 03+535.00 2.01 2.00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 0.265 1.44 cumple 
A26 03+535.00 03+690.00 2.01 2. 00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 0.265 1.44 cumQie 
A27 03+690.00 03+880.00 2.01 2.00 1.00 0.35 . 1.28 0.184 0.14 0.265 1.44 cumple 
A28 03+880.00 04+095.00 2.01 2. 00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 0265 1.44 cumple 
A29 04+095.00 04+180.00 2.01 2.00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 0.265 1.44 cumple 
A30 04+180.00 04+300.00 2.28 2. 00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 0.282 1.54 cumple 
A31 04+300.00 04+395.00 2.28 2.00 1. 00 0.35 1.28 0.184 0.14 0282 1.54 cumple 
A32 04+395.00 04+560.00 108 2.00 1. 00 0.35 1.28 0.184 0.14 o 194 1 06 cumple 
A33 04+560.00 04+650.00 1.08 2.00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 o 194 1 06 cumple 
A34 04+650.00 04+720.00 1.08 '2.00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 o 194 1.06 cumple 
-- --
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2°CONDI Q Aporte CIÓ N 
0.107 cumple 
0.083 cumple 
0.113 cumple 
0.102 cumple 
0.103 cumple 
0.139 cumple 
0.086 cumple 
0.059 cumple 
0.226 cum¡:¡Ie 
0.228 cumple 
0.256 cumple 
0.258 cumple 
0.250 cumple 
0.232 cumple 
0.213 cumple 
0.211 cumple 
0.227 cumple 
0.248 cumple 
0.197 cumple 
0.203 cumple 
0.201 cumple 
0.188 cumple 
0.161 cumple 
0136 cumple 
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----- ------ --- --- - - - - --- - --
Progresiva Progresiva Pendiente PARAMETROS DE HIDROLOGICOS 
AREA 
Inicial Final % 
Z1 Z2 
Tirante Qde 1°CONDI Pmojado: At.idráulica:< Rhidráulico: 
Cuneta 
V (mis) CIÓ N 
A35 04+720.00 04+975.00 1.70 2.00· 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 o 161 1.20· cumple 
A36 04+975.00 05+155.00 1.70 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.161 1.20 cumple 
A37 05+155.00 05+320.00 3.47 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.231 1. 71 cumple 
A38 05+320.00 05+495.00 3.47 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.231 1.71 cumple 
A39 05+495.00 05+675.00 3.47 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.231 1.71 cumple 
A40 05+675.00 05+860.00 3.47 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.231 1.71 cumple 
A41 05+860.00 06+010.00 3.47 2.00 1.00 0.32 1.17 0.154 0.13 0.274 1.78 CU_Illl)le 
A43 06+010.00 06+105.00 3.47 2.00 1.00 0.32 1.17 0.154 0.13 0.274 1. 78 cumple 
A43 06+105.00 06+280.00 3.45 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.230 1.70 cumple 
A44 06+280.00 06+440.00 3.45 2.00 1.00 0.31 1.13 0.144 0.13 0.251 1.74 cumple 
A45 06+440.00 06+560.00 3.45 2.00 1.00 0.32 1.17 0.154 0.13 0.273 1.78 cumQie 
A46 06+560.00 06+780.00 2.89 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.211 1.56 cumple 
A47 06+780.00 07+040.00 2.89 200 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.211 1.56 cumple 
A48 07+040.00 07+220.00 2.89 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.211 1.56 cumple 
A49 07+220.00 07+395.00 2.99 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.214 1.59 cumple 
A 50 07+395.00 07+635.00 2.99 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.214 1.59 cumple 
A51 07+635.00 07+780.00 2.99 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.214 1.59 cumQie 
A52 07+780.00 07+945.00 3.92 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.245 1.82 cumple 
A 53 07+945.00 08+185.00 3.92 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.245 1.82 cumple 
A 54 08+185.00 08+320.00 3.92 2.00 1.00 0.30 1.10 0.135 0.12 0.245 1.82 cumple 
A55 08+320.00 08+455.00 2.83 2.00 1.00 0.37 1.35 0.205 0.15 0.364 1.77 cumple 
A 56 08+455.00 08+675.00 2.83 2.00 1.00 0.38 1.39 0.217 0.16 0.391 1 81 cumple 
A57 08+675.00 08+835.00 2.83 2.00 1.00 0.35 1.28 o 184 0.14 0.314 1.71 cumQie 
A 58 08+835.00 08+955.00 2.83 2.00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 0.314 1.71 cumple 
A59 08+955.00 09+075.00 2.83 2.00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 0.314 1.71 cumple 
A60 09+075.00 09+190.00 2.83 2.00 1.00 0.37 1.35 0.205 0.15 0.364 1.77 cumple 
A61 09+190.00 09+310.00 2.83 2.00 1.00 0.37 1.35 0.205 0.15 0.364 1.77 cumple 
A62 09+310.00 09+410.00 2.83 2.00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 o 314 1. 71 cumple 
A63 09+410.00 09+530.00 2.83 2.00 1.00 0.35 1.28 0.184 0.14 0.314 1.71 cumple 
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Q Aporte 2°CONDI 
CIÓ N 
0.166 cumple 
0.083 cumple 
0.063 cumple 
0.224 cumple 
0.220 cumple 
0.213 CUIT)[lle 
0.232 cumple 
0.257 cumple 
0.191 cumple 
0.240 cumple 
0.255 cumple 
0.156 cumple 
0.115 cumple 
0.066 cumpje 
o 157 cumple 
o 105 cumple 
0.061 cumple 
0.133 cumple 
0.101 cumple 
0.056 cumple 
0.353 cumple 
0.368 cumple 
0.310 cumple 
0.271 cumple 
0.316 cumple 
0.346 cumple 
0.348 cumple 
0.287 cumple 
0.296 cumple. 
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4.3.2.2. Alcantarillas, Aliviaderos y Badenes. 
Para el diseño de Alcantarillas, Aliviaderos y Badenes se 
determinaron los caudales de las áreas de aporte y el caudal que reciben 
las cunetas según sea el caso utilizando la Ecuación W34 y luego se 
procedió a calcular los demás elementos que cumplan adecuadamente su 
función, los resultados se presentan en los cuadros. 
Cuadro No 80 CÁLCULO DE CAUDAL DE DISEÑO PARA ALIVIADEROS. 
CAUDAL QUE RECIBEN LOS ALIVIADEROS 
WDE AREAS QUE APORTAN Q Aportado Q DISEÑO 
ALIVIADERO CAUDAL (m3/s) (m3/s) 
ALIV1 A1 0.347 0.347 
----- ·- - --- -------- -- ·--- - ·-
ALIV 2 A2 0.374 0.374 
--·-- ---~~. ·--- -------- ---· 
ALIV 3 A3 0359 0.359 
ALIV 4 A4 0.337 0.337 
ALIV 5 AS 0.315 0.315 
ALIV6 A6 0.245 0.245 
ALIV7 A7 0.293 0.293 
----
---·-- ------··---- -- -· --------------
A11 0.107 
A15 o 103 ALIV 8 0.552 
A17 0086 
A21 0.256 
--------~ 
A12 0.083 
--------·----·· 
A14 o 102 ALIV 9 0.472 
A18 0059 
A20 0.228 
A14 0.102 
ALIV10 A18 0059 0.389 
A20 0.228 
A15 o 103 
ALIV 11 A17 0.086 0.445 
A21 0.256 
------~--
A17 0.086 ALIV12 ·------- 0.342 
A21 0.256 
A18 0.059 ALIV13 --------·- --- .. 0.285 
A19 0.226 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 199 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
WDE ARE AS QUE APORTAN Q Aportado Q DISEÑO 
ALIVIADERO CAUDAL (m3/s) (m3/s) 
ALIV14 A20 0228 0.228 
ALIV 15 A21 0256 0.256 
ALIV16 A22 0258 0.258 
ALIV17 A23 0250 0.250 
. -------~-- ·-----· 
ALIV 18 A25 0213 0.232 
ALIV19 A26 0.211 0.213 
ALIV 20 A28 0.248 0.211 
ALIV 21 A30 0203 0.227 
. - -------·--··--- - --- --- -· 
ALIV 22 A31 0.201 0.248 
ALIV 23 A32 o 188 0.197 
ALIV 24 A34 o 136 0.203 
A36 0083 ALIV 25 0.296 
A40 0.213 
-------· -·-~-- --
A37 0.063 ALIV 26 0.283 
A39 0.220 
ALIV 27 A39 0220 0.166 
ALIV 28 A40 0.213 0.083 
ALIV 29 A41 0.232 0.063 
-----
- ---~---------~ 
ALIV 30 A42 0257 0.224 
-~~----
ALIV 31 A44 0.240 0.220 
-
ALIV 32 A45 0.255 0.213 
' 
A47 o 115 
--
A 51 0.061 ALIV 33 0.587 
A 53 0.101 
A 57 0310 
A48 0.066 
ASO o 105 ALIV 34 ------------ 0.595 
A 54 0056 
--·----·------------
A 56 0368 
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WDE 
ALIVIADERO 
ALIV 35 
ARE AS QUE APORTAN 
CAUDAL 
ASO 
A 54 
A 56 
Q Aportado 
(m3/s) 
0.105 
0.056 
Q DISEÑO 
(m3/s) 
0.529 
0.368 1--------+------------1--__;:_:_::__-:_:: ____________________ ·------
A 51 0.061 1--------------1------------
ALIV 36 A 53 0.101 0.472 
A 57 0310 
ALIV 37 
A 53 o 101 0.411 
A 57 0.310 
ALIV 38 
A 54 0.056 0.424 
A 56 0368 
ALIV 39 A 56 0368 0.368 
ALIV 40 A 57 0310 0.31 o 
ALIV 41 ASB 0.271 0.271 ~-~~~~-~-----------1--~~~--1---~~---1 
ALIV 42 A 59 0.316 0.316 
ALIV 43 A60 
ALIV 44 A61 
ALIV 45 AG 2 O 287 0.287 
l------'-----l----------~-----~-==-=--'------~1---=.:_c__--l 
ALIV 46 A63 0296 0.296 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 201 
ALCANT. 
No 
Alean!. 01 
Alean!. 02 
Alean!. 03 
Alean!. 04 
ALIVIADERO 
No 
1 
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Cuadro N° 81 Diseño de Alcantarillas. 
DISEÑO.DE ALCANTARILLAS 
PROG. DE CAUDAL DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO 
ACANT ARILLA (m3/s) CALCULADO CALCULADO COMERCIAL COMERCIAL TIPO (m) (pulg) (pulg) (m) 
3+230.00 3.60 1.45 57 02 60 1.52 ARMCO 
3+690.00 1 2.17 1.18 1 46.58 48 1.22 ARMCO 
4+095.00 1 3.62 1.45 57.15 60 1 1.52 ARMCO 
6+105.00 1 3.98 1.51 1 59.40 60 1 1.52 ARMCO 
Cuadro No 82 Diseño de Aliviaderos. 
DISEÑO DE ALIVIADEROS 
PROG DE CAUDAL DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO 
ALIVIADERO (m3/s) CALCULADO CALCULADO COMERCIAL COMERCIAL TIPO (m) (pulg) (pulg) (m) 
0+080.00 0.37 0.59 23 06 24 0.61 1 ARMCO 
0+160.00 0.36 0.58 22.68 24 0.61 1 ARMCO 
0+240.00 0.34 0.56 22.12 24 0.61 ARMCO 
0+320.00 0.32 0.55 21 53 ' 24 0.61 ARMCO 
0+400.00 0.25 0.49 19.47 24 0.61 ARMCO 
0+460.00 0.29 0.53 20.91 24 0.61 1 ARMCO 
1+210.00 0.552 0.68 26.94 36 0.91 1 ARMCO 
Bach. lng Nixon Omar Herrera Bustamante 
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CRITICA(%) 
1.19 
1.29 
1.19 
1.19 
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PENDIENTE 
CRITICA(%) 
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1 1.62 
' 1 1.62 1 
¡ 1.62 
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DISEÑO DE ALIVIADEROS 
PROG DE CAUDAL DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO 
ALIVIADERO (m3/s) CALCULADO CALCULADO COMERCIAL COMERCIAL TIPO (m) (pulg) (pulg) (m) 
1+310.00 0.472 0.64 25.31 36 0.91 ARMCO 
1 +690.00 0.389 0.59 23.42 24 0.61 ARMCO 
1 +805.00 0.445 0.63 24.72 36 0.91 ARMCO 
2+230.00 0.342 0.57 22.25 24 0.61 ARMCO 
2+360.00 0.285 0.53 20.68 24 0.61 1 ARMCO 
2+585.00 0.228 0.48 18.92 24 0.61 ARMCO 
2+735.00 0.256 0.50 19.81 24 0.61 1 ARMCO 
2+875.00 0.258 0.50 19.88 24 0.61 ARMCO 
3+015.00 0.250 0.50 19.63 24 0.61 ARMCO 
3+380.00 0.232 0.48 19.05 24 0.61 ARMCO 
3+535.00 0.213 0.47 18.41 24 0.61 1 ARMCO 
3+880.00 0.211 0.47 18.34 24 0.61 ARMCO 
4+180.00 0.227 0.48 18.88 24 0.61 1 ARMCO 
4+300.00 0.248 0.50 19.56 24 0.61 1 ARMCO 
4+395.00 0.197 0.45 17.84 24 0.61 ARMCO 
4+650.00 0.203 0.46 18.06 24 0.61 1 ARMCO 
4+975.00 0.296 0.53 21 00 24 0.61 1 ARMCO 
5+155.00 0.283 0.52 20.63 24 0.61 ARMCO 
5+495.00 0.166 0.42 16.66 24 0.61 ARMCO 
5+675.00 0.083 0.32 12.63 24 0.61 1 ARMCO 
5+860.00 0.063 0.29 11.31 24 0.61 1 ARMCO 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
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PENDIENTE 
CRITICA(%) 
1.42 
1.62 
1.42 
1.62 
1.62 
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1 1.62 
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1.62 
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1 1.62 
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DISEÑO DE ALIVIADEROS 
ALIVIADERO PROG DE CAUDAL DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO 
No ALIVIADERO (m3/s) CALCULADO CALCULADO COMERCIAL COMERCIAL TIPO (m) (pulg) (pulg) (m) 
29 6+010.00 0.224 0.48 18.78 24 0.61 ARMCO 
30 6+280.00 0.220 0.47 18.65 24 0.61 ARMCO 
31 6+440.00 0.213 0.47 18.41 24 0.61 ARMCO 
32 6+ 785.00 0.587 0.70 27.61 36 0.91 ARMCO 
33 7+040.00 0.595 0.71 27.76 36 0.91 ARMCO 1 
34 7+395.00 0.529 0.67 26.49 36 0.91 ARMCO ! 
35 7+635.00 0.472 0.64 25.31 36 0.91 ARMCO 1 
36 7+945.00 0.411 0.61 23.95 24 0.61 ARMCO 
37 8+185.00 0.424 0.62 24.25 36 0.91 1 ARMCO 
38 8+455.00 0.368 0.58 22.91 24 0.61 ARMCO 
39 8+675.00 0.310 0.54 21.39 24 0.61 1 ARMCO 
40 8+835.00 0.271 0.51 20.27 24 0.61 ARMCO 
41 8+955.00 0.316 0.55 21.56 24 0.61 ARMCO 
42 9+075.00 0.346 0.57 22.35 24 0.61 1 ARMCO 
43 9+190.00 0.348 0.57 22.40 24 0.61 ARMCO 
44 9+310.00 0.287 0.53 20.74 24 0.61 ARMCO 1 
L__~---· 9+410.00 '----º-'~-96. 0.53 21 00 24 0.61 1 ARMCO 1 
-------------------------
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• Con el caudal obtenido del método racional pára fá cuenca del badén podemos calcUlarlas dimensiones aplicando la fórmula de 
manning. 
• Se tiene en cuenta recomendaciones del manual de hidrología, hidráulica y drenaje que indica que la pendiente de fondo 2.0-
3.0% 
• Pendiente de los lados del badén es del 8%, así con esos datos obtenemos las dimensiones del badén. 
Cuadro No 83 Badenes 
Q Pendiente Pendiente Pendiente Área Perímetro Qde 
Cuneta Q Diseño de fondo lados de Profundidad n Lado de Ancho Mojada mojado Rh Badén Badén Badén estructura 
5.50 5.50 
1 
2.00 
1 
10.00 0.40 0.013 10.00 8.00 1.60 8.04 0.20 5.93 
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Cuadro No 84 Tipo de Flujo en Aliviaderos. 
TIPO DE FLUJO EN ALIVIADEROS 
No PROGRE-SIVA Q Diseño Longitud Pendiente 0 Coef. Rug. Y1 Y1/D Y4 Y e Y c/D Y4/Yc (m3/s) (m) So (") (m) n Jm) (m) (m) 
1 0+080.00 0.374 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.71 1.16 0.41 0.40 0.65 1.02 
2 0+160.00 0.359 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.70 1.15 0.41 0.39 0.64 1.04 
3 0+240.00 0.337 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.70 1.14 0.41 1 0.38 0.62 1.08 
4 0+320.00 0.315 5.10 0.02 24 0.61 0.024 1 0.69 1.14 0.41 0.36 0.60 1.12 
5 0+400.00 0.245 1 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.67 1.11 0.41 0.32 0.53 1.26 
6 0+460.00 0.293 1 7.00 0.02 24 0.61 0.024 1 0.69 1.13 0.41 0.35 0.58 1 16 
7 1 +210.00 0.552 1 5.10 0.02 36 0.91 0.024 1 0.98 1 07 0.61 0.43 047 140 
8 1 +310.00 0.472 1 5.10 0.02 36 0.91 0.024 1 0.97 1.06 0.61 ! 040 0.44 1, 52 
9 1 +690.00 0.389 5.10 0.02 24 0.61 
1 
0.024 0.71 1.17 0.41 1 040 0.66 1.00 
10 1 +805.00 0.445 5.10 0.02 36 0.91 0.024 1 1 0.97 1.06 0.61 j 0.39 0.43 1.56 
11 2+230.00 0.342 5.10 0.02 24 0.61 0.024 1 0.70 1.15 041 • 0.38 0.62 1.07 
12 2+360.00 0.285 5.10 1 0.02 24 0.61 0.024 1 0.68 1.12 041 0.35 0.57 1 17 
13 2+585.00 0.228 1 5.50 1 0.02 24 0.61 0.024 
1 
1 0.67 110 041 ' 0.31 0.51 1.31 
--
1 1 
' 14 2+ 735.00 0.256 5.10 0.02 24 0.61 0.024 ¡ 0.68 1. 11 041 : 0.33 0.54 1.24 
' 1 ! 0.68 15 2+875.00 0.258 1 5.10 1 0.02 24 0.61 0.024 1. 11 041 . 0.33 0.54 1.23 
[ 1 0.41 : 0.32 16 3+015.00 0.250 ! 5.50 0.02 24 0.61 0.024 1 0.68 1. 11 0.53 1.25 
1 
' 0.41 : 0.31 17 3+380.00 0.232 ' 5.10 ' 0.02 24 0.61 0.024 i 0.67 110 0.51 1.30 
-
- ------ --
18 3+535.00 0.213 1 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.67 1.09 041 . 0.30 0.49 1.36 
19 3+880.00 0.211 ! 5.10 0.02 24 0.61 0.024 
1 
1 0.66 1.09 0.41 1 0.30 0.49 1.36 
20 4+180.00 0.227 5.10 0.02 24 0.61 0.024 1 0.67 110 0.41 . 0.31 0.51 1.31 
' 21 4+300.00 0.248 5.10 0.02 24 0.61 
---
0.024 
-
¡ 0.67 1. 11 0.4~ . o 32 0.53 1.26 
1 
22 4+395.00 o 197 ¡ 5.10 0.02 24 0.61 0.024 i 0.66 1.08 041 ' 0.29 047 141 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
Y4/D LID (So*D113)fn2 TIPO 
FLUJO 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 11.48 100.16 3 
0.67 5.58 114.65 3 
0.67 5.58 114.65 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 5.58 114.65 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 9.02 100.16 3 
---
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 9.02 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
0.67 8.37 100.16 3 
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PROGRE- Pendient Coef. No Q Diseño Longitud e 0 Rug. Y1 Y1/D Y4 Y e Y c/D Y4Nc Y4/D S IVA (m3/s) (m) So (") (m) n (m) (m) (m) 
23 4+650.00 0.203 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.66 1.09 0.41 0.29 0.48 1.39 0.67 
24 4+975.00 0.296 5.70 0.02 24 0.61 0.024 0.69 1.13 0.41 0.35 0.58 1.15 0.67 
25 5+155.00 0.283 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.68 1.12 0.41 0.35 0.57 1.18 0.67 
26 5+495.00 0.166 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.65 1.07 0.41 0.26 0.43 1.54 0.67 
27 5+675.00 0.083 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.63 1.04 0.41 0.19 0.31 2.17 0.67 
28 5+860.00 0.063 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.63 1 03 0.41 0.16 0.27 2.49 0.67 
29 6+010.00 0.224 5.10 0.02 24 0.61 0.024 0.67 1 1 o 0.41 0.31 0.50 1.32 0.67 
30 6+280.00 0.220 5.10 0.02 24 0.61 1 0.024 1 0.67 1.09 0.41 0.30 0.50 1.33 0.67 
31 6+440.00 0.213 5.1 o 0.02 24 0.61 0.024 0.67 1 09 0.41 0.30 0.49 1.36 0.67 
32 6+785.00 0.587 5.1 o 0.02 36 0.91 0.024 0.98 1.07 0.61 0.45 0.49 1.36 0.67 
33 7+040.00 0.595 5.1 o 0.02 36 0.91 0.024 0.98 1.08 0.61 0.45 0.49 1.35 0.67 
34 7+395.00 0.529 5.1 o 0.02 36 0.91 0.024 1 0.98 1.07 0.61 0.42 0.46 1.43 0.67 
35 7+635.00 0.472 5.1 o 0.02 36 0.91 1 0.024 1 0.97 1 06 0.61 0.40 0.44 1.52 0.67 
36 7+945.00 0.411 5.10 0.02 24 0.61 0.024 i 0.72 1.18 0.41 0.42 0.68 0.98 0.67 
-- ·- -
37 8+185.00 0.424 5.1 o 0.02 36 0.91 0.024 1 0.96 1 05 0.61 0.38 0.42 1.60 0.67 
38 8+455.00 0.368 5.1 o 0.02 24 0.61 0.024 1 0.71 1.16 0.41 0.39 0.65 1 03 0.67 
39 8+675.00 0.31 o 7.15 0.02 24 0.61 1 0.024 1 0.69 1.13 0.41 0.36 0.59 1.12 0.67 
40 8+835.00 0.271 5.1 o 0.02 24 0.61 0.024 0.68 1.12 0.41 0.34 0.55 1.20 0.67 
. -
41 8+955.00 0.316 5.10 0.02 24 0.61 0.024 : 0.69 1.14 0.41 0.36 0.60 1 11 0.67 
42 9+075.00 0.346 5.1 o 0.02 24 0.61 0.024 070 1.15 0.41 0.38 0.63 1 06 0.67 
43 9+190.00 0.348 5.1 o 0.02 24 0.61 0.024 1 070 1.15 0.41 0.38 0.63 1 06 0.67 
1 
44 9+310.00 0.287 5.1 o 0.02 24 0.61 0.024 i 0.68 1.12 0.4 ~-1 0.35 0.57 1.17 0.67 
-· 
1 45 9+410.00 0.296 5.1 o 0.02 24 0.61 0.024 1 0.69 1.13 0.41 0.35 0.58 1.15 0.67 
-------
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
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LID (So*D113)/n2 TIPO 
FLUJO 
8.37 100.16 3 
9.35 100.16 3 
8.37 100.16 3 
8.37 100.16 3 
8.37 100.16 3 
8.37 100.16 3 
8.37 100.16 3 
8.37 100.16 3 
8.37 100.16 3 
5.58 114.65 3 
5.58 114.65 3 
5.58 114.65 3 
5.58 114.65 3 
8.37 100.16 1 
- -
5.58 114.65 3 
8.37 100 16 3 
11.73 1 00.16 3 
8.37 100.16 3 
--
8.37 100.16 3 
8.37 100.16 3 
8.37 100 16 3 
8.37 100.16 3 
8.37 100.16 3 
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4.4. DISENO DE AFIRMADO. 
4.4.1. INTRODUCCIÓN. 
Para el diseño del Afirmado se ha tenido en cuenta dos métodos, los 
cuales son los siguientes: 
);> MÉTODO DE LA USACE .(U.S. ARMY CORPS OF 
ENGINEERS). 
);> MÉTODO DE CATÁLOGO DE PROPIEDADES DE NAASRA 
4.4.2. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE (C.B.R) DEL 
SUELO DE CIMENTACIÓN. 
Teniendo en cuenta el Perfil Estratigráfico y analizando el tipo de 
suelo más desfavorable en la zona de estudio a la Calicata C - 06, (Km. 
04+860), clasificada según la AASHTO un suelo A- 7 - 6 y según SUCS 
un suelo CL (Arcilla densa arenosa- terreno de fundación de regular a 
malo). El CBR de diseño es de 3.8% (al 95% de la Máxima Densidad 
Secay a 0.1" de penetración). 
4.4.3. ANÁLISIS DEL TRÁFICO. 
Los procedimientos de diseño para carreteras de alto y bajo 
volúmenes de tráfico, están basadas en las cargas acumuladas de ejes 
simples equivalentes de 18,000 lb (EALS) ó 8. 2 toneladas durante el 
periodo de análisis o diseño. 
4.4.4. ÍNDICE MEDIO DIARIO (IMD). 
IMD = 4 Veh/día (Ver cuadro Anexo W01) 
4.4.5. TASAS DE CRECIMIENTO (i). 
Se ha considerado una tasa de crecimiento anual de 2%. 
4.4.6. PERIODO DE DISEÑO (n): Sañas 
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4.4.7. CALCULO DEL NÚMERO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES 
(EAL 8.2ton) 
EAL82 roN(lOaños) = N° de Vehiculos x 365 x Factor Camión x Factor de Crecimiento 
Donde: 
Factor de Crecimiento= 5.20 (Cuadro No 33) 
Factor Camión: 
• Vehículo de Diseño: C2 
• Tren de cargas. 
¿ 7. 00 In . ¿ 11.00 In 
Cuadro W 84 ; Equivalencias de carga 
C2 
Peso (Kg.) Factor Equivalencia Carga 
Cargado Descargado Cargado Descargado 
Eje 
Delantero 7,000 7,000 0.5407 0.5407 
(simple) 
Eje Posterior 
(Simple) 11 ,000 7,000 3.1714 0.5407 
TOTAL 18,000 14,000 3.7121 (1) 1.0814 (11) 
Factor Camión= Promedio (Factor Equivalencia de Carga 
Cargado y Descargado) 
Factor Camión = [(1) + (11)] 1 2 
Factor Camión= (3.7121 + 1.0814) 12 
Factor Camión = 2.3968 
Reemplazando la información disponible tenemos que el Número de Ejes 
Simples Equivalentes a 8.2 ton para un vehículo de 2 ejes con 6 ruedas, 
durante el periodo de diseño será: 
EALs2TON(Saños) = 4 X 365 X 2.3968 X 5.20 
EAL (S años) = 18196.506 
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4.4.8. CALCULO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO 
4.4.8.1. MÉTODO DE LA USACE (U.S. ARMY CORPS OF 
ENGINEERS) 
o 
5 
10 
13.5" 
15 
20 
25 
Parámetros: 
CBR SUBRASANTE 
EALS 
:3.80% 
: 18196.506 
Figura 24~ MétOdO (le ta USACE 
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Del gráfico se tiene: 
E (Espesor del pavimento) : 13.40" (33.5 cm.) 
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4.4.8.2. MÉTODO DE CATÁLOGO DE PROPIEDADES DE NAASRA 
Parámetros: 
CBR SUBRASANTE 
EAL 
:3.8% 
: 18196.506 
Figura 25: MÉTODO DE CATÁLOGO DE PROPIEDADES DE 
NAASRA 
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Como el CBR requerido es de 40.2 % < 59 % (cuadro N°35) 
obtenido en los Ensayos de Mecánica de Suelos, la cantera cumple 
c-omo material de afirmado. 
Figura 26: ESTRUCTURA DEL AFIRMADO. 
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4.5. SEÑALIZACIÓN 
4.5.1. SEÑALES PREVENTIVAS. 
A lo largo de toda la vía se han considerado 63 señales preventivas 
indicando con anticipación la proximidad de un peligro, se ha 
considerado para curvas peligrosas, badenes y puentes 
Cuadro N° 85 Señalización. 
SEÑALES PREVENTIVAS 
KM O+ 0.00-KM 1+0.00 KM 5+ O 00-KM 6+0.00 
SEÑAL CANTIDAD SEÑAL CANTIDAD 
P-18 1.00 P-28 3.00 
P-1A 1.00 P-2A 4.00 
P-5-2-8 1.00 P-5-2-8 1.00 
P-5-2-A 2.00 P-5-2-A 1.00 
--
KM 1 + 0.00-KM 2+0.00 KM 6+ 0.00-KM 7+0.00 
SEÑAL CANTIDAD SEÑAL CANTIDAD 
---~--~-- ~--~ --- --·--~--
P-28 2.00 P-28 2.00 
-
P-2A 2.00 P-2A 2.00 
P-5-2-8 2.00 P-1A 1.00 
P-5-2-A 2.00 P-18 1.00 
------ ---~----------
KM 2+ 0.00-KM 3+0.00 KM 7+ 0.00-KM 8+0.00 
--
SEÑAL CANTIDAD SEÑAL CANTIDAD 
·-· -------·---
P-28 2.00 P-28 3.00 
P-2A 3.00 P-2A 2.00 
P-5-2-8 2.00 P-5-2-8 2.00 
P-5-2-A 1.00 P-5-2-A 2.00 
----
KM 3+ 0.00-KM 4+0.00 KM 8+ 0.00-KM 9+0.00 
------·- ---- -- - -- ·-
w•----~~' 
·- --- ---~ 
SEÑAL CANTIDAD SEÑAL CANTIDAD 
P-28 1.00 P-28 2.00 
P-1-5 2.00 P-2A 4.00 
P-48 1.00 P-5-2-8 1.00 
P-4A 1.00 P-5-2-A 1.00 
KM 4+ 0.00-KM 5+0.00 KM 9+ 0.00-KM 9+530.00 
-------~-----
-
·-. --- -
SEÑAL CANTIDAD SEÑAL CANTIDAD 
-
P-1-5 2.00 P-28 1.00 
P-18 1.00 
P-1A 1.00 
P-28 1.00 
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4.5.2. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN O REGULADORAS. 
Se han considerado 03 señales reguladoras, en lugares donde el 
diseño geométrico así lo exige. 
Cuadro No 86 señales reguladoras 
SEÑALES REGULADORAS 
KM O+ 0.00-KM 1 +0.00 
SEÑAL CANTIDAD 
-------~---
R-30 1.00 
KM 4+ 0.00-KM 5+0.00 
SEÑAL 
R-34 
4.5.3. SEÑALES INFORMATIVAS. 
• INFORMATIVAS- LUGARES 
CANTIDAD 
2.00 
--
Se ha considerado 09 señales informativas en los lugares más 
importantes por donde atraviesa la vía, 
Cuadro N° 87 Señales informativas 
SEÑALES INFORMATIVAS-LOCALIZACIÓN 
-- -----------·-----
KM O+ 0.00-KM 1 +0.00 
----- --···- - ---·-
SEÑAL CANTIDAD 
1-18 3.00 
------
KM 4+ 0.00-KM 5+0.00 
SEÑAL CANTIDAD 
--
1-18 2.00 
KM 6+ 0.00-KM 7+0.00 
SEÑAL CANTIDAD 
·---- ---- ------- ----
1-18 3.00 
--------
KM 9+ 0.00-KM 9+530 
SEÑAL CANTIDAD 
1-18 1.00 
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• INFORMATIVAS-POSTES KILOMÉTRICOS. 
Se ha proyectado 11 Hitos Kilométricos. Los mismos que deberán 
tener buena visibilidad en concordancia con la velocidad de diseño y 
estarán colocados a una distancia de 1.80 m del borde de la calzada 
lado derecho. 
Cuadro No 88 Señalización. 
SEÑALES INFORMATIVAS-POSTES KILOMETRICOS 
---- ---------
KM O+ 0.00-KM 1 +0.00 KM 5+ 0.00-KM 6+0.00 
SEÑAL CANTIDAD SEÑAL CANTIDAD 
1-8 2.00 1-8 1.00 
----------- -·----- ----- ---~----- ... 
KM 1+ 0.00-KM 2+0.00 KM 6+ 0.00-KM 7+0.00 
---- --~·--·---- -~- -~---·--------.. -----
SEÑAL CANTIDAD SEÑAL CANTIDAD 
1-8 1.00 1-8 1 00 
KM 2+ 0.00-KM 3+0.00 KM 7+ 0.00-KM 8+0.00 
SEÑAL CANTIDAD SEÑAL CANTIDAD 
-- -------~ 
1-8 1.00 1-8 1.00 
KM 3+ 0.00-KM 4+0.00 KM 8+ 0.00-KM 9+0.00 
SEÑAL CANTIDAD SEÑAL CANTIDAD 
1-8 1.00 1-8 1.00 
KM 4+ 0.00-KM 5+0.00 KM 9+ 0.00-KM 9+530 
- ---------- -- ·-- ---------------
... 
SEÑAL CANTIDAD SEÑAL CANTIDAD 
---- .. ----
1-8 1.00 1-8 1.00 
4.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
4.6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL 
En este capítulo nos dedicaremos a describir al proyecto en los 
diferentes factores correspondientes a un estudio de impacto 
ambiental. 
4.6.1.1. OBJETIVOS DEL EIA. 
- Detectar con anticipación las posibles consecuencias 
ambientales, producidas por las actividades a desarrollarse en las 
diferentes etapas de la ejecución del proyecto. 
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4.5.2. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN O REGULADORAS. 
Se han considerado 03 señales reguladoras, en lugares donde el 
diseño geométrico así lo exige. 
Cuadro No 86 señales reguladoras 
SEÑALES REGULADORAS 
KM O+ 0.00-KM 1 +0.00 
SEÑAL CANTIDAD 
R-30 1.00 
KM 4+ 0.00-KM 5+0.00 
--
SEÑAL CANTIDAD 
.. 
·-·-----
R-34 
4.5.3. SEÑALES INFORMATIVAS. 
• INFORMATIVAS- LUGARES 
2.00 
Se ha considerado 09 señales informativas en los lugares más 
importantes por donde atraviesa la vía, 
Cuadro No 87 Señales informativas 
SEÑAL~S INFORMATIVAS-LOCALIZACIÓN 
~---
KM O+ 0.00-KM 1 +0.00 
----
-·---------
-
------
SEÑAL CANTIDAD 
1-18 3.00 
KM 4+ O 00-KM 5+0.00 
SEÑAL CANTIDAD 
1-18 2.00 
KM 6+ 0.00-KM 7+0.00 
SEÑAL CANTIDAD 
-------·----
1-18 3.00 
·----
KM 9+ 0.00-KM 9+530 
SEÑAL CANTIDAD 
1-18 1.00 
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- Punto de partida: 
El Km. 00.000 del proyecto "Construcción de Carretera Puente 
Paja Blanca- Nuevo Progreso-Challuate se ubica a 3005.09 m.s.n.m, 
cuyas coordenadas UTM son: 807093.75 E y 9135834.75 N.· 
Punto de llegada: 
Ubicado en el Centro Poblado de Challuate a 3308.41 m.s.n.m, 
cuyas coordenadas UTM son: 805439.713 E y 9132681.188 N. 
4.6.1.4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL. 
El proyecto consiste en la elaboración "Construcción de la 
Carretera Puente Paja Blanca - Nuevo Progreso-Challuate" y el 
diseño geométrico de la carretera de 9. 531 Km de longitud por 3. 5 m 
de ancho de superficie de rodadura, teniendo su inicio en el Km 00 + 
000 hasta el Km 9 + 531.00 
4.6.2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
4.6.2.1. MEDIO FISICO 
a. CLIMA 
El clima es muy variado, es · templado en la mayor parte del 
año. Teniendo los meses de más lluviosos Enero a Marzo. 
El clima de la zona es templado, con una temperatura promedio 
anual de 14 oc y una má~ima promedio anual de 18°C y una 
mínima promedio anual de 8°C. 
b. SUELO 
El relieve topográfico de la zona es variado, desde accidentado 
hasta ondulado, en los cuales existen zonas de cultivo. 
Los suelos profundos se mantienen húmedos durante 6 a 10 
meses del año, aproximadamente desde Setiembre hasta Junio, 
y los suelos de poca profundidad de 4 a 6 meses. 
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c. AGUA. 
La fuente de agua, en .la zona de estudio, es principalmente a 
través de las lluvias, y que permiten el crecimiento y 
regeneración de innumerables especies vegetales. 
d. AIRE 
Tomando en cuenta la no existencia de la vía, el aire en la zona 
alta no presentan contaminación por emisión de gases del 
tránsito vehicular, ya que la vegetación y las lluvias aseguran su 
pureza. 
4.6.2.2. MEDIO BIOLOGICO. 
e. FLORA 
A lo largo de. toda la ~ía donde se harán los trabajos, se observa 
que .la vegetación natural. ·La vegetación primaria ha sido 
eliminada para dar lugar a los cultivos y a una vegetación 
secundaria constituida por arbustos y árboles dispersos. 
f. FAUNA. 
En esta zona los animales silvestres han sido desplazados por el 
ganado y viviendas del hombre. 
La fauna existente en la zona es: aves: Gallina, Pato; mamíferos: 
Perro, Gato, Vacuno, Ovino y Porcino. 
4.6.2.3. MEDIO SOCIOECONO!VUCO. 
a. POBLACION 
Uno de los graves problemas del país radica en el aumento de la 
población que está migrando hasta las zonas urbanas, debido a 
la falta de empleo y al afán de buscar mejores niveles de vida 
·que equivocadamente piensan encontrar. 
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b. PRODUCCIÓN Y EMPLEO 
En la zona de estudio se puede observar que al menos el 50.2% 
· de la población que trabaja en el distrito no cuenta con ningún 
tipo de seguro, al menos el 88. 7%. de la PEA se autoemplea, 
característica de una población eminentemente rural dedicada a 
la agricultura; así mismo el 99.4% de la PEA tiene un nivel 
educativo muy bajo en tanto el 36.8% es analfabeta. 
c. SALUD Y VIVIENDA 
De la población del distrito, al menos el so:2% no cuenta con 
ningún seguro de salud,. en tanto la población con acceso al 
seguro integral de salud- SIS alcanza-48.4%. 
Los materiales que son utilizados para la construcción de las 
viviendas son de la zona; la cobertura más utilizada es teja, 
calamina y paja, los tijerales y correas que constituyen la 
cobertura son de eucalipto. 
· El uso del adobe como material constructivo es tradicional en 
nuestro país y en toda la sierra del Norte. 
En cuanto a las características de los hogares del distrito, al 
menos el 96.6% no cuenta con alumbrado eléctrico, el.96.5% no 
posee agua que provenga de una red pública, siendo uno de los 
indicadores más saltantes que al. menos el 88.8% tiene servicio 
higiénico. 
d. EDUCACIÓN 
La tasa de analfabetismo en el distrito de Sanagorán alcanza 
26.6%, en tanto el analfabetismo femenino alcanza el 36.8% 
superior en 28.3% al promedio Provincial. 
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4.6.3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
4.6.3.1. METODOLOGÍA. 
Para la realización del E.I.A. de esta carretera, se adoptó la 
metodología usada por CONESA evaluando secuencialmente lo 
siguiente: 
Realizar la matriz de identificación. 
Se identifican todas las partidas más importantes que pueden 
afectar al medio ambiente positiva y negativamente. (Ver cuadro 
anexo W91 
Matriz de causa - efecto. 
La matriz causa efecto consiste en un cuadro de doble entrada 
donde en las columnas se ubicaron las acciones humanas que 
pueden alterar el sistema y en las filas las características del 
medio que pueden ser alteradas. (Ver Cuadro No92.) 
Matriz de importancia. 
Luego en cada cuadrícula se marcó una diagonal y se puso en la 
parte superior izquierda un número del 1 al 1 O que indica la 
magnitud del impacto (1 O la máxima y 1 la mínima), colocando el 
signo "+" si el impacto es positivo y el signo "- "si es negativo. En 
la parte inferior derecha se calificó del 1 al 1 O la importancia del 
impacto, es decir si es regional o solo local para después sumar 
las filas y las columnas, lo que nos permitió comentar acerca de 
los impactos que producirá el proyecto. (Ver Cuadro anexo N°93-
No1 03) 
Matriz Cromática. 
Para una adecuada interpretación, más rápida y clara de los 
resultados finales, hicimos uso de la matriz Cromática (que utiliza 
la siguiente escala de códigos de impactos (Ver Cuadro W104) 
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Cuadro No 90: Códigos de impacto 
ÍNDJCEDE CATEGORÍA COLOR ~MPACTO 
t00-75 Crittco 
75-50 Severo 
50-25 Moderado 
0-25 CompaUble 
A continuación se detalla mediante las matrices descritas 
anteriormente como afecta ambientalmente ya sea de forma 
positiva y también negativa. 
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Cuadro N6 91 MATRIZ DE IDENT-IFICACION 
FASE CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
.... 
~ uJ < uJ ~ ü e MATRIZ DE EVALUACION NIVEL CUALITATIVO ., ~~ uJ < ~ w uJ <L i! e e ll! e ~ "' REALIZADO POR: z ~ w ~ "' ~ 2w o e ~ ü z w "'lli! ü w o z :i §~ ~~ w 8e e o i5 ü w z ~~ ~i ....... w ~~ Bach: Herrera Buat1mante. Nlxon Omlr ~~ ~ ~~ e ~ ~ w 
1 
! ~~ ;! o 50 !z g¡~ ., o w >z !.$ ~~ 8_ o ~~ ., "' o m~ FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS ~ll! u 6'~ íij' G' X" < <<L ., ... U> 
a) calidad de aire X X X X X X X X 
tAIRE b) polvo y Emlslon de gases. da Combustton X X X X X X 
e) nivel de ruido X X X X X X X X 
a) Relieve y topogrsfla X X X 
' ~ b) Riesgo da Contamlnaclon X X X X X X 
w 2.SUELOS ;;; e) Compactación X X X 
8 d)E.,.IOn X X ¡¡; 
¡¡: a) Dts.ponlbllldad de recureo hldrico X X 
o 3.AGUA e b) calidad X X w 
::; 
4. PROCESOS a) Drenaje Superficial X X X X X 
a) Cuber1ura voge1al X X X X 
8 
t FLORA 
b) Cultivos X 
i5 
a) Diversidad y mOVIlidad de especies X X X X iii 
2.FAUNA 
b)Habll813 X X 
()::;) 
0:1-...J 
w<L< t PAISAJE a) calidad Paisajista X X X X X X X X 
Q.W 
.... t USO DEL TERRITORIO a) Cambios de Uso X X X X 
8 ~ 
:¡¡ 5 2.CULTURAL b) Estilo de vida X X 
~ § a) calidad de vida X X 8 ü 3.HUMANO w o 
o 
"' 
b) o~anlzaciOn X 
ü 
i 
o 8 tECONOMIA a) Vator del suelo X 
"' o :¡¡ 
e o a) Empleo temporal X X X X X X X X X w z ::; 8 2. POBLACION 
' 
w b) Migración X X 
-- -- ---- - --
... ~-·--,...... ___ u------ c .. _.,......,...,"' ... +~ 
CIERRE 
z 
o 
ü 
~ o z 
::l g 
;! 
"' 
~ 
ll! ., < 
< m 
X X 
X 
X X 
X ! 
X 
X X 
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Cuadro tf' 9-2- MJITRirDE LEOPOlD 
...... CONSTRUCCION OPSW:IOH CIERRE 
I!ITUDIO DE IMPACTO AMIII!N'YAL ~ MAU:JZ DE EVAt.UACION .IV EL CUA.LJTATIVO d l'l ~~ l'l ~ !!! ~ ~ z m z SUMATORIA REALIZADO POR; ~ l!! o "~ ~ ~ i 1 1 
w ~ a¡ 01!! l!! z ;¡ ~ o'l ~~ w z laclt: Htlrren 8u1t11m•nt., lllxon 01n11r h ;¡i n ~ u ~g i ~ i l5 .. !:.il! ~w ~i 1l .. ::¡ ~~ il! + PACTO RES AMISIENTALEB AFECTADOS <o. ¡¡¡~ o~ ;¡¡ ¡; !< :< u < ¡¡¡ -
a)calldaddelllfll -4 -5 -8 -4 -4 -8 -2 -4 2 -2 2 13 -39 -128 
+1 +4 +1 +1 +5 +1 +3 t 3 + +3 ~ 1.AIRE b) potvo y Emtaton da !lMW deCombudon -2 -4 -1 -5 -1 o 
+1 +2 +1 +5 1 +O' ~ 
c)niYelcferuldo -1 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -4 o -23 
+1 +4 +3 +1 +1 +5 +& 1 +O ~ 
-2 -3 -3 o 
•lRelflrltlyllapogl'lfla 
-8 
+3 +3 +3 +O ~ ~ b} Rtnoo da Canl!lmlftC!an -2 -2 -2 -2 -2 -2 o +2 +2 +3 +2 +2 1 +O ~ :!! 2. SUELOS -5 -4 -2 o c:)Comptctacldn -11 
+3 +1 +3 +O f----.:---2 
d)Erosl4ro -3 -3 o -8 ~ + +3 +O ~ ¡¡; I}DIIpol'llbllldlldde,..;ui'IOI'tldrlco -1 3 3 -1 
o l. AGUA +1 +5 +5 t--::---1 15 
-1 -2 3 3 !!1 b)Calht.S -3 +1 +2 1 +1 ~ 4.PROCESOS a}OMnljeSu~ -1 -5 -2 -2 +5 5 
+5 +3 +2 +2 +1 +1 10 12 
II)Cobwturuegetlll -4 -4 -3 -2 o o -13 -29 
+2 +2 +3 +3 +O 
---,----!-º 1. FlORA 
-2 o ~ b)CUntvc. -2 +1 +O ~ •1 Ohlefll91 y movftllhd de especia -2 -2 -2 -1 o -7 
+1 +2 +3 +2 +O ~ >-FAUNA 
-2 -5 o b)Himlt!lb -7 
+2 +3 +O o 5 
~~~ -3 -2 -2 5 -2 +4 +6 +5 +4 +4 28 28 -9 .g 1. PA.ISA.E II)CellcflldPttsajlsta +23 o.w +1 +3 +3 +5 +3 +5 +& +2 +3 . +23 10 
~:;, 1) Cmiblc. de Ulo -1 -2 -1 -1 +2 2 28 -5 : 4 i 1 + +3 +3 +1 +1 ~ i 2..CULl\JRAl b)E1tllod1"tld• +5 +6 11 o +6 +6 +12 ~ § a)c.lldMIQ'Iida +6 +1 7 o ~ +6 +4 +10 ~ l. HUMANO +8 S o ~ )Or;.nlnd6n +5 +5 28 o 1.ECONOM" a)vatordcl•u.l~;~ +6 +2 8 52 o o 2 
ª 
+6 +1 +7 
---o-' fil .. +1 +1 3 3 5 1 +2 +8 +4 +3 +2 33 
.. ~ •IEmpleol!lrnporW +1 + +2 +4 +4 +1 +1 +5 +4 +3 . +29 ----..-----º 2.. POBLACIÓN 3 8 11 b)Mifncl&l o S +5 +11 Q o 
+1 +1 +3 +3 +13 +1 +O +11 +15 +34 +15 +1S +6 
TOTAL 110 TOTAL -151 
PD&ITWAS +1 +2 +2 +4 +14 +1 +O +12 +18 +27 +11 +12 +4 101 
+33 
ACCIONES IMPACTANTES 
.,., ~ -17 ... -42 -12 .. .. -19 o o -10 -11 o 
"" 
NI:OATIVO& 
.. +41 +33 .. +9 +12 +19 .. .. +14 .. .. .  ..,_ 
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Cuaáro No g-:rfVIA TRJZ UElMPURTANCIA-INTENSlDAO 
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CuaCfro N° 95 MATRIZ DE IMPORTANCIA-MOMENTO 
FASE CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ~ ~ w gj MATRIZ DE EVALUACION NIVEL CUALITATlVO .. d ~ gj ~ ;¡ w w o. e e ~ z (J) REALIZADO POR: o z ~ o w w (/) e (J) z e w o~ 3~ tz "2w o ~ g :E o gj 1 z h w ~i ~i :t ... w w z Bach: Herrera Bu•tamante, Nlxon Ornar ~~ ~i ~ e ~ ~e t ~~ ~ !!! ~~ ,..i2 ~~ "'i!! 11) 1!! o w !:::.~ ::¡¡w 6~ 8_ o 11) U) FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS <(O. ¡¡¡¡:: S~ ¡¡¡ ¡;:-~ 8" :;: < ., ... O> 
.. 
a) calidad de aire 1 2 2 1 2 1 2 2 
!.AIRE b) polvo y Emlslon de gases de Combustlon 4 4 2 2 4 1 
' 
... 
e) nivel de ruido 2 4 4 4 1 4 4 2 
a) Relieve y topografla 4 2 2 ' 
w b} Riesgo de Contamlnaclon 1 2 2 4 1 1 ~ 
w 2. SUELOS 
;!; e) Compactación 4 4 4 
8 d) Erosión 2 1 ¡¡; ... -
¡¡: a) Disponibilidad de recurso hldrlco 4 2 
o 3.AGUA 
i5 b) Calidad 4 2 w 
::!; 
4. PROCESOS a) Drenaje Superficial 4 2 4 1 1 
a) Cobertura vegetal 1 4 4 2 
8 1. FLORA b) CuiUvos 4 § ... -
iii a) Diversidad y movilidad de especies 2 4 2 1 
2. FAUNA 
b)Habitats 4 2 
.. 
-W..J ~f 1. PAISAJE a) Calidad Paisajista 2 4 2 1 i 2 2 2 1 ; .. 1 
~ 1. USO DEL a) Cambios de Uso 2 2 2 1 8 :> -·· 
::¡¡ ~ 2. CULlURAL b) Estilo de vkta 2 1 2 2 a .. 
8 § a) Calidad de vida 2 1 w 3. HUMANO 
o U) b) Organización 2 : 
o 
o 8 1. ECONOMIA a) Valor del suelo 2 i ., 
o :E .. --·· i5 ~ a) Empleo temporal 2 4 4 4 4 4 2 2 2 w 2. POBLACIÓN ::!; 8 
w ___ ---
b) Migración 
-
---
L__ 
-
2 2 
------- ---------- --- - --- ------
CIERRE 
z 
~ 2 ~ :> ~ (J) 
~ ID <( 
< ¡¡¡ 
1 4 2 1 
2 
2 1 
1 
11 
1 
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C-uacfi1:fW~TRIZ DE IMPORTAI'JCTA-PERSTSTENCIA 
-
FASE CONSTRUCCION OPERACION 
I!!.STUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
.... 
~ w ~ w o 
MATRIZ DE EVALUACION NIVEL CUALITATIVO .. ~~ ~ ~ w ~ ~ ;¡ ~ ~ o z (/) REALIZADO POR: o a ~ -o w w w (/) §~ ~ z o ¡~ Q~ "'ll! !Z w u -o z h o~ w ~;;! u o IS ~ w :icn ~¡ ...... w ~g Bach: Herrera Bu•tamanhl, Nlxon Om•r ~- Cl) u g ::::; ! ~~ ~i ... a: ~ ~ ~~ en¡!! "' w ~ll! ::!w 6:! 8_ o "' Cl) 6 FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS ¡¡¡¡-¡: _.._ w G:i 6' x < <o. O< 
"''" 
a) calidad de aira 1 2 2 2 1 2 2 1 4 2 
1. AIRE b) polvo y Emlslon de gases deCombustlon 2 2 2 2 ' 1 2 1 
e) nivel de ruido 1 2 2 2 1 2 2 2 
a) ReUeve y topografia 4 2 ; 4 
w b) Riesgo de Contamlnaelon 1 2 4 2 1 2 lii 
w 2. SUELOS ··-·· 
~ e) Compactación 2 ' 2 2 1 
8 d) Eros~n 2 1 ;;; 
¡¡: a) Disponibilidad de recurso hldrfco 2 2 
o 3.AGUA 
5 b) Calidad 2 2 w 
::; -
4. PROCESOS a) Drenaje Supetflclel 2 2 4 1 1 1 
a) Cobertura vegetal 1 4 2 4 
8 1. FLORA b)Cultlvos 4 
5 
a) Diversidad y movilidad de especies 1 2 2 2 1 ¡¡¡ 2. FAUNA 
b)Habltats 4 2 
i~ 1. PAISAJE a) Calidad Paisajista 2 4 2 ·--4 4 2 4 4 
~ 1. USO DEL a) Cambios de Uso 2 4 2 2 1 8 :::> 
:¡ 
ª 
2. CULTURAL b) Estilo de vida 2 4 
~ 
4 8 g a) Calidad de vide 1 w 3. HUMANO 
o 
"' 
b) Orgenlzeclón 4 g 8 1. ECONOMIA a)Valord&lsu&IO 4 (/) 
o :¡ ... , 
5 <;¡ 9) Empleo temporat 2 2 2 2 2 2 ' 2 2 2 w 2. POBLACIÓN ::¡ 8 
-~- b) Migración 2 2 L__~ ~- -~.- --
CIERRE 
z 
-o 
~ 
1 :::> >!: (/) ll! 
< ¡¡¡¡-
4 2 ! 
4 
-· 
4 2 
4 
4 
2 2 ! 
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Cuadro N.,- 97 MATRIZ DE IMPORTANCIA-REVERSABILIDAD 
FASE CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
... 
~ w ~ w MATRIZ DE EVALUACION NIVEL CUALITATIVO ~~ ~ e "' w l!j l!j 0.. ~ ;¡ e ~ z en REALIZADO POR: ~ ~ ~ -o w w "' en z e w u :gil! -Qw (j ~ 51 ~ -o z ~ w ge o w ~ w ~~ ~8 li Bach: Herr.ra Bust.m•nte, Nlxon Om•r ~en ~;;i "' e ~ ~~ L ;á- ~ g ! ~~ fi~ ,_¡¡: 81 6Ci5 "'!!! "' w =-~ :!.~ o "' en o FACTORES AMBIENT~LES AFECTADOS _il! 6-~ o~ ¡¡¡ LL~ 
" 
~ < <(O.. 1111- 1111- CJ> 
a) calidad de afre 1 1 2 1 2 2 ! 4 2 
--
1.AIRE b) polvo y Emlalon de gases de Combustlon 1 2 2 2 2 1 
e) nivel de ruido 1 1 2 1 1 2 2 1 
a) Relieve y topografla 4 4 4 
·-·-
w 
li' b} Riesgo de Contam\nackm 1 2 2 2 1 4 
w 2. SUELOS ·-·---
?; e) Compactación 1 1 2 
8 d) Erosión 4 1 
~ --a) Olsponlbllldad de recurso hldrlco 2 
' 
2 
o 3. AGUA 
o b) Calidad 2 1 2 w 
:E 
4. PROCESOS a) Drenaje Superficial 4 2 4 1 2 
a) Cobertura vegetat 1 4 4 4 
8 1. FLORA b) CuiUvas 4 g 
a) Diversidad y mavlUdad de especies 1 2 2 2 ¡¡; 
2. FAUNA 
b) Habitats 4 4 
-·--i~ 1. PAISAJE a} Calidad Paisajista 2 2 2 2 2 2 4 1 ; 
~ 1. USO DEL a) Cambios de Uso 2 4 2 2 ' 8 ¡ :::> 
:¡¡ !:; 2. CULTURAL b) Estilo de v/da 2 4 
2 § 8 a) Calidad de vida 4 1 
w g 3.HUMANO 
o en b) Organización 4 g 8 1. ECONOMIA a) Valor da/suelo 4 
"' o i -- -·· o ~ a) Empleo temporal 1 1 1 1 1 1 1 1 2 w 2. POBLACIÓN :E 8 
w b) Migración 2 2 
CIERRE 
z 
~ ~ :::> ~ z 
en <( 
il! "' <( 
< íñ 
2 2 
----
2 
--
2 2 
2 
2 ! 
' 
2 1 
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Cuadro No 98 MATRIZ DE IMPORTANCIA-SINERGIA 
FASE CONSTRUCCIÓN OPERACION 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
.... 
~ w < ~ MATRIZ DE EVALUACION NIVEL CUALITATIVO ., ~~ ~ w ~ u ~ 
w o 1>. ~ o ~ z m REALIZADO POR: ~ z ~ o w w ., 2l!j o ~ ~ z o w ¡g~ ü w o z :¡¡ w h o o ~ w z ~8 2~ w Bach: H•rrera Buablmante, Nlxon Omar "! ~- ~i i o ~ ~~ L ~¡ 5 1>. ~~ a "'!!! co ~~ w ¡...W !~ 6-~ (J_ o co m o FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS -a: 5~ ¡¡¡ 6 f < <(1>. COl- ¡¡:-~ COl- <J> 
a) calidad de aire 1 1 1 1 1 2 2 2 
1. AIRE b) polvo 'J Eml&lon de gases de Combusl!on 1 2 2 2 2 1 
e) nivel de ruido 1 1 1 1 1 2 2 2 
a) Relieve y topografla 2 1 2 
-
--· ~ b) Riesgo de Contamlnaclon 1 2 2 1 1 2 
w 2. SUELOS 
;!!; e) Compactación 1 1 2 
8 d)Erosión 2 1 ¡¡¡ ·-
¡¡: a) Disponibilidad de recurso hldrlco 1 2 
' o 3.AGUA 
5 b) calidad 2 i 2 w 
~ ----
4. PROCESOS a) Drenaje Superficial 1 1 1 1 2 
a) Cobertura vegetal 1 1 1 2 
8 1. FLORA b) Cultivos 1 g ·-
¡¡; a) Divefsldad y movilidad de especies 1 2 2 2 
' 2. FAUNA 
b)HabitJts 1 1 
n 1. PAISAJE a) calidad Paisajista 1 1 1 --· 1 2 1 2 2 
~ 1. USO DEL a) Cambios da Uso 1 1 1 2 ' 8 ::> ·¡ 
:¡¡ ~ 2. CULTURAL b) Estilo de vida 2 1 
Sl a 
8 o a) Calidad da vida 
' 
2 1 
w g 3. HUMANO 
o 
"' 
b)Organlzacl6n 2 g 8 1. ECONOMIA a) Valor del sueto 2 m : o ~ ·-i5 a) Empleo temporal 1 1 1 1 1 1 1 1 2 w 2. POBLACIÓN ::E 8 
w b) Migración 1 1 
SIN SINERGISMO 
CIERRE 
z Q 
i ~ ~ ~ m :1! 
< íil 
2 2 
2 
1 
2 2 
2 
2 
-
2 1 
228 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO- CHALLUATE" 
Cuadro N° 99 MATRIZ DE IMPORTANCIA-=ACOMULATIVO 
FASE CONSTRUCCION OPERACION 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
.... 
~ w ~ w ~ o MATRIZ DE EVALUACION NIVEL CUALITATIVO ., d ~ < ~ w i!l ll. .,w o ~ z "' REALIZADO POR: ~~ UJ UJ "' ~ z ~ "' <) o UJ "'il! gi!l <) li1 ~ z ~ ü w <) z So o~ UJ ~ .... ~¡ o o i!l ~ UJ z Bach; Her,.ra Buatamante, Nlxon Omar C"- ~- ~(/) ~ "";;! ::¡ u ~ ! ~~ .... ~ ¡¡¡¡;¡: < ~ ~~ b ~~ "' !~ UJ ~.$ t-UJ !~ g_ o "' "' o FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS -"' e~ w 8" :t < < - .,,_ 6::; .,,_ O> 
a) catldad de aire 1 2 2 1 1 2 2 1 
1.AIRE b) polvo y Emlslon de gasea deCombustlon 2 2 2 2 1 2 1 
__ ._ 
i e) nivel de ruido 1 1 1 1 1 2 
1 
2 1 
a) Relieve y topografla 2 2 1 2 1 
w b) Riesgo de Contamlnaclon 1 1 2 ! 1 1 2 !;; 
w 2. SUELOS 
~ e) Compactación 1 i 1 2 
ª 
d) Erosión 
1 2 1 
., ··--·--
¡¡: a) Disponibilidad de recurso hldrtco 1 2 
o 3.AGUA 
i5 b)Calldad 1 2 w 
::; . -----
4. PROCESOS a) Drenaje Superfldal 2 2 1 1 2 
a) Cobertura vegetal 1 2 2 2 
8 1. FLORA b)Cultlvos 1 § 
a) Diversidad y movilidad de especies 1 2 2 2 i ¡¡¡ 1 
2. FAUNA 
b)Habitats 1 1 
~~ ~ ... 1. PAISAJE a) Cellded Paisajista 1 1 2 1 2 1 2 ! 1 
.... 1. USO DEL 
a) Cambios de Uso 1 1 1 2 
8 ~ :> 
:¡¡ ~ 2. CUL 1\JRAL b} Estilo de vida 1 2 
~ :> o 2 1 8 o a) Calidad da vida 
w 8 3. HUMANO g "' b) Organización 2 
8 
"' 
1. ECONOMIA a) Valor del sueto 2 
o ~ ··- -· 
i5 ~ a) Empleo temporal 1 1 1 1 1 1 1 2 1 w 2. POBLACIÓN ::; 8 
w b) Migración 1 1 !¡ 
---- ----
L._.__ -
---
~-
SIMPLE 
CIERRE 
z 
<) 
~ ~ 8 ¡! z 
"' i ~
< m 
2 2 
2 
2 1 
2 
-· 
2 
·-· 
1 1 
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?2Q 
1
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CUailro N° 100 MATRIZ DE IMPORTANCIA-EFECTO 
ESTUDIO DE! IMPACTO AMBIENTAL 
MATRIZ DE EVALUACION NIVEL CUALITATNO 
REALIZADO POR: 
Bach: Herr~~ra Bultamante, Nlxon Omar 
FACTORES AMBIENTAL! S AFECTADOS 
a) caUdad de aire 
FASE 
.. i! h ! 
1.AIRE b) potvo y Emlalon de gases deCombusUon 
c)nfvelde ruido 
o) Relieve y tDDogi'Dfla 
2. SUELOS 
b} Riesgo de Ccntamlnaclon ~ 
~ e) Compactación 
d) Erosión 
"' ~~ ~­~~ 
~&! 
<(O. 
~ 
~ 
~¡ 
::;;., 
[D¡: 
2:. 
~ 
~~ 
a¡g ~.J ~~ O'~ 
2: 
2 ·,:(., .. _2· 
-Ai~~~( 
·· ··.2'iSV~f2,': 
-".-~_.2.~·,:: 
2 
CONSTRUCCIÓN 
¡g 
!8 .J~ 8_ 
o~ 
2 
UJ 
~ 
~ 
¡g 
i 
o 
¡¡:; 
2 
2 
¡g 
~ 
~~ !~ 
·<2··: 
:2 
i 
l5 
"' 
1 
"' 8" :t 
2 . ¡: 
~ ¡:¡ 
! 
< 
OPERACIÓN 
~ 
ffi 
~~ 
!1 
2 
2 
~ 
~ 
w 
t í3'> 
CIERRE 
a 
~ ~ 
~ 1 
< ¡¡¡-
2 
8 ¡¡; 
¡¡: 1 1 1 1 1 .. ' 1 1 1 2. ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a) DlsponlbiRdad do recurso hldrfco 
Q 
o 
w 
::¡¡ 
ª ~ 
w 
o 
~ 
o 
i5 
UJ 
::¡¡ 
3.AGUA 
4. PROCESOS 
~ 1. FLORA ¡;; 
2. FAUNA 
i ~ 11. PAISAJE 
~ 1. USO DEL 
=> 
!::; 2. CUL l\JRAL 
~ 3. HUMANO 
ª 
1. ECONOMIA 
1 2. POBLACIÓN 
INDIRECTO 
b)Calldad 
a) Onmajo Superflclat 
a) Cobertum vegetal 
b)CuiUvoo 
a) Olversldad y movilidad de es pactes 
b)Habllats 
a} Ctlldad Palsaflsta 2' 
a) Cemblos de Uao 
b) Estllodevfda 
a) Calidad de vida 
b) Orgenlzac!OO 
a) VMot del sueto 
a) Empteo tamporel 
b) Mlgrackln 
1 1 1 1 ' 2,' 
:·;'2;;i51 1 1 1 1 
:·:z::··J 2 
·; 2' 
'2:· . 
2,· 
2 
2 
2 
~~--~---+----~--~---4--~ 
2 2 
2~0 
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CUaDro Wl'OrMATRIZ DE IMPORTANCIA'.:PERIODICIDAD 
FASE CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
-' 
& w ~ w ~ e MATRIZ DE EVALUACION NIVEL CUALITATIVO ., ~~ w < ~ ~ w Q. n 
e ~ e z U) REALIZADO POR: ~ z ~ o w w U) o~ o ~ ~ z e w n ü ~ o z :¡ w ~~ <Sg o ~ ~ w z B•ch: Herrara Bu•tamente, Nlxon Om•r iiw ~ Q.~ g ~ Q. ~g t ! ~~ ~~ ,_ii! g~ ~~ i3 ~~ rz~ .. w !::.~ !!:! 8_ o .. U) o FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS <<>. ..... o ::o e~ íil íi:'::O 6' :¡: < alt- <J> 
a) calidad de aire 1 2 2 2 ! 1 2 4 2 
!.AIRE b} polvo y Emlslon de gases de Combustlon 2 2 2 2 1 4 2 ! 
---
e) nlvet de ruido 1 2 2 2 1 2 4 2 
a} Relieve y topografia 4 4 2 ·¡ 
- -
w 
!;¡ b) Riesgo de Contamlnaclon 1 2 4 1 1 1 
w 2.SUELOS 
1 :!; e) Compaetaclón 2 2 2 
8 d) Erosión 2 2 ¡¡; -, 
¡¡: a) Disponibilidad de recurso hfdrlco 1 2 
o 3. AGUA 
i5 b) Calidad 2 2 w 
::;; -··--
4. PROCESOS a) Drenaje Superficial 4 2 4 4 4 
a) Cobertura v&gG!t 1 4 4 4 
8 1. FLORA b) Cultivos 4 
!5 
a) Diversidad y moviltdad de especies 1 4 4 4 iii 
2. FAUNA 
b)Habitats 4 4 
... 
~~ 
wt- 1. PAISAJE a) Calidad Paisajista 1 4 4 4 4 1 4 4 
a. D. 
~ 1. USOOEL a) Cambios da Uso 1 4 4 4 8 :::> --
:¡ s 2, CULTURAL b) Estilo de vida 1 1 
2 :::> (J 4 4 8 o a) Calidad de vida 
w g 3. HUMANO 
o (/) b) Organización 4 g 8 1, ECONOMIA a) Valor del suelo 4 U) 
o :¡ 
i5 ~ a) EmplttO temporal 2 2 2 2 2 2 1 1 2 w 2. POBLACIÓN ::;; 8 -
w b) Migración 1 1 ¡ 
IRREGULAR 
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z 
o 
ü 2 ~ 8 ~ ~ U) ~ 
< m 
4 2 
1 
4 
' 
4 2 
4 
4 
2 1 
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Cuadro N° 102 MATRIZ DEIMPURTANCTA-RECUPERABlDOAD 
.,.,.~ VUNtt 1 KU\oo\,oiUN Ul"'tKA~IUN 
I!STUDIO O! IMPACTO AMBI!NTAL 
... 
~ w $ !!! MATRIZ DE I!VALUACION NIV!L CUALITATIVO ~~ ~ ~ .. l!l ~ w ... ~ u ~ 
.. z 
"' REALIZADO POR: ~ z ~ o w w 11) ~l!l ~ z .. w o 1 ;¡¡ 8~ a l!l o ffi w S~ ~8 ~~ ~ ~ L B•ch: Htrrera Bu•t.mante, Nlxon Omar "'~ h :E., en ~g !! ~~ ~1!! 8i ~ h a !~ "' o w H ::Ew a.~ o "' "' o FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS ¡¡;¡: -u. ¡¡¡ 6 ;: < Q<( O> 
a) calidad de aire 1 2 2 1 2 2 ; 2 2 
!.AIRE b) polvo v Ernlllon de gases de Combultlon 2 2 2 2 4 2 
e) ntvel de ruido 1 2 2 1 2 2 4 2 
a) Relieve y topogmflD 4 2 2 
' 
~ b) Rlesgo de Contamlnactan 1 2 2 2 2 1 2 
w 2. SUELOS 
;;!; e) Compactación 2 
' 
1 1 
8 d)Erooldn 2 2 ¡¡; -
¡¡: a) DlsponlbiDdad de recurso hldrtco 2 2 
o 3. AGUA ¡; b)c..lldad 2 2 w 
::E 
4. PROCESOS e) Orenflle Superflclal 2 2 2 2 2 
a) Cobertura vegeial 2 4 4 ! 2 
8 1. FLORA b) Culllvos 4 
~ ··-·~ 
"' 
a) Dlvotsldad y movilidad do ospecles 2 4 4 
2. FAUNA 
b)HabiiBb 4 4 
i~ ' 1. PAISAJE a) Calidad PaisaJista 2 4 4 4 4 4 4 4 
~ 1. USO DEL e) C8mblos da Uso 2 4 8 ~ -;¡¡ 2. CULlURAL b) Estilo de vida 4 4 ~ § a} Calidad de vida ~ w g 3. HUMANO o en b)Ofllenlzackln g 8 1. ECONOMIA e)VaiOfdelsuefo "' o ~ --¡; a)EmpleMJtl!tnpOf'!ll 2 2 2 2 2 2 2 w 2. POBLACIÓN ::E 8 2 _j~ w b)Mig111Ción 
- L__ 
--- -----
-
--- ----
RECINMEDITA 
"''~ 
~ 
~ ~ ¡ ~ 
"' ll! 
< ¡¡; 
2 2 
·-
2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 2 
__ , 
----
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Cuadro N° 103 MATRIZ DE IMPORTANCTA Flf'JAI 
12QUIERDO CONSTRUCCION OPERACION 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ~ ~ w l!l MATRIZ DE EYA.LUACION NIVEL CUALITATIVO 
l!l ~~ ~ ~ ~ ... ~ ~ ~ a (/) REALIZADO POR: o a ~ w ~ (/) ~ 1 a w w !3~ !Z o~ ~ z :¡ i ü o w i~ ~8 ... ~ ~ i 3~ z Bach: Herrera Buallmantt, Nhton Omar ~~ ~i ~ t _.¡ h !1 "'1!! a> w _!!! ~~ 6~ 8_ o "' (/) FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS <(O. e~ w 6' x < O> 
a) calidad de aire 13 30 1 23 15 22 21 37 24 
1. AIRE b) pctvoy Emlalon de gases de CombustkJn 32 34 26 26 t 38 17 
~;)niVel de ruido 14 31 29 21 16 34 38 ' 23 
a) Re!IO\Ie y topogrefis IG:'> 35 30 1 
~ b) Riesgo d& Conlamlnaclcn 13 28 29 ! 24 16 22 2. SUELOS ~ e) Ccmpaclacllln 23 30 22 
--
8 d) Erosión 32 26 ¡¡; 
¡¡: a) Dlsponlbllldad do recurso hldrico 28 26 1 
o 3.AGUA i 15 b)catldad 24 26 w 
lli ! 4. PROCESOS a) Drenaje Superficial 37 24 37 19 23 
a) Cobertura vegetal 19 41 39 38 
8 1. FLORA b) Cultivos 34 
~ a) Dtversldod y movilidad de especies 20 37 35 29 ., 
2. FAUNA 
b)Habltato 40 35 
u 1. PAISAJE a) candad Palsatlsta 23 38 34 25 31 22 39 1 25 
~ 1. USO DEL a) Cambios de Uso 22 42 37 25 8 :;:) 
:¡ § 2. CULlURAL b)Esdlodevlda 23 35 ~ O) C&Udad de vida 25 8 
w g J. HUMANO 
o (/) b) 011Jenlzaclón 43 g 8 1. ECONOMIA a) Valor del suelo 44 (/) 
o :¡ 
15 ~ a) Empleo temporal 22 30 30 30 30 30 19 22 24 w 2. POBLACION ::E 8 
w b)Mi11mc16n 28 28 
COMPA'TlBLE 1 MODERADO 1 . SEVERO 
<25 25-óO ~§s(~'i 
El factor ambiental más afectado es el relieve por el movimiento de tierras 
CIERRE 
1 
z 
o 
~ i ~ (/) 1!! 
< ál 
29 25 
35 -1 
35 28 
25 
35 
24 21 
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CUaCiro N° 104 MATRIZ CROMATTCA 
IZQUIERDO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
ESTUDIO DE I .. PACTO AMBIENTAL 
-' ~ w :$ w ~ u o MATRIZ DE EYALUACION NIVEL CUALITATIVO ~ ~~ ~ !!l ~ ~ ~ ~ ~ "' REALIZADO POR: ~ z w w l!l "' "' w w ¡g~ 2~ o ::;: ¡¡¡ z :¡¡ i ¡j ~ o z w h o ~ w z ~~ ~~ w Bach: Herrer• Bu•tamanh, Nlxon Omar ~- ~(1) ~ ~ :;¡ ~g w ~ !Z ~~ 6i 
"'!!:! "' o w a ~!2 :¡¡<( ~~ ::;w 6~ 8_ o G:-~ "' "' o íii'~ FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS <(Q. éii"¡:: o~ íiJ 6" x < O> 
a) calidad de aire 
·-
1.AIRE b) polvo y Emlslon de gasee de Combustlon ! 
e) nivel de ruido 
---
a) Relieve y topografla 
w b) Riesgo de Contaminaclon li: 
w 2. SUELOS 
1 ;¡; e) Compactación 
8 d) Erosión ¡¡; i ¡¡: a) Disponibilidad de rec~uso hldrlco 
o 3. AGUA 
5 b) Calidad 1 w 1 ::; 
1 
4. PROCESOS a) Drenaje SupeñJclal 
a) Cobertura vegetal 
8 1. FLORA b) Cuttlvos g 
a) Diversidad y movilidad de especies iii 1 2. FAUNA 
1 b)Habitats 
W-' -- 1 --~~ 1. PAISAJE a) CaHdad Paisajista 
~ 1. USO DEL a) Cambios de Uso 8 ::J 1 :¡¡ .... 2. CULlURAL b} Estilo de vida 
-' !! § 
_·gi:·;j 8 a) Calidad de vida 
w g 3. HUMANO 
o 
"' 
b) Organización g 
ª 
en 1. ECONOMIA a) Va101' del suelo 
o ::; --
5 
'!! a) Empleo temporal w 2. POBLACION ::; 8 ·---
w b) Migración 
- ---·- -- --
CIERRE 
z 
o 
~ ~ ~ z 
~ ~ <( 
< íii' 
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1 
-- ! 
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4.6.3.2. DESCRIPCIÓÑ DE LOS IMPACTOS 
De la matriz de Leopold y la Cromada observamos los siguientes 
impactos: 
A. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
a. Trabajos preliminares. 
La construcción del campamento prodt.Jcirá un efecto 
negativo en el relieve del suelo de la zona, como también 
producirá la desaparición de parte de la flora y la fauna 
natural, se modificará el paisaje, pero ayudará en la 
organización de los trabajadores de la obra, y habrá empleo 
temporal para algunos pobladores de la zona. 
b. Movimiento de tierras 
Debido a la gran masa de suelo que habría que remover 
se produce la existencia temporal de polvo y ruido, cambiando 
temporalmente la calidad del aire, lo cual alteraría la vida de la 
flora y fauna de la zona. Esta acción generaría aumento de 
empleo temporal, existiendo un mejor ingreso económico que 
mejoraría la calidad de vida del trabajador y su familia. 
c. Extracción de material de cantera. 
Al extraer el material se desprende al medio, partículas de 
polvo,. lo cual afecta a los trabajadores. Además el paisaje se 
ve transformado, y en ~l· caso de un inadecuado sistema de 
extracción, se produciría derrumbes en las áreas de corte lo 
que destruiría o dañaría a la flora y fauna del entorno. 
La cantera seleccionada para ser utilizadas en la ejecución· 
de la obra es la siguiente: 
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Cuadro No 84: Cantera seleccionada. 
No Nombre Progresiva (Km) 
1 Cushuro. 45+00 (Carretera Sanagorán-Cushu ro) 
d. Colocación de afirmado 
Al construir el afirmado, se hará uso de maquinaria pesada 
tales como el rodillo vibrador lo cual producirá ruido, 
ocasionando molestias temporales auditivas. Al compactar el 
suelo se produce un cambio físico en su estructura, lo que 
repercutirá en la fauna del subsuelo. 
e. Obras de arte y drenaje 
Para la construcción de . las cunetas, alcantarillas y 
aliviaderos, será necesario la compactación del suelo lo cual 
perjudicaría a la fauna edáfica y haría que pierda su capacidad 
de infiltración, el agua empleada para la elaboración del · 
concreto sería alterada, pero en pocas proporciones. Ésta 
acción producirá empleo temporal lo cual resulta beneficioso 
para los trabajadores de la zona. 
f. Transporte de materiales. 
Para construir él pavimento de la carretera se necesita 
material para afirmado, se hará uso de volquetes para el 
traslado los cuales producirán ruido, ocasionando molestias 
temporales auditivas. 
B. FASE DE OPERACIÓN. 
a)· Volumen de tránsito. 
Al desplazarse los vehículos por la vía, estos producen 
C02 y ruido generado por el esfuerzo del motor, lo cual 
malogra la calidad del aire, perjudicando la vida silvestre. Pero 
a su vez el uso de esta vía, genera una considerable mejora 
sociocultural de la zona y el poblador. 
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C. VALORIZACIÓN DEL IMPACTO MÁS DESFAVORABLE. 
El factor del medio más impactado negativamente es el 
relieve terrestre, seguido de la flora y fauna, causada 
principalmente por las siguientes acciones: 
- Las excavaciones producen importantes efectos en la zona, 
puesto que el ruido y el polvo que se genera, eliminan la 
flora y fauna existente en las de zonas de excavaciones. 
- Cuando se hace uso de la carretera, los carros se desplazan 
a gran velocidad, lo que hace que muchas veces se atropelle 
animales silvestres que atraviesan la vía. 
El factor del medio más impactado positivamente es la 
calidad de vida que tendría el poblador al realizarse el proyecto, 
puesto que la apertura de la .carretera les permitirá que exista un 
considerable progreso socioeconómico, aumentando el turismo y a 
su vez el trabajo, lo cual generará desarrollo y bienestar de la. 
población. 
4.6.4. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
4.6.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
a. Trabajos preliminares. 
Al construir el campamento se debe tomar en cuenta las 
siguientes medidas: 
Racionalizar el uso de espacio, empleando para su 
construcción en lo posible material prefabricado dándole un 
diseño arquitectónico que combine con el entorno del paisaje 
circundante. 
- Al diseñar el.campamento se deberá tener máximo cuidado 
de evitar realizar grandes cortes y rellenos limitando al 
mínimo el movimiento de tierras, así como la remoción de la 
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cobertura vegetal, que de ser necesaria, debe ser 
convenientemente almacenada y protegida para su empleo 
posterior en la restauración del área alterada. 
Contará con pozos sépticos, los cuales deberán ser 
excavados con herramientas manuales, y su construcción 
deberá cumplir con los requerimientos ambientales de 
impermeabilización y tubería de infiltración; por ningún 
motivo se verterán aguas negras en los cuerpos de agua. 
- Para evitar problemas sociales, los campamentos deberán 
de estar ubicados lo más lejos posible de los centros 
poblados. 
b.- Movimiento de Tierras 
Debe de realizarse con riego, para evitar que el polvo afecte 
la salud de los pobladores del lugar, así como también de los 
trabajadores de la obra. 
Las cunetas y las alcantarillas deben tener poca pendiente para 
evitar la erosión del suelo. 
c. Extracción de material de cantera. 
Guardar la capa superficial de materia orgánica que se retira de 
la cantera, para que después de usar el material en la obra pueda 
volver a cubrirse, y así de esta·manera facilitar la regeneración de la 
vegetación, como una de las medidas de restaurar la cantera. 
Para su explotación puede aplicarse el sistema de terrazas, . 
para evitar los derrumbes. 
d. Colocación de afirmado 
El equipo móvil y la maquinaria pesada deben estar en buen 
estado mecánico y de carburación para que quemen el mínimo 
necesario de combustible, reduciendo así las emisiones de gases. 
contaminantes. 
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Durante el abastecimiento de combustible y mantenimiento de 
maquinaria y equipo, incluyendo el lavado de vehículos, se tomarán 
las precauciones necesarias que eviten el derrame de 
hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. 
Los desechos de acei!e serán almacenados en bidones para su 
posterior eliminación en un botadero. 
Ubicar el patio de maquinaria aislado de cualquier curso de agua y 
de ser posible de áreas con vegetación, así mismo evitar los 
escapes de combustibles o lubricantes durante el mantenimiento 
del equipo. 
e. Obras de arte y drenaje. 
En ningún caso se modificará o afectará la red hidrológica de 
la zona de actuación. Se respetarán fuentes y flujos de agua de 
carácter estacional o permanente existente. 
Tanto en el diseño como en la ejecución de la obra civil, se tendrá 
en cuenta la obligatoriedad de eliminar todos aquellos obstáculos 
que pudieran impedir el libre flujo de las aguas. En consecuencia, 
la red de drenaje deberá diseñarse con la capacidad suficiente 
como para evacuar toda el agua de escorrentía procedente de las 
lluvias. 
4.6.4.2. FASE DE OPERACIÓN 
Volumen de tránsito 
Se debe tomar las medidas convenientes para que los carros. 
que circulen por la vía se encuentren en buen estado, así mismo 
deberá existir una buena señalización, para evitar la congestión y. 
los accidentes de tránsito. 
4.6.5. PROGRAMA DE CIERRE 
Concluidas todas las obras se mantendrá personal básico que 
intervendrá en las tareas de abandono de la obra. Este equipo de 
personas se encargará del desmantelamiento de las estructuras 
construidas para albergar personal y equipo de construcción y la 
restitución de suelos de la cobertura vegetal de las áreas intervenidas. 
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Culminadas estas labores, se deberá iniciar la revegetación de las 
áreas alteradas con especies de la zona. 
Las zonas a reforestar para ayudar en la estabilidad de los taludes más 
importantes por la altura de corte, son en las siguientes progresivas 
Progresivas de Km1 +500 al Km 1 +640 
Progresivas de Km2+020 al Km 2+ 120 
Progresivas de Km2+480 al Km 2+640 
Progresivas de Km3+1 00 al Km 3+ 720 
Progresivas de Km5+600 al Km 6+000 
Progresivas de Km7+240 al Km 7+400 
Progresivas de Km9+380 al Km 9+480 
4.6.5.1.1. BOT ADEROS 
Los materiales excedentes deben de ser acondicionados y 
colocados en los botaderos más cercanos 
Dicho material debe ser compactado para evitar su dispersión, por los 
menos con cuatro pasadas de tractor de orugas sobre capas de 40 
cm de espesor. Asimismo para reducir las infiltraciones de agua en el 
botadero, deben densificarse las dos últimas capas anteriores a la 
superficie definitiva, mediante varias pasadas de tractor de orugas 
(por lo menos 1 O pasadas) 
La superficie del botadero se deberá perfilar con una pendiente suave 
de modo que permita darle un acabado final acorde con la morfología 
del entorno circundante, y efectuar el recubrimiento del material, una 
vez compactado con una capa superficial de suelo orgánico a fin de 
reforestar éstas áreas con especies propias de la zona. 
Se ha tenido en cuenta 03 botaderos ubicados en las progresivas 
Botadero 01 Km 0+740.00 
Botadero 02 Km 04+1 00.00 
Botadero 03 Km 06+400.00 
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4.6.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 
Como parte integrante del plan de restauración, se desarrollará un 
programa de vigilancia ambiental, con el fin de garantizar su 
cumplimiento y de observar la evolución de las variables ambientales 
en el perímetro de la carretera y en su entorno. Asimismo, se posibilita 
la detección de impactos no previstos y la eventualidad de constatar la 
necesidad de modificar, suprimir o añadir alguna medida correctora. 
Este programa se pondrá en marcha cuando el promotor indique al 
órgano ambiental el inicio de las obras. 
Deberá darse traslado al interesado y al órgano sustantivo, de los 
informes ordinarios consecuencia de las inspecciones ya previstas en 
el EIA, en las cuales deberá estar presente, por parte del promotor, al 
menos el director ambiental. 
Teniendo como base el Programa de Manejo ambiental, se debe 
· presentar informes periódicos sobre los siguientes .aspectos: 
4.6.7. EL MANEJO DEL CAMPAMENTO Y EL ESTADO DEL 
PERSONAL 
En este punto se deberá efectuar un seguimiento sobre la red de 
agua y desagüe, asimismo, las condiciones de los ambientes 
destinados a dormitorios y comedores. 
4.6.7.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
Se deberá hacer una verificación sobre los volúmenes manejados 
en relación con los establecidos er' el estudio respectivo. 
4.6.7.2. USO DE CANTERAS Y BOTADEROS 
Se deberá verificar que el uso de las canteras y botaderos tengan 
relación con los volúmenes establecidos en el estudio y que estos se 
manejen de acuerdo a los alineamientos establecidos. 
4.6.7.3. USO· DE FUENTES DE AGUA 
Durante las actividades de control se verificarán los problemas 
colaterales que puedan suscitarse. 
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, 
CAPITULO V 
RESULTADOS 
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V. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
Topografía del terreno : Accidentada 
Tipo de vía :Vecinal. 
Número de carriles : 1 
Longitud total de la carretera : 9.531 Km 
Velocidad directriz : 20 Km 1 h. 
Pendiente media : 3.21 % 
Ancho de la capa de rodadura : 3.50 m 
Ancho de bermas : 0.50 m 
Número de curvas horizontales : 62 
Número de curvas verticales 
Radio mínimo normal 
5.2. SUELOS Y CANTERAS. 
: 10 
:12m 
Cuadro No 1 06 .Resultado del suelo más representativo: 
CALICATA CLASIFICACIÓN ENSAYO DE CBR COMPACTACIÓN 
--··--
N° de Dsmáx w 
calicata Estrato ASHTO sucs % g/cm3 % 
Calicata N°1 único A-7-6 se 
Calicata N°2 único A-7-6 CL 
·-------
Calicata N°3 único A-2-6 se 
Calicata N°4 único A-4 se 
----- ----
Calicata N°5 único A-6 CL 
-----
Calicata N°6 único A-7-6 CL 1.98 10.84 3.80 
---------- ---·--
Calicata N°7 único A-4 se 
Calicata N°8 único A-2-6 se 
Calicata N°9 único A-6 CL 
Calicata N°1 O único A-6 CL 
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g/cm3 
~--·- -- ~ -·---·-~-
- -----·----- ·--
----
2.46 
------- ---
------
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Cuadro W 1 07 Resultado de cantera: 
ENSAYO DE : 
COMPACTACIÓN ABRASIÓN CBR% 
CANTERA uso 
Dsmáx w 
g/cm 3 
% Al (0.1") Al (0.2") 
% 
Cushuro 2.18 7.00 404 59 63 Material de Afirmado 
5.3. HIDROLOGIA 
5.2.1 OBRAS DE ARTE 
Tipo de cuneta : Triangular 
(De dimensiones 1.00x0.50m en terreno natural) 
Número de aliviaderos :45 
(De concreto, f'c= 175kg/cm2 con caja de entrada) 
Número de alcantarillas : 4 
(De concreto, f'c= 175kg/cm2 con aletas a la entrada y salida) 
Badenes : 1 
(De concreto f'c=175kg/cm2, de 1Om de ancho y pendiente de fondo 
2%), con colchón de amortiguamiento. 
5.4. CARACTERÍSTICAS DEL PAVIMENTO. 
El espesor del afirmado encontrado es: 0.30m 
Se debe de considerar usar el material de corte para los rellenos en 
algunos tramos de la carretera. 
5.5. SEÑALIZACION 
Señales preventivas : 63 
Señales Reglamentarias : 03 
Señales Informativas : 09 
Postes Kilométricos : 11 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 243 
~~*" ~<'' •· ~~ 
~ ~ ¡ • 
:~ •. , ....... ~¡.•1"'"·/ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
6.1. Conclusiones. 
En la elaboración del documento técnico, se ha tenido en cuenta 
para el diseño geométrico, el manual para el diseño de carreteras 
no pavimentados de bajo volumen de tránsito, las normas DG 
2001. 
El espesor del pavimento a nivel de afirmado de la vía según el 
método USA CE es de O. 30m 
El impacto ambiental negativo que se genera con este proyecto es 
de forma moderada ver cuadro W 103 (matriz de importancia), 
entonces el proyecto es ambientalmente viable, teniendo en cuenta 
las medidas de mitigación propuestas. 
El valor referencial del proyecto es de S/4,798,234.08 (Cuatro 
millones setecientos noventa y ocho mil doscientos treinta y .cuatro 
con 08/100 nuevos soles.) 
6.2. Recomendaciones. 
La ejecución de la carretera deberá efectuarse de acuerdo a los 
planos y especificaciones técnicas correspondientes, bajo la 
dirección de un Ingeniero Residente. 
La ejecución del proyecto debe realizarse en lo posible en los 
meses que disminuye las precipitaciones 
En la zona de corte en roca suelta se recomienda usar el material 
extraído para la construcción de la sub base y/o terraplenes, ya que 
presentan buenas características físico mecánicas. 
Las condiciones de seguridad de los trabajadores en las diferentes 
etapas del proyecto debe cumplir con la normativa vigente 
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ANÁLISIS DE TRAFICO 
-
Nombre del Proyecto: "Construcción de la Carretera Puente Paja Blanca- Nuevo Progreso-Challuate" 
Departamento: La Libertad 
Provincia: 
Distrito: 
Zona Geográfica: 
Horizonte del Proy: 
Sánchez Carrión 
Sanagorán 
Sierra 
05 años 
1. DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO DESVIADO 
i) Resumir los conteos de tránsito a nivel del día y tipo de vehículo 
Resultados de los conteo de tráfico: 
Tipo de Vehículo Lunes Martes 
Automovil 1 o 
Camioneta 1 o 
C.R. o o 
Micro o o 
Bus Grande o 1 
Camión 2E 2 o 
Camión 3E o o 
TOTAL 4 1 
·., 
Mes: ABRIL 
Miércoles Jueves 
o 1 
o o 
o o 
o o 
o o 
1 1 
o o 
1 2 
IMDs:::: ¿Vi 
7 
Viernes Sábado Domingo IMDa 
1 o o 0.4 
1 1 o 0.4 
o o o 0.0 
o o 1 0.1 
1 o 1 0.4 
o 1 2 1.0 
o o o 0.0 
3 2 4 2.4 
• 
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2. TRAFICO GENERADO 
Tráfico Generado por Tipo de Proyecto 
Tipo de Intervención %de Tráfico 
Construcción 15 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones- MTC 
TRAFICO TRAFICO DESVIADO TRAFICO GENERADO 
IMD 2 1 
3. Trafico Proyectado 
Para la proyeccció de la demanda utilizar la siguiente fórmula: 
Donde: T n= 
To= 
n= 
r = 
Tn = To(l + r yn-t) 
Tránsito proyectado al año en vehículo por día 
Tránsito actual (año base) en vehículo por día 
año futuro de proyeccción 
tasa anual de crecimiento de tránsito 
• 
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Tasa de Crecimiento x Región en' 
Periodo de diseño : 
n = 5 
rvp = 
r~.e = 
[~~C-0- - -j -ACT3UAL 1 DIS!ÑO 1 
TRAFICO TRAFICO 
TRAFICO DESVIADO GENERAD o 
IMD 2 1 
-
1.30 
1.70 
TRAFICO 
ACTUAL 
3 
Tasa de Crecimiento Anual de la Población 
Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional 
TRAFICO DE DISEÑO 
4 
• 
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A-2 ESPECIFICACIONES. 
TÉCNICAS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
01.00.0 OBRAS PRELIMINARES. 
01.01.00 CARTEL DE OBRA DE (3.60 x 2.40 m) 
Descripción: Será de acuerdo al modelo vigente propuesto por la Entidad. 
El cartel de obra serán ubicado en lugar visible de la carretera de modo 
que, a través de su lectura, cualquier persona pueda enterarse de la obra 
que se está ejecutando; la ubicación será previamente aprobada por el 
Ingeniero Supervisor. El costo incluirá su transporte y colocación. 
Método de Medición: El trabajo se medirá por unidad; ejecutada, 
terminada e instalada de acuerdo con· las presentes especificaciones; 
deberá contar con la conformidad y aceptación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: El Cartel de Obra, medido en la forma descrita 
anteriormente, será pagado al precio unitario del contrato, por unidad, para 
la partida CARTEL DE OBRA, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano . de obra, equipos, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriame,nte la partida. 
01.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA. 
Descripción: 
Son las construcciones provisionales ·que servirán para albergue 
(ingenieros, técnicos y obreros) almacenes, comedores, etc. Asimismo, se 
ubicarán las oficinas de dirección de las obras El Contratista, debe tener en. 
cuenta dentro de su propuesta el dimensionamiento de los campamentos 
para cubrir satisfactoriamente las necesidades básicas descritas 
anteriormente las que contarán con· sistemas adecuados de agua, 
alcantarillado y de recolección y eliminación de desechos no orgánicos, etc. 
permanentemente 
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Los campamentos y oficinas deberán reunir todas las condiciones básicas 
de habitabilidad, sanidad e higiene; El Contratista proveerá la mano de 
obra, materiales, equipos y herramientas necesarias para cumplir tal fin. 
El área destinada para los campamentos y oficinas provisionales deberá . 
tener un buen acceso. 
Los parques donde se guarden los equipos e~tarán dotados de dispositivos 
de seguridad para evitar los derrames de productos hidrocarbonados o 
cualquier otro material nocivo que pueda causar contaminación en la zona · 
circundante. 
A los efectos de la eliminación de materiales tóxicos, se cumplirán las 
normas y reglamentos de la legislación local, en coordinación con los 
procedimientos indicados por la autoridad local competente. 
Los campamentos deberán estar provistos de los servicios básicos de 
saneamiento. Para la disposición de fas excretas se podrán construir silos 
artesanales en lugares seleccionados que no afecten las fuentes de agua 
superficial y SlJbterránea por el vertimiento y dispósición de los residuos . 
domésticos que se producen en los campamentos. Al final de la obra. los 
silos serán convenientemente sellados con el material excavado. · 
El Contratista implementará en forma permanente de un botiquín de 
primeros auxilios, a fin de atender urgencia,s de salud del personal .de obra. 
Si durante el período de ejecución de la obra se comprobara que los 
campamentos u oficinas provisionales son inapropiados, inseguros o 
insuficientes, el Contratista deberá tomar las medidas correctivas del caso 
a satisfacción del Ingeniero Supervisor. 
Será obligación y responsabilidad exclusiva del Contratista efectuar por su 
cuenta y a su costo, la construcción, el mantenimiento de~ sus 
campamentos y oficinas. 
Bases de pago. La construcción o· montaje de los campamentos y oficinas 
provisionales será pagado por m2, para la partida Campamento 
Provisional de Obra, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
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compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la 
partida. 
También estarán incluidos en los precios unitarios del contrato todos los 
costos en que incurra el contratista para poder realizar el mantenimiento, 
reparaciones y reemplazos de sus campamentos, de sus equipos y de sus 
instalaciones; la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, 
sanitarios, el desmonte y retiro de los equipos e instalaciones y todos los_ 
gastos generales y de administración del contrato. 
01.03.00 HABILITACIÓN DE PATIO DE MÁQUINAS 
Descripción. 
Esta partida consiste en la preparación del terreno que servira para 
guardar y para el mantenimiento de la maquinaria que será usada en los 
diferentes trabajos; se debe tener en cuenta todas las consideraciones 
. . 
para no afectar la tranquilidad del medio ambiente, así como también la 
comodidad de la maquinaria. 
Procedimiento. 
Para efectuar estos trabajos se usará la propia maquinaria ya que 
necesitamos que el patio de máquinas" tenga un fácil acceso y tiene que 
estar debidamente nivelado para la comodidad de las máquinas y los 
operadores. 
Los patios de máquinas deberán tener señalización adecuada para indicar 
las vías de acceso, ubicación y la circulación de equipos pesados. Al tener 
vel carácter provisional, las vías de acceso deben ser construidos con muy 
poco movimiento de tierras efectuando un tratamiento para facilitar el 
tránsito de los vehículos de la obra. 
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El acceso a los patios de máquina y maestranzas deben estar 
independizados del acceso al campamento. Si el patio de máquinas está 
totalmente separado del campamento, debe dotarse de todos los servicios 
necesarios señalados para éstos, teniendo presente el tamaño de las 
instalaciones, número de personas que trabajarán y el tiempo que 
prestará servicios. Al finalizar la operación, se procederá al 
desmantelamiento tal como se ha indicado anteriormente. 
Instalar sistemas de manejo y disposición de grasas y aceites. Es 
necesario tener recipientes herméticos para los residuos de aceites y 
· lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su 
posterior manejo. 
En las zonas de lavado de vehículos y maquinaria deberán construirse 
desarenadores y trampas de grasa antes que las aguas puedan 
contaminar suelos, vegetación, agua o cualquier otro recurso. 
E1 abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se 
evite el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al 
suelo, ríos, quebradas, arroyos, etc. Similares medidas deberán tomarse 
para el mantenimiento de maquinária y equipo. Los depósitos de 
combustible deben quedar alejados de las zonas de dormitorio. 
comedores y servicios del campamento. _ .-
Las operaciones de lavado de la maquinaria deberán efectuarse en 
lugares alejados de los cursos de agua. 
Método de Medición. 
El trabajo se medirá por unidad; ejecutada, terminada e instalada de 
acuerdo con las presentes especificaciones; deberá contar con la 
conformidad y aceptación del Ingeniero Supervisor. 
Base de Pago. 
La cantidad de metros cuadrados medidos según lo indicado 
anteriormente, será pagada por el precio unitario de la partida Habilitación 
de Patio de Máquinas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
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compensación total por toda mano de obra, herramientas, materiales, y 
cualquier otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución de la 
partida. 
01.01.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 
Descripción 
El Contratista, deberá realizar el trabajo de suministrar, reunir y transportar 
todo el equipo y herramientas necesarios para ejecutar la obra, con la 
debida anticipación a su uso en obra, de tal manera que no genere retraso 
en la ejecución de la misma. 
Método de Medición: Para efectos del pago, la medición será en forma 
global, de acuerdo al equipo realmente movilizado a la obra y a lo indicado 
en el análisis de precio unitario respectivo, parti.da en la que el Contratista 
indicará el costo de movilización y desmovilización de cada uno de los 
equipos. La suma a pagar por la partida MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION DE EQUIPO será la indicada en el Presupuesto 
Ofertado por el Contratista. 
Bases de Pago: El trabajo será pagado en función del equipo movilizado a 
obra, como un porcentaje del precio unitario global del contrato para la 
partida MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, hasta un 
50%, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
' total por toda la mano de obra, equipos y herramientas, materiales e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida, y se 
haya ejecutado por lo menos el 5% del Monto del contrato, sin incluir el 
monto de la movilización. El 50% restante será pagado cuando se haya 
concluido el 100% del monto de la obra y haya sido retirado todo el equipo 
de la obra con autorización del supervisor. 
~~rh lnn Nixnn Ornar Herrera Bustamante 257 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
01.05.00 TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: 
El Contratista, bajo esta sección, procederá al replanteo general de la obra 
de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto. El mantenimiento de 
los Bench Marks (BMs), plantillas de cotas, estacas, y demás puntos 
importantes del eje será responsabilidad exclusiva del Contratista, quien 
deberá asegurarse que los datos consignados en los planos sean fielmente 
trasladados al terreno de modo que la obra cumpla, una vez concluida, con 
los requerimientos y especificaciones del proyecto. 
Durante la ejecución de la obra El Contratista deberá llevar un control 
topográfico permanente, para cuyo efecto contará con los instrumentos de 
precisión requeridos, así como con el personal técnico calificado y los 
materiales necesarios. Concluida la obra, El Contratista deberá presentar 
al Ingeniero Supervisor los planos Post rehabilitación. 
Proceso Constructivo: Se marcarán los ejes y PI, referenciándose 
adecuadamente, para facilitar el trazado y estacado del camino, se 
enumerarán los BM en un lugar segu.ro y alejado de la vía, para controlar 
los niveles y cotas. Los trabajos de trazo y replanteo serán verificados 
constantemente por el Supervisor 
Método de Medición: La longitud a pagar por la partida TRAZO Y 
REPLANTEO será el número de kilqmetros replanteados, medidos de 
acuerdo al avance de los trabajos, de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero 
Supervisor. 
Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente 
será pagada al precio unitario del contrato, por kilómetro, para la partida 
trazo y. replanteo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el 
trabajo. 
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02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO. 
Descripción: 
Este trabajo consiste en la limpieza del terreno y el desbroce de la 
vegetación, es decir eliminar todos los árboles, arbustos, matorrales, otra 
vegetación, tacones, raíces y cualquier elemento o instalación que pueda 
obstaculizar el normal desarrollo de los trabajos. Las áreas serán 
previamente delimitadas por el Ingeniero Supervisor. 
Método de Construcción: Previo al inicio de los trabajos, el Contratista 
solicitará por escrito autorización al Supervisor, el mismo que deberá 
verificar si efectivamente su ejecución resulta imprescindible para permitir 
el libre desplazamiento en la zona de trabajo. 
El material procedente de la limpieza y deforestación será colocado dentro 
de los límites del derecho de vía, cuidando de no interrumpir vías, 
senderos, accesos a viviendas, canales, zanjas, etc. En caso de excesiva 
acumulación o cuando el Ingeniero Supervisor lo autorice, los desechos 
podrán eliminarse colocándose en los botaderos establ~cidos para tal fin 
o en lugares que indique el Supervisor según convenga. 
Se incluye también la limpieza y deforestación necesarias en las canteras 
para la explotación del material. 
Método de Medición: El área que se medirá será el número de hectáreas 
de terreno contenido en la superficie limpiada, deforestada y con el 
material de des:monte, debidamente dispuesto, realmente ejecutada en 
los sectores descritos en "Método de Construcción" y a satisfacción del 
Ingeniero Supervisor. No se medirán las áreas limpiadas en canteras o en 
zonas de préstamo. 
Bases de Pago: El número de hectáreas medido en la forma descrita 
anteriormente, será pagado al precio unitario del Contrato para desbroce 
y limpieza, entendiéndose que dicho pago constituye compensación 
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completa por toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos necesarios para completar esta partida. 
02.02.00 CORTE EN MATERIAL SUELTO. 
Descripción: 
Bajo esta partida, El Contratista realizará todas los cortes en material 
suelto, necesarios para conformar la plataforma del camino de acuerdo 
con las presentes especificaciones y en conformidad con los 
alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo 
haya indicado el Ingeniero Supervisor. La partida también incluirá, la 
remoción y el retiro de estructuras que interfieren con el trabajo o lo 
obstruyan, así como el transporte hasta el límite de acarreo libre. 
Todo corte realizada bajo este ítem se considerara como "Corte en 
material Suelto con Maquinaria"; teniendo en cuenta que se considera 
material suelto, aquel que se encuentra casi sin cohesión y puede ser 
trabajado a lampa o pico, o con un tractor para su desagregación. No 
requiere el uso de explosivos. Dentro de este grupo están las arenas, 
tierras vegetales húmedas, tierras arcillosas secas, arenas aglomeradas 
con arcilla seca y tierras vegetales secas. 
Métodos de Construcción 
Utilización de los Materiales Excavados: Todo el material aprovechable 
/ 
que provenga de los cortes, será empleado en lo posible en la formación 
de terraplenes, sub rasantes, bordes del camino, taludes asientos y 
rellenos de alcantarillas y en cualquier otra parte que fuere indicado por el 
Ingeniero Supervisor. 
Piedra para la Protección ·de taludes: Cuando fuera requerida la piedra 
grande encontrada en el corte será recolectada y empleada, de acuerdo 
con las instrucciones del Ingeniero Supervisor, para la construcción de los 
taludes de los terraplenes adyacentes o será empleada en lugares donde 
tales materiales puedan proteger de la erosión a los taludes. 
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Zanjas: Todo material cortado de zanjas, será colocado en los terraplenes 
si no existe una indicación diferente del Ingeniero Supervisor. Ningún 
material de corte o limpieza de zanjas será depositado a menos de un 
metro del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de otra 
manera o que lo indique, por escrito el Ingeniero Supervisor. 
Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o 
costados de las zanjas o cunetas deberán ser recortados en conformidad 
con la inclinación, el declive y la forma indicada en la sección mostrada. El 
contratista mantendrá abierta y limpia de hojas planos y otros desechos, 
toda zanja que hubiera hasta la recepción final del trabajo. 
Protección de la Plataforma: Durante el periodo de la rehabilitación de la 
carretera, la plataforma será mantenida de manera que esté bien drenada 
en toda época, manteniendo el bombeo especificado en la sección tipo. 
Las zanjas laterales o cunetas que drenen de corte y terraplén o 
viceversa, serán construidas de tal manera que eviten la erosión de los 
terraplenes. 
Acabado de Taludes: Todo talud de tierra será acabado hasta presentar 
una superficie razonablemente llana y que esté de acuerdo 
sustancialmente con el plano u otras superficies indicadas por las líneas y 
secciones transversales marcadas en los planos sin que se encuentren 
variaciones que sean fácilmente perceptibles desde el camino. Cuando 
haya taludes muy grandes (mayor a 7,m) estos deben hacerse mediante 
banquetas o cortes escalonados. 
En los taludes de relleno se debe aplicar la inclinación estable según lo 
indicado en los planos o por el supervisor. 
Cuando los taludes presenten signos de erosión y/o deslizamiento de 
materiales, el consultor deberá indicarlos y estos deberán ser 
estabilizados mediante técnicas vegetativas, utilizando plantas de la zona, 
de acuerdo al Manual de Reforestación (se recomienda de preferencia no 
utilizar eucaliptos), estos trabajos serán ejecutados en la etapa del 
mantenim'iento por lo que deberán estar determinadas. 
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En general, los cortes se efectuaran hasta una cota ligeramente mayor 
que la subrasante, de modo que al compactar y preparar esta capa se 
llegue al nivel indicado en los planos del proyecto 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de 
metros cúbicos de material cortado en material suelto, de acuerdo con las 
prescripciones indicadas en la presente especificación y las secciones 
transversales indicadas en los planos del proyecto, verificados por la 
Supervisión antes y después de ejecutado el trabajo de excavación. 
Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado 
por metro cúbico, para la partida CORTE EN MATERIAL SUELTO, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos · 
necesarios para completar satisfactoriamente er trabajo. 
02.02.00 CORTE EN ROCA SUELTA 
Descripción: 
Bajo esta partida, El Contratista realizará todas los cortes en roca suelta, 
necesarios para conformar la plataforma del camino de acuerdo con las 
presentes especificaciones y en conformidad con los alineamientos, 
rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado 
el Ingeniero Supervisor. La partida también incluirá, la remoción y el retiro 
de estructuras que interfieren con el trabajo o lo obstruyan, así como el 
transporte hasta el límite de acarreo libre. 
Toda corte realizada bajo este ítem se considerara como "Corte en roca 
suelta"; teniendo en cuenta que se considera roca suelta, aquel que se 
mezcla de material suelto y roca que no puede ser trabajado a lampa o 
pico, o con un excavadora o retro excavadora para su desagre.gación. 
Requiere el uso de explosivos. Dentro de este grupo están las areniscas 
con piedra, calizas y otros conglomerados. 
A este tipo pertenecen todas las rocas alteradas y sueltas por efectos de 
meteorización o fracturamiento que presentan dificultad para su extracción 
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y que podrían requerir del uso eventual de explosivos. También están 
incluidos en esta clasificación los fragmentos y/o "balones" de roca cuyo 
tamaño esté comprendido entre 0.20 a 1.00 m3 y que se encuentren 
contenidos dentro del suelo natural en proporción no mayor del 50%. 
Este ítem corresponde a la excavación y corte en roca suelta para la 
conformación de la plataforma del camino hasta el nivel de rasante y 
construcdón de cunetas, según se indica en los planos del Proyecto. 
Métodos de Construcción 
El trabajo consiste en la ejecución del corte, extracción y eliminación del 
material, hasta conformar la plataforma del camino. La eliminación se ha 
previsto mayormente en forma lateral y, excepcionalmente, longitudinal 
para la conformación de terraplenes en relleno, siempre y cuando el 
tamaño de los fragn1entos de roca no interfiera en l_a compactación. La 
distancia de traslado máximo libre de pago es de 100.00 m. 
El trabajo será ejecutado con el empleo necesario de un tractor de 
orugas, provisto de escarificador o ripper', compresora de 76 HP-300 PCM 
y martillos neumáticos de 25.00 Kg., necesarios para lograr el 
fracturamiento de los fragmentos de roca a tamaños que pueden 
manipularse fácilmente y, eventualmente, taladros para voladuras cortas 
con explosivos ("cachorreos"), así como mano de obra preferentemente 
local. 
/ 
Los fragmentos de roca que resulten- del corte y excavación, serán 
seleccionados y transportados al lugar de construcción de los muros de 
contención, y obras de arte de albañilería de piedra previstos en el 
proyecto, para cuyo trabajo, el Contratista solicitará la aprobación de la 
Supervisión. 
Utilización de los Materiales Excavados: Todo el material aprovechable 
que provenga de los cortes, será empleado en lo posible en la formación 
de terraplenes, subrasante, bordes del camino, taludes asientos y rellenos 
de alcantarillas y en cualquier otra parte que fuere indicado por el 
Ingeniero Supervisor. 
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Piedra para la Protección de taludes: Cuando fuera requerida la piedra 
grande encontrada en el corte será recolectada y empleada, de acuerdo 
con las instrucciones del Ingeniero Supervisor, para la construcción de los 
taludes de los terraplenes adyacentes o será empleada en lugares donde 
tales materiales puedan proteger de la erosión a los taludes. 
Zanjas: Todo material cortado de zanjas, será colocado en los terraplenes 
si no existe una indicación diferente del Ingeniero Supervisor. Ningún 
material de corte o limpieza de zanjas será depositado a menos de un 
metro del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de otra 
manera o que lo indique, por escrito el Ingeniero Supervisor. 
Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o 
costados de las zanjas o cunetas deberán ser recortados en conformi9ad 
con la inclinación, el declive y la forma indicada en la sección mostrada. E~ 
contratista mantendrá abierta y limpia de hojas planos y otros desechos, 
toda zanja que hubiera hasta la recepción final del trabajo. 
Protección de la Plataforma: Durante el periodo de la rehabilitación de la 
carretera, la plataforma será mantenida de manera que esté bien drenada 
en toda época, manteniendo el bombeo especificado en la sección tipo. 
Las zanjas laterales o cunetas que drenen de corte y terraplén o 
viceversa, serán construidas de tal manera que eviten la erosión de los 
terraplenes. 
Acabado de Taludes: Todo talud de tierra será acabado hasta presentar 
una superficie razonablemente llana y que este de acuerdo 
sustancialmente con el plano u otras superficies indicadas por las líneas y 
secciones transversales marcadas en los planos sin que se encuentren 
variaciones que sean fácilmente perceptibles desde el camino. Cuando 
haya taludes muy grandes (mayor a 7 m) estos deben hacerse mediante 
banquetas o cortes escalonados. 
En los taludes de relleno se debe aplicar la inclinación estable según lo 
indicado en los planos o por el supervisor. 
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Cuando los taludes presenten signos de erosión y/o deslizamiento de 
materiales, el consultor deberá indicarlos y estos deberán ser 
estabilizados mediante técnicas vegetativas, utilizando plantas de la zona, 
de acuerdo al Manual de Reforestación (se recomienda de preferencia no 
utilizar eucaliptos), estos trabajos serán ejecutados en la etapa del 
mantenimiento por lo que deberán estar determinadas. 
En general, los cortes se efectuaran hasta una cota ligeramente mayor 
que la subrasante, de modo que al compactar y preparar esta capa se 
llegue al nivel indicado en los planos del proyecto 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número 
de metros cúbicos de material cortado en material suelto, de acuerdo con 
las prescripciones indicadas en la presente especificación y las secciones 
transversales indicadas en los planos del proyecto, verificados por la 
Supervisión antes y después de ejecutado el trabajo de excavación. 
Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado 
por metro cúbico, para la partida CORTE EN ROCA SUELTA, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.04.00 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES ~ CON MATERIAL. 
PROPIO. 
Descripción: 
Bajo esta partida, El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para 
formar los terraplenes o rellenos con ·material proveniente de las 
excavaciones, de préstamos laterales o de fuentes aprobadas de acuerdo 
con las presentes especificaciones, alineamiento, pendientes y secciones 
transversales indicadas en los planos y como sea indicado por el Ingeniero 
Supervisor. 
Materiales: El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo 
adecuado, · aprobado por el Ingeniero Supervisor, no deberá contener 
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escombros, tacones ni restos de vegetal alguno y estar exento de materia 
orgánica. El material excavado húmedo y destinado a rellenos será 
utilizado cuando tenga el contenido óptimo de humedad. 
Todos los materiales de corte, cualquiera sea su naturaleza, que satisfagan 
las especificaciones y que hayan sido considerados aptos por el Ingeniero 
Supervisor, serán utilizados en los rellenos. 
Método de Construcción: Antes de iniciar la construcción de cualquier 
terraplén, el terreno base deberá estar desbrozado y limpio. El Supervisor 
determinará los eventuales trabajos de remoción de la capa vegetal y retiro 
de material inadecuado, así como el drenaje del área base. 
En la construcción de terraplenes sobre terrenos inclinados, se debe · 
preparar previamente el terreno, luego el terreno natural deberá cortarse en 
forma escalonada de acuerdo con los planos o las instrucciones del 
Supervisor, para asegurar la estabilidad del terraplén nuevo. El Supervisor 
sólo autorizará la colocación de materiales del terraplén cuando el terreno 
base esté adecuadamente preparado y consolidado. 
Los terraplenes deberán construirse hasta una cota superior a la indicada 
en los planos, en una dimensión suficiente para compensar los 
asentamientos producidos, por efecto de la consolidación y obtener la cota 
final de la rasante. 
Las exigencias generales para la cqlocación de materiales serán las 
siguientes: 
Barreras en el pie de los Taludes: El Contratista deberá evitar que el 
material del relleno esté más allá de la línea de las estacas del talud, 
construyendo para tal efecto cunetas en la base de éstos o levantando 
barreras de contención de roca, canto rodado, tierras o tablones en el pie 
del talud, pudiendo emplear otro método adecuado para ello, siempre que 
sea aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Reserva de Material para "Lastrado": Donde se·· encuentre material 
apropiado para lastrado se usará en la construcción de la parte superior de 
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los terraplenes o será apilado para su futuro uso en la ejecución del 
lastrado. 
Rellenos fuera de las Estacas del Talud: Todos los agujeros 
provenientes de la extracción de los troncos e irregularidades del terreno 
causados por el Contratista. en la zona comprendida entre el estacado del 
pie del talud, el borde y el derecho de vía serán rellenados y nivelados de 
modo que ofrezcan una superficie regular. 
Material Sobrante: Cuando se disponga de material sobrante, este será 
utilizado en ampliar uniformemente el terraplén o en la reducción de 
pendiente de los taludes, de conformidad con lo que ordene el Ingeniero 
Supervisor. 
Compactación: Si no está especificado de otra manera en los planos o las 
disposiciones especiales, el terraplén será compactado a una densidad de 
-J noventa (90 %) por ciento de la máxima densidad, obtenida por la 
designación AASHTO T-180-57, en capas de 0.20 m., hasta 30 cm. 
inmediatamente debajo de las sub - rasante. · 
El terraplén que esté comprendido dentro de los 30 cm. inmediatamente 
debajo de la sub -rasante será compactado a noventa y cinco por ciento (95 
%) de la densidad máxima. en capas de 0.20 m. El Ingeniero Supervisor 
ordenará la ejecución de los ensayos de densidad en campo para 
determinar el grado de densidad obtenido. , 
/ 
Contracción y . Asentamiento: El Contratista construirá todos los 
terraplenes de tal manera, que después de haberse producido la 
contracción y el asentamiento y cuando deba efectuarse la aceptación del 
proyecto, dichos terraplenes tengan en todo punto la rasante, el ancho y la 
sección transversal requerida. El, Contratista será _ responsabl~ de la 
estabilidad de todos los terraplenes construidos- con cargo al contrato, 
hasta aceptación final de la obra y correrá por su cuenta todo gasto 
causado por el reemplazo de todo aquello que haya sido desplazado a 
consecuencia de falta de cuidado o de trabajo negligente por parte del 
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Contratista, o de daños resultantes por causas naturales, como son lluvias 
normales. 
Protección de las Estructuras: En todos los casos se tomarán las 
medidas apropiadas de precaución para asegurar que el método de 
ejecución de la construcción de terraplenes no cause movimiento alguno o 
esfuerzos indebidos en estructura alguna. Los terraplenes encima y 
alrededor de alcantarillas, arcos y puentes, se harán de materiales 
seleccionados, colocados cuidadosamente, intensamente apisonados y 
compactados y de acuerdo a las especificaciones para el relleno de las 
difereqtes clases de estructuras. 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de 
metros cúbicos de material aceptablemente colocado, conformado, regado 
y . compactado, . de acuerdo con las prescripciones de . la presente 
especificación, medidas en su posición final y computada por el método del 
promedio de las áreas extremas. 
Bases de Pago: El volumen medido en la forma descrita anteriormente 
será pagado al precio unitario del contrato, por metro cúbico, para la partida 
CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales. e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
/ 
El costo unitario deberá cubrir los. cóstos de escarificación, nivelación; 
conformación, compactación y demás trabajos preparatorios de las áreas 
. en donde se hayan de construir un terraplén nuevo. 
02.05.00 ELIMINACIÓN DE EXCESOS DE CORTE CON VOLQUETE Y 
CARGADOR FRONTAL. 
Descripción: Bajo esta partida, El Contrc;3tista, efectuará la eliminación de 
material que, a consecuencia de derrumbes, huaycos, deslizamientos, etc., 
se encuentren sobre la plataforma de la carretera, obstaculizando el tráfico. 
El volumen será determinado "in situ" por El Contratista y el Ingeniero 
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Supervisor. La eliminación incluirá el material proveniente ·de los 
excedentes de corte, excavaciones, etc. 
Método Constructivo: La eliminación del material excedente de los cortes, 
excavaciones, derrumbes, huaycos y deslizamientos, se ejecutará de la 
forma siguiente: 
1. Si el volumen a eliminar es menor o igual a 50 m3 se hará al 
costado de la carretera, ensanchando terraplenes (Talud), mediante 
el empleo de un cargador frontal, tractor y/o herramientas manuales, 
conformando gradas o escalones debidamente compactados, a fin 
de . no perjudicar a los terrenos agrícolas adyacentes. El 
procedimiento a seguir será tal que garantice la estabilidad de los 
taludes y la recuperación de la calzada en toda su sección 
transversal, incluyendo cunetas. 
2. Si el volumen de material a eliminar es mayor de 50 m3, se 
transportará hasta los botaderos indicados en el expediente técnico, 
una vez colocado el material en los botaderos, este deberá ser 
extendido. Los camiones volquetes que hayan de utilizarse para el 
transporte de material de desecho deberían cubrirse con lona para 
impedir la dispersión de polvo o material durante las operaciones de 
transporte. 
Se considera una distancia libre de transporte de 1000 m, entendiéndose 
que será la distancia máxima a la que podrá transportarse el material para 
ser depositado o acomodado según lo indicado, sin que dicho transporte 
sea materia de pago al contratista. 
No se permitirán que los materiales excedentes de la obra sean arrojados a 
los terrenos adyacentes o acumulados, de manera temporal a lo largo y 
ancho del· camino rural; asimismo no se permitirá que estos materiales 
sean arrojados libremente a las laderas de los cerros. El contratista se 
abstendrá de depositar material excedente en arroyos o espacios abiertos. 
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En la medida de lo posible, ese material excedente se usará, si su calidad 
lo permite, para rellenar canteras o minas temporales o para la 
construcción de terraplenes. 
El contratista se abstendrá de depositar materiales excedentes en predios 
privados, a menos que el propietario lo autorice por escrito ante notario 
público y con autorización del ingeniero supervisor y en ese caso sólo en 
los lugares y en las condiciones en que propietario disponga. 
El contratista tomará las precauciones del caso para evitar la obstrucción 
de conductos de agua o canales de drenaje, dentro del área de influencia 
del proyecto. En caso de que se produzca sedimentación o erosión a 
consecuencia de operaciones realizadas por el contratista, éste deberá 
limpiar, eliminar la sedimentación, reconstruir en la medida de lo necesario 
y, en general, mantener limpias esas obras, a satisfacción del ingeniero, 
durante toda la duración del proyecto. 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de 
· metros cúbicos de material aceptablemente cargado, transportado hasta 
1000 metros y colocado, de acuerdo con las prescripciones de la presente 
especificación, medidos en su posición original. El trabajo deberá contar 
con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: El volumen medido en la forma descrita anteriormente 
será pagado al precio unitario del contrato, por metro cúbico, en las 
siguientes partidas 
Eliminación de material cuyo volumen es menor a 50 m3, en cuya 
precio se deberá incluir el transporte hasta 1000 metros, conformado y 
compactado del material de acuerdo con el procedimiento acordado con el 
ingeniero supervisor para garantizar la estabilidad de los taludes y la 
recuperación de la calzada en toda su sección transversal, incluyendo 
cunetas. Asimismo, el precio incluye el equipo, mano de obra, transporte de 
material, herramienta, máteriales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo 
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Eliminación de material cuyo volumen es superior a SO m3, 
entendiéndose que dichos precios y pagos constituirá compensación total 
por el transporte hasta 1 000 metros, acondicionamiento y extendido del 
material en el lugar del depósito. Asimismo, el precio incluye el equipo, 
mano de obra, transporte de material, herramientas, materiales, e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
El transporte Se pagará en las partidas transporte de excedente hasta ·1 
Km. y transporte de excedente para O> 1 Km. > el tratamiento que se le 
debe dar a los materiales de eliminación y depositados en los botaderos se 
establece en el rubro 2.4 conformación de botaderos. 
Conformación de Material en Botaderos 
Los botaderos son zonas donde se colocarán los materiales excedentes de 
la obra, es decir, los provenientes de los cortes y de la limpieza que se 
realicen durante el proceso de Rehabilitación del Camino Rural. 
Se ubicarán en las zonas adyacentes al Camino Rural donde se ha tomado 
material de préstamo para los terraplenes (canteras abandonadas), y que 
son suelos estériles, sin ningún· tipo de cobertura vegetal y sin uso 
aparente. 
Se deben evitar zonas inestables o áreas de importancia ambiental o áreas 
de alta productividad agrícola. 
Así mismo, no se podrá depositar máteriales en los cursos de agua o 
quebradas, ni en las franjas ubicadas a por lo menos 30 m a cada lado de · 
las orillas; ni se permitirá depositar materiales a media ladera, ni e'n zonas 
de fallas geológicas o en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos 
no permita su colocación. 
Procedimiento: Antes de colocar los materiales excedentes se deberá 
retirar la capa orgánica del suelo, colocándose en sitios adecuados que 
permita su posterior uso para las obras de restauración de la zona. 
Los materiales excedentes del proceso constructivo y/o rehabilitación de un 
camino rural', una vez colocados en los botaderos, deberán ser 
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acomodados y compactados, por lo menos con 4 pasadas de tractor de 
orugas, sobre capas de un espesor adecuado. 
Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua en los botaderos, deben 
compactarse las dos últimas capas de material excedente colocado, 
mediante varias pasadas de tractor de orugas (por lo menos 1 O pasadas). 
Asimismo, con el fin de estabilizar los taludes y restaurar el paisaje de la 
zona, el botadero deberá ser cubierto de suelo y re vegetado. 
La superficie de los botaderos se deberá perfilar con una pendiente suave 
que, por una parte, asegure que no va ser erosionada y, por otra, permita el 
drenaje de las aguas, reduciendo con ello la infiltración, 
De ninguna manera se permitirá que los materiales excedentes de la obra 
sean arrojados a los terrenos adyacentes o acumularlos; así, sea de 
manera temporal, a lo lc¡rgo y ancho del camino rural; asimismo, no se 
permitirá que estos materiales sean arrojados libremente a las laderas de . 
los cerros. 
Método de Medición: la medida para el pago por la conformació'n y la 
compactación de las zonas de botadero, será el volumen en metros 
cúbicos (m3) de la zona del botaqero conformada a satisfacción del 
ingeniero supervisor. Los volúmenes se calcularán por el método promedio 
de las áreas. Las áreas para la medida estarán comprendidas dentro de las 
líneas teóricas finales proyectadas para .la zona de depósito y las cotas de 
fundación aprobadas por el ingeniero su.pervisor, una vez ejecutado el retiro 
de material inadecuado y en el se incluye los· trabajos de acomodo y 
compactación del material por capas y la reconformación de la superficie y 
su revegetado. r 
Bases de Pag.o: La, cantidad medida en la forma indicada anteriormente, 
se pagará por el precio unitario del Contrato por m3, para la partida de 
Conformación de Material en Botaderos, dicho precio y pago constituirá 
compensación. total por toda mano de obra , equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el 
trabajo. 
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03.00.00 AFIRMADO 
03.01.00 PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE 
Descripción: El Contratista, bajo ésta partida, realizará los trabajos 
necesarios de modo que la superficie de la sub rasante presente los niveles, 
alineami,ento, dimensiones y grado de compactación indicados, tanto en los 
planos del proyecto, como en las presentes especificaciones. 
Se denomina sub-rasante a la capa superior de la explanación que sirve 
como superficie de sustentación de la capa de afirmado. Su nivel es 
paralelo al de la rasante y se logrará conformando el terreno natural 
mediante los cortes o rellenos previstos en el proyecto. 
La superficie de la sub-rasante estará libre de raíces, hierbas, desmonte o 
material suelto. 
Método de Construcción: Una vez concluidos los cortes, se procederá a 
escarificar la superficie del camino mediante el uso de una motoniveladora 
o de rastras en zonas de difícil acceso, en una profundidad mínima entre 8 
y 15 cm.; los agregados pétreos mayores a 2" que pudieran haber quedado 
serán retirados. 
Posteriormente, se proce9erá al extendido, riego y batido del material, con 
el empleo repetido y alternativo de camiones cisterna provista de 
dispositivos que garanticen un riego unifo.rme y motoniveladora. 
La operación ·será continua hasta lograr un material homogéneo, de 
humedad lo más cercana a la óptima definida por el ensayo de 
compactación proctor modificado que se indica en el estudio de suelos del 
proyecto. 
Enseguida, empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado, se 
efectuará la compactación del material hasta conformar una superficie que, 
de acuerdo a los perfiles y geometría del proyecto y una vez compactada, 
alcance el nivel de la subrasante proyectada. 
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La compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se efectuará 
hasta alcanzar el 95% de la máxima densidad seca del ensayo proctor 
modificado (AASHTO T-180. MÉTODO O) en suelos cohesivos y en suelos 
granulares hasta alcanzar el 1 00% de la máxima densidad seca ·del mismo 
ensayo. 
El Ingeniero Supervisor solicitará la ejecución de las pruebas de densidad 
de campo que determinen los porcentajes de compactación alcanzados. Se 
tomará por lo menos 2 muestras por cada 500 metros lineales de superficie 
perfilada y compactada. 
Método de Medición: El área a pagar será el número de metros 
cuadrados de superficie perfilada y compactada, de acuerdo a los 
alineamientos, rasantes y secciones indicadas en los planos y en las · 
presentes especificaciones, medida en su posición final. El trabajo deberá 
contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La superficie medida en la forma descrita anteriormente 
será pagada al precio unitario del contrato, por metro cuadrado, para la 
partida PERFILADO Y COMPACTACIÓN· DE LA SUBRASANTE, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compe~sación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
03.02.00 . EXTRACCIÓN Y ACUMULACIÓN DE MATERIAL DE 
/ 
CANTERA. 
Descripción. 
Consiste en la excavación del material de la cantera aprobada para ser 
utilizada en la capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente 
aprobada por la Supervisión. 
Una vez que termine la explotación de la cantera temporal, el contratista 
restaurará el lugar de la excavación hasta que recupere, en la medida de 
lo posible, sus originales características hidráulicas superficiales y 
sembrará la zona con césped, si fuere necesario 
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Método de Construcción: De las canteras establecidas se evaluará 
conjuntamente con el Supervisor el volumen total a extraer de cada una. 
La excavación se ejecutara mediante el empleo de equipo mecánico, tipo 
tractor de orugas o similar, el cual efectuará trabajos de extracción y 
acopio necesario. 
El método de explotación de las canteras será sometido a la aprobación 
del Supervisor. La cubierta vegetal, removida de una zona de préstamo, 
debe ser almacenada para ser utilizada posteriormente en las 
restauraciones futuras. 
Previo al inicio de las actividades de excavación, el Contratista verificará 
las recomendaciones establecidas en los diseños, con relación a la 
estabilidad de taludes de corte. Se deberá realizar la excavación de tal 
manera que no se produzcan deslizamientos inesperados, identificando el 
área de trabajo y verificando que no haya personas . u construcciones 
cerca. 
Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la 
separación de partículas de tamaño mayor que el máximo especificado 
para cada gradación, se deberán efectuar en el sitio de explotación y no 
se permitirá ejecutarlos en la vía. 
Respecto a las fuentes de materiales de origen aluvial (en los ríos), el 
Contratista deberá contar previamente al inicio de su explotación con los 
. / 
permisos respectivos, la explotación . del material se recomienda 
realizarla fuera de los cursos de agua y sobre las playas del lecho, ya que 
la movilización de maquinaria genera una fuerte remoción de material con 
el consecuente aumento en la turbiedad del agua .. 
El contratista se abstendrá de cavar zanjas o perforar pozos en tierras 
·planas en que el agua tienda a estancarse, o sea de lenta escorrentía, así 
como en las proximidades de aldeas o asentamiento urbanos. En los 
casos en que este tipo de explotación resulte necesario, el contratista, · 
además de obtener los permisos pertinentes, deberá preparar y presentar 
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al ingeniero supervisor, para su aprobación, un plano de drenaje basado 
en un levantamiento topográfico trazado a escala conveniente 
El material no seleccionado deberá ser apilado convenientemente, a fin 
de ser utilizado posteriormente en el nivelado del área. 
Zarandeo: De existir notoria diferencia en la Granulometría del material 
de cantera con la Granulometría indicada en las especificaciones técnicas 
para material .de afirmado, se precederá a tamizar el material, utilizando 
para ello zarandas metálicas de abertura máxima 2" y cargador frontal. 
Carguío: Es la actividad de cargar el material preparado en la cantera 
mediante el empleo de cargador frontal, a los volquetes, para ser 
transportados al lugar donde se va a colocar. 
03.03.00 CARGÍO DE MATERIAL DE CANTERA 
DescripCión: 
Esta partida consiste en cargar el material extraído de la cantera y 
acopiado debidamente hacia los camiones que se encargaran de 
trasladar el material hacia la zona de colocación del afirmado. 
Ejecución: Una vez acumulado el material seleccionado, se procede a 
, cargar el material en los camiones que son los encargados de trasladar 
los materiaíes para el afirmado. El carguío se realiza con ayuda de un 
cargador frontal cuya capacidad de cuéharon debe ser tal que pueda 
trabajar con facilidad. 
Método de Medición: Para el caso de carguío de material, la unidad de 
medida será el metro cúbico (m3). 
Bases de Pago: El pago de las cantidades de carguío de material de 
cantera, se hará al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de 
medida, conforme a lo establecido en esta partida y a las instrucciones del 
Supervisor. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, materiales, 
herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente 
el trabajo. 
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03.04.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO 
Descripción. 
Esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la 
cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el uso 
de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones de la 
vía a que vamos a afirmar. 
Los volúmenes de material colocados en el afirmado son determinados 
en su . posición final utilizando las canteras determinadas. El 
esponjamiento del material a transportar está incluido en el precio unitario. 
La distancia de ·transporte es la distancia media calculada en el 
expediente técnico. Las distancias y volúmenes serán aprobados por el 
Ingeniero Supervisor. 
Durante el transporte de los materiales de la cantera a obra pueden 
producirse emisiones de material en partículas (polvo), afectando a la 
población local o vida silvestre. Al respecto está emisión de polvo puede 
minimizarse, humedeciendo periódicamente los caminos temporales, así 
como humedeciendo la superficie de los materiales transportados y 
cubriéndolos con un toldo húmedo. 
03.05.00 EXTENDIDO Y COMPACTADO 
Descripción. 
Todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una 
superficie debidamente preparada y será compactada en capas de 
mínimo 1 O cm., máximo 20 cm. de espesor final compactado. 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin 
segregación de tamaño; esta capa deberá tener un espesor mayor al 
requerido, de manera que una vez compactado se obtenga el espesor de 
diseño. Se efectuará el extendido con equipo mecánico: 
Luego que el material de afirmado haya sido esparcido sobre la superficie 
compactada del camino (sub rasante), será completamente mezclado por 
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medio de la cuchilla de la motoniveladora, llevándolo alternadamente hacia 
el centro y hacia la orilla de la calzada. 
Se regará el material durante la mezcla mediante camión cisterna, cuando 
la mezcla tenga el contenido óptimo de humedad será nuevamente 
esparcida y perfilada hasta obtener la sección transversal deseada. 
Inmediatamente después de terminada la distribución y el 
emparejamiento del material, cada capa deberá compactarse en su ancho 
total por medio de rodillos lisos vibratorios autopropulsados con un peso 
mínimo de 9 tonelad.as. Cada 400 m2 de material, medido después de 
compactado, deberá ser sometido a por lo menos una hora de rodillado 
continuo. La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando 
por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro; traslapando en 
. ' 
cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) el ancho del rodillo y 
deberá continuar así hasta que toda la . superficie haya recibido este 
tratamiento. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde 
inferior al superior. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante 
la compactación, deberá corregirse aflojando el material en esos sitios y 
agregando o quitando material hasta que la superficie resulte pareja y 
uniforme. A lo largo de las curvas, colectores y muros y en todos los sitios 
no accesibles al rodillo, el material deberá compactarse íntegramente 
mediante el empleo de apisonadoras vibradoras mecánicas, hasta lograr 
la densidad requerida, con el equipo_ que normalmente se utiliza. El 
material será tratado con motoniveladora y rodillo hasta que se haya 
obtenido una superficie lisa y pareja. 
Durante el progreso de la operación,. el Supervisor deberá efectuar 
ensayos de control de densidad humedad de acuerdo con el método 
ASTM o-·1556, efectuando tres (3) ensayos cada 250 m2 de material 
colocado, si se comprueba que la densidad resulta inferior al ·100% de la 
densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM D-
1557,. el Contratista deberá completar un apisonado adicional en la 
cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad señalada. Se 
podrá utilizar otros tipos de ensayos para determinar la densidad en obra, 
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a los efectos de un control adicional, después que se hayan obtenido los 
valores de densidad referidos, por el método ASTM D-1556. 
EXIGENCIAS DE ESPESOR: El espesor de la capa granular de rodadura 
terminada no deberá diferir en más de 1.25 cm. del espesor indicado en el 
proyecto. Inmediatamente después de la compactación final, el espesor 
deberá medirse en uno o más puntos, cada 300 metros lineales. Las 
mediciones deberán hacerse por medio de perforaciones de ensayo u 
otros métodos aprobados. 
Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero 
Supervisor en lugares tomados al azar dentro de cada sección de 300m., 
de tal manera que se evite una distribución regular de los mismos. A 
medida que la obra continúe sin desviación en cuanto al espesor, más allá 
de· las tolerancias admitidas, el intervalo entre los ensayos podrá 
alargarse a criterio del Ingeniero Supervisor, llegando a un máximo de 
300 m. con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. 
Cuando una medición señale una Variación del espesor registrado en los 
planos mayor que la admitida por la tolerancia, se hará mediciones 
adicionales a distancias aproximadas de 1 O m. hasta que se compruebe 
que el espesor se encuentra dentro de los límites autorizados. Cualquier 
zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá corregirse 
removiendo o agregando material según sea necesario conformando y 
compactando luego dicha zona en la forma especificada. 
Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación· 
de su rellenado con materiales adecuadamente compactados, será 
efectuada, a su costo, por el Contratista, bajo la supervisión del Ingeniero 
Supervisor. 
Método de Medición: el afirmado, será medido en metros cúbicos 
compactados en su posición final, mezclado, conformado, regado y 
compactado, de acuerdo con los alineamiento, rasantes, secciones y 
espesores indicados en los planos y estudios del proyecto y a lo 
establecido en estas especificaciones. El trabajo deberá contar con la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
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Bases de Pago: 
Será pagado al precio unitario pactado en el contrato, por metro cuadrado 
de afirmado, debidamente aprobado por el supervisor con la partida 3.2 
afirmado, constituyendo dicho precio compensación única por la extracción, 
zarandeo, transporte, carga, y descarga de material desde la cantera o 
fuente de material, así como el mezclado, conformado, regado y 
compactado del material. Entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, materiales, 
her!amientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el 
trabajo. 
04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
En estas especificaciones contempla tanto para alcántarillas y 
l 
aliviaderos ya que las partidas son muy similares. 
04.01.00 ALCANTARILLAS. 
04.02.00 ALIVIADEROS. 
04.01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO .. 
Descripción: 
Esta partida se refiere al trazo nivelación y replanteo que tiene que 
realizar el contratista durante los trabajos de construcción de obras de 
. . 
arte y drenaje (aliviaderos y alcantarillas, etc.). 
Método de Medición: El área a pagar por la partida trazo y replanteo 
será el número de metros cuadrados replanteados, medidos de acuerdo 
al avance de los trabajos, de conformidad con las presentes 
especificaciones y con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: El área medida en la forma descrita anteriormente será 
pagada al precio unitario del contrato, por metro cuadrado, para la partidc¡¡ 
trazo y replanteo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
. compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
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materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el 
trabajo. 
04.01.02. EXCAVACIÓN EN. TERRENO SUELTO. 
Descripción: 
Bajo esta partida, El Contratista efectuará todas las excavaciones 
necesarias en material suelto, para cimentar las obras de arte y drenaje 
· (aliviaderos), de acuerdo con las presentes especificaciones y 
conformidad con las dimensiones· indicadas en los planos . o como lo 
haya indicado el Ingeniero Supervisor. 
Toda excavación realizada . bajo este . ítem se considerara como 
"Excavación en material Suelto"; _teniendo en cuenta que se considera 
material suelto, aquel que se encuentra casi sin cohesión y puede ser 
trabajado a lampa o pico, o con un tractor para su desagregación. No 
requiere el uso de explosivos. Dentro de este grupo están las arenas. 
tierras vegetales húmedas. tierras arcillosas secas, arenas aglomeradas 
con arcilla seca y tierras vegetales secas. 
Métodos de Construcción 
El Contratista notificaré al Supervisor con suficiente anticipación el inicio de 
. cualquier excavación para que puedan verificarse las secciones 
transversales. El terreno· natural adyac~rite a las obras de arte rio deberá 
alterarse sin permiso del Ingeniero Superv.isor. 
Todas las excavaciones de zanjas, fosas para estructuras o para estribos 
de obras de arte, se harán de acuerdo con el alineamiento, pendientes y 
cotas indicadas en los planos o según _el replanteo practicado por el 
Contratista y verificado por el Ingeniero Supervisor. Dichas excavaciones 
deberán tener dimensiones suficientes para dar cabida a las estructuras 
diseñadas, así como permitir, de ser el caso, su encofrado. Los cantos 
rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que se encuentren en la 
excavación deberán ser retirados. 
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Luego de culminar cada una de las excavaciones, el Contratista deberá 
comunicar e·ste hecho al Ingeniero Supervisor, de modo que apruebe la 
profundidad de la excavación. 
Debido a que las estructuras estarán sometidas a· esfuerzos que _luego se 
transmitirán al cimiento, se deberá procurar que el fondo de la cimentación . 
se encuentre en terreno duro y estable, cuya consistencia deberá ser 
· aprobada por el Ingeniero Supervisor. 
Cuando la excavación se efectué bajo el nivel del agua, se deberá utilizar 
motobombas de potencia adecuada, a fin de facilitar, tanto el entibado o 
estacado, como el vaciado de concreto. 
Utilización de los Materiales Excavados: Todo el material aprovechable 
que provenga de las excavaciones, será empleado· en lo posible- en la 
. formación de terraplenes, subsanares, bordes del camino, taludes 
asientos y rellenos de alcantarillas y en cualquier otra parte que fuere 
indicado por el Ingeniero Supervisor. 
Zanjas: Todo material cortado de zanjas, será colocado en los terraplenes 
si no existe una indicación diferente· del Ingeniero Superv_isor. Ningún 
. material de corte o limpieza de zanjas será depositado a menos de un 
metro del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de otra · 
manera o que lo indique, por escrito el Ingeniero Supervisor. 
Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o· 
costados de las zanjas deberán ser recortados en conformidad con .la 
inclinación, eJ. declive y ·la forma :indicada en• la sección mostrada. El 
contratista mantendrá abierta y limpia de hojas planos y otros desechos, 
toda zanja que hubiera hasta la recepción final del trabajo. 
Método de Medición: El volumen por el cual. se pagará será el número 
de metros cúbicos de material· excavado en material suelto, de acuerdo 
con las prescripciones indicadas en los planos del proyecto, verificados 
por la Supervisión antes y después de ejecutado el trabajo de excavación. 
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Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado 
por metro cúbico, para la partida excavación en terreno suelto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04 .. 01.03 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA. 
Descripción: 
. Toda corte realizada bajo este ítem se considerara como "Corte en roca 
suelta"; teniendo en cuenta que se considera roca suelta, aquel que se 
mezcla de material suelto y roca que no puede ser trabajado a lampa o 
pico, o con un excavadora o retro excavadora para su desagregación. 
Dentro de este grupo están las areniscas con piedra, calizas y otros 
conglomerados. 
A este tipo pertenecen todas las rocas alteradas y sueltas por efectos de 
meteorización o fracturamiento que presentan dificultad para su extracción 
y que podrían requerir del uso eventual de explosivos. También están 
incluidos en esta clasificación los fragmentos y/o "balones" de roca cuyo 
tamaño esté comprendido entre 0.20 a 1.00 m3 y que se encuentren 
contenidos dentro del suelo natural en proporción no mayor del 50%. 
Métodos de Construcción 
El trabajo consiste en la ejecución de(corte, extracción y eliminación del 
material, para cimentar las obras de arte y drenaje (aliviaderos), de 
acuerdo con las presentes especificaciones y conformidad con las 
dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero . 
Supervisor. 
Método; de Medición: El volumen por el: cual se pagará será el número 
de metros cúbicos de material cortado en. material suelto, de acuerdo con 
las prescripciones indicadas en la presente especificación y las secciones 
transversales indicadas en los planos del proyecto, verificados por la 
Supervisión antes y después de ejecutado el trabajo de excavación. 
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Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado 
por metro cúbico, para la partida CORTE EN ROCA SUELTA, 
· entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo . 
. 04.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción: 
Esta partida consistirá en .la ejecución de todo relleno relacionado con la 
construcción de muros, alcantarillas, aliviaderos, pontones, puentes, 
badenes y otras estructuras que no hubieran sido considerados bajo otra 
partida. 
Todo trabajo a que se refiere este ítem, se realizará de acuerdo a las 
presentes especificaciones y en conformidad con el diseño indicado en los 
planos. 
Materiales: El material empleado en el relleno será material seleccionado 
proveniente de las canteras. El material a emplear no deberá contener 
elementos extraños, residuos o materias orgánicas, pues en el caso de 
encontrarse material inconveniente, este será retirado y reemplazado con 
material seleccionado transportado. 
Método de Construcción: Despu$s que una estructura se haya 
completado, las zonas que la rodean deberán ser rellenadas con material 
aprobado, en capas horizontales de no más· de 20 cm. de espesor 
compactado y a una densidad mínima del 95 % de la máxima densidad 
obtenida en el ensayo próctor modificado. 
Todas las capas deberán ser compactadas convenientemente mediante el . 
uso de planchas vibratorias, rodillos vibratorios pequeños y en los 0.20 m 
superiores se exigirá el 100 % de la densidad máxima obtenida en el 
ensayo próctor modificado. No se permitirá el uso de equipo pesado que 
pueda producir daño a las estructuras recién construidas. 
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No se podrá colocar relleno alguno contra los muros, estribos o alcantarillas 
hasta que el Ingeniero Supervisor lo autorice. En el caso de rellenos detrás 
de muros de concreto, no se dará dicha autorización antes de que pasen 
21 días del vaciado del concreto o hasta que las pruebas hechas bajo el 
control del Ingeniero Supervisor demuestren que el concreto ha alcanzado 
suficiente resistencia para soportar las presiones del relleno. Se deberá 
prever el drenaje en forma adecuada. 
El relleno o terraplenado no deberá efectuarse detrás de los muros de 
pontones de concreto, hasta que se les haya colocado la losa superior. 
Método de Medición: Será medido en metros cúbicos (m3) rellenados y 
compactados según las áreas de las secciones transversales, medidas 
sobre los planos del proyecto y los volúmenes calculados por el sistema de 
las áreas extremas promedias, indistintamente del tipo de material utilizado. 
Bases de Pago: La cantidad de metros cúbicos medidos según 
procedimiento anterior, será pagada por el precio unitario contratado. 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, transporte de 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el 
trabajo. 
04.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. 
Descripción. 
Consiste en la eliminaCión del material procedente de las excavaciones 
realizadas tanto de la cimentación de las obras de arte y de la nivelación 
del terreno. La eliminación se hará utilizando carretillas o buguis a una 
distancia no mayor de 50 m donde no ocasionen estorbos en el libre 
desarrollo de la construcción del proyecto. 
Método de Medición: La unidad de medida de esta partida se. efectuará 
en metro cúbico (m3). 
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Bases de Pago: El pago se efectuará al precio unitario del contrato por 
metro cúbico , de acuerdo a la partida descrita anteriormente 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación tofal por 
los rubros de mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la Obra. 
04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista suministrará, habilitará, y 
colocará las formas de madera necesarias para el vaciado del concreto de 
todas las obras de arte y drenaje; la partida incluye el Desencofrado y el 
suministro de materiales diversos, como clavos y alambre. 
Materiales: El Contratista deberá garantizar el empleo de madera en buen 
estado, convenientemente. apuntalada, a fin de obtener superficies lisas y 
libres de imperfecciones. 
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados no deberán 
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra 
terminada. 
Método Constructivo: El Contratista deberá garantizar el correcto 
apuntalamiento de los encofrados de manera que resistan plenamente, sin 
deformaciones, el empuje del concreto al momento del llenado. Los 
· encofrados deberán ceñirse a la forma, límites y dimensiones indicadas en 
' 
los planos y estarán los suficientemeoté unidos para evitar la pérdida de 
agua del concreto. 
Para el apuntalamiento de los encofrados se deberá tener en cuenta los· 
siguientes factores: 
• Velocidad y sistema del vaciado del concreto 
• Cargas de materiales, equipos, personal, incluyendo fuerzas 
horizontales, verticales y de impacto. 
• Resistencia del material usado en las formas y la rigidez de las uniones 
que forman los elementos del encofrado. 
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• Antes de vaciarse el concreto, las formas deberán ser mojadas o 
aceitadas para evitar el descascaramiento. 
• La operación de desencofrar se hará gradualmente, quedando 
totalmente prohibido golpear o forzar. 
El Contratista es responsable del diseño e Ingeniería de los encofrados, 
proporcionando los planos de detalle de todos los encofrados al Ingeniero 
Supervisor para su aprobación. El encofrado será diseñado para resistir 
con seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y 
empuje del concreto y la sobre carga de llenado no inferior a 200 Kg./m2. 
La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 
1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración de la lechada de 
cemento y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera 
que se mantenga en la posición y forma deseada con seguridad, asimismo 
evitar las deflexiones laterales. 
Las caras laterales del encofrado en contacto con el concreto, serán 
convenientemente humedecidas antes de depositar el concreto y sus 
superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del 
mortero; previamente, deberá verificarse la limpieza de los encofrados, · 
retirando cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los 
mismos. 
Los encofrados se construirán de modo tal que faciliten el desencofrado sin 
producir daños a las superficies de concreto vaciadas. Todo encofrado, 
para volver a ser usado, no deberá presentar daños ni deformaciones y 
deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 
Desencofrado: las formas deberán retirarse de manera que se asegure la 
completa indeformalidad de la estructura. 
En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya 
endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio 
peso y los pesos superpuestos que pueden colocarse sobre él. Las formas 
no deben quitarse sin el permiso del Supervisor. 
r"\--L 1-- t...l~.~-- r"\_..._,a U~r-r.o.r,..., 0,,,......¡.,....,_...,,-,n • .t'"'\ 287 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
Se debe considerar los siguientes tiempos mínimos para efectuar el 
Desencofrado: 
Cabezales de Alcantarillas T.M.C. : 48 horas. 
Sardineles : 24 horas. 
Método de Medición: El encofrado se medirá en metros cuadrados, en su 
posición final, considerando el área efectiva de contacto entre la madera y 
el concreto, de acuerdo al alineamiento y espesores indicados en los 
planos del proyecto; y lo prescrito en las presentes especificaciones. El 
trabajo deberá contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La superficie medida en la forma descrita anteriormente, 
será pagada al precio unitario del contrato, por metro cuadrado, para 
la partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el suministro, habilitación, 
colocación y retiro de los moldes; así como por toda mano de obra, 
equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.07 CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 
Descripción: 
Bajo esta partida genérica, El Contratista suministrará los diferentes tipos 
de concreto compuesto de cemento P()rtland, agregados finos, agregados 
gruesos y agua, preparados de acuerdo con estas especificaciones, en los 
sitios, forma, dimensiones y clases indicadas en los planos, o como lo 
indique, por escrito, el Ingeniero Supervisor. 
La clase de concreto a utilizar en las estructuras, deberá ser la indicada en 
los planos o las especificaciones, o la ordenada por el Ingeniero 
Supervisor. 
Concreto f 'e= 21 O Kg./cm2 
Concreto f 'e = 175 Kg./cm2 
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Concreto f 'e = 140 Kg./cm2 
El Contratista deberá preparar la mezcla de prueba y someterla a la 
aprobación del Ingeniero Supervisor antes de mezclar y vaciar el concreto. 
Los agregados, cemento y agua deberán ser perfectamente 
proporcionados por peso, pero el Supervisor podrá permitir la proporción 
por volumen. 
MATERIALES 
Cemento: El cemento a usarse será Portland Tipo 1 que cumpla con las 
Normas ASTM-C-150 AASHTO-M-85, sólo podrá usarse envasado. En 
todo caso el cemento deberá ser aceptado solamente con aprobación 
específica del Ingeniero Supervisor. 
El cemento no será usado en la obra hasta que lo autorice el Ingeniero 
Supervisor. El Contratista en ningún caso podrá eximirse de la obligación y 
responsabilidad de proveer el concreto a la resistencia especificada. 
El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que siempre esté 
protegido de la humedad y sea posible su utilización según el orden de 
llegada a la obra. La inspección e identificación debe poder efectuarse 
fácilmente. 
No deberá usarse cementos que se hayan aterronado o deteriorado de 
alguna forma, pasado o recuperado de la limpieza de los sacos. 
/ 
Aditivos: Los métodos y el equipo pará añadir sustancias incorporadas de 
aire, impermeabilizante, aceleradores de fragua, etc., u otras substancias a 
la mezcladora, cuando fuera necesario, deberán ser medidos con una 
J 
tolerancia de exactitud de tres por ciento (3%) en más o menos, antes de 
agregarse a la mezcladora. 
Agregados. Los que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra partida) o grava. 
Agregado Fino: El agregado fino' para el concreto deberá satisfacer· los 
requisitos de designación AASTHO-M-6 y deberá estar de acuerdo con la 
siguiente graduación: 
289 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
TAMIZ %QUE PASA EN PESO 
3/8" 100 
Nro. 4 95- 100 
Nro. 16 45-80 
Nro. 50 10-30 
Nro. 100 2- 10 
Nro. 200 0-3 
El agregado fino consistirá de arena natural limpia, silicosa y lavada, de 
granos duros, fuertes, resistentes y lustroso. Estará sujeto a la aprobación 
previa del Ingeniero Supervisor. Deberá estar libre de impurezas, sales o 
sustancias orgánicas. La cantidad de sustancias dañinas no excederá de 
los límites indicados en la siguiente tabla: 
SUSTANCIAS %EN PESO Permisible 
Terrones de Arcilla 1 
Carbón y Lignito 1 
Material que pasa la 3 Malla Nro. 200 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada. La 
arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones y pruebas 
que efectué el Supervisor 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin 
embargo la variación del módulo de fineza no excederá en 0.30 
El Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezsla de concreto a 
las pruebas determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados de 
concreto como ASTM C-40; ASTM C-128, ASTM C-88. 
Agregado Grueso: El agregado grueso para el concreto deberá satisfacer 
los requisitos de AASHTO designación M-80 y debera estar de acuerdo con 
las siguientes graduaciones: 
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TAMIZ %QUE PASA EN PESO 
2" 100 
1 ~" 95- 100 
1" 20-55 
1/2" 10-30 
. ' Nro. 4 0-5 
El agregado grueso deberá ser de piedra o grava rota o chancada, de 
grano duro y compacto o cualquier otro material inerte con características 
similares, deberá estar limpio de polvo, materias orgánicas o barro y magra, 
en general deberá estar de acuerdo con la Norma ASTM C-33. La cantidad 
de sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la siguiente 
tabla: 
SUSTANCIAS %EN PESO 
Fragmentos blandos 5 
Carbón y Lignito 1 
Terrones de arcilla 0.25 
De preferencia, la piedra será de. forma angulosa y tendrá una superficie 
rugosa de manera de asegurar una buena adherencia con el mortero 
circundante. El Contratista presentará al Ingeniero Supervisor los 
resultados de los análisis practicados al agregado en el laboratorio, para su 
aprobación. / 
El Supervisor tomará muestras y hará las pruebas. necesarias para el 
agregado grueso, según sea empleado en obra. 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder de las dos 
terceras partes del espacio libre entre barras de armadura. 
Se debe tener cuidado que el almacenaje de los agregados se realice 
clasificándolos por sus tamaños y distanciados unos de otros, el carguío 
de los mismos, se liará de modo de evitar su segregación o mezcla con 
sustancias extrañas. · 
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Hormigón: El hormigón será un material de río o de cantera compuesto de 
partículas fuertes, duras y limpias. 
Estará libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, . partículas 
blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas u otras sustancias 
perjudiciales. 
Su granulometría deberá ser uniforme entre las mallas No. 100 como 
mínimo y 2" como máximo. El almacenaje. será similar al del agregado 
grueso. 
Piedra Mediana:. El agregado ciclópeo o pedrones deberán ser duros, 
limpios, estables, con una resistencia última, mayor al doble de la exigida 
para el concreto que se va a emplear, se recomienda que estas piedras 
sean angulosas, de superficie rugosa, de manera que se asegure buena 
adherencia con el mortero circundante. 
Agua: El Agua para la preparación del concreto deberá ser fresca, limpia y 
potable, substancialmente limpia de aceite, ácidos, álcalis, aguas negras, 
minerales nocivos o materias orgánicas. No deberá tener cloruros tales 
como cloruro de sodio en exceso de tres (03) partes por millón, ni sulfatos, 
como sulfato de sodio en exceso de dos (02) partes por millón. Tampoco 
deberá contener impurezas en cantidades tales que puedan causar una 
variación en el tiempo de fraguado del cemen!o mayor de 25% ni una 
reducción en la resistencia a la compresión del mortero, mayor de 5% 
/ 
comparada con los resultados obtenidos con agua destilada. 
El agua para el curado del concreto no deberá tener un Ph más bajo de 5, 
ni contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la decoloración 
del concreto. 
Las fuentes del agua deberán mantenerse y ser utilizadas de modo tal que 
se puedan apartar sedimentos, fangos, hierbas y. cualquier otra materia. 
Dosificación:. El concreto par¡3 todas las partes de la obra, debe ser de la 
calidad especificada en los planos, capaz de ser colocado sin segregación 
excesiva y cuando se endurece debe desarrollar todas las características 
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requeridas por estas especificaciones. Los agregados, el cemento y el 
agua serán incorporados a la mezcladora por peso, excepto cuando el 
Supervisor permita la dosificación por volumen. Los dispositivos para la 
medición de los materiales deberán mantenerse permanentemente limpios; 
la descarga del material se realizará en forme tal que no- queden residuos 
en la tolva; la humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 
agua ajustada para compensar la posible presencia de ·agua en los 
agregados. El Contratista presentará los diseños de mezclas al Supervisor 
para su aprobación. La consistencia del concreto se medirá por el Método 
del Asentamiento del Cono de Abraham, expresado en número entero de 
centímetros (AASHTO T-119): 
Mezcla y Entrega: El concreto deberá ser mezclado completamente en 
una mezcladora de carga, de un tipo y capacidad aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, por un plazo no menor de dos minutos ni mayor de cinco 
minutos después que todos los materiales, incluyendo el agua, se han 
colocados en el tambor . 
. El contenido completo de una tanda deberá ser sacado de la mezcladora 
antes de empezar a introducir materiales para la tanda siguiente. 
Preferentemente, la máquina deberá estar provista de un dispositivo 
mecánico que prohfba la adición de materiales después de haber 
empezado la operación de mezcla. El volumen de una tanda no deberá 
exceder la capacidad establecida por et fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso 
inmediato; no será permitido sobre mezclar en exceso, hasta el punto que 
se requiera añadir agua al concreto, ni otros medios. 
Al suspender el mezclado por un tiempo significativo, al reiniciar la 
operación, la primera tanda deberá tener cemento, arena y agua adicional 
para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción del mortero en 
la mezcla. 
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Mezclado a .Mano: La mezcla del concreto por métodos manuales no será 
permitida sin la autorización por escrito, del Ingeniero Supervisor. Cuando 
sea permitido, la operación será sobre una base impermeable, mezclando 
primero el cemento, la arena y la piedra en seco antes de añadir el agua, 
cuando se haya obtenido- una mezcla 'uniforme, el agua será añadida a 
toda la masa. Las cargas de concreto mezcladas a mano no deberán 
exceder de 0.4 metros cúbicos de volumen. 
No se acepta el traslado del concreto a distancias mayores a 60.00 m, para 
evitar su segregación y será colocado el concreto en un tiempo máximo de 
20 minutos después de mezclado. 
Vaciado de Concreto: El concreto será vaciado antes que haya logrado su 
fraguado inicial y en todo caso en un tiempo máximo de 20 . minutos 
después de su mezclado. El concreto ·debe ser colocado en forma que no 
se separen las porciones finas y gruesas y deberá ser extendido en capas 
horizontales. Se evitará salpicar los encofrados antes del vaciado. Las 
manchas de mezcla seca serán removidas antes de colocar el concreto. 
Será permitido el uso de canaletas y tubos para rellenar el concreto a los 
encofrados siempre y cuando no se separe los agregados en el tránsito. No 
se permitirá la caída libre del concreto a los encofrados en altura superiores 
a 1.5 m. las canaletas y tubos se mantendrán limpios, descargándose el 
agua del lavado fuera de la zona de trabajo. 
La mezcla será transportada y colocada, evitando en todo momento su 
segregación. El concreto será extendido homogéneamente, con una ligera· 
sobre elevación' del orden de 1 a 2 cm. con respecto a los encofrados, a fin 
de compensar el asentamiento que se producirá durante su compactación. 
El concreto deberá ser vaciado en una operación continua. Si en caso de 
emergencia, es necesario suspender el vaciado del concreto antes de 
terminar un paño, se deberá colocar topes según ordene el Supervisor y 
tales juntas serán consideradas como juntas de construcción. 
Las juntas de construcción deberán ser ubicadas como se indique en los 
planos o como lo ordene el Supervisor, deberán ser perpendiculares a las 
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líneas principales de esfuerzo y en general, en los puntos de mínimo 
esfuerzo cortante. 
En las juntas de construcción horizontales, se deberán colocar tiras de 
calibración de 4 cm. de espesor dentro de los encofrados a lo largo de 
todas las caras visibles, para proporcionar líneas rectas a las juntas. Antes 
·de colocar concreto fresco, las superficies deberán ser limpiadas por 
chorros de arena o lavadas y raspadas con una escobilla de alambre y 
empapadas con agua hasta su saturación conservándose saturadas hasta 
que sea vaciado, los encofrados deberán ser ajustados fuertemente contra 
el concreto, ya en sitio la superficie fraguada deberá ser cubierta 
completamente con una capa muy delgada de pasta de cemento puro. 
El concreto para las subestructuras deberá ser vaciado de tal modo que 
todas las juntas de construcción horizontales queden verdaderamente en 
sentido horizontal y de ser posible, que tales sitios no queden expuestos a 
la vista en la estructura terminada. Donde fuesen necesarias las juntas 
verticales, deberán ser colocadas, varillas de refuerzo extendidas a través 
de . esas juntas, de manera que se logre que la estructura sea monolítica. 
Deberá ponerse especial cuidado para evitar las juntas de construcción de 
un lado a otro de muros de ala o de contención u otras superficies que 
vayan a ser tratadas arquitectónicamente. 
Todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán 
quedar cuidadosamente acabadas y exentas de todo mortero y concreto. 
Las juntas deberán quedar con bordes limpios y exactos en todá su 
longitud. 
Compactación: La compactación del concreto se ceñirá a la Norma ACI-
309. Las vibradoras deberán ser de un tipo y diseño aprobados y no 
deberán ser usadas como medio de esparcimiento del concreto. La 
vibración en cualquier punto deberá ser de duración suficiente para lograr 
la consolidación, pero sin prolongarse al punto en que ocurra segregación. 
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Acabado de las Superficies de Concreto: Inmediatamente después del 
retiro de los encofrados, todo alambre o dispositivo de metal usado para 
sujetar los encofrados y que pase a través del cuerpo del concreto, deberá 
ser retirado o cortado hasta, por lo menos 2 centímetros debajo de la 
superficie del concreto. Todos los desbordes del mortero y todas las 
irregularidades causadas por las juntas de los encofrados, deberán ser 
eliminados. 
Todos los pequeños agujeros, hondonadas y huecos que aparezcan, 
deberán ser rellenados con mortero de cemento mezclado en las mismas 
proporciones que el empleado en la masa de obra. Al resanar agujeros 
más grandes y vacíos en forma de paneles, todos los materiales toscos o 
rotos deberán ser quitados hasta que quede a la vista una superficie de 
concreto densa y uniforme que muestre el agregado grueso y macizo. 
Todas las superficies de la cavidad deberán ser completamente saturadas 
con agua, después de lo cual deberá ser aplicada una capa delgada de 
pasta de cemento puro. Luego, la cavidad se rellenará con mortero 
consistente, compuesto de una parte de cemento Portland por dos partes 
de arena, que deberá ser perfectamente apisonado en su lugar. Dicho 
mortero deberá ser asentado previamente, mezclándolo aproximadamente 
30 minutos antes de usarlo. El período de tiempo puede modificarse según 
la marca del cemento empleado, la temperatura, la humedad ambiente; se 
mantendrá húmedo durante un período de 5 días. 
Para remendar partes grandes o profundas deberá incluirse agregado 
grueso en el material de resane y se deberá poner precaución especial 
para asegurar que resul~e un resane denso, bien ligado y debidamente 
curado. 
La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del 
Ingeniero Supervisor, causa suficiente para el rechazo de una estructura. Al 
recibir una notificación por escrito del Ingeniero Súpervisor, señalando que 
una determinada ha sido rechazada, El Contratista deberá proceder a 
retirarla y construirla nuevamente, en parte o totalmente, según fuese 
especificado, por su propia-cuenta y a su costo. 
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Curado y Protección del Concreto: Todo concreto será curado por un 
período no menor de 7, días consecutivos, mediante un método o 
combinación de métodos aplicables a las condiciones locales, aprobado 
por el Ingeniero Supervisor. 
El Contratista deberá tener todo el equipo necesario para el curado y 
protección del concreto, disponible y listo para su empleo antes de empezar 
el vaciado del concreto. El sistema de curado que se aplicará será 
aprobado por el Ingeniero Supervisor y será aplicado inmediatamente 
después del vaciado a fin de evitar el fisuramiento, resquebrajamiento y 
pérdidas d€? humedad del concretO. 
La integridad del sistema de curado deberá ser rígidamente mantenida a fin 
de evitar pérdidas de agua perjudiciales en el concreto durante el tiempo de 
curado. El concreto no endurecido deberá ser protegido contra daños 
mecánicos y el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero 
Supervisor sus procedimientos de construcción programados para evitar 
tales daños eventuales. Ningún fuego o calor excesivo, en las cercanías o 
en contacto directo con el concreto, será permitido en ningún momento. 
Si el concreto es curado con agua, deberá conservarse húmedo mediante 
el 'recubrimiento con un material, saturado de agua o con un sistema de 
tubería perforada, mangueras o rociadores, o con cualquier otro método 
aprobado, que sea capaz de mantener todas las superficies 
permanentemente y no periódicament(3'húmedas. El agua para el curado 
deberá ser en todos los casos limpia y libre de cualquier elemento que, en 
opinión del Ingeniero Supervisor pudiera causar manchas o 
descolorimiento del concreto. 
Muestras: Se tomarán como mínimo 6 muestras por cada llenado, 
probándoselas a la compresión, 2 a los 7 días, 2 a los 14 y 2 a los 28 días 
del vaciado, considerándose el promedio de cada grupo como resistencia 
última de la pieza. Esta resistencia no podrá ser menor que la exigida en el 
proyecto para la partida respectiva. 
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Método de Medi9ión: Esta partida se medirá por metro cúbico de concreto 
de la calidad especificada (fe= 210 Kg./cm2, fe= 175 Kg./cm 2• fe= 140 
Kg./cm2 y fe = 175 Kg./cm2 + 30 % P.M. 6 fe = 140 Kg./cm2), colocado de 
acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones. medido en su 
posición final de acuerdo a las dimensiones indicas en los planos o como lo 
hubiera ordenado, por escrito, el Ingeniero Supervisor. El trabajo deberá 
contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La cantidad de metros cúbicos de concreto de cemento 
portland preparado, colocado y curado, calculado según el método de 
medida antes indicado, se pagará de acuerdo al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico, de la calidad especificada, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por los materiales, 
mezclado, vaciado, acabado, curado; así como por toda mano de obra. 
equipos, herramientas e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.08 EMBOQUILLADO EN SALIDA DE ALCANTARILLA 
Descripción: Esta partida se refiere al proceso de construcción de 
enrocado que tiene que realizar el contratista en las zonas diseñadas para 
proteger las estructuras de concreto, ante el agente de erosión, 
especialmente en las obras de alcantarillas y badenes de los tramos de 
carretera del presente estudio. 
/ 
La partida no contempla el proceso de prep-aración, selección, carguío y 
transporte, por corresponder esta partida al costo del material puesto en 
obra. 
Método de Medición: El método de medición para el pago por esta partida 
de piedra . acomodad, será el número de metros cúbicos de roca 
acomodada, medidas de acuerdo al avance de los trabajos, de conformidad 
con las presentes especificaciones 'y con la aprobación del Ingeniero' 
Supervisor. 
Bases de Pago: El volumen medido en la forma descrita será pagado ar 
precio unitario del contrato, por metro cúbico para la partida de "PIEDRA 
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ACOMODADA", entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 
total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.10 
04.01.11 
04.02.10 
Descripción: 
ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC 60". 
ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC 48". 
ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC 36". 
Bajo este ítem, El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para 
suministrar, colocar y compactar el material que servirá como "cama o 
asiento" de las alcantarillas; igualmente comprenderá el suministro y 
colocación de las alcantarillas metálicas, de acuerdo a las dimensiones, 
ubicación y pendientes indicadas en los planos del proyecto, todo de 
acuerdo a las presentes especificaciones y/o como lo indique el Ingeniero 
Supervisor. 
Materiales: 
Tubería Metálica Corrugada (TMC): Se denomina así a las tuberías 
formadas por planchas de acero corrugado galvanizado, unidas con 
pernos. Esta tubería es un producto de gran resistencia estructural, con 
costuras empernadas que confieren mayor capacidad estructural, formando 
una tubería hermética, de fácil armado. 
/ 
El acero de las tuberías deberá satisfacer las especificaciones AASTHO M-
218-M167 y ASTM A 569; que establecen un máximo de contenido de 
carbono de (0.15) quince c~ntésimos. 
Propiedades mecánicas: Fluencia mínima: 23 Kg./mm y Rotura: 31 
Kg./mm. El galvanizado deberá ser mediante un baño caliente de zinc, con 
recubrimiento mínimo de 90 micras por lado· de acuerdo a las 
especificaciones ASTM A-123. 
Como accesorios serán considerados los pernos y las tuercas en el caso 
de tubos de pequeño diámetro. Los tubos de gran diámetro tendrán, 
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adicionalmente, ganchos para el carguío de las planchas, pernos de anclaje 
y fierro de amarre de la viga de empuje, especificación ASTM A-153-1449. 
Método de Construcción: 
Armado: las tuberías, las entregan en fábrica en secciones curvas, más 
sus accesorios y cada tipo es acompañado con una descripción de armado, 
el mismo que deberá realizarse en la superficie. 
Preparación de la base (cama): La base o cama es la parte que estará en 
contacto con el fondo de la estructura metálica, esta base deberá tener un 
ancho no menor a medio diámetro, suficiente para permitir una buena . 
compactación, del resto de relleno. 
Esta base se cubrirá con material suelto de manera uniforme, para permitir 
que las corrugaciones se llenen con este material. 
Como suelo de fundación se deberá evitar materiales como: el fango o 
capas de roca, ya que estos materiales no ofrecen un sostén uniforme a la 
estructura; estos materiales serán reemplazados con material apropiado 
para el relleno. 
Relleno con tierra: La resistencia de cualquier tipo de estructura para 
drenaje, depende en gran parte, de la buena colocación del terraplén o 
relleno. La selección, colocación y compactación del relleno que circunde la 
estructura será de gran importancia para que esta conserve su forma y por 
/ 
ende su funcionamiento sea óptimo. 
Material para el relleno: Se debe preferir el uso de materiales granulares, 
pues se drenan fácilmente, pero también se podrán usar los materiales del 
lugar, siempre que sean colocados y compactados cuid~dosamente, 
evitando que contengan piedras grandes, césped, escorias o tierra que 
contenga elevado porcentaje de finos, pues pueden filtrarse dentro de la 
estructura. 
El relleno deberá compactarse hasta alcanzar una densidad mayor a 95% 
de la máxima densidad seca. El relleno colocado bajo los costados y 
alrededor del dueto, se debe poner alternativamente en ambos lados, en 
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capas de 15 cm. y así permitir un perfecto apisonado. El material se 
colocará en forma alternada para conservarlo siempre a la misma altura en 
ambos lados del tubo. La compactación se puede hacer con equipo 
mecánico, es decir con un pisón o con un compactador vibratorio tipo 
plancha, siempre con mucho cuidado asegurando que el relleno quede bien 
compactado. 
El Ingeniero Supervisor estará facultado a aprobar o desaprobar el trabajo y 
a solicitar las pruebas de compactación en las capas que a su juicio ·lo 
requieran. 
A fin de evitar la socavación, se deberá usar disipadores de energía, como 
una cama de empedrado de piedras en la salida y en la entrada de las 
alcantarillas; asimismo, se debe de retirar todo tipo de obstáculos, para que 
no se produzca el represamiento y el probable colapso del camino. 
En toda alcantarilla tipo tubo se construirán muros de cabecera (cabezales) 
con alas, en la entrada y salida, para mejorar la captación y aprovechar la 
. capacidad de la tubería, así como para reducir la erosión del relleno y 
controlar el nivel de entrada de agua. 
Método de Medición: La longitud por la qUe se pagará, será el número de 
metros lineales de tubería de los diferentes diámetros y calibres, medida en 
su posición final, terminada y aceptada por el Ingeniero Supervisor. La 
medición se hará de extremo a extremo de tubo. 
Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente, 
será pagada al precio unitario del contrato, por metro lineal, para la partida 
ALCANTARILLA TMC 24, 36,48 y 60", entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compen.sación total por .el suministro. colocación y 
compactación del material de cama o asiento y relleno; así como por el 
suministro y colocación de los tubos de metal corrugado y por toda mano 
de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
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04.03.00 BADENES. 
04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO. 
Descripción: 
Esta partida se refiere al trazo nivelación y replanteo que tiene que 
realizar el contratista durante los trabajos de construcción de obras de 
arte y drenaje (aliviaderos y alcantarillas, etc.). 
Método de Medición: El área a pagar por la partida trazo y replanteo 
será el número de metros cuadrados replanteados, medidos de acuerdo 
al avance de los trabajos, de conformidad con las presentes 
especificaciones y con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: El área medida en la forma descrita anteriormente será 
pagada al precio unitario del contrato, por metro cuadrado, para la partida 
trazo y replanteo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total· por toda mano de obra, equipos, herramientas. 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el 
trabajo. 
04.03.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN. 
/ 
Este trabajo comprende la ejecución de-las excavaciones necesarias para 
la cimentación de estructuras, alcantarillas, muros, zanjas de coronación, 
canales, cunetas y otras obras de arte. Comprende, además, el desagü~. 
bombeo, drenaje, entibado, apuntalamiento y construcción de ataguías, 
cuando fueran necesarias, así como el suministro de los materiales para· 
dichas excavaciones y el subsiguiente retiro de entibados y ataguías. 
Además, incluye la carga. transporte y descarga de todo el material 
excavado sobrante, de acuerdo con las presentes especificaciones y de 
conformidad. con los planos de la obra. 
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Las excavaciones para estructuras se clasificarán de acuerdo con las 
características de los materiales excavados y la posición del nivel freático. 
MEDICION: 
Para el caso de la presente partida, la unidad de medida será el metro 
cúbico (m3). 
PAGO: 
El pago de las cantidades de carguío de material de cantera, se hará al 
precio unitario pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme a 
lo establecido en esta partida y a las instrucciones del Supervisor: 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, materiales, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. 
DESCRIPCIÓN: 
Bajo esta partida se considera el material excedente del corte que se 
hace con maquinaria pesada para abrir la trocha. 
Los materiales a transportarse corresponden a los escombros; estos 
materiales deben ser trasladados y dispuestos una distancia adecuada, 
/ 
de tal manera de no interrumpir los trabajos en la carretera, así como 
también a la propiedad privada, la plataforma de la carretera o cauces 
naturales que se encuentren contiguos al proyecto. 
EQUIPO: 
El transporte de materiales se realizará con maquinaria pesada, estarán 
sujetos a la aprobación del Supervisor y deberán ser suficientes para 
garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del 
programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos 
necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del 
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material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el 
transporte. 
MEDICION: 
Las unidad de medida para la eliminación del material excedente será el 
metro cúbico (m3) 
PAGO: 
El pago de las cantidades de eliminación de material excedente, se hará 
al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme. 
a lo establecido en esta partida y a las instrucciones del Supervisor. 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipos, materiales, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.03.04 AFIRMADO EN BADEN e=1 Ocm 
Descripción: 
Esta partida consistirá en la colocación de material seleccionado 
proveniente de la cantera seleccionada en el proyecto, en un espesor de 15 
cm., la que será colocada como base que recibirá al conereto del badén 
previamente compactada con plancha. Toda trabajo a que se refiere este 
ítem, se realizará de acuerdo a las, presentes especificaciones y en 
conformidad con el diseño indicado en los planos.-
Materiales: El material empleado será material seleccionado proveniente 
de la cantera seleccionada. El material a emplear no deberá contener 
elementos extraños, residuos o materias orgánicas, pues en el caso de 
encontrarse material inconveniente, este será retirado y reemplazado con 
material seleccionado transportado. 
No se permitirá el uso de equipo pesado que pueda producir daño a las 
estructuras recién construidas. 
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Método de Medición: El afirmado será medido en metros cuadrados 
(m2), colocado y compactado según las áreas de las secciones 
transversales, medidas sobre los planos del proyecto y los volúmenes 
calculados por el sistema de las áreas extremas promedias. 
Base de Pagos: La cantidad de metros cuadrados medidos según el 
procedimiento anterior, será pagado por el precio unitario contratado 
AFIRMADO EN BAO EN e=0.1 O, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCION: 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto, de modo que éste, al endurecer tome la forma que -
se estipule en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su 
ubicación en la estructura. 
EJECUCIÓN: 
El Contratista deberá preparar el encofrado según los planos diseñados 
en el proyecto y presentados al supervisor para su aprobación, antes de 
iniciarse los trabajos del llenado del concreto. 
Los encofrados deberán ser construidos de modo que resistan totalmente 
el empuje del concreto al momento del llenado, y la carga viva durante la 
construcción, sin deformarse y teniendo en cuenta las contra-flechas 
correspondientes para cada caso. 
Para los diseños, además del peso propio y sobre carga se considerará 
un coeficiente de amplificación por impacto, igual al 50% del empuje del 
material que debe ser recibido por el encofrado; se construirán empleando 
materiales adecuados que resistan los esfuerzos solicitados, debiendo 
obtener la aprobación de la supervisión. 
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Antes de proceder a la construcción de los encofrados, El Contratista 
deberá obtener la autorización escrita del supervisor. La aprobación del 
encofrado y autorización para la construcción no relevan al contratista de 
su responsabilidad de que éstos soporten adecuadamente las cargas a 
que estarán sometidos. 
Los encofrados· para ángulos entrantes deberán ser achaflanados y 
aquellos con aristas, serán fileteados. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la 
estructura y apuntalados sólidamente para qUe conserven su rigidez. En · 
general, se deberán unir los encofrados por medio de pernos que puedan 
ser retirados posteriormente. En todo caso, deberán ser construidos de 
modo que se pueda fácilmente desencofrar. 
Antes de recibir el concreto, los encofrados deberán ser 
convenientemente humedecidos y sus superficies interiores recubiertas 
adecuadamente con aceite, · grasa o jabón, para evitar la adherencia del 
concreto. 
No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del 
supervisor, quien previamente . habrá inspeccionado y comprobado la 
buena ejecución de los encofrados de acuerdo a los planos así como las 
características de los materiales empleados. 
Todo encofrado para volver a ser USé;ldO no deberá presentar alabeo ni 
deformaciones y deberá ser limpiado con cuidado antes de ser colocado 
nuevamente. 
ENCOFRADO CARA NO VISTA: 
Los encofrados corrientes pueden ser construidos con madera en bruto, 
· pero las juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar 
fugas de la pasta. 
MEDICIÓN: Se considerará como área de encofrado a la superficie de la 
estructura que será cubierta directamente por dicho encofrado, 
cuantificado en metros cuadrados (m2). 
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PAGO: 
El pago de los encofrados se hará en base a los precios unitarios del 
expediente por metro cuadrado (m2) de encofrado utilizado para el 
llenado del concreto. 
Este precio incluirá, además de los materiales, mano de obra, 
bonificaciones por trabajo bajo agua y el equipo necesario para ejecutar el 
encofrado propiamente dicho, todas las obras de refuerzo y 
apuntalamiento, así como de accesos, indispensables para asegurar la 
. estabilidad, resistencia y buena ejecución de los trabajos. Igualmente 
incluirá el costo total del desencofrado . 
. 04.03.06 CONCRETO 175Kg/cm2 
Ver partida 04.01.07 
04.02.00 CUNETAS 
04.02.01 CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 
Descripción: esta partida consiste en realizar todas las excavaciones 
necesarias para conformar las cunetas laterales de .la carretera de acuerdo 
... 
con las presentes especificaciones y en conformidad con los lineamientos, 
rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el 
Ingeniero Supervisor. La partida incluirá, igualmente, la remoción y el retiro 
de estructuras que interfieran con el tral;>ajo o lo obstruyan. 
Toda excavación realizada bajo este ítem se considerara como material 
suelto, aquel que se encuentra casi sin cohesión y puede ser trabajado a . 
lampa o pico, o con un tractor para su desagregación. No requiere el uso 
de explosivos. Dentro de este grupo están las arenas, tierras vegetales 
húmedas, tierras arcillosas secas, arenas aglomeradas con arcilla seca y 
tierras vegetales secas. 
Esta partida consistirá en la conformación de cunetas laterales en aquellas 
zonas, en corte a media ladera o corte cerrado, que actualmente carecen 
de estas estructuras. 
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Los trabajos se ejecutarán exclusivamente mediante el empleo de mano de 
obra no calificada local y uso de herramientas manuales, tales como: palas, 
picos, barretas y carretillas. 
Los precios unitarios se calcularán independientemente para material 
suelto, roca suelta y roca fija y luego serán ponderados en función a los 
metrados. 
- . 
Las cunetas se conformarán siguiendo el alineamiento de la calzada, · salvo 
situaciones inevitables que obliguen a modificar dicho alineamiento. En 
todo caso, será el Supervisor el que apruebe el alineamiento y demás 
características de las cunetas. · 
La pendiente de la cuneta deberá ser entre 2% a 5%, cuando sea 
necesario hacer cunetas con pendientes mayores de 5% se deberá reducir 
la velocidad del agua con diques de contención o se debe revestir. 
Método de Medición: La longitud por la que se pagará, será el número de 
metros lineales de cunetas conformadas, independientemente de la 
naturaleza del material excavado, medidas en su posición final; aceptadas 
y aprobadas por el Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente, 
será pagada al precio unitario del contrato, por metro lineal, para la partida 
CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO, dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
materiales, herramientas · e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente los trabajos .. 
05.00.00 SEÑALIZACIÓN 
05.01.00 . SEÑALES PREVENTIVA$ 
Descripción: · 
Las señales preventivas o de prevención son aquellas que se utilizan para 
indicar con anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía o 
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concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial que puede ser 
evitado tomando ciertas precauciones necesarias. 
Método de construcción: Su metodología de construcción es a ambos 
lados debe contener el mismo mensaje. El dimensionamiento de la señal 
está definido en los planos del proyecto. · 
Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual 
abarcará la señal propiamente dicha, el poste y la cimentación. Se medirá 
el conjunto debidamente colocado y aprobado por el ingeniero supervisor. 
05.02.00 · SEÑALES REGLAMENTARIAS . 
Descripción: 
Las señales reguladoras, se refieren a regular el tránsito de la velocidad 
de diseño y serán ubicadas en los lugares indicados en el diseño 
geométrico. 
Método de Construcción. 
Preparación de las Señales: Las señales reguladoras serán 
. confeccionadas en placas de fibra de vidrio . de 4 mm de espesor, con 
una cara de textura similar al vidrio, el fondo de la señal ira con material 
adhesivo reflexivo color amarillo de alta intensidad. 
Todas las señales deberán fijarse a los postes, con pernos tuercas y 
/ 
arandelas galvanizadas. / 
Cimentación de los Postes: Las señales preventivas tendrán una 
cimentación de concreto fc=140 Kg/cm2 con 30 % de piedra mediana y 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Poste de Fijación de Señales: Se empleara pórticos de tubo de d=3", 
tal como se indican en los planos, los cuales serán pintados con pintura 
anticorrosiva y esmalte color gris metálico. Las soldaduras deben 
aplicarse dejando superficies lisas, bien .acabadas y sin dejar vacíos que 
debiliten las uniones, de acuerdo a la mejor práctica de la materia . Los 
pórticos se fijaran a postes tal como se indiquen en lo~ planos y serán 
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pintados en fajas de 0.50 m con esmalte de color negro y blanco, 
previamente se pasara una mano de pintura imprimante. 
Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual 
abarcara la señal propiamente dicha, el poste y la cimentación. Se 
medirá el conjunto debidamente colocado y aprobado por el ingeniero 
supervisor 
Bases de Pago: Las señales medidas en la forma descrita 
anteriormente serán pagados al precio unitario del contrato, por unidad, 
para las partidas. 
05.03.00 SEÑALES INFORMATIVAS 
Descripción: 
Las señales informativas se usan para guiar al conductor a través de una 
ruta determinada, dirigiéndolo al lugar de su destino. Así mismo se usan 
para destacar lugares notables (ciudades, ríos, lugares históricos, etc.) en 
general cüalquier información que pueda ayudar en la forma más simple y 
directa. 
Método de construcción: Su metodología de construcción es a ambos 
lados debe contener el mismo mensaje. El dimensionamiento de la señal 
está definido en los planos del proyecto. 
Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual 
abarcará la señal propiamente dicha, el poste y la cimentación. Se medirá 
el conjunto debidamente colocado y aprobado por el ingeniero supervisor. 
05.04.00 HITOS KILOMÉTRICOS. 
Descripción: 
Son señales que informan a los conductores el kilometraje y la distancia al 
origen de vía. 
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El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para construir y 
colocar, en su lugar, los hitos kilométricos de concreto. 
Los hitos kilométricos se colocarán a intervalos de un kilómetro; en lo 
posible, alternadamente, tanto a la derecha, como a la izquierda del 
camino, en el . sentido del tránsito que circula desde el origen hasta el 
término de la carretera. Preferentemente, los ·kilómetros pares se colocarán 
a la derecha y los impares a . la izquierda. Sin embargo, el criterio 
fundamental para su colocación será el de la seguridad de la señal. 
Método de Construcción: 
Los hitos serán de concreto fe = 140 Kg./cm2 + 30% PM, con fierro de 
construcción de 3/8" y estribos de alambre Nro. 8 cada 0.15 m . Tendrán 
una altura total igual a 1.20 m, de la cual 0.70 m. irán sobre la superficie del 
terreno y 0.50 m. empotrados en la cimentación. La inscripción será en bajo 
relieve. 
Se pintarán de blanco, con bandas negras de acuerdo al diseño con tres 
manos de pintura esmalte. 
La cimentaCión de los hitos kilométricos será de concreto ciclópeo fe = 140 
Kg./cm2+30% de P.M., de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano 
respectivo. 
Para encofrar los hitos El Contratista utilizará madera de buena calidad o 
formas metálicas a fin de obtenér superficies lisas y libres de 
imperfecciones. 
La secuencia con?tructiva será la siguiente: 
Preparación del molde y encofrado de acuerdo a las indicadas en los 
.Planos. 
Armado del acero de refuerzo. 
Vaciado del concreto. 
Inscripción en bajo relieve de 12 mm de profundidad 
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Desenfocado y acabado. 
Pintado con esmalte de cada uno de los postes con el fondo blanco y letras 
negras. 
Colocación . 
Método de Medición: . 
El método de medición es por unidad, colocada y aceptada del Ingeniero 
Super\iisor. 
Bases de Pago: 
Los hitos medidos en la forma descrita anteriormente serán pagados al 
preció unitario del contrato, por unidad, para la partida HITOS 
KILOMÉTRICOS, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, suministro de materiales, 
equipos, herramientas, transporte y otros imprevistos requeridos para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
06.00.00 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
06.01.00 REVEGETACIÓN. 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista realizará todos los trabajos 
necesarios para recuperar las áreas verdes afectadas, estabilizar taludes . 
' 
mediante la implantación o reimplante, de pastos y/o arbustos en las áreas 
aledañas a la vía y donde indique la sección de impacto ambiental 
· Procedimfento: Identificadas las áreas que deberán ser protegidas, se 
removerá la capa superficial y se agregará material orgánico, con el fin de 
revegetarlas mediante el sembrado de plantas o pastos de la zona. En los 
casos de taludes, deberán reacondicionarse antes de iniciar los trabajos, 
con el fin de reducir pendientes. 
Todo este procedimiento, estará acorde a la Guía Ambiental para la 
Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales 
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Método de Medición: La superficie revegetada será medida en hectárea 
(ha), en su posición final, terminada, reconformada, compactada y 
revegetalizada. 
Base de Pago: La superficie medida en la forma descrita anteriormente, 
será pagada al precio unitario del contrato, . entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por la mano de obra, 
equipos, herramientas, leyes sociales, impuestos, y todo insumo que 
requiera suministrarse para la ejecución del trabajo. 
06.02.00 RESTAURACIÓN DE ÁREAS ASIGNADAS COMO 
BOTADEROS 
• Se deberá tener en consideración en la ubicación de los mismos, que 
esta actividad genera emisiones de partículas, aporte de sedimentos a los 
cuerpos de agua, alteración de la vegetación y el paisaje, cambio de uso 
del suelo, inestabilidad y erosión. 
• Para la disposición de materiales en el botadero se deberá considerar 
las características físicas, topográficas y de drenaje del lugar utilizándose 
zonas aledañas las vías de donde se ha extraído material para la 
construcción de la carretera ~ 
• Se deberá contar con las autorizaciones en caso de que los terrenos 
sean de propiedad privada. 
• Evitar que los. botaderos estén cerca a e los cuerpos de agua. 
• Para implementar un relleno , se retira primero la capa orgánica del 
suelo, si lo tuviera, ubicándola en sitios adecuados para futura utilización 
en la etapa de restauración el área (revegetación). El material inerte se 
colocara en capas cuyo espesor no será mayor de 0.40 metros el cual 
será compactado uniformemente por lo menos cuatro pasadas de un 
tractor de orugas, cuando el espacio lo permita. 
• Los taludes de los botaderos deberán tener una pendiente adecuada 
para evitar deslizamientos y permitan posteriormente ser vegetados. 
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06.03.00 RESTAURACIÓN DE CAMPAMENTO Y PATIO DE 
MÁQUINAS. · . 
Descripción. En la etapa de post construcción, se limpiará toda el área 
utilizada como instalación de campamento de desechos domésticos, 
industriales e inflamables para que esta área pueda estar disponible a la 
producción agrícola, ganadera u otro fin que no altere el medio ambiente 
ni la comodidad de la comunidad. 
Abandono de Obra. Uno de los principales problemas que se 
presentan al finalizar la ejecución de una obra vial, es el estado de 
deterioro ambiental y paisajístico de las áreas ocupadas y su entorno 
por las actividades constructivas y/o instalaciones provisionales de la 
obra. 
Esta afectación se produce principalmente por la generación de residuos 
sólidos y/o líquidos, afectación de la cobertura vegetal, contaminación de 
suelos y cursos de agua, entre otros. 
Por tal motivo, el Contratista debe realizar la limpieza general de las 
zonas utilizadas en la construcción de la vía; · es decir, que por ningún 
motivo se permitirá que el Contratista deje en las zonas adyacentes al · 
camino, material sobrante del mantenimiento d·el camino; así como, 
residuos generados en la construcción de los sistemas de drenaje 
proyectadas. 
Abandono de los depósitos de materiales excedentes de obra. 
Los depósitos de materiales excedentes de obra localizados deben ser 
restaurados dé manera que guarden armonía con la morfología existente 
del área y de acuerdo al entorno ecológico de su localización; para este 
efecto se recomienda: 
• Cubrir con material orgánico las superficies del depósito en el talud y las 
zonas planas. 
• Revegetar las superficies del depósito de acuerdo al paisaje natural 
existente. 
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A-3 METRADOS 
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RESUMEN DE METRADOS 
Descripción Unidad Metrado 
TRABAJOS PRELIMINARES 
Cartel de ldentificacion de Obra 3.60 x 2.40 Und 2.00 
Campamento Provisional de la Obra 60.00 
Habilitacion de Patio de Maquinas mz 1000.00 
Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria Glb 1.00 
-
Trazo y Replanteo Km 9.53 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Desbroce y_ Limpieza de Terreno Ha 9.53 
Corte en Material Suelto m3 128,694.48 
Corte en Roca Suelta m3 94.722.33 
Conformacion de TerraQienes con Material Propio m3 12,128.22 
Eliminación de exceso de corte con volquete y cargador frontal. m3 211,288.59 
AFIRMADO 
Perfilado, Compactado y Conformacion de Sub-Rasante mz 46.792.08 
Extracción y Acumulación de Material de cantera m3 17,547.03 
Carguío de Material de Cantera m3 17,547.03 
Transporte de Material de Cantera m3 17,547.03 
Extendido y Compactado mz 46.792.08 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
ALCANTARILLAS 
Trazo y Replanteo m2 118.88 
Excavación en Terreno Suelto m3 120.50 
Excavación en Roca Suelta m3 105.38 
Relleno con Material Propio m3 14.21 
Eliminación de Material Excedente - m3 211.68 
Encofrado y Desencofrado m2 68.91 
Concreto fc=175 kg/cm2 m3 5.40 
Emboquillado de Piedra m2 4.20 
Alcantarilla Metalica TMC 0 36" m 5.10 
Alcantarilla Metálica TMC tb48" m· 5.40 
Alcantarilla Metalica TMC 060" m 10.50 
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ltem 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
4.00 
4.01 
04.01.01 
04.01.02 
04.01.03 
04.01.04 
04.01.05 
04.01.06 
04.01.07 
04.01.08 
04.01.09 
04.01.10 
04.01.11 
4.02 
4.02.01 
4.02.02 
4.02.03 
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RESUMEN DE METRADOS 
Descripción Unidad l 
TRABAJOS PRELIMINARES 
Cartel de ldentificacion de Obra 3.60 x 2.40 Und 
Campamento Provisional de la Obra 
Habilitacion de Patio de Maquinas mz 
Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria Glb 
Trazo y Replanteo Km 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Desbroce y Limpieza de Terreno Ha 
Corte en Material Suelto m3 
Corte en Roca Suelta m3 
Conformacion de Terraplenes con Material Propio m3 
Eliminación de exceso de corte con volquete y cargador frontal. m3 
AFIRMADO 
Perfilado, Compactado y Conformacion de Sub-Rasante mz 
Extracción_y Acumulación de Material de cantera m3 
Carguío de Material de Cantera mJ 
Transporte de Material de Cantera m3 
Extendido y Compactado mz 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
ALCANTARILLAS 
Trazo y Replanteo m2 
Excavación en Terreno Suelto m3 
Excavación en Roca Suelta m3 
Relleno con Material Propio m3 
Eliminación de Material Excedente m3 
Encofrado y Desencofrado m2 
Concreto f c=175 kg/cm2 m3 
Emboquillado de Piedra m2 
Alcantarilla Metalica TMC G') 36" m 
Alcantarilla Metálica TMC 0 48" m 
Alcantarilla Metalica TMC 0 60" m 
ALIVIADEROS 
Trazo y Replanteo mz 
Excavación en Terreno Suelto m3 
Excavación en Roca Suelta m3 
Metra do 
2.00 
60.00 
1000.00 
100 
9.53 
9.53 
128,694.48 
94,722.33 
12,128.22 
211,288.59 
46,792.08 
17,556.63 
17,556.63 
17,556.63 
46,792.08 
124.13 
120.50 
115.34 
14.21 
221.64 
68.91 
5.40 
4.20 
15.60 
5.40 
#jREF! 
568.67 
567.13 
513.34 
317 
4.02.04 
4.02.05 
4.02.06 
4.02.07 
4.02.08 
4.02.09 
4.02.10 
4.03 
04.03.01. 
04.03.02 
04.03.03 
04.03.04 
04.03.05 
04.03.06 
4.03 
4.01.01 
4.01.02 
5.00 
5.02 
5.01 
5.03 
5.04 
6.00 
6.01 
6.02 
6.03 
7.00 
7.01 
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Relleno con Material Propio mJ 157.81 
Eliminación de Material Excedente mJ 922.65 
Encofrado y Desencofrado mz 1,012.24 
Concreto fc=175 kg/cm2 mJ 123.03 
Emboquillado de Piedra mz 47.25 
Alcantarilla Metalica TMC 0 36" m 188.95 
Alcantarilla Metálica TMC 0 48" m 45.90 
BADENES 
Trazo y Replanteo m2 50.00 
Excavación no Clasificada para Estructuras m3 17.40 
Eliminación de Material Excedente m3 21.75 
Afirmado en Baden e=1 Ocm m2 50.00 
Encofrado y Desencofrado m2 9.00 
Concreto fc=175 kg/cm2 m3 16.20 
CUNETAS 
Conformación de Cunetas en Material Suelto m 9,895.00 
Conformación de Cunetas en Roca Suelta m 4,620.74 
SEÑALIZACIÓN 
Señales Preventivas Und 67.00 
Señales Reglamentarias Und 5.00 
Señales Informativas Und 6.00 
Hitos Kilométricos Und 11.00 
IMPACTO AMBIENTAL 
Reveg_etacion Ha 1.22 
Readecuacion de Botaderos mz 2,500.00 
Readecuacion de campamentoy Patio de MaqÚinas m2 1,000.00 
VARIOS 
Flete Terrestre Glb 1.00 
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PLANILLA DE METRADOS 
PROYECTO: 
''CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO- CHALLUATE" 
LUGAR: 
SANAGORÁN- SÁNCHEZ CARRIÓN- LA LIBERTAD 
TESISTA: 
Bach. HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Omar 
1.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
1.01.00 CARTEL DE IOENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x2.40 M 2.00 
DESCRIPCION CARRETERA CANTIDAD UNO. 
Cartel de Obra Puente Paja Blanca-Nuevo Progreso- 2.00 und Challuate 
1.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA . 60.00 
OESCRIPCION CARRETERA CANTIDAD UNO. 
Campamento Puente Paja Blanca-Nuevo Progreso- 60.00 m2 Challuate 
1.03.00 HABIL!TACION DE PATIO DE MAQUINAS 1000.00 
OESCRIPCION CARRETERA CANTIDAD UNO. 
Patio de maquinas Puente Paja Blanca-Nuevo Progreso- 1000.00 m2 Challuate 
1.04.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 1.00 
DESCRIPCION CARRETERA CANTIDAD UNO. 
Movilizacion y Desmov. Puente Paja Blanca-Nuev~Progreso- 1.00 glb Cha\luate .. ·· 
1.05.00 TRAZO Y REPLANTEO 9.53 
DESCRIPCION CARRETERA CANTIDAD UNO. 
Trazo y Replanteo 
Puente Paja Blanca-Nuevo Progreso- 9.53 km Challuate 
2.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.01.00 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 9.53 
DESCRIPCION AREA 
Desbroce y Limpieza 9.53 
Q<:>,..h lnn 1\livnn nm~r HP.rrera Bustamante 319 
Und. 
m2 
m2 
Glb 
km 
Ha 
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PLANILLA DE METRADOS 
Ó2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO -CHALLUATE" 
MA TER/AL SU/EL TO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE, DIST. SANAGORAN, PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN,REG LA LIBERTAD 
ROCA SU/EL T A 2 FECHA: NOVIEMBRE 2013 
ROCA FIJA Bach: HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Ornar 
Km 0+0.00 Km 1+0.00 
3 PROYECTIS 
DIST AREA AREA TIPO 
VOLUMEN DE MAT CORTE (m3) VOLUMEN DE RELLENC 
PROG PROG CORTE RELLENO SUELO MAT. FACT ROCA FACT ROCA VOL. FACT (m2) (m2) SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
0+000.00 0.00 16.74 0.00 2 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 
0+020.00 20.00 14.39 0.00 2 o 00 0.00 311.30 466.95 0.00 0.00 0.00 
0+040.00 20.00 13.24 0.00 2 0.00 0.00 276.30 414.45 0.00 0.00 0.00 
0+060.00 20.00 12.57 0.00 2 0.00 0.00 258.10 387.15 0.00 0.00 0.00 
0+080.00 20.00 11.60 0.00 2 0.00 0.00 24170 362.55 0.00 0.00 0.00 
0+100.00 20.00 10.36 0.00 2 0.00 0.00 219.60 329.40 0.00 0.00 0.00 
0+120.00 20.00 7.91 0.00 2 0.00 0.00 182.70 274.05 0.00 0.00 0.00 
0+140.00 20.00 9.53 0.00 2 0.00 0.00 174.40 261.60 0.00 0.00 0.00 
0+160.00 20.00 8.98 0.00 2 0.00 0.00 185.10 277.65 0.00 0.00 0.00 
0+180.00 20.00 8.25 0.00 2 0.00 0.00 172.30 258.45 0.00 0.00 0.00 
0+200.00 20.00 8.57 0.00 2 0.00 0.00 168.20 252.30 0.00 0.00 0.00 
0+220.00 20.00 9.11 0.00 2 0.00 0.00 176.80 265.20 0.00 0.00 0.00 
0+240.00 20.00 8.99 0.00 2 0.00 0.00 181.00 271.50 0.00 0.00 0.00 
0+260.00 20.00 9.43 0.00 2 0.00 0.00 184.20 276.30 0.00 0.00 0.00 
0+280.00 20.00 9.70 0.00 2 o 00 0.00 191.30 286.95 0.00 0.00 0.00 
0+300.00 20.00 10.33 0.00 2 0.00 0.00 200.30 300.45 0.00 0.00 0.00 
0+320.00 20.00 11.06 0.00 2 0.00 0.00 213.90 320.85 0.00 0.00 000 
0+340.00 20.00 9.54 0.00 2 0.00 0.00 206.00 309 00 0.00 0.00 0.00 
0+360.00 20.00 9.53 0.00 2 0.00 0.00 190.70 286.05 0.00 0.00 0.00 
0+380.00 20.00 7.83 0.00 2 0.00 0.00 173.60 260.40 0.00 0.00 0.00 
0+400.00 20.00 6.54 0.00 2 0.00 0.00 143.70 215.55 0.00 0.00 0.00 
0+420.00 20.00 10.42 0.00 2 0.00 0.00 169.60 254.40 0.00 0.00 0.00 
0+440.00 20.00 14.95 0.00 2 0.00 0.00 253.70 380.55 o 00 0.00 0.00 
0+460.00 20.00 29.19 0.00 2 0.00 0.00 441.40 662.10 0.00 0.00 0.00 
0+480.00 20.00 36.75 0.00 2 0.00 0.00 659.40 989.10 0.00 0.00 o 00 
0+500.00 20.00 29.83 0.00 2 0.00 0.00 665.80 998.70 0.00 0.00 0.00 
0+520.00 20.00 42.88 0.00 2 0.00 0.00 727.10 1090.65 0.00 0.00 0.00 
0+525.00 5.00 40.76 0.00 2 0.00 0.00 209.10 313.65 0.00 0.00 0.00 
0+530.00 5.00 35.24 0.00 2 0.00 o 00 190.00 285.00 0.00 0.00 0.00 
0+535.00 5.00 22.60 0.00 2 0.00 0.00 144.60 216.90 0.00 0.00 0.00 
0+540.00 5.00 4.06 0.00 2 0.00 0.00 66.65 99.98 0.00 o 00 0.00 
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TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO -CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE, DIST. SANAGORAN, PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN,REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: NOVIEMBRE 2013 Km 0+0.00 
Bach: HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Ornar 
Km 1+0.00 
ROCA FIJA 3 PROYECTIS 
DIST AREA AREA TIPO 
VOLUMEN DE MAT CORTE (m3) VOLUMEN DE RELLENO 
PROG 
PROG CORTE RELLENO SUELO MAT. FACT ROCA FACT ROCA VOL. FACT (m2) (m2) SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 .. FIJA RELLENO 0.80 
0+575.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 
0+575.00 0.00 10.40 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+580.00 5.00 17.10 0.00 1 68.75 85.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+585.00 5.00 22.10 0.00 1 98.00 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+590.00 5.00 24.24 0.00 1 115.85 144.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+600.00 10.00 18.47 0.00 1 213.55 266.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+620.00 20.00 18.90 0.00 1 373.70 467.13 0.00 0.00 0.00 0.00 000 
0+640.00 20.00 18.08 0.00 1 369.80 462.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+660.00 20.00 0.00 0.00 1 90.40 11300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+680.00 20.00 16.76 0.00 1 1 83.80 104.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+700.00 20.00 16.85 0.00 1 336.10 420.13 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
0+720.00 20.00 15.15 0.00 1 320.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+740.00 20.00 12.11 0.00 1 272.60 340.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+760.00 20.00 7.85 0.00 1 199.60 249.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+780.00 20.00 13.48 1.14 1 213.30 266.63 0.00 0.00 0.00 5.70 7.13 
0+785.00 5.00 14.86 .0.20 1 70.85 88.56 0.00 0.00 0.00 3.35 4.19 
0+790.00 5.00 21.44 0.00 1 90.75 113.44 0.00 0.00 0.00 0.25 0.31 
0+795.00 5.00 31.34 0.00 1 131.95 164.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+800.00 5.00 42.79 0.00 1 185.33 231.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+805.00 5.00 54.33 0.00 1 242.80 303.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+810.00 5.00 62.32 0.00 1 291.63 364.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+815.00 5.00 63.22 0.00 1 313.85 392.31 0.00 o:oo 0.00 0.00 0.00 
0+820.00 5.00 50.49 0.00 1 284.28 355.35 o 00 0.00 o 00 o 00 0.00 
0+840.00 20.00 40.16 0.00 1 906.50 1133.13 o 00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+860.00 20.00 29.10 0.00 1 692.60 865.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+880.00 20.00 23.08 0.00 1 521.80 652.25 0.00 0.00 ' 0.00 0.00 0.00 
0+900.00 20.00 17.46 0.00 1 405.40 506.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+920.00 20.00 10.61 0.00 1 280.70 350.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+940.00 20.00 5.78 0.09 1 163.90 204.88 0.00 0.00 0.00 0.45 0.56 
0+960.00 20.00 2.25 2.23 1 80.30 100.38 0.00 0.00 0.00 23.20 2900 
0+980.00 20.00 4.43 8.30 1 66.80 83.50 0.00 0.00 0.00 105.30 131.63 
0+985.00 5.00 4.24 6.78 1 21.68 27.10 0.00 0.00 0.00 37.70 47.13 
0+990.00 5.00 5.59 2.91 1 24.58 30.73 0.00 0.00 0.00 24.23 30.29 
0+995.00 5.00 10.07 0.00 1 39.15 48.94 0.00 0.00 0.00 364 4.55 
1 +000.00 5.00 20.55 0.00 1 76.55 95.69 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00 
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TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA· NUEVO PROGRESO · CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE, DIST. SANAGORAN, PROV. SANCHEZ CARRIÓN.REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
Km 1+0.00 Km 2+0.00 ROCA FIJA 3 PROYECTIS Bach: HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Ornar 
VOLUMEN DE MAT CORTE ~OLUM EN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO 
MAT. FACTOR FACTOR ROCA VOL. FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO ROCA 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
1+000.00 0.00 20.55 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+005.00 5.00 33.34 0.00 1 134.73 168.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+010.00 5.00 45.63 0.00 1 197.43 246.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+015.00 5.00 52.32 0.00 1 244.88 306.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+020.00 5.00 45.02 0.00 1 243.35 304.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+040.00 20.00 55.23 0.00 1 1002.50 1253.13 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 
1+060.00 20.00 45.97 0.00 1 1012.00 1265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+080.00 20.00 25.16 0.00 1 711.30 889.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 +100.00 20.00 25.31 0.00 1 504.70 630.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 +120.00 20.00 28.03 0.00 1 533.40 666.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+140.00 20.00 29.68 0.00 1 577.10 72138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+160.00 20.00 38.01 0.00 1 676.90 846.13 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
1+165.00 5.00 41.03 0.00 1 197.60 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+170.00 5.00 41.39 0.00 1 206.05 257.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+175.00 5.00 41.67 0.00 1 207.65 259.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+180.00 5.00 40.29 0.00 1 204.90 256.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+200.00 20.00 25.22 0.00 1 655.10 818.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+220.00 20.00 26.46 0.00 1 516.80 646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+240.00 20.00 25.99 0.00 1 524.50 655.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+260.00 20.00 19.40 0.00 1 453.90 567.38 0.00 0.00 0.00 O DO 0.00 
1+280.00 20.00 13.84 0.11 1 332.40 415.50 0.00 0.00 0.00 0.55 0.69 
1+300.00 20.00 10.07 1.09 1 239.10 298.88 0.00 0.00 0.00 12.00 1500 
1+320.00 20.00 7.20 1.68 1 172.70 215.88 0.00 0.00 0.00 27.70 34.63 
1+340.00 20.00 6.01 1.56 1 132.10 165.13 0.00 0.00 0.00 32.40 40.50 
1+355.00 15.00 6.15 3.95 1 91.20 114.00 0.00 0.00 0.00 4133 51 66 
1+360.00 5.00 6.14 4.52 1 30.73 38.41 0.00 0.00 o 00 2118 26.47 
1+365.00 5.00 6.83 4.48 1 32.43 40.54 0.00 0.00 0.00 22.50 28.13 
1+380.00 15.00 4.12 3.01 1 82.13 102.66 0.00 0.00 0.00 56.18 70.22 
1+400.00 20.00 5.04 1.60 1 91.60 114.50 0.00 0.00 0.00 46.10 57.63 
1+420.00 20.00 5.38 1.43 1 104.20 130.25 0.00 0.00 0.00 30.30 37.88 
1+440.00 20.00 2.42 5.94 1 78.00 97.50 0.00 0.00 0.00 73.70 92.13 
1+460.00 20.00 0.00 14.33 1 12.10 15.13 0.00 0.00 0.00 202.70 253.38 
1+480.00 20.00 1.26 20.16 1 6.30 788 0.00 0.00 0.00 344.90 431.13 
1 +485.00 5.00 4.14 17.68 1 13.50 16.88 0.00 0.00 0.00 94.60 118.25 
1+490.00 5.00 5.96 6.77 1 25.25 31.56 0.00 0.00 0.00 6113 76.41 
1+495.00 5.00 10.33 0.62 1 40.73 50.91 0.00 0.00 0.00 18.48 23.09 
1+500.00 5.00 22.45 0.00 1 8195 102.44 0.00 0.00 0.00 0.78 0.97 
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TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO -CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE. DIST. SANAGORAN. PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN,REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 Km 1+0.00 Km 2+0.00 
ROCA FIJA 3 PROYECTIS Bach: HERRERA BUSTAMANTE. Nixon Ornar 
VOLUMEN DE MAT CORTE VOLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO MAT. FACTOR FACTOR ROCA VOL. FACTOR VAS ·PROG CORTE RELLENO SUELO ROCA 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
1+505.00 5.00 40.60 0.00 1 157.63 197 04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+510.00 5.00 58.51 0.00 1 247.78 309.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+515.00 5.00 69.67 0.00 1 320.45 400.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+520.00 5.00 64.90 0.00 1 336.43 420.54 0.00 0.00 0.00 o 00 o 00 
1+540.00 20.00 71.66 0.00 1 1365.60 1707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 +560.00 20.00 73.28 0.00 1 1449.40 1811.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+580.00 20.00 56.68 0.00 1 1299.60 1624.50 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
1+600.00 20.00 43.88 0.00 1 1005.60 1257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 +620.00 20.00 32.92 0.00 1 768.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+640.00 20.00 25.00 0.00 1 579.20 724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+645.00 5.00 22.49 0.00 1 118.73 148.41 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
1+650.00 5.00 20.02 0.00 1 106.28 132.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+655.00 5.00 18.04 0.00 1 95.15 118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+660.00 5.00 16.53 0.00 1 86.43 108.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 +680.00 20.00 14.98 0.00 1 315.10 393.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+700.00 20.00 17.64 0.00 1 326.20 407.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+720.00 20.00 21.72 0.00 1 393.60 492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 +740.00 20.00 27.90 0.00 1 496.20 620.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+760.00 20.00 31.28 0.00 1 591.80 739.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+780.00 20.00 33.58 0.00 1 648.60 810.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+800.00 20.00 31.06 0.00 1 646.40 808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+820.00 20.00 21.30 0.00 1 523.60 654.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+835.00 15.00 13.97 0.00 1 264.53 330.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1+840.00 5.00 10.37 0.10 1 60.85 76.06 0.00 0.00 0.00 o 13 0.16 
1+845.00 5.00 6.28 1.25 1 41.63 52.04 0.00 0.00 0.00 3.38 4.22 
1+850.00 5.00 4.61 3.62 1 27.23 34.04 0.00 0.00 0.00 12.18 15.22 
1+860.00 10.00 4.32 2.31 1 44.65 55.81 0.00 0.00 0.00 29.65 37.06 
1+880.00 20.00 4.44 2.58 1 87.60 109.50 0.00 0.00 0.00 48.90 61.13 
1+900.00 20.00 4.20 2.88 1 86.40 108.00 0.00 0.00 0.00 54.60 68.25 
1+920.00 20.00 2.73 3.76 1 6930 86.63 0.00 0.00 0.00 66.40 83.00 
1+940.00 20.00 1.74 5.48 1 44.70 55.88 0.00 0.00 0.00 92.40 115.50 
1+960.00 20.00 0.00 7.86 1 8.70 10.88 0.00 0.00 0.00 133.40 166.75 
1+980.00 20.00 0.00 11.22 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.80 238.50 
2+000.00 20.00 3.42 14.03 1 17.10 21.38 0.00 0.00 0.00 252.50 315.63 
323 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA - NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
PLANILLA DE METRADOS 
TIPO DE SUELO PROYECTO: 'CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA· NUEVO PROGRESO· CHALLUATE" 
MA TER/AL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP CHALLUATE. DIST. SANAGORAN, PROV. SANCHEZ CARRIÓN,REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
Bach: HERRERA BUSTAMANTE. Nixon Ornar Km 1+0.00 Km 2+0.00 ROCA FIJA 3 PROYECTIS 
VOLUMEN DE MAT CORTE VOLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO MAT. FACTOR ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
2+000.00 0.00 3.42 14.03 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+005.00 5.00 5.03 6.66 1 21.13 26.41 0.00 0.00 0.00 51.73 64.66 
2+010.00 5.00 10.54 0.05 1 38.93 48.66 0.00 0.00 0.00 16.78 20.98 
2+015.00 5.00 25.82 0.00 1 90.90 113.63 0.00 0.00 0.00 0.06 0.08 
2+020.00 5.00 45.96 0.00 1 179.45 224.31 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00 
2+025.00 5.00 67.70 0.00 1 284.15 355.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+030.00 5.00 83.24 0.00 1 377.35 471.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+040.00 10.00 70.32 0.00 1 767.80 959.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+060.00 20.00 52.09 0.00 1 1224.10 1530.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+080.00 20.00 59.14 0.00 1 1112.30 1390.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+100.00 20.00 49.25 0.00 1 1083.90 1354.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+120.00 20.00 23.47 0.00 1 727.20 909.00 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 
2+140.00 20.00 15.07 0.00 1 385.40 481.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+160.00 20.00 8.60 0.12 1 236.70 295.88 0.00 0.00 0.00 0.60 0.75 
2+180.00 20.00 5.85 0.86 1 144.50 180.63 0.00 0.00 0.00 9.80 12.25 
2+200.00 20.00 3.37 4.25 1 92.20 115.25 0.00 0.00 0.00 51.10 63.88 
2+205.00 5.00 3.42 3.57 1 16.98 21.23 0.00 0.00 0.00 19.55 24.44 
2+210.00 5.00 4.22 2.56 1 19.10 23.88 0.00 0.00 0.00 15.33 19.16 
2+215.00 5.00 4.13 2.15 1 20.88 26.10 0.00 0.00 0.00 11.78 14.73 
2+220.00 5.00 3.24 2.06 1 1843 23.04 0.00 0.00 0.00 10 53 13.16 
2+240.00 20.00 1.59 2.50 1 48.30 60.38 o 00 0.00 000 45.60 57.00 
2+260.00 20.00 0.83 4.45 1 24.20 30.25 0.00 0.00 0.00 69.50 86.88 
2+280.00 20.00 2.19 2.72 1 30.20 37.75 0.00 0.00 0.00 71.70 89.63 
2+300.00 20.00 5.09 0.75 1 72.80 91.00 0.00 0.00 0.00 34.70 43.38 
2+320.00 20.00 7.62 0.20 1 127.10 158.88 0.00 0.00 0.00 9.50 11.88 
2+340.00 20.00 13.91 0.00 1 215.30 269.13 0.00 0.00 0.00 1.00 1.25 
2+360.00 20.00 22.12 0.00 1 360.30 450.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+375.00 15.00 13.10 0.30 1 264.15 330 19 0.00 0.00 0.00 1.13 1.41 
2+380.00 5.00 10.27 1.16 1 58.43 73.04 ' 0.00 0.00 0.00 3.65 4.56 
2+385.00 5.00 8.33 2.05 1 46.50 58.13 0.00 0.00 0.00 8.03 10.04 
2+390.00 5.00 7.14 2.63 1 38.68 48.35 0.00 0.00 0.00 '11.70 14.63 
2+395.00 5.00 6.54 2.73 1 34.20 42.75 0.00 0.00 0.00 13.40 16.75 
2+400.00 5.00 4.07 2.60 1 26 53 33.16 0.00 0.00 0.00 13.33 16.66 
2+420.00 20.00 2.04 5.11 1 61.10 76.38 0.00 0.00 0.00 77.10 96.38 
2+440.00 20.00 0.00 11.28 1 10.20 12.75 0.00 0.00 0.00 163.90 204 88 
2+460.00 20.00 2.80 16.23 1 14.00 17.50 0.00 0.00 0.00 275.10 343.88 
2+465.00 5.00 3.60 8.83 1 16.00 20.00 0.00 0.00 o 00 62 65 78.31 
2+470.00 5.00 7.07 0.69 1 26.68 33.35 0.00 0.00 0.00 23.80 29.75 
2+475.00 5.00 19.18 0.00 1 65.63 82.04 0.00 0.00 0.00 0.86 1.08 
2+480.00 5.00 36.14 0.00 1 138.30 172.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+485.00 5.00 54.45 0.00 1 226.48 283.10 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 
2+490.00 5.00 67.88 0.00 1 305.83 382.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+500.00 10.00 57.97 0.00 1 629.25 786.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA· NUEVO PROGRESO· CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE, DIST. SANAGORAN, PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN,REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
ROCA FIJA 3 PROYECTIS Bach: HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Omar 
Km 1+0.00 Km 2+0.00 
VOLUMEN DE MAT CORTE ~OLUM EN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO MAT. FACTOR ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
2+520.00 20.00 45.93 0.01 1 1039 00 1298.75 o 00 0.00 0.00 0.05 0.06 
2+530.00 10.00 44.23 0.00 1 450.80 56350 0.00 0.00 0.00 o 03 0.04 
2+535.00 5.00 40.94 0.00 1 212.93 266.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+540.00 5.00 38.98 0.00 1 199.80 249.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+560.00 20.00 33.48 0.00 1 724 60 905.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+580.00 20.00 31.66 0.20 1 651.40 814 25 0.00 0.00 0.00 1.00 1.25 
2+590.00 10.00 36.86 0.00 1 342.60 428.25 0.00 0.00 0.00 0.50 0.63 
2+595.00 5.00 39.24 0.00 1 190.25 237 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+600.00 5.00 42.74 0.00 1 204.95 256.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+605.00 5.00 43.06 0.00 1 214.50 268.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+620.00 15.00 28.26 0.00 1 534.90 668 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+640.00 20.00 17.62 0.46 1 458.80 573.50 0.00 0.00 o 00 2.30 2.88 
2+660.00 20.00 22.70 0.43 1 403.20 504.00 0.00 0.00 0.00 8.90 11.13 
2+680.00 20.00 23.61 1.50 1 463.10 578.88 0.00 0.00 0.00 19.30 24.13 
2+700.00 20.00 19.06 0.37 1 426.70 533.38 0.00 0.00 0.00 18.70 23.38 
2+720.00 20.00 39.94 0.00 1 590.00 737 50 0.00 0.00 0.00 1.85 2.31 
2+740.00 20.00 45.63 0.00 1 855.70 1069 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+750.00 10.00 48.72 0.00 1 471.75 589.69 o 00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+755.00 5.00 47.47 0.00 1 240.48 300.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+760.00 5.00 43.51 0.00 1 227.45 284 31 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 
2+765.00 5.00 37.11 0.00 1 201.55 251.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+770.00 5.00 29.05 0.00 1 165.40 206.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+780.00 10.00 15.86 0.00 1 224.55 280.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+800.00 20.00 8.87 0.00 1 247.30 309 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2+820.00 20.00 6.17 0.00 2 0.00 0.00 150.40 225.60 0.00 0.00 0.00 
2+840.00 20.00 4.70 0.25 2 0.00 0.00 108.70 163.05 0.00 1.25 1.56 
2+860.00 20.00 4.06 0.52 2 0.00 0.00 87.60 131.40 0.00 770 9.63 
2+880.00 20.00 3.48 0.90 2 0.00 0.00 75.40 113.10 0.00 14.20 17.75 
2+900.00 20.00 3.05 0.87 2 0.00 0.00 65.30 97.95 0.00 17.70 22.13 
2+920.00 20.00 5.01 0.80 2 0.00 0.00 80.60 120.90 0.00 16.70 20.88 
2+940.00 20.00 8.73 0.00 2 0.00 0.00 137.40 206.10 0.00 4.00 5.00 
2+960.00 20.00 12.49 0.00 2 0.00 0.00 212.20 318.30 0.00 0.00 0.00 
2+980.00 20.00 15.83 0.00 2 0.00 0.00 283.20 424.80 0.00 0.00 0.00 
2+990.00 10.00 21.75 0.00 2 0.00 0.00 187.90 281.85 0.00 0.00 0.00 
2+995.00 5.00 19.56 0.00 2 0.00 0.00 103.28 154.92 o 00 0.00 0.00 
3+000.00 5.00 1.7 .08 0.00 2 0.00 0.00 91.60 137.40 0.00 0.00 0.00 
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"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA - NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
PLANILLA DE METRADOS 
TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO -CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE, OIST. SANAGORAN. PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN.REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
ROCA FIJA Bach: HERRERA BUSTAMANTE. Nixon Omar 
Km 1+0.00 Km 2+0.00 
3 PROYECTIS 
VOLUMEN DE MAT CORTE VOLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO MAT. FACTOR FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO ROCA FACTOR ROCA VOL. 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
3+000.00 0.00 17.08 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+005.00 5.00 15.86 0.00 2 0.00 0.00 82.35 123.53 0.00 0.00 0.00 
3+020.00 15.00 13.47 0.00 2 0.00 0.00 219.98 329.96 0.00 0.00 0.00 
3+040.00 20.00 14.87 0.00 2 0.00 0.00 28340 425.10 0.00 0.00 0.00 
3+055.00 15.00 18.48 0.00 2 0.00 0.00 250.13 375.19 0.00 0.00 0.00 
3+060.00 5.00 15.58 0.00 2 0.00 0.00 85.15 127.73 o 00 0.00 0.00 
3+065.00 5.00 13.11 0.00 2 0.00 o 00 71.73 107.59 o 00 0.00 0.00 
3+070.00 5.00 11.84 0.00 2 0.00 0.00 62.38 93.56 0.00 0.00 0.00 
3+075.00 5.00 11.73 0.00 2 0.00 0.00 58.93 88.39 0.00 0.00 0.00 
3+080.00 5.00 12.75 0.00 2 0.00 0.00 61.20 91.80 0.00 0.00 0.00 
3+100.00 20.00 19.86 0.00 2 0.00 0.00 326.10 489.15 0.00 0.00 0.00 
3+120.00 20.00 22.30 0.00 2 0.00 0.00 421.60 632.40 0.00 o 00 0.00 
3+140.00 20.00 31.33 0.00 2 0.00 0.00 536.30 804.45 0.00 0.00 0.00 
3+160.00 20.00 26.14 0.00 2 0.00 o 00 574.70 862.05 0.00 0.00 o 00 
3+180.00 20.00 11.47 0.00 2 0.00 0.00 376.10 564.15 0.00 0.00 0.00 
3+200.00 20.00 8.14 0.00 2 0.00 0.00 196.10 294.15 0.00 0.00 0.00 
3+220.00 20.00 5.08 1.53 2 0.00 0.00 132.20 198.30 0.00 7.65 9.56 
3+225.00 5.00 3.81 2.75 2 0.00 0.00 22.23 33.34 0.00 10.70 13.38 
3+230.00 5.00 2.27 4.65 2 0.00 0.00 15.20 22.80 0.00 18.50 23.13 
3+235.00 5.00 2.65 2.45 2 o 00 0.00 12.30 18.45 0.00 17.75 22.19 
3+240.00 5.00 3.94 1.19 2 0.00 0.00 16.48 24.71 0.00 9 10 11.38 
3+245.00 5.00 4.83 0.66 2 0.00 0.00 21.93 32.89 0.00 4.63 5.79 
3+250.00 5.00 5.13 0.55 2 o 00 0.00 24.90 37.35 0.00 3.03 3.79 
3+255.00 5.00 4.79 0.78 2 0.00 0.00 24.80 37.20 0.00 3.33 4.16 
3+260.00 5.00 4.63 1.53 2 o 00 0.00 23.55 35.33 0.00 5.78 7.23 
3+280.00 20.00 6.45 1.18 2 0.00 0.00 110 80 166.20 0.00 27.10 33.88 
3+300.00 20.00 9.60 2.02 2 0.00 0.00 160.50 .240.75 0.00 32.00 40.00 
3+305.00 5.00 9.87 1.74 2 0.00 0.00 48.68 73.01 0.00 9.40 11.75 
3+310.00 5.00 9.73 1.46 2 0.00 0.00 49.00 73.50 0.00 8.00 10 00 
3+315.00 5.00 8.91 2.11 2 0.00 0.00 46.60 69.90 0.00 8.93 11.16 
3+320.00 5.00 8.16 1.59 2 0.00 0.00 42.68 64.01 0.00 9.25 11.56 
3+325.00 5.00 6.72 2.70 2 0.00 0.00 37.20 55.80 0.00 10.73 13.41 
3+330.00 5.00 6.39 2.99 ,2 0.00 0.00 32.78 49.16 o 00 14.23 17.79 
3+335.00 5.00 6.94 1.97 2 0.00 0.00 33.33 49.99 0.00 12.40 15.50 
3+340.00 5.00 5.97 0.78 2 0.00 0.00 32.28 48.41 0.00 6 88 8.60 
3+360.00 20.00 13.41 0.00 2 0.00 0.00 193.80 290.70 0.00 3.90 4.88 
3+380.00 20.00 14.26 0.00 2 0.00 0.00 276.70 415.05 0.00 0.00 0.00 
3+400.00 20.00 12.21 0.00 2 0.00 0.00 264 70 397.05 0.00 . 0.00 0.00 
3+410.00 10.00 14.25 0.00 2 0.00 0.00 132.30 198.45 0.00 o ool 0.00 
3+415.00 5.00 12.94 0.13 2 0.00 0.00 67.98 101.96 0.00 0.16 0.20 
3+420.00 5.00 12.59 0.20 2 0.00 0.00 63 83 95.74 0.00 0.83 104 
3+425.00 5.00 13.86 0.00 2 0.00 0.00 66.13 99.19 0.00 o.2sl 0.31 
3+430.00 5.00 17.26 0.00 2 0.00 0.00 7780 116.70 0.00 0.00 0.00 
3+440.00 10.00 17.15 0.00 2 0.00 0.00 172 05 258.08 0.00 0.00 0.00 
3+460.00 20.00 19.22 0.00 2 0.00 0.00 363.70 545.55 0.00 0.00 0.00 
3+480.00 20.00 19.17 0.00 2 0.00 0.00 383.90 575.85 0.00 0.00 0.00 
3+500.00 20.00 18.17 0.00 2 0.00 o 00 37340 560.10 0.00 0.00 0.00 
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PLANILLA DE METRADOS 
TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO · CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE, DIST. SANAGORAN, PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN.REG LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
Bach: HERRERA BUSTAMANTE. Nixon Omar Km 1+0.00 Km 2+0.00 ROCA FIJA 3 PROYECTIS 
VOLUMEN DE MAT CORTE ~OLUMEN DE RELLENe 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO 
MAT. FACTOR ROCA VOL. FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO FACTOR ROCA 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
3+520.00 20.00 17.48 0.00 2 0.00 0.00 356.50 534.75 0.00 0.00 0.00 
3+540.00 20.00 17.50 0.00 2 o 00 0.00 349.80 524.70 0.00 o 00 0.00 
3+560.00 20.00 18.24 0.00 2 0.00 0.00 357.40 536.10 0.00 0.00 0.00 
3+580.00 20.00 18.33 0.00 2 0.00 0.00 365.70 548.55 0.00 0.00 0.00 
3+600.00 20.00 16.86 0.00 2 0.00 0.00 351.90 527.85 0.00 0.00 0.00 
3+620.00 20.00 29.17 0.00 1 460.30 575.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+640.00 20.00 27.08 0.00 1 562.50 703.13 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00 
3+660.00 20.00 18.23 0.03 1 453.10 566.38 0.00 0.00 0.00 0.15 0.19 
3+675.00 15.00 12.58 1.30 1 231.08 288.85 0.00 0.00 0.00 9.98 12.48 
3+680.00 5.00 10.68 2.18 1 58.15 72.69 0.00 0.00 0.00 8.70 10.88 
3+685.00 5.00 8.00 3.96 1 46.70 58.38 0.00 0.00 0.00 15.35 19.19 
3+690.00 5.00 . 10.40 1.54 1 46.00 57.50 0.00 0.00 0.00 13.75 17.19 
3+695.00 5.00 13.95 0.42 1 60.88 76.10 0.00 0.00 0.00 4.90 6.13 
3+700.00 5.00 15.61 0.07 1 73.90 92.38 0.00 0.00 0.00 1.23 1.54 
3+705.00 5.00 13.91 0.09 1 73.80 92.25 0.00 0.00 0.00 0.40 0.50 
3+720.00 15.00 9.38 0.46 1 174.68 218.35 o 00 0.00 0.00 4.13 5.16 
3+740.00 20.00 16.63 0.97 1 260.10 325.13 0.00 0.00 0.00 14.30 17.88 
3+760.00 20.00 20.80 0.07 1 37-4.30 467.88 0.00 0.00 0.00 10.40 13.00 
3+780.00 20.00 13.97 0.12 1. 347.70 434.63 0.00 0.00 0.00 1.90 2.38 
3+800.00 20.00 21.01 0.00 1 349.80 437.25 0.00 0.00 0.00 0.60 0.75 
3+820.00 20.00 24.66 0.00 1 456.70 570.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+825.00 5.00 24.45 0.00 1 122.78 153.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+830.00 5.00 23.30 0.00 1 119.38 149.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+835.00 5.00 24.53 0.00 1 119.58 149.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+840.00 5.00 25.93 0.00 1 126.15 157.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+845.00 5.00 26.53 0.00 1 131.15 163.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+860.00 15.00 25.65 0.00 1 391.35 489.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+880.00 20.00 31.84 0.00 1 574.90 718.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+900.00 20.00 38.47 0.00 1 703.10 878.88 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 
3+920.00 20.00 46.20 0.00 1 846.70 1058.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+940.00 20.00 45.43 0.00 1 916.30 1145.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3+960.00 20.00 36.20 0.00 1 816.30 1020.38 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
3+980.00 20.00 28.77 0.00 1 649.70 812.13 o 00 o 00 0.00 0.00 0.00 
4+000.00 20.00 22.84 0.00 1 516.10 645.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TIPO DE SUELO PROYECTO: ''CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE. DIST. SANAGORAN. PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN,REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
ROCA FIJA 3 PROYECTIS Bach: HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Ornar 
Km 1+0.00 Km 2+0.00 
VOLUMEN DE MAT CORTE VOLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI OIST AREA AREA TIPO MAT. FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
4+000.00 0.00 22.84 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+020.00 20.00 16.B6 0.00 1 397.00 496.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+040.00 20.00 13.38 0.00 1 302.40 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+045.00 5.00 14.40 0:00 1 69.45 86.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+050.00 5.00 13.76 0.03 1 70.40 88.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 
4+055.00 5.00 13.26 0.00 1 67.55 84.44 0.00 0.00 0.00 0.04 o 05 
4+060.00 5.00 13.26 0.00 1 66.30 82.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+065.00 5.00 12.63 0.00 1 64.73 80.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+080.00 15.00 10.48 0.20 1 173.33 216.66 0.00 0.00 0.00 0.75 0.94 
4+090.00 10.00 8.99 1.42 1 97.35 121.69 0.00 0.00 0.00 8.10 10.13 
4+095.00 5.00 7.84 2.15 1 42.08 52.60 0.00 0.00 0.00 8.93 11.16 
4+100.00 5.00 8.24 3.10 1 40.20 50.25 0.00 0.00 0.00 13.13 16.41 
4+105.00 5.00 9.39 2.40 1 44.08 55.10 0.00 0.00 0.00 13.75 17.19 
4+110.00 5.00 10.11 1.99 1 48.75 60.94 0.00 0.00 0.00 10.98 13.73 
4+115.00 5.00 10.26 2.03 1 50 93 63.66 0.00 0.00 0.00 10.05 12.56 
4+120.00 5.00 9.70 2.16 1 49.90 62.38 0.00 0.00 0.00 10.48 13.10 
4+140.00 20.00 6.97 2.92 1 166.70 208.38 0.00 0.00 0.00 50.80 63.50 
4+160.00 20.00 4.72 5.67 1 116.90 146.13 0.00 0.00 9.00 85.90 107.38 
4+180.00 20.00 6.78 4.08 1 115.00 143.75 0.00 0.00 0.00 97.50 121.88 
4+200.00 20.00 0.00 3.46 1 33.90 42.38 0.00 0.00 0.00 75.40 94.25 
4+220.00 20.00 12.00 3.38 1 60.00 75.00 0.00 0.00 0.00 68.40 85 50 
4+225.00 5.00 13.38 2.77 1 63.45 79.31 0.00 0.00 0.00 15.38 19.23 
4+230.00 5.00 14.63 3.16 1 70.03 87.54 0.00 0.00 0.00 14.83 18.54 
4+240.00 10.00 10.57 2.88 1 126.00 157.50 0.00 0.00 0.00 30 20 37 75 
4+260.00 20.00 11.93 2.19 1 225.00 281.25 0.00 0.00 0.00 50.70 63.38 
4+270.00 10.00 18.52 1.56 1 152.25 190.31 0.00 o 00 0.00 18.75 23.44 
4+275.00 5.00 18.58 1.09 1 92.75 115.94 0.00 0.00 0.00 6.63 8.29 
4+280.00 5.00 18.25 1.85 1 92.08 115.10 0.00 0.00 0.00 7.35 9.19 
4+300.00 20.00 9.82 3.72 1 280.70 350.88 0.00 0.00 0.00 55.70 69.63 
4+310.00 10.00 7.24 8.08 1 85.30 106.63 0.00 0.00 0.00 59.00 73.75 
4+315.00 5.00 4.95 9.82 1 30.48 38.10 0.00 0.00 0.00 44.75 55.94 
4+320.00 5.00 6.67 9.11 1 29.05 36.31 0.00 0.00 0.00 47.33 59.16 
4+340.00 20.00 7.21 8.36 1 138.80 17350 0.00 0.00 0.00 174.70 218.38 
4+355.00 15.00 11.10 9.99 1 137.33 171.66 0.00 0.00 0.00 137.63 172.04 
4+360.00 5.00 10.58 8.17 1 54.20 67.75 0.00 0.00 0.00 45.40 56.75 
4+365.00 5.00 10.68 4.91 1 53.15 66.44 0.00 0.00 0.00 32.70 40.88 
4+370.00 5.00 12.41 3.97 1 57.73 72.16 0.00 0.00 0.00 22.20 27.75 
4+375.00 5.00 8.92 7.25 1 53.33 66.66 0.00 0.00 0.00 28 05 35.06 
4+380.00 5.00 3.83 8.28 1 31.88 39.85 0.00 0.00 0.00 1 38.83 48.54 
4+400.00 20.00 2.16 5.32 1 59.90 74.88 0.00 . 0.00 0.00 136.00 170.00 
4+420.00 20.00 8.07 0.52 1 102.30 127.88 0.00 0.00 0.00 58.40 73.00 
4+440.00 20.00 16.29 0.00 1 243.60 304.50 0.00 0.00 0.00 1 2.60 3.25 
4+460.00 20.00 23.78 0.00 1 400.70 500.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+480.00 20.00 20.34 0.00 1 441.20 551.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+500.00 20.00 13.16 0.00 1 335.00 418.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO -CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN:! CP CHALLUATE. DIST. SANAGORAN, PROV SÁNCHEZ CARRIÓN,REG LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
IPROYECTIS Bach: HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Ornar 
Km 1+0.00 Km 2+0.00 
ROCA FIJA 3 
VOL-UMEN DE MAT CORTE ~OLUMEN DE RELLENO 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO MAT. FACTOR ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
4+520.00 20.00 6.81 0.00 1 199.70 249.63 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+540.00 20.00 2.50 0.88 1 93.10 116.38 0.00 0.00 0.00 440 5.50 
4+550.00 10.00 1.09 2.86 1 17.95 22.44 0.00 0.00 0.00 18.70 23.38 
4+555.00 5.00 0.00 4.02 1 1.36 1.70 0.00 0.00 0.00 17.20 21.50 
4+560.00 5.00 0.00 4.39 1 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 21.03 26.29 
4+565.00 5.00 0.59 1.98 1 0.74 0.93 0.00 0.00 0.00 15.93 19.91 
4+570.00 5.00 1.67 0.58 1 5.65 7 06 0.00 0.00 0.00 6.40 8.00 
4+575.00 5.00 3.30 0.04 1 12.43 15.54 0.00 0.00 0.00 1.55 1.94 
4+580.00 5.00 5.45 0.00 1 21.88 27.35 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 
4+600.00 20.00 13.38 0.00 1 188.30 235.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+620.00 20.00 17.96 0.00 1 313.40 391.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+640.00 20.00 22.07 0.00 1 400.30 500.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+660.00 20.00 23.58 0.00 1 456.50 570.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+680.00 20.00 20.30 0.00 1 438.80 548.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+700.00 20.00 18.20 0.00 1 385.00 481.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+720.00 20.00 16.98 0.00 1 351.80 439.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+725.00 5.00 18.71 0.00 1 89.23 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+730.00 5.00 17.35 0.00 1 90.15 112.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+735.00 5.00 14.58 0.00 1 79.83 99.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+740.00 5.00 10.76 0.00 1 63.35 79.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+745.00 5.00 6.35 0.00 1 42.78 53.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+760.00 15.00 0.00 0.00 1 23.81 29.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+775.00 15.00 12.70 0.00 1 47.63 59.54 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
4+780.00 5.00 19.99 0.00 1 81.73 102.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+785.00 5.00 25.62 0.00 1 114.03 142.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+790.00 5.00 29.40 0.00 1 137.55 171.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+795.00 5.00 30.20 0.00 1 149.00 186.25 0.00 1 0.00 0.00 000 0.00 
4+800.00 5.00 25.40 0.00 1 139.00 173.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+820.00 20.00 21.54 0.00 1 469.40 586.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+840.00 20.00 11.73 0.00 1 332.70 415.88 o 00 0.00 0.00 0.00 o 00 
4+860.00 20.00 10.63 0.00 1 223.60 279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+880.00 20.00 12.99 0.00 1 236.20 295.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+900.00 20.00 15.43 0.00 1 284.20 355.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+920.00 20.00 16.88 0.00 1 323.10 403.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+940.00 20.00 32.89 0.00 1 497.70 622.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+960.00 20.00 36.02 0.00 1 689.10 861.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4+980.00 20.00 24.23 0.00 1 602.50 753.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5+000.00 20.00 28.39 0.00 1 526.20 657.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO -CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP CHALLUATE, DIST. SANAGORAN. PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN,REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
ROCA FIJA PROYI:CTIS Bach: HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Omar 
Km 1+0.00 Km 2+0.00 
3 
VOLUMEN DE MAT CORTE VOLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO MAT. ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
5+000.00 0.00 28.39 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5+020.00 20.00 32.56 0.00 1 609.50 761.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5+025.00 5.00 33.00 0.00 1 163.90 204.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5+030.00 5.00 33.71 0.06 1 166.78 208.48 0.00 000 0.00 o 08 0.10 
5+035.00 5.00 36.31 0.16 1 175.05 218.81 0.00 0.00 0.00 0.55 0.69 
5+040.00 5.00 38.17 0.00 1 186.20 232.75 0.00 0.00 0.00 0.20 0.25 
5+060.00 20.00 37.47 0.00 1 756.40 945.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5+080.00 20.00 26.97 0.00 1 644.40 805.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5+100.00 20.00 12.17 0.01 1 391.40 489.25 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 
5+120.00 20.00 9.64 0.00 2 0.00 0.00 218.10 327.15 0.00 0.05 0.06 
5+140.00 20.00 8.57 0.00 2 0.00 0.00 182.10 273.15 0.00 0.00 0.00 
5+160.00 20.00 7.56 0.00 2 0.00 0.00 161.30 241.95 0.00 0.00 0.00 
5+180.00 20.00 7.32 0.00 2 0.00 0.00 148.80 223.20 0.00 0.00 0.00 
5+200.00 20.00 7.55 0.00 2 0.00 0.00 148.70 223.05 0.00 0.00 0.00 
5+220.00 20.00 8.94 0.04 2 0.00 0.00 164.90 247.35 0.00 0.20 0.25 
5+225.00 5.00 9.94 0.00 2 0.00 0.00 47 20 70.80 0.00 o 05 0.06 
5+230.00 5.00 9.42 0.00 2 0.00 0.00 48.40 72.60 0.00 0.00 0.00 
5+240.00 10.00 5.22 0.03 2 0.00 0.00 73.20 109.80 0.00 0.08 0.10 
5+260.00 20.00 2.39 1.15 2 0.00 0.00 76.10 114.15 0.00 11.80 14.75 
5+280.00 20.00 3.18 0.14 2 0.00 0.00 55.70 83.55 0.00 12.90 16.13 
5+300.00 20.00 4.94 0.00 2 0.00 0.00 81.20 121.80 0.00 0.70 0.88 
5+315.00 15.00 19.15 0.001 2 0.00 0.00 180.68 271.02 0.00 0.00 0.00 
5+320.00 5.00 23.34 0.00 2 0.00 0.00 106.23 159.35 0.00 0.00 0.00 
5+325.00 5.00 31.00 0.00 2 0.00 0.00 135.85 203.78 0.00 o 00 0.00 
5+330.00 5.00 37.97 0.00 2 0.00 0.00 172.43 25865 0.00 0.00 0.00 
5+335.00 5.00 44.52 0.00 2 0.00 0.00 206.23 309.35 0.00 0.00 0.00 
5+340.00 5.00 49.08 0.00 2 0.00 0.00 234.00 351.00 0.00 0.00 0.00 
5+345.00 5.00 50.30 0.00 2 0.00 0.00 248.45 372.68 0.00 0.00 0.00 
5+350.00 5.00 48.32 0.00 2 0.00 0.00 246.55 369.83 0.00 0.00 0.00 
. 5+360.00 10.00 33.45 0.00 2 0.00 .0.00 408.85 61328 0.00 0.00 0.00 
5+380.00 20.00 29.89 0.00 2 0.00 0.00 633.40 950.1 o 0.00 0.00 0.00 
5+400.00 20.00 33.91 0.00 2 0.00 0.00 638.00 957.00 0.00 0.00 0.00 
5+420.00 20.00 32.55 0.00 2 0.00 0.00 664.60 996.90 0.00 0.00 0.00 
5+440.00 20.00 33.72 0.00 2 0.00 0.00 662.70 994.05 0.00 0.00 0.00 
5+450.00 10.00 39.48 0.00 2 0.00 0.00 366.00 549.00 0.00 0.00 0.00 
5+455.00 5.00 37.90 0.00 2 0.00 0.00 193.45 290.18 0.00 0.00 0.00 
5+460.00 5.00 34.15 0.00 2 0.00 0.00 180.13 270.20 0.00 0.00 0.00 
5+480.00 20.00 22.35 0.00 2 0.00 0.00 565.00 84 7.50 0.00 0.00 0.00 
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TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA· NUEVO PROGRESO· CHALLUATE" 
MA TER/AL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE, DIST. SANAGORAN, PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN,REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
ROCA FIJA PROYECTIS Bach: HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Omar 
Km 1+0.00 Km 2+0.00 
3 
VOLUMEN DE MAT CORTE WOLUMEN DE RELLENO 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO 
VAS PROG CORTE RELLENO SUELO MAT. FACTOR ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
5+500.00 20.00 15.53 0.00 2 0.00 0.00 378.80 568.20 0.00 0.00 o 00 
5+520.00 20.00 12.52 0.12 2 0.00 0.00 280.50 420.75 0.00 0.60 0.75 
5+540.00 20.00 17.53 0.00 2 0.00 0.00 300.50 450.75 0.00 0.60 0.75 
5+560.00 20.00 21.47 0.00 2 0.00 0.00 390.00 585.00 0.00 0.00 0.00 
5+580.00 20.00 19.19 0.00 2 0.00 0.00 406.60 609.90 0.00 0.00 0.00 
5+600.00 20.00 20.38 0.00 2 0.00 0.00 395.70 593.55 0.00 0.00 0.00 
5+620.00 20.00 17.08 0.00 2 0.00 o 00 374.60 561.90 0.00 0.00 0.00 
5+640.00 20.00 13.75 0.00 2 0.00 0.00 308.30 462.45 o 00 0.00 0.00 
5+660.00 20.00 15.88 0.00 2 0.00 0.00 296.30 444.45 0.00 0.00 0.00 
5+680.00 20.00 21.05 0.00 2 0.00 0.00 369.30 553.95 0.00 0.00 0.00 
5+700.00 20.00 25.53 0.00 2 0.00 0.00 465.80 698.70 0.00 0.00 0.00 
5+720.00 20.00 29.11 0.00 2 0.00 0.00 546.40 819.60 0.00 0.00 0.00 
5+740.00 20.00 32.01 0.00 2 0.00 0.00 611.20 916.80 0.00 0.00 0.00 
5+760.00 20.00 34.55 0.00 2 0.00 0.00 665.60 998.40 0.00 0.00 0.00 
5+780.00 20.00 34.65 0.00 2 0.00 0.00 692.00 1038.00 0.00 0.00 0.00 
5+800.00 20.00 35.22 0.00 2 0.00 0.00 698.70 1048.05 0.00 0.00 0.00 
5+805.00 5.00 35.54 0.00 2 0.00 0.00 176.90 265.35 0.00 0.00 o 00 
5+810.00 5.00 34.41 0.00 2 0.00 0.00 174.88 262.32 0.00 0.00 0.00 
5+815.00 5.00 34.73 0.00 2 0.00 0.00 172.85 259.28 0.00 0.00 0.00 
5+820.00 5.00 34.81 0.00 2 0.00 0.00 173.85 260.78 0.00 0.00 0.00 
5+825.00 5.00 31.33 0.00 2 0.00 0.00 165.35 248.03 0.00 o 00 0.00 
5+830.00 5.00 28.75 0.00 2 0.00 0.00 150.20 225.30 0.00 0.00 0.00 
5+835.00 5.00 27.40 0.00 2 0.00 0.00 140.38 210.57 0.00 0.00 0.00 
5+840.00 5.00 27.00 0.00 2 0.00 0.00 136.00 204.00 o 00 0.00 0.00 
5+860.00 20.00 24.94 0.00 . 2 0.00 0.00 519.40 779.10 0.00 0.00 0.00 
5+880.00 20.00 26.62 0.00 2 0.00 0.00 515.60 773.40 0.00 0.00 0.00 
5+900.00 20.00 26.05 0.00 2 0.00 1 0.00 526.70 790.05 0.00 0.00 0.00 
5+920.00 20.00 39.57 0.00 1 656.20 820.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5+940.00 20.00 37.24 0.00 1 768.10 960.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5+960.00 20.00 35.46 0.00 1 727.00 908.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5+980.00 20.00 33.57 0.00 1 690.30 862.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+000.00 20.00 27.35 0.00 1 609.20 761.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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V&! "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE, DIST. SANAGORAN, PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN,REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
ROCA FIJA Bach: HERRERABUSTAMANTE. Nixon Ornar Km 1+0.00 Km 2+0.00 3 PROYECTIS 
VOLUMEN DE MAT CORTE VOLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO 
VAS PROG CORTE RELLENO SUELO MAT. FACTOR ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
6+000.00 0.00 27.35 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+020.00 20.00 21.25 0.00 1 486.00 607.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+040.00 20.00 15.38 0.00 1 366.30 457.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+060.00 20.00 8.71 0.00 1 240.90 301.13 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 
6+080.00 20.00 8.70 0.00 1 174.10 217.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+085.00 5.00 8.72 0.00 1 43.55 54.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+090.00 5.00 8.03 0.00 1 41.88 52.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+095.00 5.00 6.64 0.00 1 36.68 45.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+100.00 5.00 4.63 0.00 1 28.18 35.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+105.00 5.00 2.34 0.25 1 17.43 21.79 0.00 0.00 0.00 0.31 0.39 
6+110.00 5.00 0.81 1.61 1 7.88 9.85 0.00 0.00 0.00 4.65 5.81 
6+115.00 5.00 0.00 4.82 1 1.01 1.26 0.00 0.00 0.00 16.08 20.10 
6+120.00 5.00 0.00 2.65 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.68 23.35 
6+125.00 5.00 2.35 0.50 1 2.94 3.68 0.00 0.00 0.00 7.88 9.85 
6+130.00 5.00 4.81 0.00 1 17.90 22.38 0.00 0.00 0.00 0.63 0.79 
6+135.00 5.00 7.41 0.00 1 30.55 38.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+140.00 5.00 9.07 0.00 1 41.20 51.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+145.00 5.00 9.83 0.00 1 47.25 59.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+150.00 5.00 9.64 0.00 1 48.68 60.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+160.00 10.00 7.92 0.00 1 87.80 109.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+180.00 20.00 6.68 0.00 1 146.00 182.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+200.00 20.00 7.48 0.00 1 141.60 177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+220.00 20.00 7.76 0.00 1 152.40 190.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+240.00 20.00 9.08 0.00 1 168.40 210.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+260.00 20.00 12.45 0.00 1 215.30 269.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+280.00 20.00 0.00 0.00 1 62.25 77.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+300.00 20.00 18.91 0.00 1 94.55 118.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+305.00 5.00 19.51 0.00 1 96.05 120.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+310.00 5.00 18.75 0.00 1 95.65 119.56. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+315.00 5.00 15.82 0.00 1 86.43 108.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+320.00 5.00 13.18 0.00 1 72.50 90.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+325.00 5.00 11.04 0.00 1 60.55 75.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+330.00 5.00 9.45 0.00 1 51.23 64.04 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
6+335.00 5.00 8.58 0.00 1 45.08 56.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6+340.00 5.00 6.49 0.00 ' 1 37.68 47.10 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
6+360.00 20.00 4.20 0.07 1 106.90 133.63 0.00 0.00 0.00 0.35 0.44 
6+380.00 20.00 7.35 o. 12 1 115.50 144.38 0.00 0.00 0.00 1.90 2.38 
6+400.00 20.00 5.38 0.60 1 127.30 159.13 0.00 0.00 0.00 7.20 9.00 
6+420.00 20.00 0.87 1.93 1 62.50 78.13 0.00 0.00 o 00 25.30 31.63 
6+440.00 20.00 1.60 0.47 1 24.70 30.88 0.00 o 00 0.00 24.00 30.00 
6+460.00 20.00 1.03 0.93 1 26.30 32.88 0.00 0.00 0.00 14.00 17.50 
6+480.00 20.00 1.07 0.86 1 21.00 26.25 0.00 0.00 0.00 17.90 22.38 
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"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
TIPO DE SUELO PROYECTO: 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
MA TER/AL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE. DIST. SANAGORAN. PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN.REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: \OCTUBRE 2013 
Km 1+0.00 Km 2+0.00 
ROCA FIJA 3 PROYECTIS Bach: HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Ornar 
VOLUMEN DE MAT CORTE VOLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO MAT. ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
6+500.00 20.00 0.96 0.49 1 20.30 25.38 0.00 0.00 0.00 13.50 16.88 
6+520.00 20.00 2.68 0.00 2 0.00 0.00 36.40 54.60 0.00 2.45 3.06 
6+540.00 20.00 4.48 1.67 2 0.00 0.00 71.60 107.40 0.00 8.35 10.44 
6+545.00 5.00 6.52 2.26 2 0.00 0.00 27.50 41.25 0.00 9.83 12.29 
6+550.00 5.00 6.47 3.42 2 0.00 0.00 32.48 48.72 0.00 14.20 17.75 
6+555.00 5.00 4.49 6.89 2 0.00 0.00 27.40 4110 0.00 25.78 32.23 
6+560.00 5.00 1.42 15.63 2 0.00 0.00 14.78 22.17 0.00 56.30 70.38 
6+580.00 20.00 0.72 0.54 2 0.00 0.00 21.40 32.10 0.00 161.70 202.13 
6+585.00 5.00 11.39 0.12 2 0.00 0.00 30.28 45.42 0.00 1.65 2.06 
6+590.00 5.00 21.02 0.11 2 0.00 o 00 81.03 121.55 0.00 0.58 0.73 
6+595.00 5.00 28.15 0.05 2 0.00 0.00 122.93 184.40 0.00 0.40 0.50 
6+600.00 5.00 32.02 0.00 2 0.00 0.00 150.43 225.65 0.00 0.06 0.08 
6+620.00 20.00 28.92 0.00 2 0.00 0.00 609.40 914.10 0.00 0.00 0.00 
6+640.00 20.00 27.98 0.00 2 0.00 0.00 569.00 853.50 0.00 0.00 0.00 
6+660.00 20.00 26.84 0.00 2 0.00 0.00 548.20 822.30 0.00 0.00 0.00 
6+680.00 20.00 25.45 0.00 2 0.00 0.00 522.90 784.35 0.00 0.00 0.00 
6+700.00 20.00 18.49 0.00 2 0.00 0.00 439.40 659.10 0.00 0.00 0.00 
6+720.00 20.00 12.41 0.00 2 0.00 0.00 309.00 463.50 0.00 0.00 0.00 
6+740.00 20.00 11.31 0.00 2 0.00 0.00 237.20 355.80 0.00 0.00 0.00 
6+760.00 20.00 10.22 0.00 2 0.00 0.00 215.30 322.95 0.00 0.00 0.00 
6+780.00 20.00 10.90 0.00 2 0.00 0.00 211.20 316.80 0.00 0.00 0.00 
6+800.00 20.00 12.99 0.00 2 0.00 0.00 238.90 358.35 0.00 0.00 o 00 
6+820.00 20.00 10.33 0.00 2 0.00 0.00 233.20 349.80 0.00 0.00 0.00 
6+840.00 20.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 51.65 77.48 0.00 0.00 0.00 
6+860.00 20.00 11.59 0.00 2 0.00 0.00 57.95 86.93 0.00 0.00 0.00 
6+880.00 20.00 9.06 0.00 2 0.00 0.00 206.50 309.75 0.00 0.00 0.00 
6+900.00 20.00 15.08 0.14 2 0.00 0.00 241.40 362.10 0.00 0.70 0.88 
6+920.00 20.00 12.53 0.92 2 0.00 0.00 276.10 414.15 0.00 10.60 13.25 
6+940.00 20.00 3.77 2.34 2 0.00 0.00 163.00 244.50 0.00 32.60 40.75 
6+960.00 20.00 2.74 2.56 2 0.00 0.00 65.10 97.65 0.00 49.00 61.25 
6+980.00 2Q.OO 2.12 3.20 2 0.00 0.00 48.60 72.90 0.00 57.60 72.00 
7+000.00 20.00 1.59 4.08 2 0.00 0.00 37.10 55.65 0.00 72.80 91.00 
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TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO -CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP CHALLUATE, DIST. SANAGORAN. PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN,REG LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
Bach: HERRERABUSTAMANTE, Nixon Ornar Km 1+0.00 Km 2+0.00 ROCA FIJA 3 PROYECTIS 
VOLUMEN DE MAT CORTE ~OLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO 
VAS PROG CORTE RELLENO SUELO MAT. FACTOR ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
7+520.00 20.00 13.34 0.00 2 0.00 0.00 288.20 432.30 0.00 0.00 0.00 
7+540.00 20.00 11.50 0.00 2 0.00 0.00 248.40 372.60 0.00 0.00 0.00 
7+560.00 20.00 8.56 0.00 2 0.00 0.00 200.60 300.90 0.00 0.00 0.00 
7+570.00 10.00 10.00 0.21 2 0.00 0.00 92.80 139.20 0.00 0.53 0.66 
7+575.00 5.00 10.36 0.15 2 0.00 0.00 50.90 76.35 0.00 0.90 1.13 
7+580.00 5.00 9.53 0.49 2 0.00 0.00 49.73 74.60 0.00 160 2.00 
7+600.00 20.00 6.69 0.33 2 0.00 0.00 162.20 243.30 0.00 8.20 10.25 
7+620.00 20.00 5.39 0.83 2 0.00 0.00 120.80 181.20 0.00 11.60 14 50 
7+640.00 20.00 2.60 3.08 2 0.00 0.00 79.90 119.85 0.00 39.10 48.88 
7+660.00 20.00 1.76 3.65 2 0.00 0.00 43.60 65.40 0.00 67.30 84.13 
7+680.00 20.00 1.81 3.56 2 0.00 0.00 35.70 53.55 0.00 72.10 90.13 
7+700.00 20.00 1.84 3.55 2 0.00 0.00 36.50 54.75 0.00 71.10 88.88 
7+720.00 20.00 1.37 4.78 2 0.00 0.00 32.10 48.15 0.00 83.30 104.13 
7+740.00 20.00 0.94 4.91 2 0.00 0.00 23.10 34.65 0.00 96.90 121.13 
7+760.00 2o:oo 0.00 7.48 2 0.00 0.00 4.70 7.05 0.00 123.90 154.88 
7+770.00 10.00 0.68 11.37 2 0.00 0.00 1.70 2.55 0.00 94.25 117.81 
7+775.00 5.00 1.15 7.39 2 0.00 0.00 4.58 6.87 0.00 46.90 58.63 
7+780.00 5.00 3.15 1.02 2 0.00 0.00 10.75 16.13 0.00 21.03 26.29 
7+785.00 5.00 11.01 0.00 2 0.00 0.00 35.40 53.1 o 0.00 1.28 1.60 
7+790.00 5.00 . 20.18 0.04 2 0.00 0.00 77.98 116.97 0.00 0.05 0.06 
7+795.00 5.00 32.48 0.00 2 0.00 0.00 131.65 197.48 0.00 0.05 0.06 
7+800.00 5.00 42.77 0.00 2 0.00 0.00 188.13 282.20 0.00 0.00 0.00 
7+805.00 5.00 46.00 0.00 2 0.00 0.00 221.93 332.90 0.00 0.00 0.00 
7+820.00 15.00 34.45 0.00 2 0.00 0.00 603.38 905.07 0.00 0.00 0.00 
7+840.00 20.00 27.69 0.00 2 0.00 0.00 621.40 932.10 0.00 0.00 0.00 
7+860.00 20.00 19.65 0.00 2 0.00 0.00 473 40 710.10 0.00 0.00 0.00 
7+880.00 20.00 15.04 0.00 2 0.00 0.00 346.90 520.35 0.00 0.00 0.00 
7+900.00 20.00 9.84 0.00 2 0.00 0.00 248.80 373.20 0.00 0.00 0.00 
7+920.00 20.00 6.06 0.24 2 0.00 0.00 159.00 238.50 0.00 1.20 1 50 
7+940.00 20.00 4.64 0.43 2 0.00 0.00 107.00 160.50 0.00 6.70 8.38 
7+960.00 20.00 5.40 0.34 2 0.00 0.00 100.40 150.60 0.00 770 9.63 
7+975.00 15.00 10.96 0.02 2 0.00 0.00 122.70 184.051 0.00 2.70 3.38 
7+980.00 5.00 10.92 0.02 2 0.00 0.00 5470 82.05 0.00 0.10 o 13 
7+985.00 5.00 11.82 0.00 2 0.00 0.00 56.85 85.28 0.00 0.03 0.04 
7+990.00 5.00 13.73 0.00 2 0.00 0.00 63.88 95.82 o 00 0.00 0.00 
8+000.00 10.00 12.13 0.00 2 0.00 0.00 129.30 193.95 0.00 0.00 o 00 
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CHALLUATE" 
TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO -CHALLUATE" 
MA TER/AL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE, DIST. SANAGORAN. PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN.REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
Bach: HERRERA BUSTAMANTE. Nixon Ornar Km 1+0.00 Km 2+0.00 ROCA FIJA 3 PROYECTIS 
VOLUMEN DE MAT CORTE VOLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO MAT. FACTOR VOL. FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO ROCA FACTOR ROCA 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
8+000.00 0.00 12.13 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8+020.00 20.00 15.75 0.00 2 0.00 0.00 278.80 418.20 0.00 0.00 0.00 
8+040.00 20.00 29.85 0.00 2 0.00 0.00 456.00 684.00 0.00 0.00 0.00 
8+060.00 20.00 28.38 0.00 2 0.00 0.00 582.30 873.45 0.00 0.00 0.00 
8+080.00 20.00 14.69 0.00 2 0.00 0.00 430.70 646.05 0.00 0.00 0.00 
8+100.00 20.00 12.76 0.00 2 0.00 0.00 274.50 411.75 0.00 0.00 0.00 
8+120.00 20.00 9.73 0.00 2 0.00 0.00 224.90 337.35 0.00 0.00 0.00 
8+140.00 20.00 6.51 0.36 2 0.00 0.00 162.40 243.60 0.00 1.80 2.25 
8+160.00 20.00 7.05 0.08 2 0.00 0.00 135.60 203.40 0.00 4.40 5.50 
8+180.00 20.00 5.48 0.04 2 0.00 0.00 125.30 187.95 0.00 1.20 1.50 
8+200.00 20.00 0.00 4.43 2 0.00 0.00 27.40 41.10 0.00 44.70 55.88 
8+215.00 15.00 0.00 7.31 2 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 88.05 110.06 
8+220.00 5.00 0.00 7.19 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.25 45.31 
8+225.00 5.00 0.60 6.02 2 0.00 0.00 0.75 1.13 0.00 33.03 41.29 
8+230.00 5.00 0.67 6.80 2 0.00 0.00 3.18 4.77 0.00 32.05 40.06 
8+235.00 5.00 0.53 8.77 2 0.00 0.00 3.00 4 50 0.00 38.93 48.66 
8+240.00 5.00 0.00 9.52 2 0.00 0.00 0.66 0.99 0.00 45.73 57.16 
8+260.00 20.00 0.00 12.27 2 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 217.90 272.38 
8+280.00 20.00 0.00 13.70 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.70 324.63 
8+300.00 20.00 0.00 25.22 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389.20 486.50 
8+315.00 15.00 0.00 35.21 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453.23 566.54 
8+320.00 5.00 0.00 22.44 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.13 180.16 
8+325.00 5.00 1.09 6.32 2 0.00 0.00 1.36 2.04 0.00 71.90 89.88 
8+330.00 5.00 8.29 0.00 2 0.00 0.00 23.45 35.18 0.00 7.90 9.88 
8+335.00 5.00 22.30 0.00 2 0.00 0.00 76.48 114.72 0.00 0.00 0.00 
8+340.00 5.00 34.93 0.00 2 0.00 0.00 143 08 214.62 0.00 0.00 0.00 
8+345.00 5.00 42.30 0.00 2 0.00 0.00 193.08 289.62 0.00 0.00 0.00 
8+360.00 15.00 32.86 0.00 2 0.00 0.00 563.70 845.55 0.00 0.00 0.00 
8+380.00 20.00 23.50 0.00 2 0.00 0.00 563.60 845.40 0.00 0.00 0.00 
8+400.00 20.00 14.64 0.00 2 0.00 0.00 381.40 572 10 o 00 0.00 o 00 
8+415.00 15.00 9.15 0.00 2 0.00 0.00 178.43 267 65 0.00 0.00 0.00 
8+420.00 5.00 8.30 0.00 2 0.00 0.00 43.63 65.45 0.00 0.00 0.00 
8+425.00 .5.00 8.85 0.00 2 0.00 0.00 42.88 64.32 0.00 0.00 0.00 
8+440.00 15.00 12.84 0.00 2 0.00 0.00 162.68 244.02 0.00 0.00 0.00 
8+460.00 20.00 16.02 0.00 2 0.00 0.00 288.60 432.90 0.00 0.00 0.00 
8+480.00 20.00 17.55 0.00 2 0.00 0.00 335.70 503.55 0.00 0.00 0.00 
8+500.00 20.00 17.07 0.00 2 0.00 0.00 346.20 519.30 0.00 0.00 0.00 
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TIPO DE SUELO "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO -PROYECTO: CHALLUATE'' 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE. DIST. SANAGORAN. PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN.REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
Bach: HERRERA BUSTAMANTE, Nixon Ornar Km 1+0.00 Km 2+0.00 ROCA FIJA 3 PROYECTIS 
VOLUMEN DE MAT CORTE VOLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO MAT. FACTOR ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR VAS PROG CORTE RELLENO SUELO 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
8+520.00 20.00 18.11 0.00 2 0.00 0.00 351.80 527.70 0.00 .0.00 0.00 
8+525.00 5.00 18.23 0.00 2 0.00 0.00 90.85 136.28 0.00 0.00 0.00 
8+530.00 5.00 17.58 0.00 2 0.00 0.00 89.53 134.30 0.00 0.00 0.00 
8+535.00 5.00 17.99 0.00 2 0.00 0.00 88.93 133.40 0.00 0.00 0.00 
8+540.00 5.00 15.23 0.00 2 0.00 0.00 83.05 124.58 0.00 0.00 0.00 
8+560.00 20.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 76.15 114.23 0.00 0.00 0.00 
8+580.00 20.00 20.10 0.00 2 0.00 0.00 100.50 150.75 0.00 0.00 0.00 
8+600.00 20.00 18.90 0.00 2 0.00 0.00 390.00 585.00 0.00 0.00 0.00 
8+615.00 15.00 22.02 0.00 2 0.00 0.00 306.90 460.35 0.00 0.00 0.00 
8+620.00 5.00 22.37 0.00 2 0.00 0.00 110.98 166.47 0.00 0.00 0.00 
8+625.00 5.00 23.80 0.00 2 0.00 0.00 115.43 173.15 0.00 o.ool 0.00 
8+630.00 5.00 25.52 0.00 2 0.00 0.00 123.30 184.95 0.00 0.00 0.00 
8+635.00 5.00 24.07 0.00 2 0.00 0.00 123.98 185.97 0.00 0.00 0.00 
8+640.00 5.00 17.61 0.00 2 0.00 0.00 104.20 156.30 0.00 0.00 0.00 
8+660.00 20.00 10.16 0.03 2 0.00 0.00 277.70 416.55 0.00 0.15 0.19 
8+680.00 20.00 11.80 1.27 2 0.00 0.00 219.60 329.40 0.00 1300 16.25 
8+700.00 20.00 11.24 2.63 2 0.00 0.00 230.40 345.60 0.00 39.00 48.75 
8+720.00 20.00 8.15 3.20 1 193.90 242.38 0.00 0.00 0.00 58.30 72.88 
8+740.00 20.00 9.60 2.12 1 177.50 221.88 0.00 0.00 0.00 53.20 66 50 
8+760.00 20.00 11.97 0.83 1 215.70 269.63 0.00 0.00 0.00 29.50 36.88 
8+780.00 20.00 14.45 0.11 1 264.20 330.25 0.00 0.00 0.00 9.40 1175 
8+800.00 20.00 17.64 . 0.00 1 320.90 401.13 0.00 0.00 0.00 0.55 0.69 
8+820.00 20.00 15.35 0.00 1 329.90 412.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8+840.00 20.00 12:42 0.40 1 277.70 347.13 0.00 0.00 0.00 2.00 2.50 
8+860.00 20.00 12.76 0.18 1 251.80 314.75 0.00 0.00 0.00 5.80 7.25 
8+880.00 20.00 16.30 0.00 1 290.60 363.25 0.00 0.00 0.00 0.90 1.13 
8+900.00 20.00 20.49 0.00 1 367.90 459.88 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
8+920.00 20.00 27.24 0.00 1 477.30 596.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8+940.00 20.00 32.43 0.00 1 596.70 745.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8+960.00 20.00 27.47 0.00 1 599.00 748.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8+975.00 15.00 28.19 0.00 1 417.45 521.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8+980.00 5.00 27.90 0.00 1 140.23 175.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8+985.00 5.00 28.23 0.00 1 140.33 175.41 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
8+990.00 5.00 29.18 0.00 1 143.53 179.41 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
8+995.00 5.00 30.76 0.00 1 149.85 187.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+000.00 5.00 33.02 0.00 1 159.45 199.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TIPO DE SUELO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO -CHALLUATE" 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: CP.CHALLUATE, DIST. SANAGORAN, PROV. SÁNCHEZ CARRIÓN,REG. LA LIBERTAD 
ROCA SUELTA 2 FECHA: OCTUBRE 2013 
ROCA FIJA 3 PROYECTIS Bach: HERRERA BUSTAMANTE. Nixon Omar 
Km 1+0.00 Km 2+0.00 
VOLUMEN DE MAT CORTE ~OLUMEN DE RELLENC 
PROGRESI DIST AREA AREA TIPO 
VAS PROG CORTE RELLENO SUELO MAT. FACTOR ROCA FACTOR ROCA VOL. FACTOR 
SUELTO 1.25 SUELTA 1.50 FIJA RELLENO 0.80 
9+000.00 0.00 33.02 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 
9+005.00 5.00 36.65 0.00 1 174.18 217.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+010.00 5.00 40.66 0.00 1 193.28 241.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+015.00 5.00 41.01 0.00 1 204.18 255.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+020.00 5.00 40.69 0.00 1 204.25 255.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+040.00 20.00 34.77 0.00 1 754.60 943.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+060.00 20.00 32.39 0.00 1 671.60 839.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+080.00 20.00 29.72 0.00 1 621.10 776.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+100.00 20.00 26.34 0.00 1 560.60 700.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+120.00 20.00 23.06 0.00 1 494.00 617.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+140.00 20.00 20.82 0.00 1 438.80 548.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+160.00 20.00 19.40 0.00 1 402.20 502.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+180.00 20.00 18.33 0.00 1 377.30 471.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+200.00 20.00 13.61 0.00 1 319.40 399.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+220.00 20.00 9.01 0.00 1 226.20 282.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+240.00 20.00 13.54 0.08 1 225.50 281.88 0.00 0.00 0.00 0.40 0.50 
9+260.00 20.00 11.46 0.40 1 250.00 312.50 0.00 0.00 0.00 4.80 6.00 
9+280.00 20.00 4.50 1.12 1 159.60 199.50 0.00 0.00 0.00 15.20 19.00 
9+300.00 20.00 7.20 0.79 1 117.00 146.25 0.00 0.00 o 00 19.10 23.88 
9+320.00 20.00 14.05 0.18 1 212.50 265.63 0.00 0.00 0.00 9.70 12.13 
9+340.00 20.00 24.19 0.00 1 382.40 478.00 0.00 0.00 0.00 0.90 1 13 
9+360.00 20.00 33.75 0.00 1 579.40 724.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+380.00 20.00 45.95 0.00 1 797.00 996.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+400.00 20.00 52.34 0.00 1 982.90 1228.63 0.00 J 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+420.00 20.00 45.07 0.05 1 974.10 1217.63 0.00 0.00 0.00 025 o 31 
9+440.00 20.00 41.05 0.00 1 861.20 1076.50 0.00 0.00 0.00 0.25 0.31 
9+460.00 20.00 34.09 0.00 1 751.40 939.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+480.00 20.00 25.11 0.14 1 592.00 740.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.88 
9+500.00 20.00 19.48 0.00 1 445.90 557.38 0.00 0.00 0.00 0.70 0.88 
9+520.00 20.00 13.83 0.00 1 333.10 416.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9+530.74 10.74 9.49 0.05 1 125.28 156.60 0.00 0.00 0.00 0.13 0.16 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
2.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 9.53 Ha 
2.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO 128,694.48 M3 
2.03 CORTE EN ROCA SUELTA 94,722.33 M3 
2.04 CONF. DE TERRAPLENES CON MAT PROPIO 12,128.22 M3 
2.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 211,288.59 M3 
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PLANILLA DE METRADOS 
03.00 CAPA DE AFIRMADO. 
Espesor de Afirmado= 0.30m 
Progresivas Distancia AREA VOL Voi.Fac Progresivas Distancia AREA VOL (M3) Voi.Fac (M2) (M3) 0.80 (M21 0.80 
0+000.00 0.00 1.35 0.00 0.00 0+815.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+020.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+820.00 5.00 1.35 9.15 11.44 
0+040.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+840.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+060.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+860.00 20.00 1.35 2700 33.75 
0+080.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+880.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+100.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+900.00 20.00 1.35 2700 33.75 
0+120.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+920.00 20.00 1.35 2700 33.75 
0+140.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+940.00 20.00 1.35 2700 33.75 
0+160.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+960.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+180.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+980.00 20.00 2.31 36.60 45)5 
0+200.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+985.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+220.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+990.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+240.00 20.00 1.35 27.00 33.75 0+995.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+260.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+000.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+280.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+005.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+300.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+010.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+320.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+015.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+340.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+020.00 5.00 1.35 9.15 11.44 
0+360.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+040.00 20.00 2.10 34.50 43.13 
0+380.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+060.00 20.00 2.10 42.00 52.50 
0+400.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+080.00 20.00 1.35 34.50 43.13 
0+420.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+100.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+440.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+120.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+460.00 20.00 2.10 34.50 43.13 1+140.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+480.00 20.00 2.10 42.00 52.50 1+160.00 20.00 1.62 29.70 37.13 
0+500.00 20.00 1.35 34.50 43.13 1+165.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
0+520.00 20.00 1.98 33.30 41.63 1+170.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
0+525.00 5.00 1.98 9.90 12.38 1+175.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
0+530.00 5.00 1.98 9.90 12.38 1+180.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
0+535.00 5.00 1.98 9.90 12.38 1+200.00 20.00 1.35 29.70 37.13 
0+540.00 5.00 0.00 4.95 6.19 1+220.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+560.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1+240.00 20.00 . 1.35 27.00 33.75 
0+575.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1+260.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+580.00 5.00 1.98 4.95 6.19 1+280.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+585.00 5.00 1.98 9.90 12.38 1+300.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+590.00 5.00 1.98 9.90 12.38 1+320.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+600.00 10.00 1.35 16.65 20.81 1+340.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+620.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+355.00 15.00 1.62 22.28 27.84 
0+640.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+360.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
0+660.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+365.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
0+680.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+380.00 15.00 1.35 22.28 27.84 
0+700.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+400.00 20.00 1.35 2700 33.75 
0+720.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+420.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
0+740.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+440.00 20.00 1.35 2700 33.75 
O+ 760.00 20.00 1.35 27.00 33.75 1+460.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
O+ 780.00 20.00 2.31 36.60 45.75 1+480.00 20.00 1.88 32.30 40.38 
0+785.00 5.00 2.31 11.55 14.44 1+485.00 5.00 2.31 10.48 13.09 
O+ 790.00 5.00 2.31 11.55 14.44 1+490.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+795.00 5.00 2.31 11.55 14.44 1 +495.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+800.00 5.00 2.31 11.55 14.44 1+500.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
0+805.00 5.00 2.31 11.55 14.44 1+505.00 5.00· 2.31 11.55 14.44 
0+810.00 5.00 2.31 11.55 14.44 1+510.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
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Progresivas 
1+515.00 
1+520.00 
1+540.00 
1+560.00 
1+580.00 
1+600.00 
1+620.00 
1+640.00 
1+645.00 
1+650.00 
1+655.00 
1+660.00 
1+680.00 
1+700.00 
1+720.00 
1+740.00 
1+760.00 
1+ 780.00 
1+800.00 
1+820.00 
1+835.00 
1+840.00 
1+845.00 
1+850.00 
1+860.00 
1+880.00 
1+900.00 
1+920.00 
1+940.00 
1+960.00 
1+980.00 
2+000.00 
2+005.00 
2+010.00 
2+015.00 
2+020.00 
2+025.00 
2+030.00 
2+040.00 
2+060.00 
2+080.00 
2+100.00 
2+120.00 
2+140.00 
2+160.00 
2+180.00 
2+200.00 
2+205.00 
2+210.00 
2+215.00 
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Distancia AREA VOL Voi.Fac Progresivas Distancia AREA VOL (M3) Voi.Fac (M2) (M3) 0.80 (M2) 0.80 
5.00 2.31 11.55 14.44 2+280.00 1 20.00 1.35 2700 33.75 
5.00 1.88 10.48 13.09 2+300.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 2.10 39.80 49.75 2+320.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 2.10 42.00 52.50 2+340.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 34.50 43.13 2+360.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+375.00 15.00 1.62 22.28 27.84 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+380.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.61 29.60 37.00 2+385.00 5.00. 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.61 8.05 10.06 2+390.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.61 8.05 10.06 2+395.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.61 8.05 10.06 2+400.00 5.00 1.35 7.43 9.28 
5.00 1.56 7.93 9.91 2+420.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 29.10 36.38 2+440.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+460.00 20.00 2.31 36.60 45.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+465.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+470.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+475.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+480.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+485.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+490.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
15.00 1.62 22.28 27.84 2+500.00 10.00 1.35 18.30 22.88 
5.00 1.62 8.10 10.13 2+520.00 20.00 1.35 2700 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 2+530.00 10.00 1.53 14.40 18.00 
5.00 1.62 8.10 10.13 2+535.00 5.00 1.53 7.65 9.56 
10.00 1.35 14.85 18.56 2+540.00 5.00 1.53 7.65 9.56 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+560.00 20.00 1.35 28.80 36.00 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+580.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+590.00 1000 1.62 14.85 18.56 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+595.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 ( 1.35 27.00 33.75 2+600.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+605.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 2.31 36.60 45.75 2+620.00 15.00 1.35 22.28 27.84 
5.00 2.31 11.55 14.44 2+640.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 2.31 11.55 14.44 2+660.00 20.00 2.10 34.50 43.13 
5.00 2.31 11.55 14.44 2+680.00 20.00 2.10 42.00 52.50 
5.00 2.31 11.55 14.44 2+700.00 20.00 1.35 34.50 43.13 
5.00 2.31 11.55 14.44 2+720.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 2.31 .11.55 14.44 2+740.00 20.00 1.35 2700 33.75 
10.00 1.35 18.30 22.88 2+750.00 10.00 1.62 14.85 18.56 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+755.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 2.10 34.50 43.13 2+760.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 2.10 42.00 52.50 2+765.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 34.50 43.13 2+770.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+ 780.00 10.00 1:35 14.85 18.56 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+800.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+820.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.62 29.70 37.13 2+840.00 20.00 1.35 27 00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 2+860.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 2+880.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 2+900.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
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Progresivas 
2+220.00 
2+240.00 
2+260.00 
2+980.00 
2+990.00 
2+995.00 
3+000.00 
3+005.00 
3+020.00 
3+040.00 
3+055.00 
3+060.00 
3+065.00 
3+070.00 
3+075.00 
3+080.00 
3+100.00 
3+120.00 
3+140.00 
3+160.00 
3+180.00 
3+200.00 
3+220.00 
3+225.00 
3+230.00 
3+235.00 
3+240.00 
3+245.00 
3+250.00 
3+255.00 
3+260.00 
3+280.00 
3+300.00 
3+305.00 
3+310.00 
3+315.00 
3+320.00 
3+325.00 
3+330.00 
3+335.00 
3+340.00 
3+360.00 
3+380.00 
3+400.00 
3+410.00 
3+415.00 
3+420.00 
3+425.00 
3+430.00 
3+440.00 
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Distancia AREA VOL Voi.Fac (M2) (M3) 0.80 Progresivas Distancia 
AREA VOL(M3) Voi.Fac (M2) 0.80 
5.00 1.62 8.10 10.13 2+920.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 29.70 37.13 2+940.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 2+960.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 3+580.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
10.00 1.62 14.85 18.56 3+600.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 3+620.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 3+640.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 3+660.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
15.00 1.35 22.28 27.84 3+675.00 15.00 1.62 22.28 27.84 
20.00 1.35 27.00 33.75 3+680.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
15.00 1.62 22.28 27.84 3+685.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 3+690.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 3+695.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 3+700.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 3+705.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 3+720.00 15.00 1.35 22.28 27.84 
20.00 1.35 29.70 37.13 3+740.00 20.00 2.10 34.50 43.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 3+760.00 20.00 2.10 42.00 52.50 
20.00 2.10 34.50 43.13 3+ 780.00 20.00 1.35 34.50 43.13 
20.00 2.10 42.00 52.50 3+800.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 34.50 43.13 3+820.00 20.00 1.46 28.10 35.13 
20.00 1.35 27.00 . 33.75 3+825.00 5.00 1.62 770 9.63 
20.00 1.53 28.80 36.00 3+830.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.53 7.65 9.56 3+835.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.53 7.65 9.56 3+840.00 5.00 1.62 8.10 1.0.13 
5.00 1.53 7.65 9.56 3+845.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.53 7.65 9.56 3+860.00 15.00 1.35 22.28 27.84 
5.00 1.53 7.65 9.56 3+880.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.53 7.65 9.56 3+900.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.53 7.65 9.56 3+920.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.53 7.65 9.56 3+940.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 28.80 36.00 3+960.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.62 29.70 37.13 3+980.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+000.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+020.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+040.00 20.00 1.62 29.70 37.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+045.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+050.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+055.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 . 8.10 10.13 4+060.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.35 7.43 9.28 4+065.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 4+080.00 15.00 1.35 22.28 27.84 
20.00 1.35 27.00 33.75 4+090.00 10.00 1.53 14.40 18.00 
20.00 1.35 27.00 33.75 4+095.00 5.00 1.53 7.65 9.56 
10.00 1.62 14.85 18.56 4+100.00 5.00 1.53 7.65 9.56 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+105.00 5.00 1.53 7.65 9.56 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+110.00 5.00 1.53 7.65 9.56 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+115.00 5.00 1.53 7.65 9.56 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+120.00 5.00 1.50 7.58 9.47 
10.00 1.35 14.85 18.56 4+140.00 20.00 1.35 28.50 35.63 
---- n .. _ ... _____ ... _ 140 
Progresivas 
3+460.00 
3+480.00 
3+500.00 
3+520.00 
3+540.00 
3+560.00 
4+240.00 
4+260.00 
4+270.00 
4+275.00 
4+280.00 
4+300.00 
4+310.00 
4+315.00 
4+320.00 
4+340.00 
"4+355.00 
4+360.00 
4+365.00 
4+370.00 
4+375.00 
4+380.00 
4+400.00 
4+420.00 
4+440.00 
4+460.00 
4+480.00 
4+500.00 
4+520.00 
4+540.00 
4+550.00 
4+555.00 
4+560.00 
4+565.00 
4+570.00 
4+575.00 
4+580.00 
4+600.00 
4+620.00 
4+640.00 
4+660.00 
4+680.00 
4+700.00 
4+720.00 
4+725.00 
4+730.00 
4+735.00 
FACULTAD DE INGENIERIA ( il '¡~ 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA ~
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
Distancia AREA VOL Voi.Fac (M2) (M3) 0.80 Progresivas Distancia 
AREA VOL(M3) Voi.Fac (M2) 0.80 
20.00 1.35 2700 33.75 4+160.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20:00 1.35 2700 33.75 4+180.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 4+200.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 4+220.00 20.00 1.60 29.50 36.88 
20.00 1.35 27.00 33.75 4+225.00 5.00 1.62 8.05 10.06 
20.00 1.35 27.00 33.75 4+230.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
10.00 1 1.35 14.85 18.56 4+880.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 4+900.00 20.00 135 27.00 33.75 
10.00 1.62 14.85 18.56 4+920.00 20.00 1.35 27 00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+940.00 20.00 2.10 34.50 43.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 4+960.00 20.00 2.10 42.00 52.50 
20.00 1.35 29.70 37.13 4+980.00 20.00 1.35 34.50 43.13 
10.00 1.62 14.85 18.56 5+000.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 5+020.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 5+025.00 5.00 1.62 7.43 9.28 
20.00 1.35 29.70 37.13 5+030.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
15.00 1.62 22.28 27.84 5+035.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 5+040.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 5+060.00 20.00 1.35 29.70 37.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 5+080.00 20.00 1.35 2700 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 5+100.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.34 7.40 9.25 5+120.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 26.90 33.63 5+140.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.58 29.30 36.63 5+160.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.58 31.60 39.50 5+180.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 29.30 36.63 5+200.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+220.00 20.00 1.62 29.70 37.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+225.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+230.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+240.00 10.00 1.35 14.85 18.56 
10.00 1.62 14.85 18.56 5+260.00 20.00 1.35 2700 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 5+280.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 5+300.00 20.00 1.35 2700 33.75 
5.00 1.62 8.10 . 10.13 5+315.00 15.00 2.31 27.45 34.31 
5.00 1.62 8.10 10.13 5+320.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
5.00 1.62 8.10 10.13 5+325.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
5.00 1.58 8.00 10.00 5+330.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 29.30 36.63 5+335.00 5.00 231 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+340.00 5.00 231 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+345.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+350.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+360.00 10.00 1.35 18.30 22.88 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+380.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.56 29.10 36.38 5+400.00 20.00 1.35 2700 33.75 
5.00 1.98 8.85 11.06 5+420.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.98 9.90 12.38 5+440.00 20.00 135 27.00 33.75 
5.00 1.98 9.90 12.38 5+450.00 1000 1.62 14.85 18.56 
:i41 
Progresivas 
4+740.00 
4+ 745.00 
4+760.00 
4+775.00 
4+780.00 
4+785.00 
4+790.00 
4+795.00 
4+800.00 
4+820.00 
4+840.00 
4+860.00 
5+680.00 
5+700.00 
5+720.00 
5+740.00 
5+760.00 
5+780.00 
5+800.00 
5+805.00 
5+810.00 
5+815.00 
5+820.00 
5+825.00 
5+830.00 
5+835.00 
5+840.00 
5+860.00 
5+880.00 
5+900.00 
5+920.00 
5+940.00 
5+960.00 
5+980.00 
6+000.00 
6+020.00 
6+040.00 
6+060.00 
6+080.00 
6+085.00 
6+090.00 
6+095.00 
6+100.00 
6+105.00 
6+110.00 
6+115.00 
6+120.00 
FACULTAD DE INGENIERIA ~ ;¡ '¡U 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
Distancia AREA VOL Voi.Fac (M2) (M3) 0.80 Progresivas Distancia 
AREA VOL(M3) Voi.Fac (M2) 0.80 
5.00 1.98 9.90 12.38 5+455.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 0.00 4.95 6.19 5+460.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
15.00 0.00 0.00 0.00 5+480.00 20.00 1.35 29.70 37.13 
15.00 0.00 0.00 0.00 5+500.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.98 4.95 6.19 5+520.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.98 9.90 12.38 5+540.00 20.00 2.10 34.50 43.13 
5.00 1.98 9.90 12.38 5+560.00 20.00 2.10 42.00 52.50 
5.00 1.98 9.90 12.38 5+580.00 20.00 1.35 34.50 43.13 
5.00 1.35 8.33 10.41 5+600.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+620.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+640.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 5+660.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+325.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+330.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+335.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+340.00 5.00 1.38 7.50 9.38 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+360.00 20.00 1.35 27.30 34.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+380.00 20.00 2.10 34.50 43.13 
20.00 1.48 28.30 35.38 6+400.00 20.00 2.10 42.00 52.50 
5.00 1.62 7.75 9.69 6+420.00 20.00 1.35 . 34.50 43.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+440.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+460.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+480.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+500.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+520.00 20 .. 00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+540.00 20.00 1.98 33.30 41.63 
5.00 1.61 8.08 10.09 6+545.00 5.00 1.98 9.90 12.38 
20.00 1.35 29.60 37.00 6+55o.oo 5.00 1.98 9.90 12.38 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+555.00 5.00 1.98 9.90 12.38 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+560.00 5.00 0.00 4.95 6.19 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+580.00 20.00 0.00 0.00 0.00 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+585.00 5.00 1.98 4.95 6.19 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+590.00 5.00 1.98 9.90 12.38 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+595.00 5.00 1.98 9.90 12.38 
20.00 1.35 27.00 33 75 6+600.00 5.00 1.98 9.90 12.38 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+620.00 20.00 1.35 33.30 41.63 
20.00 1.35 27.00 33.75 6+640.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
. 20.00 1.35 27.00 33.75 6+660.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.59 29.40 36.75 6+680:00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.03 10.03 6+700.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+ 720.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+740.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+760.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+780.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+800.00 20.00 1.35 2700 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+820.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+840.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
342 
Progresivas 
6+125.00 
6+130.00 
6+135.00 
6+140.00 
6+145.00 
6+150.00 
6+160.00 
6+180.00 
6+200.00 
6+220.00 
6+240.00 
6+260.00 
6+280.00 
6+300.00 
6+305.00 
6+310.00 
6+315.00 
6+320.00 
7+160.00 
7+180.00 
7+200.00 
7+205.00 
7+210.00 
7+215.00 
7+220.00 
7+225.00 
7+230.00 
7+235.00 
7+240.00 
7+260.00 
7+280.00 
7+300.00 
7+320.00 
7+325.00 
7+330.00 
7+335.00 
7+340.00 
7+360.00 
7+380.00 
7+400.00 
7+420.00 
7+440.00 
7+460.00 
7+480.00 
7+500.00 
7+520.00 
7+540.00 
7+560.00 
7+570.00 
FACULTAD DE INGENIERIA \ !i 'jt 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA • 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
Distancia AREA VOL Voi.Fac 
_1_M2) (M3) 0.80 Progresivas Distancia 
AREA VOL (M3) Voi.Fac (M2) 0.80 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+860.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+880.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+900.00 20.00 2.10 34.50 43.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+920.00 20.00 2.10 42.00 52.50 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+940.00 20.00 1.35 34.50 43.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 6+960.00 20.00 1.35 2700 33.75 
10.00 1.35 14.85 18.56 6+980.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 7+000.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 2700 33.75 7+020.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 7+040.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 7+060.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 7+080.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 7+090.00 10.00 1.62 14.85 18.56 
20.00 1.62 29.70 37.13 7+095.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 7+100.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 7+105.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 1.62 8.10 10.13 7+120.00 15.00 1.35 22.28 27.84 
5.00 1.62 8.10 10.13 7+140.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 2700 33.75 7+880.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 7+900.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.52 28.70 35.88 7+920.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 2.31 9.58 11.97 7+940.00 20.00 1.3S 27.00 33.75 
5.00 2.31 11.55 14.44 7+960.00 20.00 1.35 27.00 33.7S 
5.00 2.31 11.55 14.44 7+975.00 1S.OO 1.62 22.28 27.84 
5.00 2.31 11.55 14.44 7+980.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 2.31 11.55 14.44 7+985.00 S.OO 1.62 8.10 10.13 
5.00 2.31 11.55 14.44 7+990.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 2.31 11.55 14.44 8+000.00 10.00 1.3S 14.85 18.56 
5.00 2.31 11.55 14.44 8+020.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 36.60 45.75 8+040.00 20.00 2.10 34.SO 43.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+060.00 20.00 2.10 42.00 siso 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+080.00 20.00 1.35 34.50 43.13 
20.00 1.62 29.70 37.13 8+100.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 8+120.00 20.00 1.3S 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 1013 8+140.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 1013 8+160.00 20.00 1.35 2700 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 8+180.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 29.70 37.13 8+200.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+215.00 15.00 1.62 22.28 27.84 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+220.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+225.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 2.10 34.50 43.13 8+230.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 2.10 42.00 52.50 8+235.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 34.50 43.13 8+240.00 5.00 1.42 7.60 9.50 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+260.00 20.00 1.35 27.70 34.63 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+280.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+300.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+315.00 15.00 2.31 27.45 34.31 
10.00 1.62 14.85 18.56 8+320.00 5.00 2.31 11.5S 14.44 
Progresivas 
7+575.00 
7+580.00 
7+600.00 
7+620.00 
7+640.00 
7+660.00 
7+680.00 
7+700.00 
7+720.00 
7+740.00 
7+760.00 
7+770.00 
7+775.00 
7+780.00 
7+785.00 
7+790.00 
7+795.00 
7+800.00 
7+805.00 
7+820.00 
7+840.00 
7+860.00 
8+600.00 
8+615.00 
8+620.00 
8+625.00 
8+630.00 
8+635.00 
8+640.00 
8+660.00 
8+680.00 
8+700.00 
8+720.00 
8+740.00 
8+760.00 
8+780.00 
8+800.00 
8+820.00 
8+840.00 
8+860.00 
8+880.00 
8+900.00 
8+920.00 
8+940.00 
8+960.00 
8+975.00 
8+980.00 
8+985.00 
8+990.00 
8+995.00 
9+000.00 
9+005.00 
FACULTAD DE INGENIERIA \ •i ',i» 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA i} 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA - NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
Distancia AREA VOL Voi.Fac Progresivas Distancia AREA VOL (M3) Voi.Fac (M2) (M3) 0.80 (M2l_ 0.80 
5.00 1.62 8.10 10.13 8+325.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
5.00 1.62 8.10 10.13 8+330.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 29.70 37.13 8+335.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+340.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+345.00 5.00 2.31 11.55 14.44 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+360.00 15.00 1.35 27.45 34.31 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+380.00 20.00 1.35 27.00 1 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+400.00 20.00 1.35 2700 33.75 
20.00 1.35 2700 33.75 8+415.00 15.00 1.62 22.28 27.84 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+420.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+425.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
10.00 2.34 18.45 23.06 8+440.00 15.00 1.35 22.28 27.84 
5.00 2.31 11.63 14.53 8+460.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 2.31 11.55 14.44 8+480.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 2.31 11.55 1444 8+500.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 2.31 11.55 14.44 8+520.00 20.00 1.51 28.60 35.75 
5.00 2.31 11.55 1444 8+525.00 5.00 1.62 7.83 9.78 
5.00 2.31 11.55 14.44 8+530.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
5.00 2.31 11.55 14.44 8+535.00 5.00 1.62 8.10 10.13 
15.00 1.35 27.45 34.31 8+540.00 5.00 1.35 7.43 9.28 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+560.00 20.00 1 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 8+580.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 9+010.00 5.00 1.53 7.65 9.56 
15.00 1.62 22.28 27.84 9+015.00 5.00 1.53 7.65 9.56 
5.00 1.62 8.10 10.13 9+020.00 5.00 1.53 7.65 9.56 
5.00 1.62 8.10 10.13 9+040.00 20.00 1.35 28.80 36.00 
5.00 1.62 8.10 10.13 9+060.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.62 8.10 10.13 9+080.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.35 7.43 9.28 9+100.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 9+120.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 2.10 34.50 43.13 9+140.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 2.10 42.00 52.50 9+160.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 34.50 43.13 9+180.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 9+200.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 2700 33.75 9+220.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 2700 33.75 9+240.00 20.00 2.10 34.50 43.13 
20.00 1.35 27.00 33.75 9+260.00 20.00 2.10 42.00 52.50 
20.00 1.35 27.00 33.75 9+280.00 20.00 1.35 34.50 43.13 
20.00 1.35 2700 33.75 9+300.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 9+320.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 9+340.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 . 27.00 33.75 9+360.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 9+380.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 9+400.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
20.00 1.35 27.00 33.75 9+420.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
15.00 1.53 21.60 27.00 9+440.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.53 7.65 9.56 9+460.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.53 7.65 9.56 9+480.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.53 7.65 9.56 9+500.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.53 7.65 9.56 9+520.00 20.00 1.35 27.00 33.75 
5.00 1.53 7.65 9.56 9+530.74 10.74 1.35 14.50 18.12 
5.00 1.53 7.65 9.56 TOTAL AFIRMADO= 14037.624 17556.630 
Perfilado. Compactado y Conformacion de Sub-Rasante 46792.08 m2 
Ex1racción y Acumulación de Material de cantera 17556.630 m3 
Carguío de Material de Cantera 17556.630 m3 
Transporte de Material de Cantera 17556.630 m3 
Extendido y Compactado 46792.08 m2 
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PLANILLA DE METRADOS 
4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
4.01 ALCANTARILLAS 
ALIV DIAM DIAM ANCHO L. CABEZAL L. SALIDA MAT SUELTO R. SUELTA 
W01 (/) 36" 0.91 m 3.01 m 1.75 1.75 1 2 
W02 (/) 48" 1.22 m 3.32m 1.75 1.75 
W03 (/) 60" 1.52 m 3.62m 1.75 1.75 
-- --- ---
ENCOFRADO DE ENTRADA 
Superior! Altura=! 1.86 1 Ancho= - Largo de Ala= 1.00 5.40 (/) 36" 
lnferoirl Altura=! 0.6 1 Ancho= - largo de Ala= 0.92 3.65 (/) 36" 
9.05 m2 
ENCOFRADO DE SALIDA 
Superior! Altura=! 1.86 1 Ancho= - Long= 1.00 4.53 (/) 36" 
lnferoirl Altura= J 0.60 1 Ancho= - Long= 0.92 3.65 (/) 36" 
L___ _8.18 m2 
EXCAVACIONES RELLENO ENCOF. Y co f'c = 175 
w PROG. DIAM . LONG. TRAZO Y TIPO DE CON MAT. ELIMIN. DE 
REPLANT. MAT M. SUELTO R. SUELTA PROPIO MAT. EXCED. DESENC. Kg/cm2 
(Km) ( 0) (m) (m2) (m3) (m3) (mJ) (m3) (m2) (mJ) 
17 3+230.00 60 5.10 31.17 2.00 59.22 3.90 55.32 17.23 1.35 
18 3+690.00 48 5.40 29.54 2.00 56.13 4.13 52.00 17.23 1.35 
21 4+095.00 60 5.10 31 .17 1.00 59.22 3.00 56.22 17.23 1.35 
22 6+105.00 60 5.40 32 .25 1.00 61 .28 3.18 58.11 17.23 1.35 
TOTAL 21.00 124.13 1.00 . 120.50 115.34 14.21 221.64 68.91 5.40 
R::~r.h lnn Nixnn Omr.~r Herrera Bustamante 
w 
EMBOQ. DE ALCANT. METAL. 
PIEDRA TMC 
(m2) (m) 
1.05 5.10 
1.05 5.40 
1.05 5.10 
1.05 5.40 
4.20 21.00 
14.!1 
PARTIDA 
4.01.01 
4.01.02 
4.01.03 
4.01.04 
4.01.05 
4.01.06 
4.01.07 
4.01.08 
4.01.09 
4.01.10 
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
TRAZO Y REPLANTEO 124.13 M2 
EXCAVACION EN MAT. SUELTO 120.50 M3 
EXCAVACION EN ROCA SUELTA 115.34 M3 
RELLENO CON MAT. PROPIO 14.21 M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 221.64 M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 68.91 M2 
CONCRETO F'C=175 kg/cm2 5.40 M3 
EMBOQUILLADO DE PIEDRA 4.20 M2 
ALCANTARILLA METALICA TMC 060" 15.60 M 
ALCANTARILLA METALICA TMC 048" 5.40 M 
w 
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4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
4.02 ALIVIADEROS 
ALIV DIAM DIAM 
N"01 0 24" 0.61 m 
N"02 0 36" 0.91 m 
N"03 048" 1.22 m 
l. _____ Jc§Q__ ___ J 
Exterior! Altura= [ 1.31 1 
Interior! Altura= 1 1.31 l 
Superior[ Altura= [ 1.35 1 
lnferoirj Altura= 1 0.60 1 
R::~r.h lnn Nixon Om~r Herrera Bustamante 
PLANILLA DE METRADOS 
ANCHO L. CABEZAL l. SALIDA MAT SUELTO 
1.61 m 1.50 0.85 1 
1.91 m 1.50 0.85 
2.22m 1.50 0.85 
EJE DE CARRETERA 
S =2·3~ 
:=:· ~Q-r, 
COFTE t.. ___ D._ 
ESCI; 25 
ENCOFRADO DE CABEZAL 
Ancho=[ 1.61 1 Long= 1.80 
Ancho=! 1.01 1 Long= 1.20 
ENCOFRADO DE SALIDA 
Ancho=[ - 1 Long= 1.80 
Ancho=[ 1 Long= 1.20 
R. SUELTA 
2 
8.93 
2.90 
8.51 
2.16 
---, 
1 
1 
:: 
•..:.-s 
~ 
o 
0 24" 
0 24" 
11.83 m2 
1 024" 
l 0 24" 
10.67 
w 
347 
No PROG. DIAM. 
(Km) ( 0) 
1 0+080.00 24 
2 0+160.00 24 
3 0+240.00 24 
4 0+320.00 24 
5 0+400.00 24 
6 0+460.00 24 
7 1 +210.00 36 
8 1 +310.00 36 
9 1+690.00 36 
10 1+805.00 36 
11 2+230.00 24 
12 2+360.00 24 
13 2+585.00 24 
14 2+735.00 24 
15 2+875.00 24 
16 3+015.00 24 
18 3+380.00 24 
19 3+535.00 24 
20 3+880.00 24 
22 4+180.00 24 
23 4+300.00 24 
24 4+395.00 24 
25 4+650.00 24 
26 4+975.00 24 
27 5+155.00 24 
28 5+495.00 24 
29 5+675.00 24 
30 5+860.00 24 
31 6+010.00 24 
32 6+280.00 24 
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"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO- CHALLUATE" 
TRAZO Y EXCAVACIONES RELLENO ELIMIN. DE ENCOF. Y e• f'c = 175 EMBOQ. DE LONG. REPLANT. CON MAT. MAT. EXCED. DESENC. M. SUELTO R. SUELTA PROPIO Kg/cm2 PIEDRA 
(m) (m2) 
_tm1 lm3) _(m3) (m3) (m2) (m3) (m2) 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
7.00 15.05 28.59 5.35 23.24 22.49 2.58 1.05 
5.10 14.26 27.10 3.00 24.10 22.49 3.35 1.05 
5.10 14.26 27.10 3.00 24.10 22.49 3.35 1.05 
5.10 14.26 27.10 3.00 24.10 22.49 3.35 1.05 
5.10 14.26 27.10 3.00 24.10 22.49 3.35 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
5.50 12.64 24.01 3.24 20.77 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
5.50 12.64 24.01 4.21 19.80 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
5.70 12.96 24.62 3.35 21.27 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
------ -----
R~r.h lna Nixon Ornar Herrera Bustamante 
• ALCANT. 
METAL. 
TMC 
(m) 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
7.00 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.50 
5.10 
5.10 
5.50 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.70 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
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TRAZO Y EXCAVACIONES RELLENO ELIMIN. DE ENCOF. Y e• re= 175 EMBOQ. DE w PROG. DIAM. LONG. REPLANT. CON MAT. MAT. EXCED. DESENC. Kg/cm2 PIEDRA M. SUELTO R. SUELTA PROPIO 
(Km) (0) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (ml) (m2) 
33 6+440.00 24 5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
34 6+785.00 36 5.10 14.26 27.10 3.90 23.20 22.49 3.35 1.05 
35 7+040.00 36 5.10 14.26 27.10 3.90 23.20 22.49 3.35 1.05 
36 7+395.00 36 5.10 14.26 27.10 3.90 23.20 22.49 3.35 1.05 
37 7+635.00 36 5.10 14.26 27.10 3.90 23.20 22.49 3.35 1.05 
38 7+945.00 24 5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
39 8+185.00 36 5.10 14.26 27.10 3.90 23.20 22.49 3.35 1.05 
40 8+455.00 24 5.10 11.99 22.78 3.90 18.88 22.49 2.58 1.05 
41 8+675.00 24 7.15 15.29 29.05 5.47 23.59 22.49 2.58 1.05 
42 8+835.00 24 5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05. 
43 8+955.00 24 5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 2249 2.58 1.05 
44 9+075.00 24 5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
45 9+195.00 24 5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
46 9+310.00 24 5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
47 9+410.00 24 5.10 11.99 22.78 3.00 19.78 22.49 2.58 1.05 
TOTAL 234.85 568.67 567.13 513.34 
-- 157.~1__ 922.65 1012.24 123.03 47.25 
-
L__ 
. ---
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
4.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 568.67 M2 
4.02.02 EXCAVACION EN MAT. SUELTO 567.13 M3 
4.02.03 EXCAVACION EN ROCA SUELTA 513.34 M3 
4 02.04 RELLENO CON MAT. PROPIO 157.81 M3 
4 02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 922.65 M3 
4.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,012.24 M2 
4.02.07 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 123.03 M3 
4.02 08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA 47.25 M2 
4.02.09 ALCANTARILLA METALICA TMC ~l24" 189.0 M 
4.02.10 ALCANTARILLA METALICA TMC 036" 45.90 M 
Bach. lno. Nixon Ornar Herrera Bustamante 
w 
ALCANT. 
METAL. 
TMC 
(m) 
5.10 
5.10 ! 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
7.15 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
5.10 
_ _E_!~~-
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PROYECTO. "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO 
PROGRESO· CHALLUATE" 
04.00.00 
04.03.00 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
BADENES 
BADEN 
Acuña= 
++ 
·Acuña= T 
0.20~ 
Acuña= 
0.20 
+-t-
)> 
11 
(.11 
o 
o 
. Acuña=+ 
0.20 -+'------------------
L=10.00 
LOSA CONCRETO fc=175Kg/cm2 
0.15 0.50 
0.40 
1 0.30 1 0.20 
UBICACIÓN Pendiente ·Pendiente 
BADEN fondo lados 
Baden% Baden% 
4+560.00 2 8.000 
04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO 
LARGO ANCHO No 
(m) (m) VECES 
5.00 10.00 1.00 
TOTAL 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
OET ALLE DE CUÑA 
Ancho prom. Cuña=(0.50+0.30)/2 
Ancho prom. Cuña=0.40 
Profundidad 
(mts) 
0.40 
m2 
PARCIAL 
(m2) 
50.00 
50.00 
350 
04.03.02 
04.03.03 
04.03.04 
04.03.05 
04.03.06 
04.03.07 
04.03.01 
04.03.02 
04.03.03 
04.03.04 
04.03.05 
04.03.06 
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EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 
LARGO 
1 
ANCHO 
1 
ALTURA 
(m) (m) (m) 
BAO EN 
5.00 1 10.00 1 0.30 
CUÑA 
10.00 1 030 1 0.40 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (m3) 
COEF. DE EXPANSIÓN 1.25 = 
1 
N• 
1 VECES 
1 100 1 
1 2 00 1 
1 TOTAL/ 
21.75 
COLOCACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE E=0.10 m. 
LARGO ANCHO N• PARCIAL 
(m) (m) VECES (m2) 
5.00 10.00 100 50.00 
TOTAL 50.00 
CONCRETO F'c=175 kglcm2. (m3) 
LARGO 
1 
ANCHO 
1 
ALTURA 
1 
N• 
1 (m) (m) (m) VECES 
BADEN 
5.00 1 10.00 1 030 1 100 1 
CUÑA 
10.00 L 030 l 0.40 1 1.00 1 
l TOTALj 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
LARGO ANCHO ALTURA N• 
(m) (m) (m) VECES 
5.00 10.00 0.30 100 
TOTAL 
JUNTAS 
LARGO N• N• PARCIAL 
(m) VECES BADENES (mi) 
5.00 2.00 100 . 10.00 
TOTAL 10.00 
RESUMEN DE M ETRADOS 
DESCRIPCION 
TRAZO Y REPLANTEO 
EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
AFIRMADO EN BASE E=0.15 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CONCRETO F'c=175 kg/cm2 
PARCIAL 
(m3) 
15.00 
2.40 
17.40 
m3 
m2 
PARCIAL 
(m3) 
15.00 
1.20 
16.20 m3 
PARCIAL 
(m2) 
9.00 
9.00 m2 
mi 
UNIDAD METRADO 
m2 50.00 
m3 17.40 
m3 2175 
m2 50.00 
m2 9.00 
m3 16.20 
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PLANILLA DE METRADOS 
4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
4.04 CUNETAS 
Progresiva 
Del Al 
00-+{)00 00+540 
00+575 00+920 
00+995 01+440 
01 +480 01+640 
01+740 01+820 
02-+{)15 02+640 
02+720 02+800 
02+960 03+180 
03+440 03+640 
03+800 04-+{)60 
04+440 04+500 
04+600 04+745 
04+775 05+140 
05+315 06+11 o 
06+125 06+560 
06~85 07+160 
07+205 07+540 
07+785 08+185 
08+325 08+400 
08+440 08+640 
08+920 09+200 
09+320 09+500 
Mat.Suelto TS 
Roca Suelta RS 
·PARTIDA 
Lado 
Izquierdo 
540.00 
345.00 
445.00 
160.00 
80.00 
625.00 
80.00 
220.00 
200.00 
260.00 
60.00 
145.00 
365 00 
795.00 
435.00 
575.00 
335.00 
400.00 
75.00 
200.00 
280.00 
180.00 
5,750.00 
1,050.00 
4.04.01 jCONF. DE CUNETAS EN MAT. SUELTO 
4.04.02 !CONF. DE CUNETAS EN ROCA SUELTA 
Tipo · Progresiva 
Suelo Del Al 
RS 00-+DOO 00+540 
TS 00+575 00+740 
TS 00+790 01+240 
TS 01+500 01 +940 
TS 02-+DOO 02+120 
TS 02+475 04+745 
TS 04+775 06-+D95 
TS 06+135 06+340 
TS 06+585 06+860 
TS 07+220 07+740 
TS 07+770 07+880 
Rs· 08-+DOO 08+100 
RS 08+330 09+531 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
Mat. Suelto TS 
Roca Suelta RS 
CANTIDAD 
9,895.00 
4,620.74 
Lado 
Derecho 
540.00 
165.00 
450.00 
440.00 
120.00 
2270 00 
1320.00 
205.00 
275.00 
520.00 
110.00 
100.00 
1200.74 
4,145.00 
3,570.74 
UNIDAD 
M3 
M3 
Tipo 
Suelo 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
RS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
RS 
RS 
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PLANILLA DE METRADOS 
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA. NUEVO PROGRESO. 
CHALLUATE" 
5.00.00 SEÑALIZACION 
5.01.00 SEÑALES PREVENTIVAS 63.00 Und. 
DESCRIPCION VIA CANTIDAD 
S. Preventivas 63.00 
5.02.00 SEÑALES REGLAMENTARIAS 3.00 Und. 
DESCRIPCION VIA CANTIDAD 
S.· Reglamentarias 3.00 
5.03.00 SEÑALES INFORMATIVAS 9.00 Und. 
DESCRIPCION VIA CANTIDAD 
S. lnform ativas 9.00 
5.04.00 HITOS KILOMETRICOS 11.00 Und. 
DESCRIPCION VIA CANTIDAD 
Hitos Kilo m etricos 11.00 
6.00.00 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
6.01.00 REVEGET ACIÓN 1.22 Ha 
DESCRIPCIÓN LARGO (m) ANCHO (m) AREA 
Revegtacion 2040.00 6.00 1.22 
6.02.00 READECUACION DE BOT ADEROS 2500.00 m2 
DESCRIPCIÓN LARGO (m) ANCHO (m) AREA 
Read. Botaderos 50.00 ' 50.00 2500.00 
6.03.00 READECUACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS 1000.00 m2 
DESCRIPCIÓN LARGO (m) ANCHO (m) AREA 
Read. Camp.- Patio Maq. 50.00 20.00 1000.00 
7.00.00 FLETE 0.00 m2 
7.01.00 FLETE TERRESTRE GLB 
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Presupuesto 
Cliente 
1 Lugar 
ltem 
01 
01.01 
01.02 
01.03 
01.04 
01.05 
02 
02.01 
02.02 
02.03 
02.04 
02.05 
03 
03.01 
03.02 
03.03 
03.04 
03.05 
04 
04.01 
04.01.01 
04.01.02 
04.01 03 
04.01.04 
04.01.05 
04.01.06 
04.01.07 
04.01.08 
04.01.09 
04.01.10 
04.02 
04.02.01 
04.02.02 
04.02.03 
04.02.04 
04.02.05 
04.02.06 
04.02.07 
04.02.08 
04.02.09 
04.02.10 
04.03 
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04.03.06 
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Presupuesto 
0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE 
SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN Costo al 
LA LIBERTAD • SANCHEZ CARRION • SANAGORAN 
Descripción Un d. Metrado Precio S/. 
TRABAJOS PRELIMINARES 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 240m und 2.00 805.31 
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 60.00 81.51 
HABILITACION DE PATIO DE MÁQUINAS m2 1,000.00 3.44 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 15.800.00 
TRAZO Y REPLANTEO km 9.53 347.36 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 9.53 647.20 
CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 128.683.23 4.46 
CORTE EN ROCA SUELTA m3 94.908.83 8.35 
CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 12,104.02 5.73 
ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE Y CARGADOR FRONTAL m3 211.288.04 5.59 
AFIRMADO 
PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 46.792.08 1.15 
EXTRACCION Y ACUMULACION DE MATERIAL DE CANTERA m3 17.546 69 13.61 
CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA m3 17,546.69 2.40 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA m3 17.546.69 10.06 
EXTENDIDO Y COMPACTADO m2 46.792.08 2 01 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
ALCANTARILLAS 
TRAZO Y REPLANTEO m2 118.88 4.38 
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO. m3 120.50 3.50 
EXCAVACION EN ROCA SUELTA. m3 105.38 5.25 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 14.21 30.75 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 211.68 11.44 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 68.91 29.88 
CONCRETO fc=175 kg/cm2. m3 5.40 348.79 
EMBOQUILLADO EN SALIDA DE ALCANTARILLA. m2 4.20 179.62 
ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=60" m 15.60 760.53 
ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=48" m 5.40 592.20 
ALIVIADEROS 
TRAZO Y REPLANTEO m2 568.67 3.84 
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO. m3 567.13 3.50 
EXCAVACION EN ROCA SUELTA. m3 513.34 5.25 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 157.81 30.75 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 925.85 11.44 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 126.27 29.88 
CONCRETO fc=175 kg/cm2. m3 123.03 348.79 
EMBOQUILLADO EN SALIDA DE ALIVIADERO m2 47.25 71.20 
ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=36" m 45.90 434.58 
ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=24" m 189.00 329.71 
BADENES 
TRAZO Y REPLANTEO m2 50.00 4.38 
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 12.80 29.48 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 16.00 11.44 
AFIRMADO EN BADEN e=10cm m2 50.00 5.56 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.00 29.88 
CONCRETO fc=175kg/cm2 m3 7.65 339.28 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
24/10/2013 
Parcial S/. 
29,051.56 
1.610.62 
4.890 60 
3,440.00 
15.800.00 
3.310.34 
2,623,039.93 
6.167.82 
573.927 21 
792.48873 
69.356.03 
1.181.100 14 
605,305.18 
53.810.89 
238.810.45 
42,112.06 
176.519 70 
94.052.08 
210,390.58 
24,113.32 
520.69 
42175 
553.25 
436.96 
2.421.62 
2.059.03 
1.88347 
754.40 
11.864.27 
3.197 88 
154,619.26 
2.18369 
1,984.96 
2.695.04 
4.852.66 
10.59172 
3.772 95 
42.911 63 
3.364.20 
19,947.22 
62.315.19 
3,921.79 
219 00 
377.34 
183.04 
278.00 
268.92 
2.595.49 
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Presupuesto 
0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE 
SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN Costo al 
LA LIBERTAD· SANCHEZ CARRION • SANAGORAN 
Descripción 
CUNETAS 
CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 
CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN ROCA SUELTA 
SEÑALIZACION 
SEÑALES PREVENTIVAS 
SEÑALES REGLAMENTARIAS 
SEÑALES IMFORMATIVAS 
POSTES KILOMETRICOS 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
REVEGETACION 
RESTAURACION DE LAS ÁREAS EN BOTADEROS. 
RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS 
FLETE 
FLETE TERRESTRE 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UTILIDAD (5%) 
SUBTOTAL 
IGV(18%) 
VALOR REFERENCIAL 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
Un d. 
m 
m 
und 
und 
und 
und 
ha 
m2 
m2 
glb 
Metrado Precio S/. 
9.895.00 1.22 
4.620.74 3.39 
63.00 194.13 
3.00 224.13 
9.00 388.23 
11.00 155.71 
1.22 7,307.83 
2.50000 2.37 
1,000.00 14.69 
1.00 17,856.33 
2 
24/10/2013 
Parcial S/. 1 
27,736.21 
12,071 90 
15,664.31 
18,109.46 
12.230 19 
672.39 
3,494.07 
1,71281 
29,530.55 
8.915 55 
5.925.00 
14,690.00 
17,856.33 
17.856 33 
3,533,283.59 
356,352.30 
176,664.18 
4,066,300.07 
731,934.01 
4,798,234.08 
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0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE·DISTRITO DE 
SANAGORAN·PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN·REGIÓN LA LIBERTAD. 
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA ·NUEVO Fecha presupuesto 24/10/2013 
PROGRESO·CHALLUATE 
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40m 
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 805.31 
---- -------
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio· S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 16.18 129.44 
PEON hh 2.0000 16.0000 12.52 200.32 
329.76 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.81 3.81 
TACHUELAS kg 0.2000 7.00 1.40 
HORMIGON DE RIO m3 0.6000 84.74 50.84 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg} bol 2.5000 18.23 45.58 
MADERA TORNILLO p2 54.7800 4.24 232.27 
GIGANTOGRAFIA m2 8.6400 15.25 131.76 
465.66 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 329.76 9.89 
9.89 
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 
m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 81.51 
----------- -------- -- ~--·-
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.18 8.63 
OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.88 7.40 
PEON hh 3.0000 1.6000 12.52 20.03 
36.06 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 3.81 0.95 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.1000 3.81 0.38 
TRIPLAY DE 4'x8'x 4mm pln 0.3400 23.10 7.85 
CALAMINA pln 0.6600 18.77 12.39 
MADERA EUCALIPTO PARA CAMPAMENTO p2 7.0000 2.35 16.45 
PUERTA CONTRAPLACADA 0.90m x 2.10m m2 0.0600 105.82 6.35 
44.37 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.06 1.08 
1.08 
01.03 HABILITACIÓN DE PATIO DE MÁQUINAS 
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por: m2 3.44 
-~~------------------- ··----------·----··--·"· 
Código 
0101010005 
0301010006 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
%mo 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
Cuadrilla 
4.0000 
Cantidad 
0.2667 
3.0000 
Precio S/. 
12.52 
3.34 
Fecha : 
Parcial S/. 
3.34 
3.34 
0.10 
0.10 
20/12/2013 03:25:39a.m. 
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Presupuesto 0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE·DISTRITO DE 
SANAGORAN·PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN·REGIÓN LA LIBERTAD. 
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA ·NUEVO · Fecha presupuesto 
PROGRESO-CHALLUATE 
Partida 01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
Rendimiento 
Código 
0203020003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010005 
0101030000 
0231040001 
0240020001 
glb/DIA MO. 1.0000 
Descripción Recurso 
Materiales 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 
EQ. 1.0000 
01.05 TRAZO Y REPLANTEO 
km/DIA MO. 2.0000 
Descripción Recurso 
PEON 
TOPOGRAFO 
Mano de Obra 
Materiales 
ESTACAS DE MADERA 
PINTURA ESMALTE 
Equipos 
EQ. 2.0000 
---------··-· ----
03010000020001 NIVEL 
0301000021 JALONES 
0301000022 
0301000023 
0301010006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
0301010006 
Prismas 
ESTACION TOTAL 
HERRAMIENTAS MANUALES 
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 
haJDIA MO. 0.9000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 0.9000 
Unidad Cuadrilla 
glb 
Unidad Cuadrilla 
hh 3.0000 
hh 1.0000 
uncí 
gal 
hm 1.0000 
hm 2.0000 
hm 2.0000 
hm 1.0000 
%m o 
-. -.. _, ______ ....., ____________ 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.5000 
hh 5.0000 
/ 
~%mo 
Costo unitario directo por : glb 
Cantidad Precio S/. 
1.0000 15,800.00 
Costo unitario directo por: km 
Cantidad Precio S/. 
12.0000 12.52 
4.0000 16.18 
10 0000 100 
0.3500 33.00 
40000 5.29 
80000 1.69 
80000 2.36 
4.0000 12.71 
3.0000 214.96 
Costo unitario directo por : ha 
Cantidad Precio S/. 
4.4444 16.18 
44.4444 12.52 
3.0000 628.35 
24/10/2013 
15,800.00 
Parcial S/. 
15,800.00 
15,800.00 
347.36 
Parcial S/. 
150.24 
64 72 
214.96 
10.00 
11.55 
21.55 
2116 
13.52 
18.88 
5084 
645 
110.85 
647.20 
Parcial S/. 
71.91 
556.44 
628.35 
18.85 
18.85 
Fecha : 20112/2013 03:25:39a.m. 
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Rendimiento 
Código 
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Código 
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0255100001 
0255100004 
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0255100007 
0255100008 
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0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE 
SANAGORAN·PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 24/10/2013 
PROGRESO-CHALLUATE 
02.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO 
m3/DIA MO. 570.0000 EQ. 570.0000 Costo unitario directo por: m3 4.46 
------------------·----····-----··----··-----
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
CONTROLADOR OFICIAL 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 
02.03 CORTE EN ROCA SUELTA 
m3/DIA MO. 440.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
CONTROLADOR OFICIAL 
PERFORADOR OFICIAL 
Materiales 
BARRENO 
DINAMITA AL 65% 
ANFO 
CORDON DETONANTE 
FULMINANTE 
MECHA RÁPIDA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 440.0000 
-·-----·~-----
Unidad 
hh 
hh 
%m o 
hm 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
und 
kg 
kg 
m 
und 
m 
%me 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
2.0000 0.0281 12.52 
0.2000 0.0028 13.88 
3.0000 0.39 
1.0000 0.0140 290.00 
Costo unitario directo por: m3 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
2.0000 0.0364 12.52 
1.0000 0.0182 13.88 
3.0000 0.0545 16.18 
0.0020 320.00 
0.1000 9.73 
0.0800 0.61 
0.2000 0.35 
0.5000 0.45 
0.5000 0.75 
3.0000 1.59 
Parcial S/. 
0.35. 
0.04 
0.39 
0.01 
4.06 
4.07 
8.35 
Parcial S/. 
0.46 
025 
0.88 
1.59 
0.64 
0.97 
0.05 
007 
0.23 
0.38 
2.34 
03011400020004 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 1.0000 0.0182 13.00 
0.05 
0.24 
1.49 
2.64 
4.42 
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM- 87 HP 
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 
hm 
hm 
1.0000 
0.5000 
0.0182 81.60 
0.0091 290.00 
Fecha : 20/12/2013 03:25:39a.m. 
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Presupuesto 0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE·DISTRITO DE 
SANAGORAN·PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN·REGIÓN LA LIBERTAD, 
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 
PROGRESO-CHALLUATE 
Partida 02.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m3/DIA MO. 940.0000 EQ. 940.0000 Costo unitario directo por : m3 
------
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0511 12.52 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0085 1188 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 
03011000060002 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton hm 1.0000 0.0085 125.00 
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.5000 0.0043 290.00 
03012000010004 MOTONIVELADORA 145-160 HP hm 1.0000 .0.0085 170.00 
03012200050001 CAMION CISTERNA (2.500 GLNS.) hm 1.0000 0.0085 140.00 
Partida 02.05 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE Y CARGADOR FRONTAL 
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15m3 
Unidad 
hh 
%mo 
hm 
hm 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
2.0000 
Partida 03.01 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE 
Rendimiento m2/DIA MO. 2,860.0000 EQ. 2,860.0000 
Costo unitario directo por: m3 
Cantidad Precio SI. 
0.0111 13.88 
3.0000 0.15 
0.0111 190.00 
0.0222 150.00 
Costo unitario directo por: m2 
2411012013. 
5.73 
··---·---- ·-·-
Parcial SI. 
0.64 
0.12 
0.76 
0.02 
1.06 
1.25 
1.45 
1.19 
4.97 
5.59 
Parcial SI. 
0.15 
0.15 
2.11 
3.33 
5.44 
1.15 
-----------"-·--------- -
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0014 13.88 0.02 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0084 12.52 0.11 
0.13 
Materiales 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 2.00 0.06 
0.06 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.13 
03011000060002 RODILLO LISO VIBRA TORIO AUTOPROPULSADO 7 • 9 ton hm 0.8000 0.0022 125.00 0.28 
03012000010004 MOTONIVELADORA 145-160 HP hm 1.0000 0.0028 170.00 0.48 
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 0.5000 0.0014 140.00 0.20 
0.96 
Fecha : 2011212013 03:25:39a.m. 
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Presupuesto 0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE 
SANAGORAN·PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA ·NUEVO Fecha presupuesto 
PROGRESO-CHALLUATE 
Partida 03.02 EXTRACCION Y ACUMULACION DE MATERIAL DE CANTERA 
Rendimiento m3/DIA MO. 475.0000 EQ. 475.0000 Costo unitario directo por: m3 
··--------~~~-------
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
0207040003 DERECHO DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO. 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 
Partida 03.03 CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA 
Rendimiento m3/D.IA MO. 700.0000 EQ. 700.0000 
------------------------- -----· --· 
Código 
0101010004 . 
0101010005 
0301010006 
Descripción Recurso 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 
Partida 03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA 
Rendimiento m3/DIA MO. 480.0000 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL 
Equipos 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15m3 
EQ. 480.0000 
Unidad 
hh 
hh 
m3 
%mo 
hm 
Unidad 
hh 
hh 
.%m o 
hm 
Unidad 
hh 
hm 
Cuadrilla 
0.5000 
0.5000 
1.0000 
Cuadrilla 
0.5000 
1.0000 
1.0000 
Cuadrilla 
0.2000 
4.0000 
Cantidad Precio S/. 
0.0084 16.18 
0.0084 12.52 
1.0000 8.48 
3.0000 0.25 
0.0168 290.00 
Costo unitario directo por: m3 
Cantidad Precio S/. 
0.0057 13.88 
-0.0114 12.52 
3.0000 0.22 
0.0114 190.00 
Costo unitario directo por: m3 
Cantidad Precio S/. 
0.0033 13.88 
0.0667 150.00 
24/10/2013 
13.61 
··- ------------
Parcial S/. 
0.14 
0.11 
0.25 
8.48 
8.48 
0.01 
4.87 
4.88 
2.40 
Parcial S/. 
0.08 
0.14 
0.22 
0.01 
2.17 
2.18 
10.06 
Parcial S/. 
0.05 
0.05 
10.01 
10.01 
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Presupuesto 0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE·DISTRITO DE 
SANAGORAN·PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 
PROGRESO-CHALLUATE 
Partida 03.05 EXTENDIDO Y COMPACTADO 
Rendimiento m21DIA MO. 2,100.0000 EQ. 2,100.0000 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 
0101010005 PEON hh 6 0000 
Equipos 
03011000060002 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7 • 9 ton hm 10000 
03012000010004 MOTONIVELADORA 145-160 HP hm 1.0000 
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 1.0000 
Partida 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento m21DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 
-----·----·-· 
Código Descripción Recurso 
0101010003 
0101010005 
0101030000 
OPERARIO 
PEON 
TOPOGRAFO 
Mano de Obra 
Materiales 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 
0231040001 ESTACAS DE MADERA 
Equipos 
03010000020001 NIVEL 
0301000020 MIRAS 
0301000021 JALONES 
0301000023 
0301010006 
ESTACION TOTAL 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.01.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO. 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
m3/DIA MO. 300.0000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
EQ. 300.0000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
bol 
und 
hm 
hm 
hm 
hm 
%m o 
·- ··----- -- --·· ---· 
Unidad 
hh 
hh 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo · 
03011700020009 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 93HP-98HP 1.25yd3 hm 
Cuadrilla 
1.0000 
3.0000 
1.0000 
1.0000 
1 0000 
1.0000 
1.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
Costo unitario directo por: m2 
Cantidad Precio SI. 
0.0038 16.18 
o 0229 12.52 
0.0038 12500 
0.0038 170.00 
0.0038 140.00 
Costo unitario directo por: m2 
Cantidad Precio SI. 
0.0320 16.18 
0.0960 12.52 
0.0320 16.18 
0.0200 18.00 
10000 1.00 
0.0320 5.29 
00320 2.36 
0.0320 1.69 
00320 12.71 
3.0000 2.24 
Costo unitario directo por: m3 
Cantidad 
0.0267 
0.0267 
3.0000 
00267 
Precio SI. 
16.18 
12.52 
0.76 
101.69 
24/1012013 
2.01 
Parcial SI. 
0.06 
0.29 
0.35 
0.48 
0.65 
0.53 
1.66 
4.38 
Parcial SI. 
0.52 
1.20 
0.52 
2.24 
0.36 
1.00 
1.36 
0.17 
0.08 
0.05 
.0.41 
o 07 
0.78 
3.50 
Parcial SI. 
0.43 
0.33 
0.76 
0.02 
2.72 
2.74 
Fecha : 20/12/2013 03:25:39a.m. 
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Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
0301010006 
03011700020009 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010005 
0301010006 
0301100007 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010005 
0301010006 
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0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE·DISTRITO DE 
SANAGORAN·PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN·REGIÓN LA LIBERTAD. 
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA . BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 
PROGRESO·CHALLUATE 
04.01.03 EXCAVACION EN ROCA SUELTA. 
m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 93HP-98HP 1.25yd3 
04.01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA MO. 6.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 6.0000 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
04.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA MO. 150.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 150.0000 
Costo unitario directo por : m3 
-·--·----~------- --··-
-·---·-· ----- ---- .. -------------------------
Unidad 
hh 
hh 
%mo 
hm 
Unidad 
hh 
%mo 
hm 
Unidad 
hh 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
Cuadrilla 
5.0000 
Cantidad Precio S/. 
0.0400 1618 
0.0400 12.52 
3.0000 1.15 
o 0400 101.69 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad 
1.3333 
3.0000 
1.3333 
Precio S/. 
12.52 
1669 
10.17 
Costo unitario directo por: m3 
Cantidad Precio S/. 
0.2667 12.52 
24/10/2013 
5.25 
Parcial S/. 
0.65 
0.50 
1.15 
0.03 
407 
4.10 
30.75 
Parcial SI. 
16.69 
16.69 
0.50 
13.56 
14.06 
11.44 
Parcial S/. 
3.34 
3.34 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15m3 
%mo 
hm 1.0000 
3.0000 
0.0533 
3.34 
150.00 
0.10 
8.00 
8.10 
Partida 04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por . m2 29.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.18 10.79 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.88 9.25 
20.04 
Materiales 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.2000 3.81 0.76 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg o 0700 3.81 0.27 
0231190002 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2 3.7500 2.35 881 
9.84 
Fecha : 20/12/2013 03:25:39a.m. 
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Presupuesto 0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE 
SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
Su bpresupuesto 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 2411012013 
PROGRESO-CHALLUATE 
Partida 04.01.07 CONCRETO fc=175 kg/cm2. 
Rendimiento m31DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por: m3 348.79 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 20000 1.0000 16.18 16.18 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 10000 13.88 13.88 
0101010005 PEON hh 10.0000 5.0000 12.52 62.60 
92.66 
Materiales 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2' m3 0.5400 84.74 45.76 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5300 84 74 44.91 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.4300 18.23 153.68 
244.35 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.66 2.78 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' .hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00 
03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
11.78 
Partida 04.01.08 EMBOQUILLADO EN SALIDA DE ALCANTARILLA. 
Rendimiento m21DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 179.62 
~------. -··- ···----· 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 10000 0.6667 16.18 10.79 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 12.52 8.35 
.19.14 
Materiales 
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.4800 76.27 36.61 
02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 0.8300 8474 70.33 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0480 200 0.10 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 2.9000 18.23 52.87 
159.91 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 30000 1914 0.57 
0.57 
Fecha : Z0/1212013 03:25:39a.r 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
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02042900010003 
02070400010002 
0301010006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
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0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE·DISTRITO DE 
SANAGORAN·PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 
PROGRESO-CHALLUATE 
04.01.09 ALCANTARILLA MET ALICA CIRCULAR TMC 0=60" 
m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 
PEON . hh 
Materiales 
ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=60' C=14 m 
MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 'lomo 
04.01.10 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=48" 
m/DIA MO. 10.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
EQ. 10.0000 
Unidad 
hh 
hh 
Cuadrilla 
2.0000 
6.0000 
Cuadrilla 
2.0000 
6.0000 
Costo unitario directo por : m 
Cantidad Precio S/. 
1.6000 16.18 
48000 1252 
10300 637.10 
0.6300 25 oo· 
3.0000 85.99 
Costo unitario directo por · m 
Cantidad 
1.6000 
4.8000 
Precio S/. 
16.18 
1252 
24/10/2013 
760.53 
Parcial S/. 
25.89 
60.10 
85.99 
656.21 
15.75 
671.96 
2.58 
2.58 
592.20 
Parcial S/. 
25.89 
60.10 
85.99 
02042900010002 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=48' C=14 m 
m3 
1.0300 
0.6300 
473.67 
25.00 
487.88 
15.75 
503.63 
02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA BASE 
0301010006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
02130300010001 
0231040001 
03010000020001 
0301000020 
0301000021 
0301000023 
0301010006 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/0IA MO. 250.0000 EQ. 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
YESO BOLSA 28 kg 
ESTACAS DE MADERA 
Equipos 
NIVEL 
MIRAS 
JALONES 
ESTACION TOTAL 
HERRAMIENTAS MANUALES 
250.0000 
'lomo 
Unidad Cuadrilla 
'hh 1.0000 
hh 3.0000 
bol 
und 
hm 1.0000 
hm 1.0000 
hm 1.0000 
hm 1.0000 
'lomo 
3.0000 85.99 
Costo unitario directo por · m2 
2.58 
2.58 
3.84 
. -. ---- -- ---- --- ·-- ---- - ... ·-- ~---~------ - -
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.0320 16.18 0.52 
0.0960 12.52 120 
1.72 
00200 18.00 0.36 
1.0000 1.00 1.00 
1.36 
0.0320 5.29 0.17 
0.0320 2.36 0.08 
0.0320 1.69 0.05 
0.0320 12.71 0.41 
3.0000 1.72 0.05 
0.76 
Fecha : 20/1212013 03:25:39a.m. 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 367 
$10 
MDS 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
0301010006 
03011700020009 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
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0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUA TE-DISTRITO DE 
SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 
PROGRESO-CHALLUATE 
04.02.02 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO. 
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 93HP-98HP 1.25yd3 
04.02.03 EXCAVACION EN ROCA SUELTA. 
m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
Unidad 
hh 
hh 
o/omo 
hm 
Unidad 
hh 
hh 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
Cuadrilla 
1 0000 
1.0000 
Costo unitario directo por: m3 
Cantidad Precio S/. 
0.0267 16.18 
0.0267 12.52 
3.0000 0.76 
0.0267 101.69 
Costo unitario directo por: m3 
Cantidad Precio S/. 
0.0400 16.18 
0.0400 12.52 
24/10/2013 
3.50 
Parcial S/. 
0.43 
0.33 
0.76 
002 
272 
2.74 
5.25 
Parcial S/. 
0.65 
o 50 
1.15 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 1.15 0.03 
03011700020009 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 93HP-98HP 1.25yd3 hm 1.0000 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010005 
0301010006 
0301100007 
Partida 
Rendimiento 
04.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA MO. 6.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 6.0000 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
04.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 
---- ------- ----
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
%m o 
hm, 1.0000 
-------~----------------- -- -
Código 
0101010005 
0301010006 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15m3 
Unidad Cuadrilla 
hh 5.0000 
o/omo 
hm 1.0000 
0.0400 101.69 4.07 
4.10 
Costo unitario directo por m3 30.75 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
1.3333 12.52 16.69 
16.69 
3.0000 16.6~ 0.50 
1.3333 10.17 13.56 
14.06 
Costo unitario directo por: m3 11.44 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
02667 12.52 3.34 
3.34 
3.0000 3.34 0.10 
0.0533 150.00 8.00 
8.10 
Fecha : 20/12/2013 03:25:39a.m. 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 368 
S10 
MDS 
PresUpuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010004 
02040100010002 
02041200010005 
0231190002 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010004 
0101010005 
02070100010002 
02070200010002 
0213010001 
0301010006 
03012900010002 
63012900030002 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
02070100050002 
02070300010001 
0207070001 
0213010001 
0301010006 
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0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE·DISTRITO DE 
SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 24/10/2013 
PROGRESO-CHALLUATE 
04.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.88 
··-----~-------- ·---
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.18 10.79 
OFICIAL hh 1.0000 0.6667 1388 9.25 
20.04 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.2000 381 0.76 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0700 381 0.27 
MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO p2 3. 7500 2.35 8.81 
9.84 
04.02.07 CONCRETO fc=175 kg/cm2. 
m3/DIA MO. 16.0000 EQ 16.0000 Costo unitario directo por: m3 348.79 
--- -------· ---- ----··· --
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 20000 1.0000 16.18 16.18 
OFICIAL hh 2.0000 1.0000 13.88 13.88 
PEON hh 10 0000 5.0000 12.52 62.60 
92.66 
Materiales 
PIEDRA CHANCADA 1/2' m3 0.5400 84 74 45.76 
ARENA GRUESA m3 0.5300 84.74 44.91 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 8.4300 18.23 153.68 
. 244.35 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.66 2.78 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25' hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00 
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.5000 10.00 5.00 
11.78 
04.02.08 EMBOQUILLADO EN SALIDA DE ALIVIADERO 
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 tosto unitario directo por : m2 71.20 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.18 10.79 
PEON hh 1.0000 0.6667 12.52 8.35 
19.14 
Materiales 
PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.0900 76.27 6.86 
HORMIGON DE RIO m3 0.2900 84.74 24.57 
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0480 2.00 0.10 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 1.0950 18.23 19.96 
51.49 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.14 057 
0.57 
Fecha : 20/1212013 03:25:39a.m. 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 369 
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Presupuesto 0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE 
SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD .. 
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA ·NUEVO Fecha presupuesto 24/10/2013 
PROGRESO-CHALLUATE 
Partida 04.02.09 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=36" 
Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 
0101010005 PEON hh 6.0000 
Materiales 
02042900010001 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=36' C=14 m 
02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
Partida 04.02.10 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=24" 
Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
. ---·----·~--- -----
Código 
0101010003 
0101010005 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
02042900010006 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=24' 
02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA BASE 
0301010006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
0101030000 
02130300010001 
0231040001 
03010000020001 
0301000020 
0301000021 
0301000023 
0301010006 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/0IA MO. 250.0000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
TOPOGRAFO 
Mano de Obra 
Materiales 
YESO BOLSA 28 kg 
ESTACAS DE MADERA 
Equipos 
NIVEL 
MIRAS 
JALONES 
ESTACION TOTAL 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 250.0000 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 
Unidad Cuadrilla 
hh 2.0000 
hh 6.0000 
m 
m3 
%mo 
Unidad Cuadrilla 
'hh 1 0000 
hh 3.0000 
hh 1.0000 
bol 
und 
hm 1.0000 
hm 10000 
hm 1.0000 
hm 1.0000 
%mo 
Costo unitario directo por : m 434.58 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
2.0000 16.18 32.36 
6.0000 12.52 75.12 
107.48 
1.0300 299.16 30813 
0.6300 25.00 15.75 
323.88 
3.0000 10748 3.22 
3.22 
Costo unitario directo por: m 329.71 
Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
1.6000 16.18 25.89 
4.8000 12.52 60.10 
85.99 
10300 218.83 225.39 
0.6300 25.00 15.75 
241.14 
3.0000 85.99 2.58 
2.58 
Costo unitario directo por. m2 4.38 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.0320 16.18 0.52 
0.0960 12.52 1.20 
0.0320 16.18 0.52 
2.24 
0.0200 18.00 0.36 
1.0000 100 100 
1.36 
0.0320 5.29 0.17 
. 0.0320 2.36 0.08 
0.0320 1.69 0.05 
0.0320 12.71 0.41 
3.0000 2.24 0.07 
0.78 
Fecha : 2011212013 03:25:39a.m. 
370 
S10 
MDS 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010005 
0301010006 
Partida 
Rendimiento 
·Código . 
0101010005 
0301010006 
03012200040001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
02070400010002 
0301100007 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010004 
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0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE·DISTRITO DE 
SANAGORAN·PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupueslo 
PROGRESO·CHALLUATE 
04.03.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 
m31DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
04.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 
---------·---- ---- ---------. --· -
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 
04.03.04 AFIRMADO EN BADEN e=10cm 
m2/DIA MO. 200.0000 EQ 200.0000 
---·-----------. -- . . 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
MATERIAL GRANULAR PARA BASE 
Equipos 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
04.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA MO. 12.0000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
EQ. 12.0000 
.. ------- ---
Unidad Cuadrilla 
hh 5.0000 
o/omo 
hm 1.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 4.00ÓO 
m3 
hm 1.0000 
Unidad Cuadrilla 
. hh 1.0000 
hh 1.0000 
Costo unitario directo por: m3 
Cantidad Precio SI. 
2.2857 12.52 
3.0000 28.62 
Costo unitario directo por : m3 
Cantidad Precio SI. 
0.2667 12.52 
3.0000 3.34 
0.0533 150.00 
Costo unitario directo por: m2 
Cantidad Precio SI. 
0.0400 16.18 
0.1600 12.52 
0.1000 25.00 
0.0400 10.17 
Costo unitario directo por: m2 
Cantidad Precio SI. 
0.6667 16.18 
0.6667 13.88 
2411012013 
29.48 
Parcial SI. 
28.62 
28.62 
0.86 
0.86 
11.44 
Parcial SI. 
3.34 
3.34 
0.10 
8.00 
8.10 
5.56 
Parcial SI. 
0.65 
2.00 
2.65 
2.50 
2.50 
0.41 
0.41 
29.88 
Parcial SI. 
10.79 
9.25 
20.04 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 
kg 
p2 
0.2000 
0.0700 
3.7500 
3.81 
3.81 
2.35 
0.76 . 
0.27 
881 
9.84 
0231190002 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO 
Fecha : 20/12/2013 03:25:39a.m. 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 371 
810 
MDS 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010004 
0101010005 
02070100010002 
02070200010002 
0207070001 
0213010001 
03012900030002 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010005 
0301010006 
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0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE·DISTRITO DE 
SANAGORAN·PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 
PROGRESO·CHALLUATE 
04.03.06 CONCRETO rc=175kglcm2 
m3/DIA MO. 12.0000 EQ 12.0000 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 
OFICIAL hh 
PEON hh 
Materiales 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 
ARENA GRUESA m3 
AGUA PUESTA EN OBRA m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 
Equipos 
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 
04.04.01 CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 
m/DIA Mci. 1,200.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 1,200.0000 
Unidad 
hh 
%mo 
Costo unitario directo por: m3 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
1.0000 0.6667 16.18 
1.0000 0.6667 13.88 
8.0000 5.3333 12.52 
0.5400 84.74 
0.5300 84.74 
0.0860 2.00 
8.5000 18.23 
1.0000 0.6667 10.00 
Costo unitario directo por· m 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
1.0000 0.0067 12.52 
3.0000 0.08 
24/10/2013 
339.28 
Parcial S/. 
10.79 
9.25 
66.77 
86.81 
45.76 
44.91 
0.17 
154.96 
245.80 
6.67 
6.67 
1.22 
Parcial S/. 
0.08 
0.08 
03012000010004 MOTONIVELADORA 145-160 HP hm 1.0000 0.0067 17000 1.14 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
0301010006 
04.04.02 CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN ROCA SUELTA 
m/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 
--··---- -··-·-------·--·------- -·--
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh/ 
hh 
%mo 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
1.14 
Costo unitario directo por : m 3.39 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.0229 16.18 0.37 
0.2286 12.52 2.86 
3.23 
5.0000 3.23 0.16 
0.16 
Fecha : 2011212013 03:44:38a.m. 
372 
510 
MDS 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
02070100050001 
02070300010001 
0207070001 
0213010001 
02671100040007 
0301010006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
02070100050001 
02070300010001 
0207070001 
0213010001 
02671100040008 
0301010006 
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0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE·DISTRITO DE 
SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 24/10/2013 
PROGRESO-CHALLUATE 
05.01 SENALES PREVENTIVAS 
und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
. Materiales 
PIEDRA MEDIANA DE 4" 
HORMIGON DE RIO 
AGUA PUESTA EN OBRA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
SEÑAL PREVENTIVA PREFABRICADA DE F•G• 
o Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
05.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 
und/DIA MO. 20.0000 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PIEDRA MEDIANA DE 4" 
HORMIGON DE RIO 
AGUA PUESTA EN OBRA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
EQ. 20.0000 
SEÑALES REGLAMENTARIAS PREFABRICADA DE FOGO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o 
Unidad 
hh 
hh 
m3 
m3 
m3 
bol 
und 
%mo 
Unidad 
hh 
hh 
m3 
m3 
m3 
bol 
und 
%m o 
Costo unitario directo por : und 194.13 
------··----·------------------------··- --
Cuadrilla 
1.0000 
5.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
5.0000 
Cantidad Precio S/. 
0.4000 16.18 
200000 1252 
000280 90000 
0.0560 8474 
0.0100 200 
0.2400 18023 
1.0000 150.00 
3.0000 31.51 
Costo unitario directo por : und 
Cantidad 
004000 
2.0000 
000280 
0.0560 
0.0100 
0.2400 
1.0000 
3.0000 
Precio S/. 
Fecha : 
16.18 
1252 
90.00 
8474 
2.00 
18.23 
180000 
31.51 
Parcial S/. 
6.47 
2504 
31.51 
2.52 
475 
0002 
4.38 
150.00 
161.67 
0.95 
0.95 
224.13 
Parcial S/. 
6.47 
2504 
31.51 
2.52 
4.75 
0.02 
4038 
180000 
191.67 
0.95 
0.95 
20/1212013 03:44:38a.m. 
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Presupuesto 0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE 
SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA -NUEVO Fecha presupuesto 24/10/2013 
PROGRESO·CHALLUATE 
Partida 05.03 SENALES IMFORMATIVAS 
Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO 
0101010005 PEON 
Materiales 
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
02070300010001 HORMIGON DE RIO 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
EQ. 10.0000 
02671100040009 SEÑAL INFORMATIVA PREFABRICADA DE F•G• 
0301010006 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 05.04 POSTES KILOMETRICOS 
Rendimiento 
Código 
0101010003 
0101010005 
. und/DIA MO. 8.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO W 8 
EQ. 8.0000 
0204030001 ACERO CORRUGADO ly = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 112" 
02070200010002 ARENA GRUESA 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
0231190002 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRADO 
02400200010004 PINTURA ESMALTE NEGRO 
02400200010005 PINTURA ESMALTE BLANCO 
0240080012 
0301010006 
THINNER 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
m3 
m3 
m3 
bol 
und 
%mo 
Unidad 
hh 
hh 
kg 
kg 
m3 
m3 
bol 
p2 
gal 
gal 
gal. 
%mo 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
Cuadrilla 
1.0000 
5.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
5.0000 
Costo unitario directo por: und 
Cantidad Precio S/. 
0.8000 16.18 
4.0000 12.52 
0.0560 90.00 
0.1120 84.74 
0.0200 2.00 
0.4800 18.23 
1.0000 300.00 
3.0000 63.02 
Costo unitario directo por: und 
388.23 
Parcial S/. 
12.94 
50.08 
63.02 
5.04 
9.49 
0.04 
8.75 
300.00 
323.32 
1.89 
1.89 
155.71 
·---------
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
1.0000 16.18 16.18 
5.0000 12.52 62.60 
78.78 
0.5800 3.81 2.21 
2.8000 2.80 7.84 
0.0270 84.74 2.29 
0.0135 84.74 1.14 
0.3000 18.23 5.47 
14.5200 2.35 34.12 
0.2500 33.00 8.25 
0.2500 33.00 8.25 
0.5000 10.00 5.00 
74.57 
3.0000 78.78 2.36 
2.36 
Fecha : 2011212013 03:44:38a.m. 
374 
S10 
MDS 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010004 
0101010005 
0291010005 
0301010006 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010004 
0101010005 
0301010006 
03011800020001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010005 
0301010006 
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0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE 
SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA ·NUEVO Fecha presupuesto 24/10/2013 
PROGRESO·CHALLUATE 
06.01 REVEGET ACION 
ha/OlA MO. 0.3000 EQ. 0.3000 Costo unitario directo por . ha 7,307.83 
-----·-----·· ------·--· 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
OFICIAL hh 1.0000 26.6667 13.88 370.13 
PEON hh 12.0000 320.0000 12.52 4,006.40 
4,376.53 
Materiales 
ESPECIE NATIVA und 2.000.0000 1.40 2.800.00 
2,800.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4,376 53 13130 
131.30 
06.02 RESTAURACION DE LAS ÁREAS EN BOTADEROS. 
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. · 1,200.0000 Costo unitario directo por m2 2.37 
. --------------
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OFICIAL hh 1.0000 
PEON hh 4.0000 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 
06.03 RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS 
m2/DIA MO. 200.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 200.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 6.0000 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.0067 13.88 0.09 
0.0267 12.52 0.33 
0.42 
3.0000 0.42 001 
0.0067 290.00 1.94 
1.95 
Costo unitario directo por • m2 14.69 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.2400 12.52 3.00 
3.00 
3.0000 3.00 0.09 
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 
%m o 
·hm 1.0000 0.0400 290.00 11.60 
Partida 
Rendimiento 
código 
0203020002 
07.01 FLETE TERRESTRE 
glb/DIA MO. 
Descripción Recurso 
Materiales 
FLETE TERRESTRE 
EQ. 
Unidad 
glb 
Bach. lng. Nixon Omar Herrera Bustamante 
Cuadrilla 
Costo unitario directo por . glb 
Cantidad Precio S/. 
1.0000 17,856.33 
Fecha • 
11.69 
17,856.33 
Parcial S/. 
17.856.33 
17,856.33 
20/1212013 03:44:38a.m. 
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Obra 0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO 
PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
Fecha 01/10/2013 
Lugar 130906 LA LIBERTAD- SANCHEZ CARRION- SANAGORAN 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
0101010003 OPERARIO hh 1,3664400 16.18 22.109.00 
0101010004 OFICIAL ht1 2,861.7600 13.88 39.721.23 
0101010005 PEON t1t1 15,1654000 12.52 189.870.77 
0101030000 TOPOGRAFO t1h 43.5200 16.18 704.22 
01010300080001 CONTROLADOR OFICIAL ht1 2,2484400 13.88 31.208.37 
01010300080003 PERFORADOR OFICIAL hh 5,172.5300 16.18 83.691.55 
367,305.14 
MATERIALES 
0203020002 FLETE TERRESTRE qlb 1.0000 17,856.33 17.85633 
0203020003 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN qlb 1.0000 15.800 00 15.800 00 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kq 6.3800 3.81 24.31 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kq 40.8400 3.81 155.59 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kq 30.8000 2.80 86.24 
GRADO 60 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kq 31.2900 3.81 119.23 
DE 3" 
02041200010009 TACHUELAS kq 04000 700 2.80 
02041200010011 CLAVOS PARA CALAMINA kq 6.0000 3.81 22.86 
02042900010001 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR m 47.2800 299.16 14.143.39 
TMC 0=36" C=14 
02042900010002 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR 111 5.5600 4 73.67 2.634.55 
TMC 0=48" C=14 
02042900010003 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR m 16 0700 637.10 10.236 92 
TMC 0=60" C=14 
02042900010006 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR m 194.6700 218.83 42.599.64 
TMC 0=24" 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 73.7800 84.74 6.252 13 
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4~' m3 2.3500 90.00 211 68 
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 6.2700 76.27 478 10 
02070200010002 ARENA GRUESA rn3 72.2700 84.74 6.124 24 
02070300010001 HORMIGON DE RIO rn3 23.0900 84.74 1.956.86 
02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 166.2200 25.00 4.15543 
0207040003 DERECHO DE EXTRACCIÓN DE rn3 17,546.6900 848 148.795.93 
MATERIAL DE AFIRMADO. 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 1,407.7300 2.00 2.81546 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 1,240 0700 18.23 22.606 47 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 1 bol 14.7500 18.00 265.52 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 109.5600 4.24 464.53 
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 832.8500 1.00 832.85 
02310500010008 TRI PLAY DE 4'x8'x 4mm pln 204000 23.10 4 71.24 
02310500010009 CALAMINA pln 39.6000 18.77 743.29 
0231190002 MADERA EUCALIPTO PARA ENCOFRAD0p2 925.3900 2.35 2.17467 
0231190006 MADERA EUCALIPTO PARA p2 420.0000 2.35 987.00 
CAMPAMENTO 
0231220005 PUERTA CONTRAPLACADA 0.90m x m2 3.6000 105.82 380.95 
2.10m 
0240020001 PINTURA ES MAL TE qal 3.3400 33.00 11007 
02400200010004 PINTURA ESMALTE NEGRO qal 2.7500 33.00 90.75 
02400200010005 PINTURA ES MAL TE BLANCO qal 2.7500 3300 90.75 
0240080012 THINNER qal 5.5000 1000 55.00 
0241020002 GIGANTOGRAFIA m2 17.2800 15.25 263.52 
0245020006 BARRENO und 189.8200 320.00 60.74166 
0255100001 DINAMITA AL 65% kq 9,490.8800 9.73 92.34629 
0255100004 ANFO kq 7,592.7100 0.61 4.631.55 
0255100005 CORDON DETONANTE m 18.9817700 0.35 6.643.62 
0255100007 FULMINANTE und 47.4544200 045 21.35449 
0255100008 MECHA RÁPIDA rn 47.4544200 0.75 35.590.81 
02671100040007 SEÑAL PREVENTIVA PREFABRICADA DE und 63.0000 150.00 9450.00 
FOGO 
02671100040008 SEÑALES REGLAMENTARIAS und 3.0000 180.00 540.00 
PREFABRICADA DE F0 G0 
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Obra 0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO 
PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
Fecha 01/10/2013 
Lugar 130906 LA LIBERTAD- SANCHEZ CARRION- SANAGORAN 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
02671100040009 SEÑAL INFORMATIVA PREFABRICADA und 9.0000 300.00 2.700 00 
DE F0 G0 
0291010005 ESPECIE NATIVA und 2,440.0000 140 3416.00 
541,422.72 
EQUIPOS 
03010000020001 NIVEL hrn 61.7200 5.29 32649 
0301000020 MIRAS hrn 23.6100 2.36 55.71 
0301000021 JALONES hrn 99.8400 1.69 168.73 
0301000022 Prismas hrn 76.2400 2.36 179.93 
0301000023 ESTACION TOTAL hrn 617200 12.71 784.48 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %rno 10.639.21 
03011000060002 RODILLO LISO VIBRATORIO hrn 3836400 125.00 47.954.60 
AUTOPROPULSADO 7-9 ton 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO hrn 231 3500 10.17 2.352 87 
PLANCHA4 HP 
03011400020004 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hrn 1,727.3400 13.00 22.45543 
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 hrn 1,727.3400 81.60 140,951.00 
PCM- 87 HP 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195hrn 2,545.3300 190.00 483.612.61 
HP 3.5 yd3 
03011700020009 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS hrn 431100 101.69 4.383.71 
93HP-98HP 1.25yd3 
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hrn 3,068.8200 290.00 889.957.02 
03012000010004 MOTONIVELADORA 145- 160 HP hrn 478 0100 17000 81.26143 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 rn3 hrn 5,9224400 150.00 888.366.27 
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hrn 346.2000 140.00 48.468.43 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hrn 64 2200 8.00 51372 
03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hrn 69.3200 10.00 693.15 
2,623,124.79 
TOTAL S/. 3,531,852.65 
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MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO 
1.0 EQUIPO TRANSPORTADO 
DESCRIPCION DE MAQUINARIA CANTIDAD PESO EN KG N" DE VIAJES 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 1.00 18585.00 1.00 
COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM. 87 HP 1.00 2000.00 
1.00 
MARTILLO NEUMATICO DE 24-29 Kg. 1.00 - 29.00 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 100 11515.00 1.00 
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 1.00 7300.00 1.00 
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1.00 20520 00 1.00 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 93HP-98HP 125yd3 1.00 7000.00 1.00 
COSTO EN SOLES 
VEHÍCULO PESO TIEMPO VIAJE COSTO SUB TOTAL 
KG HRS ALQUILER HM 
SEMI TRAILER 6 X 4, 330HP DE 35 TON 66,949.00 6.00 350 SI. 12,600.00 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTO TRANSPORTADO 
DESCRIPCION DE MAQUINARIA CANTIDAD PESO EN KG N" DE VIAJES 
CAMION CISTERNA 2,500 Gal. 1.00 13000.00 (1) 
CAMION VOLQUETE 15M3. 3.00 26000.00 (1) 
CAMIONETA PICK-UP 4x2 90HP 2 TON. 1.00 3000.00 (1) 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3-8 HP 1.00 2200.00 (1) 
ZARANDA MECANICA DE 2 1/2' 100 3000.00 (1) 
COSTO EN SOLES 
VEHÍCULO TIEMPO DE VIAJE SUB TOTAL ALQ/ HOR 
IDA VUELTA 
CAMION CISTERNA 2,000 GAL. 2.0 2.0 140.00 SI. 560.00 
----
CAMION VOLQUETE 15M3. 2.0 2.0 190.00 SI. 2.280.00 
~- -•••W----··--- .. -·--· .. ·-·--·--·· 
CAMIONETA PICKUP 1.5 1.5 60.00 Si. 360.00 
TOTAL SI. 3,200.00 
COSTO TOTAL DE TRASLADO DE AMQUINARIA S/. 15,800.00 j 
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FLETE RURAL Y TERRESTRE 
PROYECTO: 
"Construcción de Carretera Puente Paja Blanca- Nuevo Progreso- Challuate." 
1. FLETE POR PESO 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PESO UNIT. PESO TOTAL 
ALAMBRE NEGRO# 8 kg 6.00 1.00 6.00 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 32.00 1.00 32.00 
ACERO fy=4200 kg/cm 2 kg 28.00 1.00 28.00 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 6.00 1.00 6.00 
ALCANTARILLA METAUCA 0=24" C=14 m 195.00 31.00 6045.00 
ALCANTARILLA METALICA 0=36" C=15 m 53.00 59.30 3142.90 
ALCANTARILLA METALICA 0-48" C=16 m 6.00 93.58 561.48 
ALCANTARILLA METALICA 0=60" C=17 m 11 00 143.00 1573.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 1240.00 42.50 52700.00 
MECHA BLANCA m 47455.00 0.01 474.55 
FULMINANTE UNO 47455.00 0.02 711.83 
DINAMITA KG 9491.00 1.00 9491.00 
ANFO KG 7592.00 1.00 7592.00 
CINTA TOPOGRAFICA m 0.16 0.01 0.00 
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bis 15.00 18.00 270.00 
BARRENO 5' X 1/8' UNO 190.00 0.10 19.00 
VENTANA DE MADERA DE 0.80 X 1.20 m UNO 2.00 0.10 0.20 
PUERTA DE TRIPLAY CONTRAPLACADA DE 0.90 X 2.00 m m2 3.60 8.00 28.80 
MADERA TORNILLO p2 109.56 0.02 1.64 
MADERA EUCALIPTO (p2) p2 1330.87 0.02 19.96 
ESTACA DE MADERA und 835.00 0.30 250.50 
TRIPLAY DE 4' X 8' X 8 mm pi 20.40 0.01 0.20 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 3.00 0.01 0.02 
PINTURA ESMALTE BLANCO gal 3.50 1.00 3.50 
PINTURA ESMALTE NEGRO gal 2.50 1.00 2.50 
CALAMINA GALVANIZADA pi 40.00 0.01 0.32. 
SENALES PREVENTIVA UNO 67.00 25.00 1675.00 
SENALES REGLAMENTARIA UNO 5.00 25.00 125.00 
SEÑALES INFORMATIVA UNO 6.00 25.00 150.00 
POSTES KILOMETRICOS UNO 10.00 80.00 800.00 
TOTAL 85710.41 
UNIDAD DE TRANSPORTE 
CAPACIDAD DEL CAMION (M3) 15.00 
COSTO POR VIAJE 2500.00 
CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 12000.00 
FLETE POR KG 0.21 
FLETE POR PESO 17856.33 
TOTAL FLETE EN PESO 17856.33 
2. FLETE POR VOLUMEN 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VOLUMEN VOL. TOTAL 
GRAVILLA DE RIO 3/4' m3 0.00 1.00 0.00 
PIEDRA GRANDE DE 8' m3 o 00 100 0.00 
PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.00 100 0.00 
ARENA GRUESA m3 0.00 100 0.00 
TOTAL 0.00 
UNIDAD DE TRANSPORTE 
CAPACIDAD DEL CAMION (M3) 15.00 
COSTO POR VIAJE 375.00 
FLETE POR M3 25.00 
FLETE POR VOLUMEN 0.00 
TOTAL FLETE EN PESO 0.00 
COSTO TOTAL DEL FLETE TERRESTRE SI. 17,856.33 
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) 
DEDUCCIÓN DE GASTOS GENERALES 
Proyecto: 
Ubicadón Dep. LA LIBERTAD 
Prov. SANCHEZ CARRIÓN 
Localidad SN/AGORAN 
FECHA Noviembre de 2013 
Costo directo 3,549,676.67 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA P. U. PARCIAL SUB TOTAL 
1.00 GASTOS GENERALES FIJOS 118,291.74 
1.01 PLACA RECORDATORIA 
Placa Recordatoria Und. 1 1 3560.90 3560.9 
1.02 MOVILIDAD 
Mm.11idad- combustible Mes 10 1 7400.00 74000 
1.03 MATERIALES DE ESCRITORIO 
Copias e impresiones Mes 10 1 2160.90 21609 
1.04 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
Chaleco, guantes,lentes, cascos glb. 2 1 9560.92 19121.84 
2.00 GASTOS GENERALES VARIABLES 224,600.00 
2.01 PERSONAL TECNICO,ADMINISTRATII.() Y AUXILIAR 
Ingeniero Residente Mes 10 1 5500.00 55000 
Ingeniero Super\oisor Mes 10 1 6000.00 60000 
Almacenero Mes 10 2 1800.00 36000 
Guardian Mes 10 2 1500.00 30000 
Maestro de Obra Mes 10 1 2500.00 25000 
2,02 PRUEBAS Y ENSA VOS DE LABORATORIO 
Estudio de Suelos unid. 12 1 550.00 6600 
Pruebas de Concreto unid. 30 1 400.00 12000 
3.00 GASTOS DE LIQUIDACtON 13,460.56 
Gastos de Liquidación Glb 1 1 13460.56 13460.56 
TOTAL DE GASTOS GENERALES 10.04% S/. 356,352.30 
-- --- - -- -·--·- ----
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Pá¡¡ina: 
Fórmula Polinómica -Agrupamiento Preliminar 
Presupuesto 0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO 
PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
=echa presupuesto 24/10/2013 
1!1oneda NUEVOS SOLES 
lndice Descripción %Inicio % Saldo Agrupamiento 
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.009 0.000 
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 1.721 2.112 +02+51+52+53 
05 AGREGADO GRUESO 0.543 0.000 
09 ALCANTARILLA METALICA 1.969 . 0.000 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 0.640 10.405 +28+05+30 
28 DINAMITA 4.565 0.000 
30 DOLAR(GENERALPONDERADO} 4.657 0.000 
32 FLETE TERRESTRE 0.505 0.821 +37 
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.316 0.000 
39 IN DICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0.176 2.145 +09 
42 MADERA IMPORTADA PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.089 0.150 +44+43 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.037 0.000 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.024 0.000 
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 10.379 10.379 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0.021 73.980 +49 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 73.959 0.000 
51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 0.359 0.000 
52 PERFIL DE ALUMINIO 0.021 0.000 
53 PETROLEO DIESSEL 0.002 0.000 
54 PINTURA LATEX 0.008 0.008 
Total 100.000 100.000 
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Fórmula Polinómica 
0102005 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA, NUEVO 
PROGRESO,CHALLUATE-DISTRITO DE SANAGORAN-PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRIÓN-REGIÓN LA LIBERTAD. 
24/10/2013 
NUEVOS SOLES 
130906 LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION- SANAGORAN 
Pá!lina: 
K= 0.104*(MOr 1 MOo) + 0.127*(CAMr 1 CAMo) + 0.769*(M1Fr 1 MIFo) 
onomio Factor (%) Símbolo lndice Descripción 
1 0.104 100.000 MO 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.127 1.575 . 42 MADERA IMPORTADA PARA ENCOF. Y CARPINT. 
16.535 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
81.890 CAM 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
3 0.769 1.040 32 FLETE TERRESTRE 
2.731 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
96.229 MIF 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
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Imagen W 01 Podemos observar punto Inicial de Carretera que se plantea construir. 
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Imagen W 02 Parte del camino existente en la zona de estudio. 
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Imagen W 03 Parte final de la carretera centro poblado Challuate. 
Imagen W 04 Observamos parte del puente existente de madera que se usa en el camino de 
herradura. 
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Imagen W OS Zona por donde pasará la nueva vía. 
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Imagen W 06 Observamos la excavación de calicatas para el estudio de suelos. 
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Imagen W 07 Parte de los materiales que se usa para realizar los ensayos de límites 
consistencia del suelo. 
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Imagen W 08 Realizando el ensayo para encontrar los límites de consistencia, con la copa de 
casagrande. 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 394 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
PLANOS 
Bach. lng. Nixon Ornar Herrera Bustamante 395 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA • 
FACULTAD DE INGENIERIA \ 1 r»\ 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL. 
"CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE PAJA BLANCA- NUEVO PROGRESO-
CHALLUATE" 
RELACIÓN DE PLANOS 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO L1 
PLANO CLAVE Y CANTERA PCYC 
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL PP 01-PP10 
SECCIONES TRANSVERSALES SE 01-SE 09 
SECCIONES TÍPICAS ST 
PLANO GEOLÓGICO PG- 01 
PLANO TOPOGRÁFICO PG- 02 
PLANO ALTITUDINAL PA- 04 
PLANO DE PENDIENTES PP- 05 
DELIMITACIÓN DE SUBCUENCAS H-1 
DELIMITACIÓN DE AREAS H-2 
OBRAS DE ARTE 0-1 
PLANO DE SEÑALIZACIÓN SN 
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